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1. ANTECEDENTES. 
El proyecto que aquí se presenta surge como requisito académico para la 
obtención de la titulación del Grado de Ingeniería de Obras Públicas de la 
Escuela Técnica Superior de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
de la Universidad de A Coruña. 
Debido a su carácter meramente formativo y a la falta de medios, ciertos 
aspectos de este proyecto se han llevado a cabo bajo estimaciones de la 
realidad, siendo estas lo más aproximadas posibles. 
Además, dado que no se disponía de estudios previos, se ha realizado un 
estudio de alternativas antes de proceder a la redacción  detallada de este, 
con el objeto de que la solución adoptada para resolver la carencia 
existente fuese óptima. 
El proyecto aquí definido tiene lugar en la comunidad autónoma de Castilla 
y León, concretamente en el municipio de  Villafranca del Bierzo. 
Este municipio presenta un gran problema de accesibilidad debido a las 
estrictas características geométricas que presentan sus principales 
accesos al caso urbano, acentuándose esta problemática cuando 
vehículos de grandes dimensiones, como autobuses turísticos, escolares, 
camiones de reparto, camiones de extinción de incendio, etc. intentan 
acceder por ellos, generándose entonces conflictos entre los diferentes 
usuarios. 
Villafranca del Bierzo presenta en la actualidad 3 principales accesos al 
centro urbano, los cuales  comunican al municipio con la infraestructura de 
comunicación más próxima a este, es decir la antigua N-VI. Los accesos 
se ubican en la zona norte, sur y noroeste del municipio. Los accesos de la 
zona norte y noroeste son habitualmente los más utilizados por los vecinos 
del municipio, al tener un acceso más directo a este. Las características 
geométricas de estos accesos así como la normativa de circulación 
impuesta en cada uno de ellos impiden,  que la circulación de vehículos se 
desarrolle de manera natural. Tras el análisis de la problemática existente,  
 
se deduce que las principales causa que dan lugar a conflictos entre los 
diferentes usuarios son:  
 
-Acceso Sur (Avenida Calvo Sotelo): 
 
 Sentido único de circulación. 
 Calzada de dimensiones reducidas 
 Acera estrecha. 
 Radios de Giro reducido (ZIG-ZAG) 
 
 
-Acceso Noroeste (Calle San Salvador) 
 
 Sentido doble de circulación 
 Calzada de dimensiones reducidas. 
 Inexistencia de aceras. 
 Radio de giro reducido 
. 
 
-Acceso Sur (Carretera de Galicia) 
 
 Sentido doble de circulación 
 Carretera Sinuosa. 
 Alta probabilidad de heladas. 
 Radio de giro reducido 
 
Estas situaciones de conflictos entre usuarios se producen de manera 
constante, dado que el municipio  se caracteriza por tener un elevado 
interés patrimonial, y turístico, por lo que el tráfico de vehículos de 
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dimensiones superiores a las de un turismo es habitual, ya sean autobuses 
turísticos, furgonetas, camiones de reparto, etc. así como conflictos diarios 
con  autobuses metropolitanos y escolares. 
Una vez realizado el análisis de la situación actual de la accesibilidad al 
municipio se detecta un grave problema a la hora de acceder a él, tanto 
para usuarios de vehículos de grandes dimensiones como para usuarios 
habituales de la vía, puesto que se detecta graves problemas de fluidez de 
tráfico en cada uno de sus accesos. 
2. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
El principal objeto del presente proyecto es mejorar la accesibilidad al 
municipio de Villafranca del Bierzo, solventando el problema de movilidad 
existente en sus accesos, con ello se pretende conseguir: 
-Comodidad y seguridad de los conductores. 
-Evitar conflictos entre usuarios. 
 -Mejora de la fluidez de sus accesos. 
-Mejora de la accesibilidad de vehículos de grandes dimensiones. 
-Facilitar el acceso del transporte escolar a los centros educativos. 
-Potenciar su interés turístico. 
-Potenciar su crecimiento industrial. 
-Acercar al casco urbano la parada de autobús urbano. 
Para conseguir estos beneficios se plantea la construcción de un nuevo 
acceso a la población,  el cual permita a los usuarios otra alternativa a la 
hora de acceder al municipio. 
La actuación a ejecutar conectara la villa con las dos principales vías de 
comunicación de la zona, dado que su inicio tendrá lugar en la glorieta en 
forma de intersección de la antigua nacional VI con uno de los ramales de 
salida y entrada de la Autovía del noroeste A-6. El trazado discurre en su 
totalidad por terrenos pertenecientes al municipio de Villafranca del Bierzo, 
conectando este con el entramado urbano en la zona  escolar del 
municipio. Para la conexión del nuevo acceso con el entramado urbano 
existente ha sido necesaria la proyección de una glorieta que permitirá 
realizar de manera adecuada los diferentes movimientos de los usuarios 
de la zona, así como el reajuste de una de las calles con las que conecta 
dicha glorieta. Dado que el entronque del nuevo acceso se produce en la 
zona donde se ubican los centros educativos del municipio y esta  es 
próxima al casco urbano se proyecta la construcción de un aparcamiento 
en superficie , el cual se aprovecha para  establecer como punto final para 
aquellos vehículos con dimensiones superiores a los 12 metros, 
solventando de esta forma la problemática ocasionada por los autobuses 
escolares y  turísticos, esta solución se considera viable para ambos dado 
que las distancias a recorrer por estos usuarios hasta los centros 
educativos y elementos de interés cultural se consideran reducidas, 
pudiendo llevarse a cabo de manera cómoda y segura. De esta forma se 
permite únicamente el acceso al centro urbano a vehículos de reparto, 
camiones de bombero, turismos, ambulancias, etc. Con esta actuación se 
estima que la problemática existente se minimizara en gran medida, a falta 
de una reorganización del tráfico por parte del ayuntamiento del municipio 
para que dicha problemática se mitigue por completo. 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 
Debido a la inexistencia de estudios previos de la actuación en los cuales 
se estudiase la viabilidad de la misma, se ha considerado necesario 
realizar un análisis de alternativas, analizando diferentes criterios, con el 
objeto de que la solución propuesta sea óptima. 
Tras un análisis de las necesidades a satisfacer se proponen 3 posibles 
soluciones que satisfagan estas necesidades en mayor o menor medida. 
Se realiza un análisis detallado de los aspectos más importantes que 
puedan influir en la concepción de la solución, con el fin de identificar cuál 
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de las tres opciones planteadas es a priori más ventajosa en base a los 
criterios analizados. Para ello se realiza una matriz de decisiones basada 
en el método PRESS, la cual consiste en asignar pesos a los diferentes 
criterios analizados en función de su relevancia.  
Los criterios partir de los cuales se deduce la matriz de decisiones han 
sido: 
 -Trazado Geométrico (20%) 
  Trazado en Planta. 
  Trazado en Alzado 
 -Afección ambiental (30%) 
  Impacto ambiental 
 -Coste económico (25%) 
  Presupuesto simplificado 
 -Coste social (10%) 
  Necesidad de Expropiaciones 
 -Beneficios (15%) 
  Tiempos de desplazamientos 
  Seguridad y comodidad para los usuarios. 
A cada uno de estos criterios se le ha asignado un  porcentaje de peso 
dentro del total, dado el carácter formativo del proyecto, se ha decidido 
asignar un mayor peso a aquellos criterios que fuesen respetuosos con el 
medioambiente , anteponiendo estos a criterios económicos o técnicos. 
Además para cada alternativa se valoran dichos criterios con calificaciones 
y código de colores  llendo estas desde  Muy Bueno (4) a Malo (1). 
 
 
 
 
 
 
 
Del estudio se deduce que la alternativa que más se ajusta a los criterios  
de valoración establecidos para la elección de la solución óptima es la 
denominada como Alternativa Nº1. 
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4. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFÍA. 
Para poder realizar un proyecto de calidad, se considera imprescindible el 
uso de una buena cartografía sobre la que la asentar el proyecto, debido al 
carácter académico de dicho proyecto y por la falta de medios técnicos y 
económicos para llevar a cabo las acciones oportunas para conseguir una 
buena cartografía, se empleara una cartografía la cual no sería la más 
recomendable para llevar acabo la ejecución del mismo. 
Se realizaron diversos contactos con el ayuntamiento del municipio 
solicitando la existencia de una cartografía de la zona de actuación, de los 
cuales no se recibe respuesta alguna por parte de dicha administración, 
por lo que nos vemos obligados a recurrir a la cartografía facilitada por el 
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), en la que se facilita a 
los usuarios información cartográfica de toda España, a una escala 1/5000, 
la cual después de ser analizada detalladamente se decide descartar al 
considerar dicha escala insuficiente para definir de manera adecuada un 
proyecto de trazado. Finalmente se opta por la generación de un modelo 
digital del terreno a partir de datos LIDAR, con el objeto de conseguir una 
mayor precisión a la hora de definir el trazado en alzado. Los datos LIDAR 
proporcionan mallas de puntos con una extensión de 2x2km por malla, con 
densidades de puntos de 0,5 PUNTOS M2 en coordenadas ETRS89. Para 
la obtención del modelo digital del terreno resulta necesario clasificar la 
malla de puntos, quedándonos únicamente con los puntos 
correspondientes al terreno, los cuales importaremos a un programa 
topográfico con el que realizaremos una triangulación para obtener el 
resultado final. Para el diseño en planta y la afección de la actuación se 
trabajara con ortofotografias georreferenciadas  en el sistema geodésico 
ETRS89. Se realiza la modelización de la intersección en forma de glorieta 
de la nacional N- VI y uno de los ramales de entrada salida de la autovía 
del noroeste (A-6) con la que conecta la actuación en su tramo inicial al 
carecer de una cartografía que permita la conexión con la red existente. 
Las coordenadas de la cartografía empleada están referidas al sistema 
geodésico ETRS89, y su proyección cartográfica será la UTM, referida al 
Huso 29, correspondiente con la zona de proyecto. 
5. ANALISIS SISMICO. 
El riesgo debido a posibles movimientos sísmicos no es significativo tal y 
como refleja el mapa de peligrosidad sísmica de la Norma de Construcción 
Sismorresistente NSCE-02 editada por el Ministerio de Fomento y 
aprobada por Decreto 997/2002 de 27de septiembre.  
En consecuencia, no es necesaria la consideración de acciones sísmicas 
en el proyecto.   
6. CANTERAS Y VERTEDEROS. 
Debido a la necesidad de recurrir a materiales de préstamo para la 
ejecución de diferentes elementos de la obra, como son terraplenes, 
paquetes de firmes, etc., se realiza un análisis de los principales 
yacimientos y canteras que se encuentren próximos a la traza de la obra 
que puedan abastecer dicha necesidad, así como aquellas canteras que 
puedan servir como punto de vertido para aquellos materiales extraídos de 
la obra cuyas características no cumplan con las condiciones establecidas 
en el PG3 . Para ello se analizan diferentes aspectos, como pueden ser el 
coste económico de los materiales, distancias a recorres, y coste de estos 
recorridos. 
Para este análisis, se han consultado las memorias y planos de Rocas 
industriales, escala 1:200.000, hoja Nº 18 Ponferrada. 
7. GEOLOGÍA. 
La zona en la que se va a realizar el proyecto se ubica completamente en 
la hoja nº158: Ponferrada, del Mapa Geológico del IGME a escala 
1:50000. 
Concretamente la zona donde se desarrollaran los trabajos está 
compuesta fundamentalmente por materiales terciarios, ocupando estos 
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gran parte de la hoja formando la depresión media del Bierzo, estando sus 
afloramientos tapados en gran parte por los depósitos aluviales del rio Sil. 
Desde un contexto geológico regional la actuación se ubica dentro de la 
Zona Astruroccidental-Leonesa siendo esta una de las unidades en la que 
se ha dividido el Macizo Hespérico del NW de la Península. (Lozte, 1945: 
Julivert, 1972). 
8. GEOTÉCNIA. 
Dado el carácter formativo del presente proyecto y ante la falta de medios 
técnicos y económicos, no ha sido posible realizar una campaña 
geotécnica de campo adecuada a la magnitud del proyecto, que nos 
permitiera obtener datos reales del terreno, por lo que ha sido necesario 
realizar hipótesis próximas a la realidad a partir del análisis de las 
características geotécnicas generales de la zona recogidas en los Mapas 
Geotécnicos del IGOES (H-18) a escala 1/2000, y a inspecciones visuales 
de la zona. 
La actuación a ejecutar se asienta dentro de la zona clasificada en la 
memoria Geotécnica de  los mapas analizados como “terrenos con 
condiciones constructivas favorables” obteniendo la acepción de aceptable 
tras el análisis de ciertos factores congénitos que puedan darse. 
Se prevé que el suelo afectado por dicha actuación se puede clasificar 
como arcilloso, siendo considerado este por el PG-3 como suelo 
inadecuados,  no apto para ser reutilizable, en los diferentes elementos de 
la traza. 
Ante la falta de datos se toma como hipótesis que los materiales a excavar 
en las tareas correspondientes a la explanación de la obra son en su 
totalidad materiales excavables, por lo que no será necesario recurrir a  
maquinaria con elementos riplabes o  voladuras del terreno. 
Conforme a las características del terreno (IN) y las necesidades  del 
proyecto, será necesario disponer una capa 1 metro de suelo seleccionado 
para alcanzar la explanada sobre la que se asentara la actuación, 
denominada en la normativo como explanada de tipo E-2, la cual se 
considera suficiente para soportar los esfuerzos a los que se verá 
sometida  a lo largo de su vida útil. 
En la inclinación de los taludes, se ha decido tomar una inclinación 
conservadora, y siempre del lado de la seguridad, adoptando para el 
diseño de los taludes en desmonte la inclinación de 1H/1V, mientras que 
para los taludes en terraplén se dispondrá una inclinación 2V/3H,  al 
considerarse estas inclinaciones razonable para satisfacer los tres 
principales factores que determinan la inclinación de los taludes, que son, 
seguridad, impacto ambiental, y coste económico. No obstante para 
comprobar que estos valores adoptados se encuentran dentro de un rango 
aceptable técnicamente se realiza un estudio de estabilidad de taludes 
mediante el programa informático SLOPE, el cual se ha basado en 
diferentes métodos como, Bishop simplificado, Spencer, Jambu. 
 
Dejando a un lado el carácter formativo se propone la realización de una 
campaña geotécnica de campo la cual sería imprescindible realizar en 
caso de que dicho proyecto formativo se ejecutase, estando compuesta 
esta por las siguientes actuaciones: 
 -Reconocimiento del terreno mediante recorridos de campo. 
 -Calicatas Geotécnicas. 
  -Calicatas geotecnias en zona de desmonte CD (6). 
  -Calicatas geotécnicas de zona de terraplén CT (4). 
 -Ensayos de laboratorio. 
-Sondeos Geomecanicos. (No se consideran necesarios debido a la 
inexistencia en la obra de estructuras de cimentación profunda). 
9. CLIMATOLOGIA. 
Para el análisis climático de la zona se han utilizado los datos ofrecidos 
por la Agencia Estatal de Meteorología de la estación de Ponferrada 
(León), al ser esta la estación de referencia más próxima a la actuación. 
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Los datos  climatológicos (Pluviosidad, temperaturas, humedad, etc.) 
históricos recogidos por esta estación reflejan que el clima de la zona 
puede clasificarse como SEMICONTINENTAL-FRIO. 
La temperatura media de la zona se sitúa entorno a los 12,5 grados, 
registrándose medias mínimas de 3,6 ºC en los meses más fríos y 
máximas de 23,6ºC en los meses más calurosos. Mientras las 
precipitaciones generales en dicha zona se estiman que son del orden de 
721 mm en un año medio. 
10. ESTUDIO DE TRÁFICO. 
Dado el carácter académico del presente proyecto, no ha sido posible la 
implantación de una campaña de aforos ni un estudio de origen destino 
en la zona de afección de la actuación que nos proporcionase 
información representativa del tráfico de la zona, permitiéndonos así un 
adecuado dimensionamiento de los diferentes parámetros geométricos y 
técnicos de la actuación. Debido a estas circunstancias el estudio de 
tráfico del presente proyecto se realiza a partir de estaciones de aforos 
más próximas al ámbito de la actuación (Estación permanente E-157-0), 
cuya información viene recogida en las diferentes memorias del plan 
regional de aforos de la Junta de Castilla y León. Para que esta 
información sea más representativa de la zona, se realiza aforo manual 
por parte del proyectista, con el objeto de aproximar la solución a la 
realidad existente. 
Dado que los datos de aforos más recientes publicados  son los del año 
2014, será necesario realizar interpolaciones para conocer tanto el tráfico 
para el año puesta en servicio como para el año horizonte. 
 
 
Además, se ha realizado un estudio para conocer el nivel de servicio, 
obteniéndose un nivel de servicio B en la hora de proyecto del año 
horizonte, cumpliendo por tanto con las restricciones de la norma, que 
establece un nivel de servicio E como mínimo. 
Para la realización de los cálculos se ha tomado como base el 
documento denominado como “Manual de Capacidad de Carreteras” 
publicado por la Asociación Técnica de carreteras, Comité Español de la 
A.I.P.C.R en 1995. 
11. TRAZADO GEOMETRICO. 
La definición geométrica de la solución adoptada como optima a partir del 
estudio de alternativas se ha llevado a cabo bajo las directrices marcadas 
por las correspondientes normativas vigentes, que en este caso han sido: 
 -Instrucción de Carreteras 3.1 I.C, de Trazado. 
-Recomendaciones para el proyecto de intersecciones. MOPU 1968 
-Recomendaciones para el diseño de glorietas en carreteras 
suburbanas. 
Cabe destacar que al tratarse de una carretera de ámbito local, dicha 
normativa no es de obligado cumplimiento, no obstante siempre que ha 
sido posible se ha ajustado el diseño a la misma, justificando de manera 
adecuado en el correspondiente anejo los diferentes elementos que por 
diferentes casuísticas no han sido posibles ajustarlos a la normativa. 
El presente proyecto se plantea como un proyecto de nueva construcción, 
al tratarse de la construcción de una vía la cual no existe en la actualidad, 
que tiene como objetivo primordial facilitar la accesibilidad de vehículos de 
grandes dimensiones al casco urbano del municipio. 
Asimismo, se ha prestado especial atención a que la afección de las 
actuaciones previstas tenga el menor impacto posible en el medio en el 
que se ubican las obras, intentando minimizar de esta manera los posibles 
impactos medioambientales y expropiaciones. 
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Se establece  como velocidad especifica 50 km/h en toda la longitud del 
trazado asignándole por tanto la categoría de carretera  de clase C-50, la 
cual se encuentra incluida dentro del grupo III.   
A continuación se recogen las principales características del diseño en 
planta y alzado de la carretera principal a  ejecutar.  
 
      LONGITUD TOTAL    2647.344 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                                  1120.266 m.    42.32%  
             Longitud en CLOTOIDE                                               612.350 m.    23.13%  
             Longitud en RECTA                                                    914.728 m.    34.55%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA                               393.706 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA                               12.712 m.    
             RADIO MAXIMO                                                  240.000 m.   Ve =  77.26 Km/h  
             RADIO MINIMO                                                    15.000 m.     Ve =  22.65 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                                       193.050 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                                 5     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                       4     
             Total de RECTAS                                             6     
      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                                   2625.973 m.   
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE                   2130.566 m.    81.13%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL                   495.407 m.      18.87%  
             Longitud en RAMPA                               999.838 m.      38.07%  
             Longitud en PENDIENTE                            1130.728 m.    43.06%  
             PENDIENTE MAXIMA                                   10.36 % 
             PENDIENTE MINIMA                                    1.36 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                         4.87 % 
             P x L                                           127.814 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                              18.544 m.   Entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA                    305.959 m.   pen= 10.36%  
             RAMPA MÁS LARGA A LA PEND. MAXIMA                   188.319 m.   pen= -7.75%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                                          2650.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                          329.573  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                         1656.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                        800.000  
             Total de Acuerdos cóncavos                           5 
             Total de Acuerdos convexos                                        4 
      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 
             VELOCIDAD ESPECÍFICA MAXIMA                  77.26 Km/h 
             VELOCIDAD ESPECÍFICA MINIMA                22.65 Km/h 
             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                    69.10 Km/h 
Tal y como marca la normativa se ha dispuesto un peralte transversal a la 
vía, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la norma por lo 
que para las alineaciones rectas se establecerá como peralte  en toda su 
longitud el bombeo de la calzada (-2%,-2%), produciéndose el 
desvanecimiento de este en dicha alineación inmediatamente antes de la 
tangente de entrada de la curva de transición, mediante la cual se 
alcanzara de manera gradual el valor máximo de inclinación en curva del   
(  7%,  7%) dependiendo el signo de cada margen de la orientación que 
tome la curva a peraltar, con esto se garantizar lo siguiente: 
 
  -Características dinámicas aceptables para el vehículo. 
  -Correcta evacuación de las aguas sobre la calzada. 
  -Sensación de conducción agradable y segura. 
 
Los trazados en planta y alzado de la carretera proyectada se han 
coordinado de modo que el usuario pueda circular por la vía de forma 
cómoda y segura. Se ha buscado la inexistencia de pérdidas de trazado, 
intentando minimizar posibles puntos con tendencia a la siniestralidad. 
La traza del vial proyectado presenta dos secciones tipo, ambas secciones 
están compuestas por una calzada única con dos carriles, uno para cada 
sentido de circulación, tal y como se establece para las carreteras 
convencionales con una velocidad de proyecto de Vp=50 km/h.  La sección 
tipo definida en planos como  “Sección tipo Nº1” se adoptara para el nuevo 
acceso desde su inicio hasta el PK 2+387, a partir del cual se establecerá 
la sección tipo definida como “Sección tipo Nº2 Urbana”, aplicándose esta 
también para el ramal de acceso al aparcamiento y la calle que conecta 
con el entramado urbano. 
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La sección tipo nº1 se caracteriza por: 
  -2 Carriles de 3,5 metros más sobre anchos en curva. 
  -2 Arcenes de 1,5 metros 
 -2 Bermas de 1 metro. 
 -Cuneta  pie desmonte/cuneta coronación terraplén 
La sección tipo Nº2 urbana se caracteriza por: 
    -2 Carriles de 3,5 metros más sobreancho en curvas. 
    -2 Aceras de 1.5 metros. 
    -Cuneta pie desmonte/cuneta coronación terraplén. 
Como obras complentarias al trazado se proyecta una zona de 
estacionamiento  con unas dimensiones de 60,65m.x 47,60 m con una 
capacidad para albergar hasta 4 vehículos de grandes dimensiones 
superiores a los 12 metros evitando su acceso al casco urbano  y 
estableciendo esté como punto y final para estos vehículos mediante 
señales de restricción de acceso al caso urbano. Por otro lado también se 
proyecta una intersección en forma de glorieta con un radio de 15 metros 
al eje de la misma que servirá como nexo de unión de la actuación con el 
entramado urbano proporcionando a la zona un flujo fluido de tráfico. 
La reposición de los accesos se proyecta como cruces a nivel definidos en 
el correspondiente anejo. 
El diseño se ha realizado con el objeto de que el trazado satisfaga las 
necesidades actuales y tenga capacidad suficiente para albergar de 
manera adecuada las previsiones de tráfico. 
12. REPLANTEO. 
Para el correcto replanteo en campo de los diferentes elementos de la 
obra se proyecta el establecimiento de una red principal de bases en 
coordenadas UTM, mediante el uso de GPS  en Post-Proceso, que 
servirán de base para la implantación de una red secundaria de bases de 
trabajo en el mismo sistema de coordenadas mediante topografía clásica. 
El carácter académico del proyecto imposibilita el cálculo de estas redes 
con precisión al carecer de los medios técnicos necesarios, por lo que  
establecimiento de estas se ha realizado de manera directa sobre la 
cartografía. 
Se han materializado un total de  6 bases para el establecimiento de la red 
principal, y 13 para la red secundaria. 
 
13. HIDROLOGÍA Y DRENAJE. 
En la redacción del proyecto de “Mejora de la Accesibilidad al término 
municipal de Villafranca del Bierzo. León” se han establecido  las obras y 
actuaciones necesarias para garantizar el drenaje de la carretera, tanto 
longitudinalmente como transversalmente, teniendo como fin la 
minimización del peligro que representa la acumulación de agua sobre la 
calzada, además de la posible infiltración de esta sobre la explanada y 
firmes pudiendo generar reblandecimientos y deterioros prematuros. 
Para el diseño de la red de drenaje se ha tenido en cuenta la normativa 
vigente, es decir, la Norma 5.1 IC Drenaje y 5.2 IC Drenaje Superficial. 
El cálculo de la red de drenaje que se dispondrá en la actuación tiene 
como base el método hidrometeorologico  racional, el cual está 
condicionado por diferentes variables como pueden ser: 
 -Datos de pluviosidad de la zona. 
 -Intensidades de lluvias para el periodo de retorno considerado. 
 -Superficie de las cuencas interceptadas por la traza. 
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Con esto se obtiene el caudal de referencia tanto de la aportación de las 
subcuencas, como de la plataforma y taludes, dato a partir del cual se 
dimensionaran los diferentes elementos de drenaje mediante el empleo 
de la Fórmula de Manning, tanto para el drenaje longitudinal como para el 
drenaje transversal, los  elementos a disponer serán los siguientes: 
Drenaje Longitudinal (T= 25 años): 
 -Cuneta de guarda en desmonte: Trapezoidal, 1H/1V.  
 -Cunetas a pie de desmonte: Triangular, 1V/3H.  
 -Cuneta a pie de terraplén. Trapezoidal, 1H/1V.  
 -Cunetas coronación de terraplén: Bordillo tipo C3 4H/1V, 0H/1V. 
-Bajantes de terraplén: Canaletas prefabricadas de 50X15 cm. Se 
dispondrán cada 50 m. para terraplenes > a 2 m. de altura. 
-Bajantes de desmonte: Canaletas prefabricadas de 50X15 cm. Se 
dispondrán cada 50 m. para desmontes > a 2 m. de altura 
-Arquetas de registro. 
  Drenaje Transversal (T= 100 años): 
   -ODT 1: PK 1+140. D=1, 8 metros. 
   -ODT 2: PK 1+940. D= 1,8 metros. 
   -ODT 3: PK 2+550. D= 1,8 metros. 
   -ODT 4: PK 0+140. D= 1,8 metros. 
   -ODT 5: PK 0+200. D= 1,8 metros. 
Con estas actuaciones se pretenden dar continuidad al flujo natural del 
agua, evitando que la actuación sea un obstáculo  para el correcto 
funcionamiento de la escorrentía del agua y que esta pueda llegar a 
desembocar a cauces naturales. 
14. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
El movimiento de tierras generado en el presente proyecto será el 
derivado del alzado del enlace entre la intersección de la nacional VI  y la 
autovía del noroeste A-6 con el entramado urbano del municipio a la 
altura de los centros formativos, así como la explanada destinada para el 
estacionamiento de los vehículos de más de 12 metros y el ramal que 
une dicho enlace con el aparcamiento y la calle urbana de conexión. 
Los m3 necesarios para llevar a cabo la actuación se obtienen de manera 
directa del programa de trazado ISTRAM/ISPOL, el cual proporciona 
volúmenes de tierras a gestionar a partir de los datos extraídos de la 
intersección de la traza con el terreno natural a partir de perfiles 
transversales cada 20 metros, reduciendo esta distancia en zonas de 
curva para mejorar su precisión. 
Se obtiene un total de 138.280 m3 de material excavado clasificado por 
el estudio geotécnico como terreno inadecuado para su aprovechamiento 
en la traza por lo que será necesario que este sea gestionado por un 
gestor autorizado. 
Para la ejecución de la explanada, será necesario el empleo de 98.178 
m3 de suelo tolerable para la formación del cimiento y núcleo de los 
terraplenes y 46.955 m3 de suelo seleccionado que irán destinado a la 
coronación de los mismos. 
El paquete de firme estará compuesto por un volumen de 15.919,76 m3, 
entendiendo como paquete de firme zahorra artificial, mezcla bituminosa 
AC-22 BIN y mezcla bituminosa discontinua en caliente BBTM. 
La tierra vegetal extraída de la traza se almacenara en lugares 
adecuados en las proximidades de la obra y se reutilizara en la 
revegetación de taludes, islotes, etc. 
 
Debido a la ausencia de datos geotécnicos fiables No se ha podido 
conocer con exactitud los coeficientes de paso de los materiales 
excavados, por lo que ha adoptado el valor 0,9 para las tierras. 
FACULTAD DE INGENIEROS DE                                          FUNDACION DE LA INGENIERIA 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS                                                  CIVIL EN GALICIA  
 
             
Jonatán Álvarez López                          “Mejora de la accesibilidad al término municipal de Villafranca del Bierzo” ”                                                 Página 10 de 20  
                                                
15. FIRMES Y PAVIMENTOS. 
El dimensionamiento del paquete de firmes de la actuación se  definirá 
bajo las indicaciones recogidas en la norma 6.1 I-C de Secciones de 
firme. Para ello ha sido necesario tener en cuenta los siguientes factores: 
 
 -Tráfico pesado a soportar en el carril de proyecto:  
A partir de los datos extraídos del correspondiente anejo de tráfico 
del proyecto se calcula el número de vehículos pesados (49) que 
circularan por el carril de proyecto el año de puesta en servicio de la 
actuación, perteneciendo a la categoría de trafico T41, establecida 
en la correspondiente norma. 
 -Categoría de la explanada adoptada. 
A partir de los datos geotécnicos del proyecto se define  el tipo de 
explanada sobre la que se asienta el firme a dimensionar, siendo 
para este caso una explanada E2. 
-Sección a disponer. 
Depende directamente de la categoría de tráfico y del tipo de 
explanada dando la posibilidad al proyectista a elegir entre tres 
secciones diferentes con el objeto de que esta se ajuste a las 
necesidades del proyecto. 
La sección a aplicar a criterio del proyectista será la denominada 
como 4121  estando está compuesta por: 
 -30 cm de zahorra artificial. 
 -10 cm de Mezcla bituminosa. 
 -Materiales para la sección del firme. 
Los espesores de la capa de mezcla bituminosa vendrán 
determinados por los valores dados en la  tabla 6.1-IC de  
Secciones de firmes. 
 
Después de analizar detalladamente las diferentes posibilidades, se 
decide  utilizar la siguiente composición: 
 
 
 
El paquete de firmes a disponer será el mismo para todos los ejes del 
proyecto, así como para la zona de estacionamiento. 
El firme que se dispondrá en los arcenes, se definirá como la prolongación 
del firme de la calzada por razones constructivas, por lo que se adoptara la 
misma composición de firme que para el tronco de la carretera. Su 
ejecución será simultánea, sin junta longitudinal entre la calzada y el 
arcén. 
El paquete de firmes a disponer para los entronques con las vías 
existentes y viales que intersectan se definen en el correspondiente anejo. 
16. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA. 
La disposición de los diferentes elementos de señalización, balizamiento 
y defensa se realizan de manera acorde a la  siguiente normativa: 
 - Norma de Carreteras 8.1-IC: “Señalización Vertical” 
 - Norma de Carreteras 8.2.-IC: “Marcas Viales” 
- Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos 
MOPTMA 
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La señalización tiene por objeto obtener un elevado grado de coordinación 
para los usuarios que circulan por ella, de tal manera que estos puedan 
circular de un modo cómodo y seguro por ella, minimizando las posibles 
interferencias con el resto de usuarios de la vía, proporciona al usuario 
información suficiente como para que este pueda prever posibles 
situaciones de la circulación, es decir, proporciona información sobre 
cruces, entronques, preferencias, direcciones, etc. Esta señalización podrá 
ser horizontal o vertical: 
 1-Señalización horizontal  (Marcas Viales) 
-Marca M 1.3: Marca discontinua, separación de sentidos de 
circulación. Permite el adelantamiento. 
-Marca M1.10: Marca discontinua, preaviso de marca 
continúa. 
-Marca M2.2: Marca continúa. Prohibición de adelantamiento. 
-Marca M2.6: Delimita borde de calzada 
-Marca M3.2: Línea discontinua por un carril y continua por el 
otro. 
-M4.2: Marca transversal discontinua. Línea de ceda al paso. 
-M4.1: Marca transversal continúa. Línea de STOP. 
-M7.1 y M7.2: Cebreados. Zonas de circulación prohibida. 
-M5.2: Flechas direccionales. 
-M6.5: inscripción de Ceda el paso. 
-M6.4: Inscripción de STOP. 
   2-Señalizaación  vertical. 
    -CLASE P: Señal de advertencia de peligro. 
    -CLASE R: Señales de reglamentación. 
    -CLASE S: Señales de indicación. 
El balizamiento y defensa tiene por objeto dotar a la vía de elementos que 
proporcionan a los usuarios una mayor sensación de seguridad durante 
sus desplazamientos. Los elementos de defensa y balizamiento dispuestos 
en el presente proyecto son: 
 1-Balizamiento: 
  -Captafaros. 
  -Hitos quilométricos. 
 2-Defensa: 
  -Barreras de seguridad. 
La disposición colectiva de todos estos elementos proporciona a los 
usuarios de la vía un grado de seguridad elevado en sus desplazamientos. 
17. REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS. 
La ejecución de las obras propuestas en el presente proyecto provoca 
afecciones sobre servicios, que deben ser restablecidos durante la 
construcción de dicha obra.  
En la reposición de estos bienes se estará a lo dispuesto por los 
organismos o administraciones propietarias o gestoras de los mismos; 
especialmente en lo relativo a su pago y ejecución.  
Deberán analizarse los siguientes servicios en el entorno de la zona de 
actuación planteada en el presente proyecto:  
- Líneas eléctricas de alta, media y baja tensión  
- Alumbrado público  
- Líneas telefónicas y telegráficas  
- Conducciones de agua potable y aguas residuales  
Dado el carácter académico del proyecto, se considera que el estudio de 
reposición de los servicios afectados por la realización de las obras 
necesarias para llevar a cabo dicho proyecto queda fuera del alcance del 
mismo. Se destina la cantidad de 20.000  €para la reposición de los 
posibles servicios afectados  como partida alzada de abono integro.. 
18. PARCELARIO Y EXPROPIACIONES. 
La normativa vigente en materia de expropiación, establece la necesidad 
de expropiar 3 metros a cada lado de la carretera que no sean ni autovías 
FACULTAD DE INGENIEROS DE                                          FUNDACION DE LA INGENIERIA 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS                                                  CIVIL EN GALICIA  
 
             
Jonatán Álvarez López                          “Mejora de la accesibilidad al término municipal de Villafranca del Bierzo” ”                                                 Página 12 de 20  
                                                
ni autopistas, siendo esta distancia medida en horizontal y perpendicular a 
la misma, desde la arista exterior de la explanación. 
La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del 
desmonte, o terraplén, o en su caso, muros de sostenimiento colindantes, 
con el terreno natural. 
 Por lo tanto se delimita como zona de Dominio Público para el presente 
proyecto,  tres metros a cada lado de la línea que marca los límites de los 
taludes y terraplenes a ambos lados del eje. 
La superficie situada dentro de la franja indicada, se considera como 
terreno a expropiar. 
Dentro de esta franja de expropiación se clasifican los usos del suelo de la 
misma, pudiendo ser estos de 4 tipos: 
  -Masa Forestal/Monte  -Terrenos de cultivo. 
 -Prado.    -Suelo finca viviendas 
Se realiza una estimación de la superficie a expropiar mediante la 
superposición del parcelario de la zona con la línea de expropiación  
Para obtener un estimación del coste de la expropiación se aplicara un 
precio medio  por metro cuadrado en función del uso del suelo afectado, 
para la estimación de estos usos nos apoyaremos en la información 
facilitada por catastro así como una inspección visual realiza en la zona. 
Se estima que el 35 % de los terrenos a expropiar se corresponden con 
cultivos siendo el 65 % restante masa forestal/monte. Las áreas y coste de 
la expropiación del proyecto se muestran a continuación: 
 
Por lo tanto el valor total de la expropiación a llevar a cabo asciende a la 
cantidad de DOSCIENTOS QUNCE MIL QUIÑENTOS CATORCE 
EUROS CON  TREINTA Y SIETE CENTIMOS (215.514,37 €) 
19. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
El tratamiento de los residuos que será necesario genera para llevar 
acabo la actuación se realiza acorde a lo establecido en el RD 105/2008 
por el que se regula la producción y la gestión de residuos de la 
construcción. 
Siguiendo lo indicado en la legislación vigente se estima la cantidad de 
residuos que se prevé que se producirán en los trabajos directamente 
relacionados con la obra, sirviendo estos de base para la redacción del 
correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del contratista de 
las obras. En dicho plan se desarrollaran y complementaran las 
previsiones contenidas en este documento en función del desarrollo de 
las obras. A continuación se muestran  las estimaciones aquí previstas: 
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Se proponen además medidas de prevención en la generación de 
residuos así como medidas de reutilización de los mismos. 
  
Para prevenir la gestión  de residuos se prevé la instalación de 
contenedores para el almacenaje de productos sobrantes reutilizables de 
modo que en ningún caso puedan enviarse a vertedero sino que se 
proceda a su aprovechamiento posterior por parte del consultor. 
Como medidas de prevención, además de las propias de evitar al 
máximo la producción de residuos, será necesario que un Gestor 
Autorizado de Residuos se ocupe de la gestión de los mismos cuando se 
produzcan. 
 
El presupuesto  específico de la gestión de residuos no contempla las 
partidas correspondientes a la recogida y limpieza de obra, las cuales se 
incluyen de manera independiente en las diferentes partidas del proyecto 
como parte integrantes de las mismas. A continuación  se muestra un 
cuadro resumen de dicho presupuestó. 
 
 
Por lo tanto el importe destinado a la gestión de residuos asciende a un 
total de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA CENTIMOSS (275.761,4 €).  
20. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
En el estudio de Seguridad y Salud se describen las normas aplicables a 
dicha obra, identificando y estableciendo a su vez los métodos de 
prevención de riesgos laborales o enfermedades profesionales que se 
pudieran producir a causa de la ejecución de la obra o en sus labores de 
conservación, reparación o mantenimiento. Además, se contempla una 
descripción de las instalaciones de higiene y bienestar de los 
trabajadores. Con esto se da cumplimiento al RD 1627/1997, que en su 
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artículo 4 establece que se realizará un Estudio de Seguridad y Salud en 
el caso de: 
• El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto 
sea igual o superior a 75 millones de pesetas (450759.08 €). 
 • Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 
simultáneamente.  
• Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la 
suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, 
sea superior a 500.  
• Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y 
presas. 
  Por lo tanto resulta necesario la realización de un estudio de Seguridad y  
  Salud completo. 
Además, dando cumplimiento también al RD 1627/1997 se impone la 
obligatoriedad de disponer de un Libro de Incidencias.  
Así, con todo, el presupuesto destinado en el Proyecto para Seguridad y 
Salud asciende a la cantidad de SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS  
CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS (62.314,89 €), 
que se corresponden con un 1,64 % del presupuesto de ejecución material 
sin IVA del proyecto, 
21. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
Las obras definidas en el presente proyecto “Mejora de la accesibilidad al 
término municipal de Villafranca del Bierzo” no se encuentra comprendida 
en la relación de proyectos de aplicación establecida en la Ley 21/2013 de 
9 de diciembre de evaluación ambiental en su artículo 7, en la que se 
recoge la relación de trabajos que tienen  la obligatoriedad de elaborar un 
Estudio evaluación de Impacto ambiental completo. Por lo tanto, se 
procederá a realizar un simple análisis ambiental de las obras. Para ello a 
sido necesario una identificación y descripción de los impactos generados 
por la actuación para posteriormente proponer una serie de medidas 
correctoras y protectoras que minimicen dichos impactos. 
22. SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN. 
El estudio justificativo de las medidas adoptadas para el mantenimiento 
del tráfico durante la ejecución de las obras, y las soluciones adoptadas  
se llevó a cabo conforme a la Instrucción 8.3-IC Señalización de obras, 
para la señalización, balizamiento y, en su caso, defensa de las obras 
previstas en el presente Proyecto, tal y como se establece en el apartado 
a) del punto 8º de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987.  
Durante la construcción de la obra se deberá prestar especial atención al 
tráfico afectado por dichos trabajos, sobre todo en lo que respecta a 
afirmados y movimiento de tierras, que son las actividades que más 
interrumpen el tráfico debido a movimiento constante de maquinaria. 
Se deberá prestar especial atención en aquellos trabajos que se realicen 
en condiciones de luminosidad insuficientes. 
23. REGENERACIÓN AMBIENTAL. 
La ejecución de las actuaciones definidas en el presente proyecto 
conlleva  un importante volumen de movimiento de tierras, originado por 
una topografía relativamente abrupta y por las características del trazado. 
Esto genera una alta incidencia de la obra en la topografía existente, así 
como una degradación de la calidad del paisaje de la zona, ocasionando 
una serie de impactos. 
Debido a esto, se propone una serie de medidas de regeneración 
ambiental con el objeto de minimizar, en la medida de lo posible dichos 
impactos. 
Para alcanzar estos objetivos será necesario llevar a cabo una serie de 
medidas, las cuales se detallan a continuación: 
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-Estabilizar los taludes mediante la implantación de una cubierta 
vegetal que evite la erosión superficial. Está cubierta consigue 
también reducir el impacto paisajístico originado por la obra. 
-Realizar hidrosiembras con el objeto de conseguir un aspecto 
visual de la traza mejorado 
Se realiza la hipótesis de que el 50 % de los terraplenes y taludes tienen 
una altura inferior de 5 metros, por lo que no necesitaran actuaciones de 
regeneración debido  a su reducido tamaño. Para el 50 % restante  será 
necesario disponer  de un volumen de  12.210, 9 m3 de tierra vegetal, el 
cual se obtendrá de los 13.720,9 m3 resultante de la tierra vegetal de las 
excavaciones. 
 
24. CONTROL DE CALIDAD. 
Se ha efectuado una determinación de ensayos mínimos a realizar, 
siendo el Director de las obras el que, a la vista de la realidad con que se 
encuentre, del ritmo de la obra y de los medios disponibles por el 
contratista, determine, tanto cualitativa como cuantitativamente, las 
características de los ensayos 
 
25. PLAN DE OBRA. 
El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, 
indica en su artículo 123, la necesidad de incluir el desarrollo de las obras 
en tiempo y coste con carácter indicativo, así como la indicación de los 
plazos de ejecución de las principales unidades de obras consideradas, 
para aquellos proyectos cuyo presupuesto sea superior a 350.000 euros.  
El plan de Obra será meramente de carácter indicativo y no vinculante 
para el contratista. 
El plan de obra relaciona las diferentes actividades que serán necesarias 
realizar para llevar a cabo la obra con los tiempos de ejecución de estas, 
Se estima que el plazo de ejecución del proyecto denominado como  
“Mejora de la Accesibilidad al término municipal de Villafranca del Bierzo” 
sea de doce (12) meses. Se estima que el contrato salga a licitación 
pública en Octubre de 2016, siendo adjudicado y formulado el contrato de 
este entorno a principios de Diciembre de 2016, por lo que se puede 
prever  que el replanteo de las obras se  lleve a cabo a mediados de 
Diciembre del mismo año, dando comienzo las obras a principios del año 
2017, finalizando estas un año después, en enero de 2018. 
Se establece una garantía de 1 año a partir de la firma del acta de 
recepción de las obras. 
 
26. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
En cumplimento del artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E 
de 25 de julio) y posterior modificación por la orden ministerial del 21 de 
Mayo (B.O.E de 28 de Mayo) se realiza la justificación del importe de los 
precios unitarios que figuran en los cuadros de precios. 
Dentro de los precios elementales se distingue entre: 
 -Costes Directos. 
 -Costes Indirectos. 
Los costes directos están compuestos por la mano de obra, la maquinaria 
y los materiales Dentro de la mano de obra, se ha tenido en cuenta el 
Convenio colectivo de Trabajo para el sector de la construcción, obras 
públicas y oficios auxiliares y las actuales bases de cotización de 
Seguridad Social y la legislación oficial vigente. 
Para los costes indirectos, se han tenido en cuenta lo prescrito en los 
artículos 67 y 68 del reglamento general de contratación del estado, y en 
la Orden del 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas. 
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27. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
Se analiza la clasificación exigible al contratista del proyecto, a fin de que 
que la cualificación para el desarrollo del mismo sea adecuada. 
Sera obligatoria la exigencia de clasificación del contratista para las obras 
en las que el presupuesto de las mismas sea superior a 500.000 euros, 
de acuerdo con el artículo 43 de la Ley 14/2013, de 27 de Septiembre, de 
apoyo de emprendedores y su internalización, que modifica el artículo 65 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público. 
Por tratarse el presente proyecto de una obra de importe superior a los 
500.000  € se considera obligatorio dicha clasificación. 
Para establecer la clasificación requerida al contratista se han seguido 
los criterios establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, concretamente lo dispuesto en el artículo 67, y el Real 
Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por el RD 1098/2001, de 12 
de Octubre. Será condición indispensable para que un tipo de obra se 
clasifique dentro de un grupo o subgrupo el hecho de que su presupuesto 
parcial supere el 20% del P.E.M. Analizando el presupuesto de la obra 
según los diversos capítulos se obtiene que los que cumplen la condición 
anterior son los siguientes: 
 
-Movimiento de tierras (34,93 % del P.E.M) 
   -Firmes (25, 33 % del P.E.M) 
   
  La clasificación a exigir al contratista será: 
 
    -GRUPO A. Subgrupo 1. Categoría e. 
   -GRUPO G. Subgrupo 4 .Categoría e 
28. PRESUPUESTO. 
Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de la obra de 
“Mejora de la accesibilidad al término municipal de Villafranca del 
Bierzo. León”  a la cantidad de CUATRO  MILLONES DOCE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON VENTIOCHO  
CENTIMOS (4.012.962,28 €). 
Asciende el PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (SIN IVA) de la citada 
obra a la cantidad de CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con DOCE  
CENTIMOS (4.775.425,12 €). 
Asciende el PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (C/IVA) de la citada obra 
a la cantidad de CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y 
NUEVE CENTIMOS (5.778.264,39 €). 
Asciende el PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN de la citada obra a la cantidad de CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS (5.993.778,76 €). 
29. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 
Para dar cumplimiento al RD 3/2011 se propone una fórmula de revisión 
de precios de las recogidas en el RD 1359/2011, que aprueba la relación 
de materiales básicos y fórmulas tipo generales de revisión de precios de 
los contratos de obras y contratos de suministro de fabricación de 
armamento y equipamiento de las Administraciones públicas. 
 Para obtener la fórmula adecuada de revisión de precios se ha escogido 
la fórmula nº141 del RD 1359/2011, destinada a proyectos de 
construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas. 
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Kt = 0,01At/A0 + 0,05Bt/B0 + 0,09Ct/C0 + 0,11Et/E0 + 0,01Mt/M0 + 
0,01Ot/O0 + 0, 02Pt/P0 + 0,01Qt/Q0 + 0,12Rt/R0 + 0,17St/S0 + 
0,01Ut/U0 + 0,39  
 
Siendo:  
• A: Aluminio. 
• B: Materiales bituminosos.  
• C: Cemento.  
• E: Energía.  
• F: Focos y luminarias.  
• M: Madera.  
• O: Plantas. 
• P: Productos plásticos.  
• Q: Productos químicos.  
• R: Áridos y rocas. 
• S: Materiales siderúrgicos.  
• T: Materiales electrónicos.  
• U: Cobre. 
• V: Vidrio. 
 
30. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 
De acuerdo al RD 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, y al RD 1098/2001, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se considera que este proyecto se refiere a una Obra Completa 
Redactada con sujeción a la legislación vigente, y por tanto, susceptible 
de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente 
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31. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA. 
       MEMORIA DESCRIPTIVA. 
1. ANTECEDENTES. 
2. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 
4. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFÍA. 
5. ANALISIS SISMICO. 
6. CANTERAS Y VERTEDEROS. 
7. GEOLOGÍA. 
8. GEOTÉCNIA. 
9. CLIMATOLOGIA. 
10. ESTUDIO DE TRÁFICO. 
11. TRAZADO GEOMETRICO. 
12. REPLANTEO. 
13. HIDROLOGÍA Y DRENAJE. 
14. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
15. FIRMES Y PAVIMENTOS. 
16. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA. 
17. REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS. 
18. PARCELARIO Y EXPROPIACIONES. 
19. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
20. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
21. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
22. SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN. 
23. CONTROL DE CALIDAD. 
 
 
 
 
 
 
24. PLAN DE OBRA. 
25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
26. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
27. PRESUPUESTO. 
28. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 
29. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 
30. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 
31. CONCLUSIÓN. 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA. 
ANEJO Nº1: ESTUDIO PREVIO. 
ANEJO Nº2: SITUACIÓN ACTUAL. 
ANEJO Nº3: LEGISLACIÓN Y NORMATIVA. 
ANEJO Nº4: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. 
ANEJO Nº5: ANALISIS SISMICO. 
ANEJO Nº6: CANTERAS Y VERTEDEROS. 
ANEJO Nº7: GEOLOGÍA. 
ANEJO Nº8: GEOTECNIA. 
ANEJO Nº9 CLIMATOLOGÍA. 
ANEJO Nº10: ESTUDIO DE TRÁFICO. 
ANEJO Nº11: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. 
ANEJO Nº12: TRAZADO GEOMETRICO. 
ANEJO Nº13: HIDROLOGÍA Y DRENAJE. 
ANEJO Nº14: REPLANTEO. 
ANEJO Nº15: MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
ANEJO Nº16: FIRMES Y PAVIMENTOS. 
ANEJO Nº17: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, Y DEFENSA. 
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32. CONCLUSIÓN. 
El  proyecto “Mejora de la accesibilidad al término municipal de 
Villafranca del Bierzo. León” define conforme a la normativa vigente y de 
manera detallada los trabajos y unidades de obra que serán necesarios 
llevar a cabo para la ejecución del mismo. Con la puesta en obra del 
nuevo acceso al municipio, así como sus ramales, conexiones y zona de 
estacionamiento se pretende solucionar la problemática existente 
garantizando: 
-Comodidad y seguridad de los conductores. 
-Ausencia de conflictos entre usuarios. 
 -Mejora de la fluidez de sus accesos. 
-Mejora de la accesibilidad de vehículos de grandes dimensiones. 
-El acceso del transporte escolar a los centros educativos. 
-Potenciar el interés turístico del municipio. 
-Potenciar el crecimiento industrial del municipio. 
-Acercar al casco urbano la parada de autobús urbano. 
 
A Coruña, Septiembre de 2016 
El Ingeniero autor del proyecto 
 
     
Fdo.: Jonatan Álvarez López 
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1. INTROCUCCIÓN
La actuación a realizar se encuentra situada en la comarca del Bierzo, en la 
provincia de León, concretamente en el término municipal de Villafranca 
Villafranca del Bierzo es una población con un alto interés cultural, sus orígenes 
datan de la edad del bronce, con números restos de la época, la cual adquirió una 
relativa importancia en los imperios prerromanos y romanos, de los cuales se 
conservan números restos como castros, puentes, calzadas….
Se convierte en hito en el camino de peregrinación  en el Codex Calixtinus, tras el 
descubrimiento del cuerpo del Apóstol en el Año 813, convirtiéndose en un núcleo 
privilegiado para la asistencia de
de Pedrafita do Cebreiro. Dicha villa llego a recibir el nombre de la “Compostela del 
Bierzo” o “Pequeña Compostela”.
Números son  los monumentos que alberga la villa, entre ellos destacan:
-La iglesia de Santiago: Conocida por conceder las indulgencias compostelanas 
si alguna enfermedad impedía a los peregrinos llegar a la ciudad del apóstol. 
Construida en el Siglo XIII.
-Castillo: Construido por la familia Álvarez de Toledo 
marqueses de Villafranca del Bierzo
-Iglesia de San francisco: Fundada en 1213, por la reina Doña Urraca, templo de 
estilo Románico
-La colegiata: Construida por orden de Pedro de Toledo, virrey  de Nápoles, 
entorno al siglo XVI, trazas del gótico fin
-Iglesia  de San Nicolás: Fundada en el siglo XVII por D. Gabriel de Roble, con 
influencia del barroco gallego.
De esta manera la Villa adquiere un elevado interés turístico en la zona en la que se 
asienta, lo que genera una elevada aflue
                               “Mejora de la 
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 peregrinos, antes de afrontar los escarpados valles 
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En el desarrollo histórico  del asentamiento de la villa han sido relevantes algunos 
aspectos del territorio en que se asienta, empezando por el relieve configurado por 
la zona de pie de montaña en la que confluy
generando un escalonamiento de los espacios públicos y del suelo edificable, lo que 
ha generado una estructura viaria urbana inadecuada para el uso del automóvil, 
tanto para acceder a las viviendas como para los repar
comercio o acceso de vehículos de grandes  dimensiones como pueden ser 
autobuses turísticos, escolares, camiones de extinción de incendios, etc.
Esto se  ha visto fomentado dado que el ayuntamiento ha carecido de un 
planeamiento urbanístico general  hasta el año 1999 y su posterior aplicación ha 
resultado excesivamente complicada por la escasez de medios para supervisar los 
proyectos y controlar su ejecución. 
La combinación de estos factores, genera graves problemas de tráfic
municipal, existiendo multitud de conflictos entre los usuarios a la hora de acceder al 
municipio. 
ESTUDIO PREVIO. 
3.1 Accesibilidad al municipio. 
La principal vía de acceso al municipio es la Nacional N
actualmente tres posibles accesos al núcleo urbano:
-Acceso Sur: Principal acceso al núcleo urbano, a través de la Avenida 
Calvo Sotelo. 
-Acceso noroeste: Acceso secundario al núcleo urbano, a través de la 
Calle San Salvador. 
-Acceso Norte: Acceso más frecuentemente u
camiones de reparto, camiones de bomberos, etc.
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3.2 Descripción del estado actual
-Acceso Sur: Comunica la N
avenida Calvo Sotelo, avenida de un solo sentido de circulación, cuyas 
características geométricas impiden el acceso por ella de vehículos de grandes 
dimensiones, debido a un zig
los giros de dichos vehículos debido a sus longitudes.
 
 
 
 
 
 
 
 
-Acceso Noroeste: Comunica la 
de la calle San Salvador, la cual permite la circulación en ambos sentidos, lo que 
genera conflictos entre usuarios debido  a que sus características geométricas en 
cuanto anchura son reducidas, careciendo de
generándose graves problemas cuando algún vehículo de mayores dimensiones 
a las habituales intenta acceder por ella.
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-Acceso Norte: Comunica la N
través de la carretera llamada entre los lugareños “Carretera de Galicia”, 
siendo este el acceso más frecuentado por los vehículos de grandes 
dimensiones como autobuses turísticos, escolares, cami
de incendios, etc. el cual presenta un trazado sinuoso, con elevados 
antecedentes de riesgos de heladas sobre la calzada al tratarse de una 
zona de sombría, generándose un elevado número de accidentes en las 
estaciones del año más frías.
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado cabe comentar que tanto el acceso norte como el noroeste, 
desembocan en un antiguo puente romano, de la edad media, generando 
este otro condicionante a sumar a los
de giro en una de sus curvas. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
a. Problemática actual.
Una vez realizado el análisis de la situación actual de la accesibilidad al 
municipio se detecta un grave problema a la hora de acceder a él, tanto 
para usuarios de vehículos de grandes 
habituales de la vía, puesto que se detecta graves problemas de fluidez de 
tráfico en cada uno de sus accesos, generándose conflictos entre 
usuarios.
b. Beneficios a Obtener.
Para solventar la problemática existente de movilidad
construcción de un nuevo acceso a la población desde la N
se pretende conseguir:
 -
-
 -
-
-
-
-
-
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dimensiones como para usuarios 
 
 
 
Comodidad y seguridad de los conductores.
Evitar conflictos entre usuarios. 
Mejora de la fluidez de sus accesos. 
Mejora de la accesibilidad de vehículos de grandes dimensiones.
Facilitar el acceso del transporte escolar a los centros educativos.
Potenciar su interés turístico. 
Potenciar su crecimiento industrial. 
Acercar al casco urbano la parada de autobús urbano.
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1. OBJETO. 
El proyecto tiene como objetivo completar la formación académica necesaria para la 
obtención del título de Grado de Ingeniería de Obras Públicas. Se trata de un proyecto 
de construcción, relacionado con alguna de las materias cursadas a lo largo de la 
formación impartida en la facultad de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, en la 
Universidad de la Coruña. Dicho documento deberá ajustarse lo máximo posible a lo 
que sería un proyecto de construcción, sin olvidar las limitaciones derivadas del carácter 
formativo del mismo así como la falta de medios necesarios, impidiendo en ciertos 
aspectos la definición real del mismo. 
El origen del presente proyecto es dar solución a un determinado problema de movilidad 
detectado en el término municipal de Villafranca del Bierzo, en la provincia de León, 
perteneciente está a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
Dicho término consta de tres accesos principales al centro urbano, cuyas características 
geométricas se consideran escasas para permitir el acceso de vehículos de grandes 
dimensiones sin que por ello se ocasiones problemas al resto de usuarios. 
Se observa grandes dificultades en el acceso de vehículos de grandes dimensiones 
como pueden ser autobuses escolares, turísticos, camiones de reparto, etc.  Al centro 
del municipio, ocasionando estos graves problemas de interacción entre usuarios, 
cuando alguno de estos vehículos intenta acceder al centro. 
Tras el análisis del problema de movilidad detectado, se propone darle solución a través 
de la construcción de un nuevo acceso al término municipal, cuyas dimensiones 
geométricas permitan el acceso de estos vehículos sin ocasionar problemas al resto de 
la circulación. 
Se proyecta que el nuevo acceso una la principal vía de comunicación del municipio, la 
N-IV, desde su intersección con la autovía A-6 en forma de glorieta, con el término 
municipal de Villafranca del Bierzo, concretamente con la zona en la que se encuentran 
los principales centros académicos del municipio, por lo que se aprovechara para 
proyectar un aparcamiento en el cual los autobuses puedan realizar sus estancia de 
esperas tanto para los menores escolarizados como para las visitas turísticas al 
municipio. 
El aparcamiento proyectado deberá tener las características geométricas suficientes 
para albergar una cantidad coherente de autobuses, las dimensiones de este deberán 
permitir realizar de manera cómoda a los usuarios las maniobras necesarias para el 
retorno de los mismo, dado que este será un punto en el cual se establecerá una 
restricción de paso para los vehículos con dimensiones superiores a los 12 metros, 
permitiendo únicamente el acceso al interior de la villa a los vehículos ligeros, camiones 
de reparto, camiones de bomberos, etc, considerando dicho aparcamiento un punto lo 
suficientemente cercano al centro urbano como para que los usuarios puedan acceder a 
él de manera cómoda y segura, así como garantizar  el acceso de los menores a los 
centros de estudio de forma segura. 
2. SITUACIÓN DEL PROYECTO. 
La actuación se enmarca en la comarca del Bierzo, situada al noroeste de la provincia 
de León, enclavado alrededor de varios valles en la cuenca del rio Sil, compuesto por 
38 municipios, con una superficie total de 3,178.59 km2 y una densidad de población de 
41,30 hab/km2., concretamente la obra se desarrolla en el término municipal de 
Villafranca del Bierzo, lugar de gran interés cultural desde tiempos antiguos, debido a su 
gran número de monumentos de diferentes épocas, así como por ser punto de paso de 
la peregrinación hacía Santiago de Compostela. 
3.1 Situación y emplazamiento. 
El término municipal de Villafranca del Bierzo abarca una superficie de 177.37 
km2, su población se dispone en diferentes núcleos de población, se estima que 
Villafranca del Bierzo tiene una población que ronda los 3500 habitantes. 
Su ubicación exacta puede situarse entre las  coordenadas geográficas 
42°36′30″N 6°48′30″O. Se encuentra situada a una cota sobre el nivel del mar de 
entorno a los 500 metros de altitud, y es testigo de la confluencia del Rio Burbia y 
Rio Valcarce, cuyo nacimiento se produce aguas arribas del término municipal. 
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Las obras se definen en su totalidad en el término municipal de Villafranca del 
Bierzo, estas obras conectaran el centro del municipio con las principales vías de 
comunicación de la zona como son la Antigua N-VI y la autovía del noroeste 
denominada A-6, mejorando de forma notable el tráfico en el interior del 
municipio. 
Límites. 
Los límites administrativos del ayuntamiento de Villafranca del bierzo son los 
siguientes: 
• Por el Norte limita con el ayuntamiento de Vega de Espinareda 
• Por el Sur limita con el ayuntamiento de Toral de los Vados 
• Por el Noroeste limita con el ayuntamiento de Trabadelo y Balboa. 
• Por el Nordeste limita con el ayuntamiento de Cacabelos. 
Al tratarse de una obra la cual discurre completamente por el término municipal 
de Villafranca del Bierzo, no será necesario mantener contactos los municipios 
lindantes. 
3. SUPERFICIE. 
El término municipal de Villafranca del Bierzo  el cual engloba un total de 16 
poblaciones tiene una extensión global de 177,4 km2, de los cuales  la población de 
Villafranca del Bierzo abarca 3,17 km2. 
4. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 
Las entidades de población que componen el término municipal de Villafranca del 
Bierzo son las siguientes: 
• Campo del Agua 
• Cela 
• Landoiro 
• Paradaseca. 
• Paradiña 
• Pobladura de Somoza 
• Pocarizas. 
• Pardo Paradiña 
• Puente de rey 
• Teijeira 
• Valtuille de Abajo 
• Valtuille de Arriba. 
• Veguellina 
• Vilela 
• Villar de acero. 
5. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
No existe ningún Espacio Natural Protegido en las inmediaciones de la obra, los LIC 
más próximos a la zona de actuación declarados por la RED NATURA 2000 son la 
Sierra de los Ancares (Candín, Fabero, Paramo del Sil, Peranzanes, Vega de 
Espinareda y Villafranca del Bierzo) 
Tampoco se ha localizado ninguna zona ZEPA declarada por la RED NATURA 2000 en 
la zona de actuación la más próxima se sitúa en la Sierra de los Ancares. 
Cabe destacar que la actuación intersectara con uno de los Caminos de Santiago, por lo 
que sería necesario solicitar el correspondiente permiso a patrimonio para que este se 
pronunciara al respecto sobre las actuaciones a llevar a cabo en su área de influencia, 
siendo estas de obligado cumplimiento para poder llevar a cabo la actuación 
proyectada. Debido al  carácter formativo del presente proyecto, resulta imposible 
establecer cualquier tipo de contacto con dicha entidad por lo que se considera este 
aspecto fuera del alcance del proyecto dado que cualquier hipótesis  realizada al 
respecto  podría estar lejos de la realidad. 
En un proyecto real sería necesario dar cumplimento  a todas las condiciones técnicas 
impuestas por patrimonio para poder ejecutar la obra. 
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6. CARACTERISTICAS DEL MEDIO FISICO. 
6.1 Fisiografía. 
Villafranca del Bierzo se encuentra asentada en el fondo de la depresión formada 
por los Montes de León, la cordillera Cantábrica y la sierra de los ancares, se 
encuentra a una cota aproximada de unos 500 metros de altitud, presenta un 
relieve fundamentalmente llano, correspondiente a los niveles fosiliados de las 
terrazas fluviales del sil y sus afluentes. Los bordes de la depresión son bastante 
accidentados llegando a alcanzar altitudes próximas a los 800 metros. La 
depresión se encuentra recubierta por sedimentos miocénicos y cuaternarios 
(derrubios, arenas y arcillas principalmente), mientras los bordes están 
compuestos por pizarras primarias muy exfoliadas. 
En general, el suelo de la zona es de tipo aluvial con conglomerados silíceos 
que se alternan con areniscas y arcillas, zonas de rañas y pizarras del Silúrico. 
6.2 Hidrografía. 
S
e
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entro de la zona comprendida por la confederación hidrográfica del Miño-Sil, 
siendo esta un organismo de cuenca intercomunitaria, naciendo en dicho termino 
dos afluentes del rio sil, como son el rio Burbia que nace en Peña Cuiña a una 
altitud de 1004 metros y el rio Valcarce cuyo nacimiento se ubica en el arroyo de 
Lamas a una altitud de unos 1200 metro, los cuales confluyen en el municipio de 
Villafranca del Bierzo, donde posteriormente discurren aguas abajo para conectar 
con el rio Cúa en Toral de los Vados, uniéndose definitivamente las aguas de los 
tres afluentes al río Sil en los terrenos de Paradela del Rio. 
6.3 Climatología. 
Se caracteriza por un clima normalmente suave, regulado por cierta humedad, se 
podría decir que tiene un microclima mediterráneo suave, resultado de la 
combinación del clima atlántico y del mediterráneo continental, al encontrarse 
enclavado en un valle, las temperaturas extremas se dan en invierno y en verano, 
siendo la media anual de unos 12,3º C. El valor medio de precipitación anual se 
encuentra entorno a los 730 mm, según la Agencia Estatal de Meteorología de 
España dicho clima podría corresponderse a la variante CSB de la clasificación 
climática de Koppen, con la media del mes más cálido rondando los 22º C pero 
superándose los 10ºC durante más de cuatro meses al año. 
7. DEMOGRAFÍA. 
Según los datos del INE de 
2012, el municipio cuenta 
con 3491 habitantes, que 
se distribuyen en una 
extensión de 177,37 km2, 
de los cuales 1717 se 
estima que son varones y 
1787 mujeres.  
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1. OBJETO 
El principal objetivo del presente anejo es enmarcar el proyecto dentro de la normativa y 
legislación que rige  el estado Español, en el cual se va a llevar a cabo la actuación, 
haciendo una recopilación exhaustiva  de legislación vigente la cual marcara el 
desarrollo de dicho proyecto. 
2. MARCO LEGAL 
El estado español tiene la siguiente estructura jerárquica. 
 -Internacional. 
-Europea. 
-Estatal. 
-Autonómica 
-Local. 
La mayoría de la normativa referente a dicho proyecto es de carácter estatal, con 
alguna afección al carácter Europeo y Autonómico. 
Todo  pliego, reglamento, norma o disposición  de obligado cumplimiento en dichos 
marcos será de aplicación en el presente proyecto. 
En caso de existir discrepancia entre dicha normativa será de aplicación siempre la 
considerada como aquella de mayor restricción. 
 
3. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE AL PROYECTO 
a. Constitución Española. 
La constitución  Española, fue aprobada por las cortes el 31 de Octubre de 1978, 
siendo ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Y sancionada por 
S.M. el rey  el 27 de Diciembre de 1978. 
En el capítulo 148 de dicha constitución se establece las competencias que 
pueden asumir en materia de carreteras  las comunidades autónomas, siempre 
que el trazado de las mismas discurra íntegramente por el territorio de la 
comunidad.  
Conforme a lo indicado en el párrafo anterior, el proyecto del nuevo acceso al 
término municipal de Villafranca del Bierzo será de competencia autonómica, 
puesto que dicho acceso cumple lo establecido en el artículo 148 de la 
constitución Española.  
b. Autonomía de Castilla y León 
El estatuto de autonomía de Castilla y León fue aprobado por la ley Orgánica 
4/1983, de 25 de febrero y que fue posteriormente reformado por la ley Orgánica 
11/1994, de 24 de Marzo,  por la Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero y la Ley 
Orgánica 14/2007 de 30 de noviembre. 
c. Ley de contratos del sector público. 
La presente Ley tiene por objeto regular la contratación de sector público, a fin de 
que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, 
publicidad y trasparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad 
de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo  de 
estabilidad presupuestaria y control de gasto, una eficiente utilización de los 
fondos destinados a la realización  de obras, la adquisición de bienes y la 
contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las 
necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de 
la oferta económicamente más ventajosa. Es igualmente objeto de esta Ley la 
regulación jurídica aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los 
contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter 
público que a través de los mismos se tratan de realizar.  
Esta define como contratos del sector público, a aquellos con carácter onerosos, 
cualquiera que sea su naturaleza jurídica, celebrados por entes, organismos y 
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entidades pertenecientes tanto a la Administración General del estado, 
Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades que integren la 
Administración Local. 
Definiendo como contrato de obra aquellos que tienen por objeto la realización de 
una obra que responda a las necesidades específicas por la entidad del sector 
público contratante, pudiendo comprender en su caso la redacción del 
correspondiente proyecto. 
d. Ley 21/2013 de evaluación  ambiental de proyectos. 
La ley 21/2013 es aprobada en la orden del 9 de Diciembre de 2013, quedando 
derogada  la ley 1/2008 aprobada en la orden del 11 de enero de 2008. 
Dicha ley constituye el instrumento más adecuado para la preservación de los 
recursos naturales y la defensa del medio ambiente, introduciendo la variable 
ambiental en la toma de decisiones sobre proyectos con una incidencia 
importante en el medio ambiente, permitiendo la elección de entre las diferentes 
alternativas posibles, aquella que mejor salvaguarde los intereses generales 
desde una perspectiva global e integrada y teniendo en cuenta todos los efectos 
derivados de la actividad proyectada. 
Esta ley pretende asegurar la integración de los aspectos ambientales en el 
proyecto de que se trate mediante la incorporación de la evaluación de impacto 
ambiental en el procedimiento de autorización o aprobación por el órgano 
sustantivo. 
Los proyectos, públicos y privados, consistentes en la realización de obras, 
instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el Anexo I de dicha ley 
deberán someterse  a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista 
de esta ley. 
La actuación a realizar no se encuentra dentro de los supuestos de obra 
considerados dentro del Anexo I de dicha ley, por lo que no es obligatorio para 
poder llevar a cabo dicho proyecto la redacción de una Evaluación de impacto 
Ambiental 
e. Ley 31/1995 de prevención de riesgos Laborales. 
La principal norma es la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales la cual 
se ve modificada levemente por diversos Reales Decretos y legislaciones, sin 
que afecten a su núcleo central. Por otra parte se ve complementada por las 
normativas que se nombran a continuación que tienen relación con éste proyecto:  
- R.D. 485/1997: Disposiciones mínimas de señalización de seguridad y 
salud 
- R.D. 486/1997: Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 
- R.D. 487/1997: Disposiciones mínimas relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso-lumbares. 
- R.D. 488/1997: Disposiciones mínimas relativas al trabajo con equipos 
que incluyen pantallas de visualización. 
- R.D. 665/1997: Protección de riesgos relativos a la exposición de agentes 
cancerígenos. 
- R.D. 773/1997: Utilización de equipos de protección individual. 
- R.D. 1215/1997: Utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
- R.D. 39/1997: Servicios de prevención. 
- R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
- R.D. 374/2001: Seguridad y salud en relación con los riesgos por agentes 
químicos durante el trabajo. 
- R.D. 614/2001: Disposiciones mínimas para la protección de la seguridad 
y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
- R.D. 783/2001: Protección contra radiaciones ionizantes. 
- R.D. 1311/2005: Protección de seguridad y salud de trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 
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Tienen por objeto  promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la 
aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 
prevención de riesgos derivados del trabajo. 
Regula las actuaciones a desarrollar por las administraciones públicas. Las 
disposiciones de carácter laboral contenidas en ella y en sus normas 
reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de derecho necesario 
mínimo indispensable, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los 
convenios colectivos. 
f. Ley 22/2011 de residuos 
La ley 22/2011 de residuos es aprobada en la orden del 28 de Julio, quedando 
derogada la Ley 10/1998, del 21 de abril, de residuos y anteriores. 
La directiva 2008/98/CE establece el marco jurídico de la Unión Europea para la 
gestión de los residuos, proporciona los instrumentos que permiten disociar la 
relación existente entre el crecimiento económico y producción de residuos, 
haciendo hincapié en la prevención, entendida como el conjunto de medidas 
adoptadas antes de que un producto se convirtiera en residuo, para reducir tanto 
la cantidad y contenido en sustancias peligrosas como los impactos adversos 
sobre la salud humana y el medio ambiente de los residuos generados. Así 
incorpora el principio de jerarquía en la producción y gestión de residuos que ha 
de centrarse en la prevención, la preparación para la reutilización, el reciclaje u 
otras formas de valorización, incluida la valorización energética y aspira a 
transformar la Unión Europea en una “sociedad” y contribuir a la lucha contra el 
cambio climático. 
Esta Ley tiene por objeto regular la gestión de los residuos impulsando medidas 
que prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos sobre la salud 
humana y el medio ambiente asociados a su generación y gestión, mejorando la 
eficiencia en el uso de los recursos, siendo de aplicación a todo tipo de residuo, 
entendiéndose por residuo, cualquier sustancia u objeto que su poseedor 
deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. 
 
g. RD 11/2004 Plan Integral de Residuos de Castilla y León. 
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, siguiendo 
las líneas establecidas por la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se 
derogan determinadas Directivas, en el título II, recoge como instrumentos de 
planificación los planes y programas de gestión de residuos y los programas de 
prevención de residuos. 
h. RD por el que se regula la producción y gestión de residuos de la 
construcción y demolición 
El RD 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los Residuos de la Construcción y Demolición (en adelante RCDs). En el se 
establece el régimen jurídico de la producción  y gestión de estos residuos, con 
el objeto de fomentar, por esta orden, su prevención, reutilización, reciclado y 
otras formas de valorización. En último caso, los residuos  destinados a las 
operaciones de eliminación, recibirán un tratamiento idóneo, contribuyendo todas 
estas operaciones de gestión a un desarrollo sostenible de la actividad de 
construcción 
El ámbito de aplicación de este Real Decreto abarca todos los RCDs generados 
en las obras de construcción  y demolición, con la excepción de tierras y piedras 
no contaminadas por substancias peligrosas que se destinen a la reutilización, y 
de determinados residuos regulados por su legislación específica. 
En virtud de este real decreto, los proyectos de ejecución de obras de 
construcción y/o demolición incluirán un estudio de gestión de RCDs, en el cual 
se reflejen la cantidad estimada de residuos que se generan durante el desarrollo 
de los trabajos, las medidas genéricas de prevención que se adoptaran, el 
proceso al que se destinaran los residuos, las medidas de separación, planos de 
las instalaciones, unas prescripciones sobre manejo y otras operaciones, así 
como una valoración de los costes derivados de su gestión, que formara parte 
del presupuesto del proyecto. 
También en él se establecen los deberes de los poseedores de residuos 
(constructor, subcontratistas, trabajadores autónomos). Estos tendrán que 
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presentar a la propiedad un Plan de gestión de los RCDs, que habrá de ser 
aprobado por la dirección facultativa, y que, una vez aprobado, pasara a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra. 
En dicho plan se concretara como se va a aplicar el estudio de gestión incluido 
en el proyecto, en función de los proveedores concretos y su propio sistema de 
ejecución de la obra. 
 
i. Ley 37/2015 de carreteras 
La ley 37/2015 de carreteras, de 29 de Septiembre, establece la regulación de la 
planificación, proyección, construcción, conservación, financiación uso y 
explotación de las carreteras españolas. 
En el artículo 2 se establecen los diferentes tipos de carreteras, entre ellas las 
carreteras convencionales, a las cuales pertenece la carretera objeto de este 
proyecto fin de carrera. 
En el capítulo III, en los artículos 29, 31, 32 se establecen las distintas zonas de 
dominio público, de servidumbre y de afección. 
Artículo 29: “Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras 
estatales y sus elementos funcionales y una franja de terreno de 8 metros en 
autopistas, autovías y vías rápidas, y de tres metros en el resto de carreteras ( 
como es nuestro caso), a cada lado de la vía, medidas en horizontal y 
perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la 
explanación(…)” 
Artículo 22: “La zona de servidumbre de las carreteras estatales consistirá en dos 
franjas  de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la 
zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas 
exteriores de la explanación a una distancia de 25 metros en autopistas, autovías 
y vías rápidas,  y de 8 metros en el resto de carreteras, mediadas desde la 
citadas aristas (…)” 
Artículo 23: “La zona de afección de una carretera estatal consistirá en dos 
franjas de terreno a ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por la 
zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas 
exteriores de la explanación a una distancia de 100 metros en autopistas, 
autovías y vías rápidas, y de 50 metros en el resto de la carretera, mediadas 
desde las citadas aristas (…)”. 
En cada una de estas zonas se establece el tipo de obra que pueden realizarse y 
aquellos usos compatibles con la vía. 
En el artículo 24 se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la 
carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción 
o ampliación, a excepción de las que resultasen imprescindibles para la 
conservación y mantenimiento de las construcciones existentes. Se sitúa a 50 
metros en autopistas, autovías y vías rápidas y a 25 metros en el resto de las 
carreteras. 
 
j. Ley 10/2008 de carreteras de Castilla y León. 
La constitución española, establece en su artículo 148.1.5 que las comunidades 
autónomas podrán asumir competencias en materia de carreteras cuando su 
itinerario, se desarrolle íntegramente en el territorio de la respectiva comunidad. 
Trata de regularlos variados aspectos del servicio mediante normas que 
responden tanto a las nuevas exigencias técnicas como a las actuales demandas 
de los usuarios. Esta regulación se resume en  planificación, construcción, 
conservación, financiación, uso y explotación. 
 
k. Reglamento general de carreteras. 
La ley 25/88, de 29 de Julio, establece en su disposición final que el Gobierno, a 
propuesta del Ministro de Obras públicas, Transporte y Medio Ambiente, 
aprobará el reglamento general para su ejecución y desarrollo de dicha ley. Es 
por eso que para dar cumplimiento a este mandato legal, surge el RD 1812/94, 
mediante el cual se aprueba el Reglamento General de Carreteras, con una 
estructura similar a la de la Ley 25/88, aunque compuesta por títulos, y que 
incluye los correspondientes preceptos de dicha ley seguidos de las respectivas 
normas reglamentarias de ejecución, lográndose de esta manera una regulación 
completa de la materia. 
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l. Instrucción 3.1 I-C de Trazado. 
La instrucción 3.1 IC-TRAZADO es aprobada en la Orden de 19 de Febrero de 
2016, quedando derogada la orden del 27 de diciembre de 1999 del ministerio de 
Fomento la cual había surgido en su momento con el fin de unificar las dos 
normas anteriores de 23 de abril de 1964 y 12 de Marzo de 1976, en las que se 
aprobaron, respectivamente, las instrucciones 3.1 IC-CARACTERISTICAS 
GEOMETRICAS.TRAZADO., y la norma complementaria TRAZADO DE 
AUTOPISTAS. Esta instrucción es de aplicación a todas las carreteras de nuevo 
trazado. 
En cualquier caso al tratarse de una carretera local, la cual no pertenece a la red 
de interés general del estado, esta ley no es de aplicación, sin embargo, sí que la 
tomaremos como referencia y como válida para nuestra carretera. 
 
m. Instrucción  5.1 I-C y 5.2 I-C Drenaje Superficial. 
La instrucción 5.1 IC-DRENAJE fue aprobada en la orden de 21 de Junio de 
1965. Su objeto no es otro que establecer los datos y recomendaciones 
necesarios para proyectar adecuadamente los elementos drenaje de una 
carretera. 
En la orden del 15 de febrero de 2016 se aprueba la instrucción 5.2 IC- 
DRENAJE SUPERFICIAL quedando derogada la anterior la cual fue aprobada el 
14 de Mayo de 1990 y auqellas disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan a lo establecido en dicha orden.Dicha normativa surge con el fin de 
adaptarse a los avances técnicos. Por este motivo, todas las consideraciones 
respecto a drenaje superficial en la Instrucción  5.1 quedan derogadas, sin 
embargo, para todo lo referente  a drenaje profundo nos regiremos por la 
instrucción  5.1 
Todas las obras de recogida de aguas, evacuación de las mismas y restitución 
de cauces naturales interceptados que se produzcan en nuestra carretera deben 
adaptarse a lo dispuesto en estas dos instrucciones. 
 
 
n. Instrucción 6.1 I-C Secciones de firmes. 
La instrucción 6.1 IC de FIRMES fue aprobada por la orden FOM/3460/2003 de 
28 de Noviembre, derogando las anteriores Instrucciones 6.1 y 2-IC SECCIONES 
DE FIRMES aprobadas en la orden  de 23 de Mayo de 1989. 
El objeto de esta Norma es el establecimiento de los criterios básicos que deben 
ser considerados en el proyecto de los firmes de carreteras de nueva 
construcción. Esta instrucción nos presenta una metodología de proyecto  
acompañada de un catalogo de secciones contrastadas por la experiencia y 
comprobadas por métodos analíticos.  
A la hora de definir y calcular el firme aplicable a la carretera objeto de este 
proyecto, debemos regirnos por esta instrucción, seleccionando el mismo en 
función de nuestra categoría de tráfico pesado y la explanada considerada. 
 
o. Instrucción 8.1 I-C Señalización Vertical. 
La instrucción 8.1 IC-SEÑALIZACIÓN VERTICAL es aprobada en la orden de 28 
de diciembre de 1999.Su contenido se refiere a la señalización vertical de 
carreteras, no estando incluida la señalización  de obras. La señalización vertical 
de carreteras comprende un conjunto de elementos destinados a informar y 
ordenar la circulación por las mismas. 
Por tanto, debemos acogernos a ella con el fin de establecer toda la señalización 
necesaria (tipología, color, distancias de colocación,…) con el fin de tener una 
marcha segura sobre nuestra carretera proyectada. 
 
p. Instrucción 8.2 I-C Marcas Viales. 
La Instrucción 8.2 IC-MARCAS VIALES, fue aprobada mediante la orden de 16 
de Julio de 1987. La Señalización horizontal de las vías públicas constituye, junto 
a la señalización vertical, una importante ayuda para los usuarios de las mismas, 
contribuyendo a mejorar la circulación y a balizar la vía facilitando su 
comprensibilidad por parte de los usuarios. La ordenación de la circulación  que 
ambas señalizaciones pretenden deberán coordinarse no solo entre sí, sino 
también con otros elementos de la vía, trazado, entorno, etc… que influyen 
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decisivamente en la seguridad y comodidad de la circulación y, por tanto, en la 
correcta explotación de la vía. 
Con todo esto, debemos cumplir con los parámetros recogidos en esta 
instrucción con el fin de que la circulación por nuestra carretera sea lo 
suficientemente segura para sus potenciales usuarios. 
 
q. Instrucción 8.3 I-C Señalización de obras. 
La instrucción 8.3-IC SEÑALIZACIÓN DE OBRAS, fue aprobada mediante la 
orden de 31 de Agosto de 1987 en la que se desarrollan las medidas a adoptar 
para ejecutar la señalización de las obras que se realicen en carreteras y que de 
alguna forma dificulten la circulación de los vehículos por ellas. 
Por tanto, dado que para llevar a cabo la ejecución de la carretera proyectada 
será producirá la interferencia con otras carreteras nacionales y comarcales nos 
deberemos ceñir a las condiciones marcadas por dicha instrucción y así disponer 
una adecuada señalización de obra. 
 
r. Normas de construcción sismo resistente NCSR 02. 
La Norma de construcción sismoresistente: Parte general y edificación (NSCE-
02) fue aprobada mediante el Real Decreto 997/2002 de 27 de Septiembre. 
En esta Norma se recogen las características que deben cumplir cualquier 
estructura de edificación o puente a fin de que su comportamiento ante 
fenómenos sísmicos se eviten consecuencias graves para la salud y seguridad 
de las personas, se eviten pérdidas económicas y propicie la conservación de 
servicios básicos para la sociedad en caso de terremotos de intensidad elevada. 
Por tanto, debemos comprobar la zona sísmica en la que se encuentra la zona 
de nuestro proyecto con el fin de tomar las medidas necesarias para conseguir 
esta seguridad. 
 
s. Otras normativas y recomendaciones. 
Bajo este epígrafe se recogen otras recomendaciones necesarias para la 
redacción de este proyecto. 
EL diseño del drenaje subterráneo  de nuestra carretera se ha hecho siguiendo 
las directrices establecidas en la OC 17/2003 “Recomendaciones para el 
proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carreteras” del 
ministerio de Fomento. 
Para los cálculos de glorietas, se seguirán las “Recomendaciones para el diseño 
de glorietas en carreteras suburbanas”, al ser una guía muy útil para los cálculos 
de capacidad y dimensionamiento de las mismas. 
 De igual forma son de obligado cumplimento: 
  -La Instrucción española del Hormigón- EHE 08. 
-La Instrucción española referente al acero estructural, EAE. 
-Instrucción para la recepción de cementos, RC 08, aprobada según 
R.D. 956/2008, 6 de junio, que sustituye a la RC-03, actualmente 
vigente, y aprobada por Real Decreto 1797/2003. 
t. Suelo y planificación urbanística. 
Los condicionantes urbanos impuestos por los planes urbanísticos y la valoración 
técnica del suelo, para la fase de expropiaciones, suponen el cumplimento de los 
planes y leyes existentes vigentes y que por tanto has servido como soporte para 
la redacción del presentes proyecto. 
 -Legislación estatal: 
  -Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa. 
  -Real Decreto Legislativo 2/2008, texto refundido Ley del Suelo. 
  -Ley 8/07, de 28 de Mayo, de suelo. 
 -Legislación autonómica: 
  -Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
u. Prescripciones Técnicas. 
Se recogen en el presente apartado la normativa destinada a regular las 
prescripciones técnicas que deben reunir los materiales utilizados en obra. 
 -Normativa Estatal: 
-Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3) 
-Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 
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4. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. CONSIDERACIONES 
URBANISTICAS  Y DE PLANEAMIENTO. 
El término municipal de  Villafranca del Bierzo lugar donde se proyecta la actuación, 
carece actualmente de  un Plan General de Ordenación Municipal,  por lo que las 
actuaciones urbanísticas se rigen por las normas subsidiaras existente las cuales 
tuvieron su aprobación inicial el 30 de Diciembre de  1998, procediéndose a su 
aprobación provisional el  31 de Marzo del 2000, para acabar finalmente aprobadas de 
manera definitiva el 12 de junio del 2000.  
En dichas normas subsidiarias se puede observar que existe una reserva de 
infraestructura en la cual se prevé la construcción en un futuro del presente acceso, lo 
cual refleja que dicha problemática ya existía en el momento de la aprobación. Tras  
analizar la reserva de infraestructura existente en las normas subsidiarias, se estima  
que dicho trazado tendría un encaje complicado en la actualidad, al discurrir este 
próximo al margen izquierdo aguas abajo del rio Burbía por lo que sería necesario 
obtener los permisos de los titulares correspondientes, que en este caso sería la 
Confederación Hidrográfico Miño-Sil, tarea que resultaría complicada por no decir   
imposible por lo que  dicho trazado se desestima. Las normas subsidiarias poseen un 
elevado criterio político, dejando a un lado el criterio técnico. 
 
La solución adoptada afecta a suelo clasificado en dicha normativa como: 
 
-SR/C/VS: SUELO RUSTICO/ COMÚN/ VIÑEDOS Y CULTIVOS DE SECANO 
-SR/EU/RU: SUELO RUSTICO/PROTECCIÓN ENTORNO URBANO/ RESERVA 
URBANA 
-SU/NC/COD: SUELO URBANO/ NO CONSOLIDADO/ CON ORDENACIÓN 
DETALLADA 
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a. Reserva de Infraestructura 
 
 
 
Reserva de 
Infraestructura 
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b. Compatibilidad de la solución adoptada 
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1. INTRODUCCIÓN
Para poder realizar un proyecto de calidad, se considera imprescindible el uso de una 
buena cartografía sobre la que la asentar el proyecto, debido 
dicho proyecto y por la falta de medios técnicos y económicos para llevar a cabo las 
acciones oportunas para conseguir una buena cartografía, se empleara una cartografía 
la cual no sería la más recomendable para llevar acabo la eje
Se realizaron diversos contactos con el ayuntamiento del municipio solicitando la 
existencia de una cartografía de la zona de actuación, de los cuales no se recibe 
respuesta alguna por parte de dicha administración, por lo que nos vemos o
recurrir a la cartografía facilitada por el Centro Nacional de Información 
(CNIG), en la que se facilita a los usuarios información cartográfica de toda España, a 
una escala 1/5000,
descartar al considera dicha escala
proyecto de trazado
terreno a partir de datos LIDAR, con el objeto de conseguir una mayor precisión a l
hora de definir el trazado
con una extensión de 2x2km por malla, con densidades de puntos de 0,5 PUNTOS M2
en coordenadas ETRS89
necesario clasificar la malla de puntos, quedándonos únicamente con los puntos 
correspondientes al terreno, los cuales importaremos a un programa topográfico
que realizaremos una triangulación
planta y la afección de la actuaci
en el sistema geodésico ETRS89.
La forma ideal de proceder para obtener una cartografía de calidad sobre la que 
trabajar, seria realizar un vuelo fotogramétrico de la zona, así como 
unos puntos de apoyo, mediante topografía clásica, necesarios para poder llevar acabo 
la restitución, y obtener la cartografía a la escala deseada, lo ideal en estos casos seria 
obtener una cartografía a una escala de 1/1000, escala suficie
proyecto de manera precisa tanto en planta como en alzado.
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 la cual después de ser analizada detalladamente se d
 insuficiente para definir de manera adecuada un 
. Finalmente se opta por la generación de un modelo digital del 
 en alzado. Los datos LIDAR proporcionan mallas de puntos 
. Para la obtención del modelo digital del terreno resulta 
 para obtener el resultado final. Para el diseño en 
ón se trabajara con ortofotografias
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CARTOGRAFIA BASE. 
La cartografía empleada para el diseño del proyecto ha sido la obtenida
datos LIDAR del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)
descargadas del ITCYL. 
Para la obtención del modelo digital del terreno se ha empleado los datos LIDAR 
facilitados por Centro Nacional de Información Geográfica, 
procesados mediante programas topográficos.
Las coordenadas de la cartografía empleada están referidas al sistema geodésico 
ETRS89, y su proyección cartográfica será la UTM, referida al Huso 29, correspondiente 
con la zona de proyecto. 
RED PRINCIPAL. 
Una vez obtenida la cartografía sobre la que poder
adecuado establecer una red de bases topográficas para facilitar el replanteo de la obra 
en campo, para ello sería necesario establecer una red principal mediante GPS, 
empleado la metodología del post-proceso o estáticos,
de las bases de en torno a 45 minutos, en la que nos apoyaremos para establecer con 
gran precisión la red secundaria mediante topografía clásica a partir de estaciones 
topográficas con una precisión adecuada al proyecto a rea
metodología de la poligonación ya sean estás abierta, cerrada, orientada o desorientada 
en función de los condicionantes del terreno.
Las bases de la red principal deben colocarse de forma estratégica en la obra, de 
manera que dejen cubierta el área de actuación distribuyéndose uniformemente sobre el 
terreno, y permitiendo al menos la visual de otra base desde cada una de ella. Estás 
deberán establecerse en zonas seguras del proyecto, en el que el desarrollo del mismo 
no lleve a su deterioro o destrucción. La cota de estas bases será elipsoidal, por lo que 
será necesario dotar a estas de cota ortometrica, por lo que será necesario arrastrar 
hasta ellas mediante nivelaciones la cota ortometrica de algún punto cercano de la 
REDNAP. 
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Debido al carácter académico de dicho proyecto, no ha sido posible llevar a cabo la 
materialización de dichas bases, por lo que se han ubicado directamente sobre la 
cartografía de trabajo.
gráfico en el DOC Nº2 “PLANOS” del presente proyecto
Se han establecido un total de 
se recogen en el siguiente cuadro:
 
Nº DE BASE 
RP1 
RP2 
RP3 
RP4 
RP5 
RP6 
 
4. RED SECUNDARIA.
Se establecerá a partir de la red principal, mediante topografía clásica, a partir de las 
coordenadas UTM de las bases de la red principal, se establecerá las coordenadas de 
la red secundaria mediante el método de poligonación y la cota se 
mediante nivelaciones en anillo desde las bases de la red principal hasta cada una de 
las bases de la red secundaria. En  la ubicación de las bases de la red secundaria 
deben tenerse en cuenta que su afección al desarrollo de la obra sea la
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 La ubicación en planta de esta red
. 
6 bases de replanteo, cuyas coordenadas geométricas 
 
BASES DE LA RED PRINCIPAL 
COORDENADA X COORDENADA Y
679776.979 4718714.249 
679970.271 4718572.402 
680816.848 4719017.954 
680676.622 4719216.938 
680021.061 4719663.112 
680063.267 4719820.787 
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 se representa de manera 
 COORDENADA Z 
         533.203 
         526.250 
         576.154 
         584.156 
         535.555 
         526.179 
ira arrastrando 
 menor posible, 
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para evitar reposiciones de las mismas, así como que desde cada base exista visual 
con la anterior y con la siguiente.  
Esta red será la empleada habitualmente para el replanteo de cada uno de los 
elementos del proyecto. 
Debido al carácter académico de dicho proyecto, no ha sido posible llevar a cabo la 
materialización de dichas bases, por lo que se han ubicado directamente sobre la 
cartografía de trabajo. La ubicación en planta de esta red
gráfico en el DOC Nº2 “PLANOS” del presente proyecto
Se han establecido un total de 13 bases de replanteo, cuyas coordenadas geométricas 
se recogen en el siguiente cuadro: 
BASES DE LA RED SECUNDARIA
Nº DE BASE COORDENADA X 
BR1 680003.761 
BR2 679863.483 
BR3 679936.863 
BR4 680239.895 
BR5 680426.160 
BR6 680637.337 
BR7 680785.118 
BR8 680755.775 
BR9 680493.486 
BR10 680274.636 
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COORDENADA Y COORDENADA Z
4718607.851        536.741 
4718760.856        544.866 
4718881.429        548.570 
4718937.412        554.258 
4718936.236         561.673 
4718908.439         569.404 
4719108.994         567.571 
4719265.499         562.258 
4719343.922         562.673 
4719329.918         572.426 
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BR11 
BR12 
BR13 
5. RESEÑAS TOPOGRÁFICAS.
Para facilitar la localización de las bases de proyecto en campo, se adjunta las reseñas 
topográficas de cada una de ellas, en las que se indica información relativa a la base 
correspondiente, tal como Numero de base, red a la que pertenece, coordenadas 
geográficas y coordenadas UTM, cota a la que se encuentra, sistema de referencia,
de fijación, fotografía de la base y croquis de llegada y situación.
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679954.133 4719401.370 
679867.780 4719608.103 
679997.636 4719738.480 
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 tipo 
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1-Red Principal. 
 
 
 
 
                 
SITUACÓN GEOGRAFICA.
Número: 1 
Nombre: RP1
Población: Villafranca del Bierzo
COORDENADAS UTM. HUSO
Sistema de Ref: ETRS89
X: 679776.979
Y: 4718714.249
CROQUIS 
 
ACCESO. 
-Desde Ponferrada: 
de glorieta de la N-IV con la A
Villafranca del Bierzo 
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RESEÑA DE BASE DE RED PRIMARIA 
 
 
 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
Sistema de Ref: ETRS89
Longitud: 6°46'25,10842W  
Latitud: 34º'27,26645N  
 29 
 
 m  
 m 
SITUACIÓN 
Situada en la esquina inferior de 
la isleta de la intersección de la N
VI con el acceso al municipio de 
Vilela 
 
 
 
 
 
TIPO DE FIJACIÓN 
Clavo acerado, clavado en el 
asfalto de la calzada
 
intersección en forma 
-6, dirección 
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                 RESEÑA DE BASE DE RED PRIMARIA
SITUACÓN GEOGRAFICA. 
Número: 2 
Nombre: RP2 
Población: Villafranca del Bierzo 
COORDENADAS UTM. HUSO 29 
Sistema de Ref: ETRS89 
X: 679970.271 m 
Y: 4718572.402 m 
CROQUIS 
 
ACCESO. 
-Desde Ponferrada: Acceso desde la a-6 
o N-VI hasta la intersección en forma de 
glorieta de ambas 
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
Sistema de Ref: ETRS89 
Longitud: 6°46'25,10842W   
Latitud: 34º'27,26645N   
SITUACIÓN 
Situada en el terraplén formado 
por la actual N-VI y el ramal de 
acceso a la autovía. 
 
 
 
 
 
TIPO DE FIJACIÓN 
Clavo acerado, clavado en el 
asfalto de la calzada 
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SITUACÓN GEOGRAFICA.
Número: 3 
Nombre: RP3
Población: Villafranca del Bierzo
COORDENADAS UTM. HUSO
Sistema de Ref: ETRS89
X: 680816.848
Y: 4719017.954
CROQUIS 
 
ACCESO. 
-Desde Ponferrada
dirección A Coruña, salirse en la salida 
390, con dirección Perandones, Horta.
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RESEÑA DE BASE DE RED PRIMARIA 
 
 
 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
Sistema de Ref: ETRS89
Longitud: 6°46'25,10842W  
Latitud: 34º'27,26645N  
 29 
 
 m 
 m 
SITUACIÓN 
Situada en un alto, enfrente de la Iglesia 
Parroquial de Perandones
de la N-VI y de la autoví
 
 
 
 
 
TIPO DE FIJACIÓN 
Clavo acerado, clavado en el asfalto de la 
calzada 
 
: Coger la N-VI, 
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 y a la izquierda 
a A-6 con ( 
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                 RESEÑA DE BASE DE RED PRIMARIA
SITUACÓN GEOGRAFICA. 
Número: 4 
Nombre: RP4 
Población: Villafranca del Bierzo 
COORDENADAS UTM. HUSO 29 
Sistema de Ref: ETRS89 
X: 680676.622 m 
Y: 4719216.938 m 
CROQUIS 
 
ACCESO. 
-Desde Ponferrada: Acceder al municipio 
de Villafranca del Bierzo y tomar la calle “ 
camino de la Virgen” 
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
Sistema de Ref: ETRS89 
Longitud: 6°46'25,10842W   
Latitud: 34º'27,26645N   
SITUACIÓN 
Situada en el margen izquierdo de la 
calzada del camino denominado “Camino 
de la Virgen”, próxima a la cuneta del vial 
 
 
 
 
 
TIPO DE FIJACIÓN 
Clavo acerado, clavado en el asfalto de la 
calzada 
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SITUACÓN GEOGRAFICA.
Número: 5 
Nombre: RP5
Población: Villafranca del Bierzo
COORDENADAS UTM. HUSO
Sistema de Ref: ETRS89
X: 680021.061
Y: 4719663.112
CROQUIS 
 
ACCESO. 
-Desde Ponferrada: 
de Villafranca del Bierzo, llegando hasta la 
zona educativa del mismo, dejando al este 
el jardín de la Alameda.
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RESEÑA DE BASE RED PRIMARIA 
 
 
 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
Sistema de Ref: ETRS89
Longitud: 6°46'25,10842W  
Latitud: 34º'27,26645N  
 29 
 
 m 
 m 
SITUACIÓN 
Situada al margen izquierdo de un 
camino de acceso  a viviendas 
unifamiliares al NO de la 
actuación 
 
 
 
 
 
TIPO DE FIJACIÓN 
Clavo acerado, clavado en el 
asfalto de la calzada
 
Acceder al municipio 
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                 RESEÑA DE BASE RED PRIMARIA
SITUACÓN GEOGRAFICA. 
Número: 6 
Nombre: RP6 
Población: Villafranca del Bierzo 
COORDENADAS UTM. HUSO 29 
Sistema de Ref: ETRS89 
X: 680063.267 m 
Y: 4719820.787 m 
CROQUIS 
 
ACCESO. 
-Desde Ponferrada: Acceder al municipio 
de Villafranca del Bierzo, llegando hasta la 
zona educativa del mismo, dejando al este 
el jardín de la Alameda. 
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
Sistema de Ref: ETRS89 
Longitud: 6°46'25,10842W   
Latitud: 34º'27,26645N   
SITUACIÓN 
Situada en la rampa de acceso a 
las instalaciones polideportivas 
del municipio. 
 
 
 
 
 
TIPO DE FIJACIÓN 
Clavo acerado, clavado en el 
asfalto de la calzada 
 
 
16 
 Jonatán Álvarez López
 
5.2 Red Secundaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
SITUACÓN GEOGRAFICA.
Número: 1 
Nombre: BR-
Población: Villafranca del Bierzo
COORDENADAS UTM. HUSO
Sistema de Ref: ETRS89
X: 680003.761
Y: 4718607.851
CROQUIS 
 
ACCESO. 
-Desde Ponferrada: Intersección en forma 
de glorieta de la N-VI 
salida desde la N-VI, o  segunda salida 
desde la autovía A6 
                               “Mejora de la accesibilidad
RESEÑA DE BASE RED SECUNDARIA 
 
1 
 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
Sistema de Ref: ETRS89
Longitud: 6°46'25,10842W  
Latitud: 34º'27,26645N  
 29 
 
 m 
 m 
SITUACIÓN 
Camino de acceso de la vivienda 
unifamiliar situada al NO de la 
intersección en forma de glorieta
 
 
 
 
 
TIPO DE FIJACIÓN 
Clavo acerado, clavado en el 
asfalto de la calzada
 
con la A-6, Primera 
FACULTAD DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
    
 al término municipal de Villafranca del Bierzo
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                 RESEÑA DE BASE RED SECUNDARIA
SITUACÓN GEOGRAFICA. 
Número: 2 
Nombre: BR2 
Población: Villafranca del Bierzo 
COORDENADAS UTM. HUSO 29 
Sistema de Ref: ETRS89 
X: 679863.483 m 
Y: 4718760.856 m 
CROQUIS 
 
ACCESO. 
Desde Ponferrada: Intersección en forma 
de glorieta de la N-VI con la A-6, segunda 
salida desde la N-VI o segunda salida 
desde la autovía A6. 
FUNDACION DE LA INGENIERIA
CIVIL EN GALICIA  
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
Sistema de Ref: ETRS89 
Longitud: 6°46'25,10842W   
Latitud: 34º'27,26645N   
SITUACIÓN 
Situada en el firme de la esquina 
NE de la explanación de la 
cooperativa del municipio 
 
 
 
 
 
TIPO DE FIJACIÓN 
Clavo acerado, clavado en el 
asfalto de la calzada 
 
 
16 
 Jonatán Álvarez López
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
SITUACÓN GEOGRAFICA.
Número: 3 
Nombre: BR3
Población: Villafranca del Bierzo
COORDENADAS UTM. HUSO
Sistema de Ref: ETRS89
X: 679936.863
Y: 4718881.429
CROQUIS 
 
ACCESO. 
-Desde Ponferrada: 
Villafranca, dirección al castillo del 
municipio 
                               “Mejora de la accesibilidad
RESEÑA DE BASE RED SECUNDARIA 
 
 
 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
Sistema de Ref: ETRS89
Longitud: 6°46'25,10842W  
Latitud: 34º'27,26645N  
 29 
 
 m 
 m 
SITUACIÓN 
Situada en torno al PK 0+350 del 
eje del acceso 
 
 
 
 
 
 
TIPO DE FIJACIÓN 
Estaca de madera con clavo en el 
centro 
 
Desde el núcleo de 
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                 RESEÑA DE BASE RED SECUNDARIA
SITUACÓN GEOGRAFICA. 
Número: 4 
Nombre: BR4 
Población: Villafranca del Bierzo 
COORDENADAS UTM. HUSO 29 
Sistema de Ref: ETRS89 
X: 680239.895 m 
Y: 4718937.412 m 
CROQUIS 
 
ACCESO. 
-Desde Ponferrada: Desde el nucleo de 
Villafranca del bierzo, acceder al 
cementerio del municipio, tomando el 
camino de tierra saliente a la dercha. 
FUNDACION DE LA INGENIERIA
CIVIL EN GALICIA  
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
Sistema de Ref: ETRS89 
Longitud: 6°46'25,10842W   
Latitud: 34º'27,26645N   
SITUACIÓN 
Situado en el camino de acceso al 
monte del espino en la margen 
derecha, entorno al PK 0+650 
 
 
 
 
 
TIPO DE FIJACIÓN 
Estaca de madera con clavo en el 
centro 
 
 de 16 
 Jonatán Álvarez López
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
SITUACÓN GEOGRAFICA.
Número: 5 
Nombre: BR-
Población: Villafranca del Bierzo
COORDENADAS UTM. HUSO
Sistema de Ref: ETRS89
X: 680426.160
Y: 4718936.236
CROQUIS 
 
ACCESO. 
-Desde Ponferrada: 
Villafranca del bierzo, acceder al 
cementerio del municipio, tomando el 
camino de tierra saliente a la derecha.
                               “Mejora de la accesibilidad
RESEÑA DE BASE RED SECUNDARIA 
 
5 
 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
Sistema de Ref: 
Longitud: 6°46'25,10842W  
Latitud: 34º'27,26645N  
 29 
 
 m 
 m 
SITUACIÓN 
Situado en el camino de acceso al 
monte del espino en la 
izquierda, entorno al PK 0+840
 
 
 
 
 
TIPO DE FIJACIÓN 
Clavo acerado, clavado en el 
asfalto de la calzada
 
Desde el núcleo de 
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ETRS89 
 
 
margen 
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                 RESEÑA DE BASE RED SECUNDARIA
SITUACÓN GEOGRAFICA. 
Número: 6 
Nombre: BR-6 
Población: Villafranca del Bierzo 
COORDENADAS UTM. HUSO 29 
Sistema de Ref: ETRS89 
X: 680637.337 m 
Y: 4718908.439 m 
CROQUIS 
 
ACCESO 
-Desde Ponferrada: Tomar desde la N-VI 
el cruce drección cacabelos 
FUNDACION DE LA INGENIERIA
CIVIL EN GALICIA  
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
Sistema de Ref: ETRS89 
Longitud: 6°46'25,10842W   
Latitud: 34º'27,26645N   
SITUACIÓN 
Situada en el camino de acceso  
al monte del espino desde la 
intersección con la carretera de 
cacabelos, entorno al PK 1+030 
 
 
 
 
 
TIPO DE FIJACIÓN 
Estaca de madera con clavo en el 
centro 
 
 
 de 16 
 Jonatán Álvarez López
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                 
SITUACÓN GEOGRAFICA.
Número: 7 
Nombre: BR7
Población: Villafranca Del Bierzo
COORDENADAS UTM. HUSO
Sistema de Ref: ETRS89
X: 680785.118
Y: 4719108.994
CROQUIS 
 
ACCESO. 
-Desde Ponferrada: 
de Villafranca del Bierzo y tomar la calle “ 
camino de la Virgen” 
                               “Mejora de la accesibilidad
RESEÑA DE BASE RED SECUNDARIA 
 
 
 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
Sistema de Ref: 
Longitud: 6°46'25,10842W  
Latitud: 34º'27,26645N  
 29 
 
 m 
 m 
SITUACIÓN 
Situada en un alto, enfrente de la Iglesia 
Parroquial de Perandones y a la izquierda 
de la N-VI y de la autoví
 
 
 
 
 
TIPO DE FIJACIÓN 
Clavo acerado, clavado en el asfalto de la 
calzada 
 
Acceder al municipio 
FACULTAD DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
    
 al término municipal de Villafranca del Bierzo
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                 RESEÑA DE BASE RED SECUNDAIA
SITUACÓN GEOGRAFICA. 
Número: 8 
Nombre: BR8 
Población: Villafranca del Bierzo 
COORDENADAS UTM. HUSO 29 
Sistema de Ref: ETRS89 
X: 680755.775 m 
Y: 4719265.499 m 
CROQUIS 
 
ACCESO. 
.-Desde Ponferrada: Acceder al municipio 
de Villafranca del Bierzo y tomar la calle “ 
camino de la Virgen” 
 
FUNDACION DE LA INGENIERIA
CIVIL EN GALICIA  
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
Sistema de Ref: ETRS89 
Longitud: 6°46'25,10842W   
Latitud: 34º'27,26645N   
SITUACIÓN 
Situada en el margen izquierdo de la 
calzada del camino denominado “Camino 
de la Virgen”, próxima a la cuneta del vial 
 
 
 
 
 
TIPO DE FIJACIÓN 
Clavo acerado, clavado en el asfalto de la 
calzada 
 
 
 de 16 
 Jonatán Álvarez López
 
 
 
                 
SITUACÓN GEOGRAFICA.
Número: 9 
Nombre: BR9 
Población: Villafranca Del Bierzo
COORDENADAS UTM. HUSO
Sistema de Ref: ETRS89
X: 680493.486 m
Y: 4719343.922 
CROQUIS 
 
ACCESO. 
-Desde Ponferrada: Acceder al municipio 
de Villafranca del Bierzo y tomar la calle 
“camino de la Virgen” 
 
                               “Mejora de la accesibilidad
RESEÑA DE BASE RED SECUNDARIA 
 
 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
Sistema de Ref: ETRS89
Longitud: 6°46'25,10842W  
Latitud: 34º'27,26645N  
 29 
 
 
m 
SITUACIÓN 
Entorno al PK1+680 de eje de 
acceso 
 
 
 
 
 
 
TIPO DE FIJACIÓN 
Estaca de madera con clavo en el 
centro 
 
FACULTAD DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
    
 al término municipal de Villafranca del Bierzo
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                 RESEÑA DE BASE RED SECUNDARIA
SITUACÓN GEOGRAFICA. 
Número: 10 
Nombre: BR10 
Población: Villafranca del Bierzo 
COORDENADAS UTM. HUSO 29 
Sistema de Ref: ETRS89 
X: 680274.636 m 
Y: 4719329.918 m 
CROQUIS 
 
ACCESO. 
.-Desde Ponferrada: Acceder al municipio 
de Villafranca del Bierzo y tomar la calle 
“camino de la Virgen” 
 
FUNDACION DE LA INGENIERIA
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
Sistema de Ref: ETRS89 
Longitud: 6°46'25,10842W   
Latitud: 34º'27,26645N   
SITUACIÓN 
Entorno al PK1+900 de eje de 
acceso 
 
 
 
 
 
 
TIPO DE FIJACIÓN 
Clavo acerado, clavado en el asfalto de la 
calzada 
 
 
 de 16 
 Jonatán Álvarez López
 
 
 
 
 
                 
SITUACÓN GEOGRAFICA.
Número: 11 
Nombre: BR11 
Población: Villafranca Del Bierzo
COORDENADAS UTM. HUSO
Sistema de Ref: ETRS89
X: 679954.133 m 
Y: 4719401.370 m 
CROQUIS 
 
ACCESO. 
-Desde Ponferrada: Desde el nucle 
urbano , coger calle el pino hasta 
encontrarse con el antiguo depósito de 
agua del municipio 
                               “Mejora de la accesibilidad
RESEÑA DE BASE RED SECUNDARIA 
 
 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
Sistema de Ref: ETRS89
Longitud: 6°46'25,10842W  
Latitud: 34º'27,26645N  
 29 
 
SITUACIÓN 
Situada en el camino
antigua depósito de agua del 
municipio. 
 
 
 
 
 
TIPO DE FIJACIÓN 
Clavo acerado, clavado en la calzada
 
FACULTAD DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
    
 al término municipal de Villafranca del Bierzo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 de acceso al 
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                 RESEÑA DE BASE RED SECUNDARIA
SITUACÓN GEOGRAFICA. 
Número: 12 
Nombre: BR112 
Población: Villafranca del Bierzo 
COORDENADAS UTM. HUSO 29 
Sistema de Ref: ETRS89 
X: 679867.780 m 
Y: 4719608.103 m 
CROQUIS 
 
ACCESO. 
-Desde Ponferrada: Desde el municipio, 
acceder por la calle paralela a la iglesia de 
san francisco, hasta ver el viñedo. 
FUNDACION DE LA INGENIERIA
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
Sistema de Ref: ETRS89 
Longitud: 6°46'25,10842W   
Latitud: 34º'27,26645N   
SITUACIÓN 
Situada en ella esquina inferior 
derecha del viñedo de los padres 
paules 
 
 
 
 
 
TIPO DE FIJACIÓN 
Clavo acerado, clavado en el asfalto de la 
calzada 
 
 
 de 16 
 Jonatán Álvarez López
 
 
 
 
 
                 
SITUACÓN GEOGRAFICA.
Número: 13 
Nombre: BR13 
Población: Villafranca Del Bierzo
COORDENADAS UTM. HUSO
Sistema de Ref: ETRS89
X: 679997.636 m 
Y: 4719738.480 m 
CROQUIS 
 
ACCESO.  
-Desde Ponferrada: Acceder al municipio 
de Villafranca del Bierzo, llegando hasta la 
zona educativa del mismo, dejando al este 
el jardín de la Alameda. 
                               “Mejora de la accesibilidad
RESEÑA DE BASE RED SECUNDARIA 
 
 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
Sistema de Ref: ETRS89
Longitud: 6°46'25,10842W  
Latitud: 34º'27,26645N  
 29 
 
SITUACIÓN 
Situada en una zona de viñedo paralela a 
los centros educativos del municipio, 
entorno al PK 2+570 del je de acceso.
 
 
 
 
 
TIPO DE FIJACIÓN 
Clavo acerado, clavado en el asfalto de la 
calzada 
 
FACULTAD DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
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6. TRATAMIENTO DE LA CARTOGRAFÍA
Para la obtención de la cartografía y diseño geométrico del  
necesario la utilización de los siguientes programas informáticos:
-Tratamiento de datos del CNIG.
  -QGIS: Software de uso libre, tratamiento de ficheros .SHP.
  -FugroView: Software de uso libre, tratamiento de ficheros .LAZ
-Tratamiento de las cartografía.
  -Autocad 2014: Software de pago. Versión educacional.
-Obtención del MDT.
  -Protopo: Software de pago. Programa topográfico.
-Diseño Geométrico.
  -Istram: Softwa
                               “Mejora de la accesibilidad
.  
 
 
 
 
re de pago. Programa de diseño de trazado.
FACULTAD DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
    
 al término municipal de Villafranca del Bierzo
proyecto ha sido 
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ANEJO Nº5: ANÁLISIS SÍSMICO. 
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1. OBJETO 
El presente anejo tiene como objeto el análisis de la peligrosidad sísmica donde se van 
a ejecutar las obras proyectadas en el presente proyecto. Para ello será necesario  
recurrir los análisis definidos por la norma NCSE-02. Dicha norma proporciona los 
criterios a seguir en cuanto a los análisis a realizar para garantizar la seguridad de las 
construcciones debido a efectos sísmicos que se puedan originar a lo largo de la vida 
útil de la estructura. 
La finalidad última de estos criterios es la de evitar la pérdida de vidas humanas y 
reducir en la medida de lo posible el daño y el coste económico que pueda ocasionar 
futuros movimientos tectónicos. 
Los resultados obtenidos en dicho análisis podrán condicionar el desarrollo de las 
obras, debido a que  podrá ser necesario realizar cálculos y diseños específicos así 
como una ejecución y mantenimiento adecuados a los resultados.  
 
2. APLICACIÓN DE LA NORMA 
a. Ámbito de aplicación. 
Al tratarse de un proyecto de construcción, la NSCE-02 será de aplicación directa 
para el mismo.  Además, las prescripciones de índole general del apartado 1.2.4 
serán de aplicación supletoria a otros tipos de construcciones, siempre que no 
existan normas o disposiciones específicas con prescripciones de contenido 
sismorresistente que les afecten. 
b. Clasificación de las construcciones 
En función del uso  por el cual ha sido proyectada dicha obra y el riesgo que 
puede ocasionar su destrucción estas se clasifican en: 
• De importancia moderada: Aquellas con probabilidad despreciable de 
que su destrucción por el terremoto  pueda ocasionar víctimas, 
interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos 
significativos a terceros. 
• De importancia moderada: Aquellas cuya destrucción por el terremoto  
pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o 
producir  importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se 
trate de un servicio  imprescindible ni pueda dar lugar a efectos 
catastróficos. 
• De especial importancia: Aquellas cuya destrucción  por el terremoto, 
pueda interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a efectos  
catastróficos. En este grupo se incluyen las construcciones que así se 
consideren en el planeamiento urbanístico y documentos públicos 
análogos así como en reglamentaciones más específicas y, al menos, 
las siguientes construcciones: 
o Hospitales, centros sanitarios o instalaciones de cierta 
importancia. 
o Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, 
televisión, centrales telefónicas y telegráficas. 
o Edificios para centros de organización  y coordinación de 
funciones para casos de desastre. 
o Edificios para personal  y equipos de ayuda, como cuarteles de 
bomberos, policía, fuerzas armadas y parques de maquinaria y 
de ambulancias. 
o Las construcciones para instalaciones  básicas de las 
poblaciones como depósitos de agua, gas, combustibles, 
estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales 
eléctricas y centros de transformación. 
o Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales 
como puentes, muros, etc. Que estén clasificadas como de 
importancia especial en las normativas o disposiciones 
especificas de puentes de carreteras y de ferrocarril. 
o Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en 
las estaciones de ferrocarril, aeropuertos y puertos. Edificios e 
instalaciones industriales incluidas en el ámbito de aplicación del 
real decreto  1254/1999, de 16 de Julio, por el que  se aprueban 
mediadas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan  sustancias peligrosas. Las 
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grandes construcciones de ingeniería civil como centrales 
nucleares o térmicas, grandes presas y aquellas  presas que, en 
función del riesgo potencial que puede derivarse de su posible 
rotura o de su funcionamiento incorrecto, estén clasificadas en 
las categorías A o B del reglamento Técnico  sobre Seguridad 
de Presas y Embalses vigente. 
o Las construcciones  catalogadas como monumentos históricos o 
artísticos, o bien de interés cultural, por los órganos 
competentes de las Administraciones Públicas. 
o Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y las 
grandes superficies comerciales, en las que se prevea una 
ocupación masiva de personas. 
 
Siguiendo esta clasificación, las actuaciones a proyectar podrán ser 
consideradas como construcción de  IMPORTANCIA NORMAL. 
 
c. Criterios de aplicación de la norma. 
La aplicación de esta norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el 
apartado 2.2 salvo: 
 -En las construcciones de importancia moderada. 
-En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la 
aceleración  sísmica básica ab sea inferior a 0,04g, siendo g la aceleración  
de la gravedad. 
-En las construcciones de importancia normal con pórticos bien 
arriostrados entre si en todas las direcciones  cuando la aceleración 
sísmica básica  ab (art. 2.1) sea inferior a 0,08g. No obstante, la norma 
será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si la aceleración 
sísmica de cálculo, acr (art. 2.2) es igual o mayor de 0,08 g. 
-Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0,04 g deberá 
tenerse en cuenta los posibles efectos del sismo en los terrenos 
potencialmente inestables. 
-En los casos en que sea de aplicación esta Norma no se utilizaran 
estructuras de mampostería en seco, de adobe o de tapial en las 
edificaciones de importancia normal o especial. 
-Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0,08 g e inferior a 
0,12 g, las edificaciones de fábrica de ladrillo, de bloques de mortero, o 
similares, poseerán un máximo de cuatro alturas, y si dicha aceleración 
sísmicas es igual o superior a 0,12 g, un máximo de dos. 
3. INFORMACIÓN  SÍSMICA 
a. Mapa de peligrosidad sísmica. Aceleración sísmica básica. 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de 
peligrosidad sísmica de la figura 1. Dicho mapa suministra, expresada en 
relación al valor de la gravedad, g, la aceleración sísmica básica, ab, un valor 
característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno y el 
coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos 
tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. 
b. Aceleración Sísmica  de cálculo. 
La aceleración sísmica de cálculo, 	se define como el producto: 
 
   ∙  ∙ 	 
Donde 
	=Aceleración básica definida en el apartado 2.1 
 = Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de 
que se exceda   en el período de vida para el que se proyecta la construcción. 
Tomando los siguientes valores: 
 Construcción de importancia normal    =1,0 
 Construcciones de importancia especial  =1,3 
S= Coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor: 
Para 		 ∙ 	 
 0,1 ∙      . 
Para 0,1 ∙    ∙ 	  0,4 ∙     . 3,33 ∙  ∙

  0,1 ∙ 1 

, 
Para 0,4 ∙  
  ∙ 	    S=1.0 
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Siendo: 
C: Coeficiente de terreno. Depende de las características geotécnicas del terreno 
de cimentación y se detalla en el apartado 2.4 
 
Figura 1. Mapa de peligrosidad sísmica. 
En la norma los terrenos se clasifican en los siguientes tipos: 
-Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. 
Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla. 
                                                Vs>750 m/s 
-Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos 
duros. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de 
cizalla. 
                                            750>Vs>400 m/s 
Terreno tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de 
consistencia firme a muy firme, Velocidad de propagación de las ondas elásticas 
transversales o de cizalla. 
400Vs>200 m/s 
-Terreno tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo granular blando. Velocidad de 
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla: 
                                              Vs
 200 m/s. 
A cada uno de estos tipos de terreno se le asigna el valor del coeficiente C 
indicado en la siguiente tabla: 
 
TIPO DE TERRENO COEFICIENTE C 
TERRENO TIPO I 1.0 
TERRENO TIPO II 1.3 
TERRENO TIPO III 1.6 
TERRENO TIPO IV 2.0 
 
4. CONCLUIONES. 
De la figura 1 se deduce que el valor de la aceleración sísmica en la zona de proyecto 
(Villafranca del Bierzo), toma un valor menor a 0,04g. 
 
Por lo tanto:  
 
NO SERA NECESARIO CONSIDERAR ACCIONES SÍSMICAS. 
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1. INTROCUCCIÓN. 
El presente anejo tiene como objeto el análisis de los principales yacimientos y canteras 
que se encuentran próximos a la traza de la obra. Para que la elección resulte lo más 
ventajosa posible, será necesario analizar diferentes aspectos para identificar cual 
resulta más eficiente de cara a la ejecución del proyecto, para ello será necesario 
analizar diferentes variables como puede ser el coste económico de los materiales, así 
como las distancias a recorrer y los costes de dichos recorridos. Se analizaran tanto 
canteras de aportación de material a obra, como canteras de recepción de material 
procedente de obra, los cuales no pueden ser reutilizados en la propia traza debido a 
que sus características físicas y químicas no se ajustan a lo establecido por el PG-3. 
Los préstamos de material procedente de cantera serán necesarios para la elaboración 
terraplenes, hormigones, así como ciertas capas del firme de la carretera. 
2. LOCALIZACIÓN DE CANTERAS. 
Se adjunta a continuación un listado de las canteras recomendadas ubicadas en el 
entorno de la actuación, dichas canteras han sido extraídas de los mapas de Rocas 
Industriales a escala 1/200.000 del IGME. A continuación se recogen las canteras que 
se han realizado para llevar a cabo la elección de las más ventajosas. 
a. Canteras activas (Préstamos) 
CANTERA 
ROCA TIPO UBICACIÓN 
DIST. 
(KM) HOJA   Nº 
18 52 Aridos Grava y arena Toral de los vados 11,7 
18 35 P.ceramicos Arcillas Perandones 6,8 
18 195 Conglomerant Yesos, cales 
Puente Domingo 
florez 
32,3 
b. Canteras inactivas (Vertidos) 
En la siguiente tabla se presenta un listado de las canteras inactivas mas 
próximas a el lugar de la actuación, las cuales podrán ser utilizadas para el 
depósito de material que resulte excedente de la ejecución de las obras, 
dichas canteras han sido extraídas del Mapa de Rocas Industriales a escala 
1/200.000 del IGME 
 
CANTERA 
ROCA TIPO UBICACIÓN 
DIST. 
(KM) HOJA   Nº 
18 50 Aridos Grava y arena Penedelo 13,6 
18 45 P.ceramicos Arcillas Villadecanes 9,3 
18 180 Conglomerant Yesos, cales 
Puente Domingo 
florez 
32,3 
 
 
c. Mapa de localización de las canteras de la zona 
 
A continuación se muestra un mapa con la localización de las diferentes 
canteras analizadas en el presente proyecto. No obstante el uso de las 
canteras de préstamos se intentara minimizar al máximo, debido a que 
siempre que sea posible se utilizaran los materiales extraídos de la traza para 
ahorrar costes en la ejecución de las obras. 
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3. MATERIALES DISPONIBLES 
En el mapa de rocas industriales que se adjuntan en el apéndice 1, se puede ver que 
los materiales disponibles en la traza son fundamentalmente  arcillas, areniscas y 
margas para el 75% de la traza, pudiéndose encontrar en la parte final terreno 
pizarroso, lo cual indica que el índice de materiales de la traza validos para reutilizar en 
la ejecución de la obra será baja y puntual. Por lo que resultara necesario el préstamo 
de materiales procedentes de canteras próximas 
4. NECESIDAD DE MATERIALES 
Las canteras a utilizar para la ejecución del presente proyecto serán tales que deberán 
satisfacer las siguientes necesidades constructivas: 
-Canteras con materiales adecuados para la constitución de terraplenes, puesto que 
la baja calidad de los terrenos de la traza hará necesario el uso de materiales de 
préstamos para ejecutar los rellenos. 
-Canteras para la obtención de áridos que formaran parte del firmes de la traza, 
cuyas características deberán ser de elevada calidad puesto que el firme deberá 
soportar un gran número de pesados al día, al plantearse de manera específica 
dicho acceso como solución a la entrada a la villa de tráfico pesado, aumentado de 
este modo la resistencia ofrecida por el firme frente a las elevadas solicitaciones que 
ejercerán dichos vehículos sobre él. 
-Las canteras elegidas como vertederos deberán tener suficiente capacidad para 
poder albergar los vertidos de material excedentes de la obra, siendo necesario 
obtener todos los permisos necesarios para poder verter el material. 
 
 
 
Cantera Nº35 
Cantera Nº45 
Cantera Nº52 
Cantera Nº50 
Cantera 
Cantera Nº195 
FACULTAD DE INGENIEROS DE                                          FUNDACION DE LA INGENIERIA 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS                                                  CIVIL EN GALICIA  
 
             
Jonatán Álvarez López                               “Mejora de la accesibilidad al término municipal de Villafranca del Bierzo”                                                 Página 5 de 7 
 
5. VALORACIÓN DE LOS ÍNDICES DE CALIDAD MEDIOS DE ÁRIDOS 
GENÉRICOS PARA EL USO EN PAVIMENTOS. 
Arido 
Adhesividad 
Arido-Ligante 
Desgaste de 
los Ángeles 
Pulimento 
acelerado 
Comportamiento 
combinado 
Areniscas BAJA BAJA MUY ALTA REGULAR 
Basaltos ALTA ALTA MEDIA BUENO  
Calizas ALTA MEDIA BAJA REGULAR 
Cuarcitas MUY BAJA MEDIA ALTA REGULAR 
Esquistos MEDIA BAJA MEDIA MALO 
Gabros MEDIA ALTA ALTA BUENO 
Granitos BAJA MEDIA ALTA REGULAR 
Pórfidos MEDIA MUY ALTA MEDIA BUENO 
Artificiales ALTA MEDIA MUY ALTA BUENO 
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APÉNDICE 1. Mapa de rocas Industriales a escala 1/200.000 
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ANEJO Nº7: GEOLOGÍA. 
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1. OBJETO DEL ANEJO. 
Para llevar a cabo la actuación definida en el presente proyecto constructivo será 
necesario ubicar geológicamente el proyecto para conocer de primera mano las 
superficies sobre las que se va a desarrollar la obra y poder plantear así las 
medidas adecuadas para poder ejecutar la actuación desde un punto de la 
seguridad. 
La obra se encuentra situada en el paraje natural de el Bierzo dentro de la 
provincia de León concretamente en el término municipal de Villafranca del 
Bierzo, el cual se encuentra dentro de la Hoja nº 158 (Ponferrada) a escala 
1/50000 de la serie de mapas geológicos los cuales han sido realizados por el 
instituto geológico minero de España, en los cuales se representa las diferentes 
litología que se encuentran en la zona estudiada, los cuales condicionaran las 
forma de desarrollar las obras. 
 
2. INTRODUCCIÓN 
La Hoja de Ponferrada se sitúa en la parte occidental de la provincia de León, en 
la comarca del Bierzo. La red fluvial de esta Hoja está formada 
fundamentalmente por el río Sil y sus dos afluentes importantes, el Cua y el 
Burbia. Morfológicamente, presenta una depresión central amplia y plana 
rodeada de cadenas montañosas por el N, S y W. En cuanto a las rocas que 
forman la presente Hoja, dejando aparte las rocas ígneas, se pueden distinguir 
cuatro grupos separados por discordancias o discontinuidades. Estos grupos 
corresponden al Precámbrico, Paleozoico Inferior, Terciario y Cuaternario. Los 
materiales pertenecientes al Precámbrico ocupan una pequeña área en la parte 
occidental de la Hoja. El Paleozoico Inferior, por su parte, está representado por 
materiales que caracterizan desde el Cámbrico Inferior al Devónico Medio. Los 
materiales terciarios ocupan una gran área y forman la depresión media del 
Bierzo; sus afloramientos están en gran parte tapados por los depósitos aluviales 
del río Sil que forman el cuarto grupo de materiales presentes en la Hoja. En 
cuanto a las rocas ígneas se refiere, únicamente cabe destacar el granito de 
Ponferrada que aflora en la parte oriental de la Hoja. 
 
Desde el punto de vista de la situación de la Hoja de Ponferrada dentro del 
contexto geológico regional hay que señalar que en cuanto a las rocas 
paleozoicas forma parte de la Zona Asturoccidental-leonesa que es una de las 
unidades en que ha sido dividido el macizo hespérico del NW de la Península 
(LOTZE, 1945; JULIVERT et al., 1972). Por lo que al Neógeno se refiere, esta 
región forma parte de una cuenca intramontañosa individualizada, al menos en 
parte, de la cuenca de la Meseta Castellana. 
 
 Varias deformaciones han sido registradas por las rocas presentes en la Hoja. 
La etapa más importante de deformación corresponde a la orogénesis hercínica 
que afecta a los materiales precámbricos y paleozoicos y va acompañada de un 
metamorfismo y magmatismo. 
Posteriormente, durante el Neógeno se registra una tectónica de fallas que 
favorece la formación de la actual depresión del Bierzo. 
 
3. ESTATIGRAFÍA 
Los materiales más antiguos de la Hoja corresponden con gran posibilidad al 
Precámbrico y sobre ellos se sitúa una sucesión Paleozoica. La sucesión 
estratigráfica del Paleozoico es distinta al N y al S de la Hoja correspondiendo a 
distintos dominios paleogeográficos; la sucesión de la parte Norte pertenece al 
Dominio del Navia y Alto Sil mientras que la de la parte S pertenece al Dominio 
del manto de Mondoñedo-Peñalba (MARCOS, 1973; PEREZ ESTAUN, 1975). 
Así, mientras al N se hallan materiales correspondientes al Ordovícico Medio y 
Superior, en el S están prácticamente ausentes. Las formaciones cartografiadas 
en la presente Hoja son: 
• La Formación Cándana-Herrería (Cámbrico Inferior) 
• La Caliza de Vegadeo (Cámbrico Inferior-Medio) 
• La Serie de los Cabos (Cámbrico Medio-Ordov. Inf.) Las 
Pizarras de Luarca (Ordovícico Medio) 
• La Formación Agüeira (Ordovícico Medio-Superior) 
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• La Cuarcita de Vega (Ordovícico Superior) 
• La Caliza de la Aquiana (Ordovícico Superior) 
• Las pizarras y ampelitas silúricas (S) 
• Las calizas y pizarras devónicas (D) 
 
Por encima de los materiales paleozoicos y discordantemente, existe una 
sucesión neógena en la que pueden distinguirse varias partes. 
Los depósitos más modernos y que ocupan una gran extensión corresponden 
principalmente adepósitos aluviales. 
 
a. El precámbrico 
Las rocas consideradas como precámbricas en la presente Hoja están 
representadas por un pequeño afloramiento localizado en los alrededores 
del punto kilométrico 9,8 de la carretera de Corullón a Sobrado, en la 
terminación peridinal de Toral de los Vados. Estos materiales están 
constituidos por una serie dominantemente pelítica con algunas 
intercalaciones de grauvacas de poco espesor. Podrían ser consideradas 
por sus características como equivalentes a las Pizarras del Narcea 
(LOTZE, 1956; SITTER, 1961; PEREZ ESTAUN, 1975). En el contacto con 
las rocas claramente pertenecientes a la parte inferior de la Formación 
Cándana-Herrería, cuya edad es Cámbrico inferior, aun cuando no es 
visible una angularidad entre la estratificación de los materiales de una y 
otro edad (probablemente debido a la deformación) se observa una zona 
de rubefacción y meteorización en las rocas precámbricas. Este hecho 
junto con la existencia de un conglomerado de poco espesor en este 
contacto y las notables diferencias litológicas a ambos lados del mismo, 
parecen evidencias de una falta de continuidad entre estas dos 
secuencias. Por ello se han considerado precámbricas a las rocas situadas 
por debajo del contacto (PEREZ ESTAUN, 1975). 
 
 
 
 
b. La sucesión estatigráfica del paleozoico. 
i. La formación Candana Herreria. 
Esta formación ocupa una extensa área en la parte centro-
occidental y sur de la Hoja formando la terminación periclinal del 
anticlinal de Toral de los Vados (prolongación lateral del núcleo del 
pliegue acostado de Mondoñedo) (fig. 1). Los mejores afloramientos 
de la formación se sitúan en la carretera de Corullón a Sobrado 
donde pueden obtenerse las sucesiones completas en los dos 
flancos del anticlinal y se pueden constatar la existencia de algunas 
variaciones debidas a cambios laterales de facies. 
En general, se trata de una sucesión de unos 700-800 m.de espesor 
constituida fundamentalmente por pizarras y areniscas que en su 
parte inferior presentan algunos niveles carbonatados. Pueden 
llegar a distinguirse varios miembros cuya separación es a veces 
difícil debido a la existencia de cambios laterales de facies. La parte 
basal de la sucesión comienza por 100-150 m. de areniscas 
feldespáticas en capas de 20 a 50 cm. de espesor entre las que se 
hallan intercaladas pizarras y algunos niveles de micro-
conglomerados. Este miembro es el que contiene el mayor 
porcentaje de areniscas de toda la formación. En la base del mismo 
y en contacto con las rocas consideradas precámbricas existe un 
conglomerado de 30 a 50 cm. de espesor con cantos de cuarzo 
principalmente que no llegan a superar los 4 cm. de diámetro. 
 
Por encima del tramo basal y después de 50 m. de pizarras negras, 
sigue un tramo carbonatado de 100 a 120 m. de potencia (CAlc) que 
debido a cambios laterales presenta distintos aspectos en un flanco 
y otro del anticlinal de Toral de los Vados y aun dentro del mismo 
flanco. Puede presentarse como un nivel calcáreo masivo (aspecto 
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más frecuente en el flanco meridional del anticlinal) o bien como 
alternancias de pizarras y calcoesquistos entre dos o tres niveles 
calcáreos que a veces presentan aspecto seudonoduloso (aspecto 
más frecuente en el flanco septentrional). Normalmente se trata de 
calizas con estratificación tabular, presentando laminaciones finas y 
alternancias de niveles dolomíticos. La gran recristalización sufrida 
por estas rocas impide observar las estructuras sedimentarias 
originales.  
 
El resto de la sucesión está formado por pizarras con laminaciones 
arenosas y a veces bancos delgados de areniscas. Dentro de este 
miembro y hacia la parte superior aparecen algunos niveles de 
pizarras negras de tipo ampelítico de poco espesor. Igualmente, 
próximos a estos niveles, existen unas areniscas y conglomerados 
de espesor variable entre 5 y 40 m. (CAlq),en bancos de hasta 1 m., 
que presentan grandes paleocanales. Los conglomerados poseen 
cantos de cuarzo, esquistos y calizas que pueden llegar a ser de 
grandes dimensiones (Conglomerado de Peñalba; PEREZ 
ESTAUN, 1975). 
 
La transición entre la Formación Cándana-Herrería y la Caliza de 
Vegadeo, situada inmediatamente sobre ella, es gradual, estando 
constituida por una alternancia de pizarras, calcoesquistos y calizas. 
Por lo que se refiere a la edad de la Formación Cándana-Herrería, 
ha sido citada la presencia de Trilobites en los niveles culminantes 
de la formación (SDZUY, in LOTZE & SDZUY, 1961;SDZUY, 1971), 
de icnofósiles en toda ella (CRIMES et al., 1977) y de Arqueociatos 
en losniveles de tránsito a las Calizas de Vegadeo (MATTE, 1968; 
ZAMARREÑO et al., 1975;DEBRENNE & ZAMARREÑO, 1975). 
Todos estos datos paleontológicos indican una edad Cámbrico 
inferior para esta formación. 
ii. La caliza de Vegadeo. 
La Caliza de Vegadeo aflora en la parte suroccidental del mapa. Se 
presenta en bancos por lo general poco espesos y con una 
recristalización muy notable debida al metamorfismo regional. Su 
espesor puede estimarse en unos 200-250 m. ZAMARREÑO et al. 
(1975) y DEBRENNE & ZAMARREÑO (1975), han realizado un 
detallado estudio sobre las litofacies y edad de la Formación 
Vegadeo en el corte del Sufreiral, situado unos Km. al SW de Toral 
de los Vados. Estos autores han podido establecer la existencia de 
tres miembros, uno inferior calcáreodolomítico con laminaciones (a 
menudo organógenas) y un miembro superior con calizas 
constituidas por restos de organismos (Trilobites, Equinodermos, etc.) 
 
 El miembro inferior, con una potencia de unos 50 m., está formado 
por calcoesquistos, calizas negras y blancas y pizarras verdes 
intercaladas. El miembro medio consta de 70 m. de dolomías 
compactas, en bancos potentes. En general se trata de dolomías 
epigenéticas. Este nivel incluye dolomías arcillosas tableadas y 
pizarras dolomíticas. En estos dos miembros se observan dos tipos 
de microfacies: calizas de Arqueociatos y calizas o dolomías con 
mallas de algas. Estas dos microfacies sugieren dos condiciones 
diferentes del medio sedimentario, representando la primera una 
zona sublitoral y la segunda un medio de llanura de mareas (tidal 
flat). 
 
El miembro superior de la formación, de potencia reducida (3 a 15 
m.), consta de unas calizas con equinodermos en la base a las que 
sigue un nivel de calizas con abundantes intercalaciones de pizarras 
y hacia el techo existe una asociación de pizarras, rocas síliceas y 
rocas carbonatadas que culminan con un nivel de cineritas verdes de 
grano fino. Dentro de estemiembro y según los autores antes citados, 
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se observan dos tipos de microfacies: biomicritas muy recristalizadas 
con abundantes restos de Equi-nodermos y en menor proporción de 
fragmentos de Trilobites y biomioritas apenas recristalizadas. 
Los Arqueociatos encontrados en la parte basal de la formación 
(DEBRENNE & ZAMARREÑO, 1975) corresponden al Cámbrico 
inferior. Respecto a la edad del techo, los únicos datos existentes 
proceden de otras áreas y se refieren a Trilobites localizados en la 
parte baja de la Serie de los Cabos (LOTZE & SDZUY, 1961) que 
corresponden al Cámbrico Medio.ZAMARREÑO et al. (1975) por 
comparación del miembro superior de la formación con el miembro 
alto de la Caliza de Láncara de la zona Cantábrica (ZAMARREÑO, 
1972), le atribuyen una edad Cámbrico Medio. De esta forma, la 
Formación Vegadeo comprendería parte del Cámbrico Inferior y la 
parte baja del Cámbrico Medio. 
 
iii. La serie de los cabos. 
Por encima de la Caliza de Vegadeo se sitúa una potente sucesión 
detrítica que desde LOTZE (1958) se denomina Serie de los Cabos. 
Está fundamentalmente formada por areniscas y pizarras y ocupa 
una gran parte de los afloramientos paleozoicos de la Hoja. Presenta 
diferencias litológicas y de espesor muy acusadas entre los 
afloramientos situados al N y al S del cabalgamiento de Toral de los 
Vados (fig. 1). En la parte N, la Serie de los Cabos está constituida 
por una sucesión de areniscas, cuarcitas y pizarras alternantes que 
culmina con una cuarcita de poco espesor (50 a 100 m.; 01q). Debido 
a accidentes tectónicos no existe una sucesión completa, siendo el 
espesor máximo observable de unos 2.300 m. 
 
En la parte SW de la Hoja, esta formación es dominantemente 
pizarrosa. El porcentaje de pizarras es mucho más elevado que el de 
areniscas. En cuanto a sus características, son pizarras satinadas 
negras o grises contrastando con el color verdoso de las situadas al 
N de la Hoja. El espesor, en esta región, apenas llega a los 1.000 m. 
En el techo presenta también unos niveles de cuarcitas de poco 
espesor que a veces resultan difíciles de seguir cartográficamente. 
En general, puede afirmarse que existe una disminución en el 
espesor de la formación y también en el tamaño de grano de los 
constituyentes de las rocas, de N a S de la presente Hoja. 
No se ha realizado un estudio sedimentológico detallado de esta 
formación, sin embargo, a partir de las estructuras orgánicas e 
inorgánicas observadas, parece aplicable el modelo propuesto por 
BALDWIN (1975) para esta formación en el corte realizado entre 
Luarca y Cadavedo (Costa Cantábrica). Según este modelo, la Serie 
de los Cabos presenta una variedad de facies que van desde 
intermareales hasta lagunares, barras de arena y otros medios poco 
profundos. En efecto, la presencia de estructuras orgánicas, sobre 
todo pistas de Trilobites tales como Cruziana, e inorgánicas, como 
estratificaciones paralelas, flaser, etc., así lo indican. 
Dada la inexistencia de datos paleontológicos, la edad de la Serie de 
los Cabos debe establecerse en base a las diferentes especies de 
icnofósiles que presenta. Dentro de la Hoja han sido encontrados 
diferentes tipos de Cruziana. Así, al N, entre el Km. 2 y 3 de la 
carretera Villafranca del Bierzo a Paradaseca, se ha localizado la 
presencia de Cruziana semiplicata SALTER, según la clasificación 
realizada por T. P. CRIMES (Universidad de Liverpool). En la parte 
SW de la Hoja, al 5 de San Esteban de Valdueza se han encontrado 
varios ejemplares de 
C. rugosa y C. furcifera D'ORBIGNY. Teniendo en cuenta los datos 
paleontológicos procedentes de otras áreas, tales como los Trilobites 
hallados en la parte baja de la formación (SDZUY, 1968), puede 
concluirse que la edad de la Serie de los Cabos comprende a parte 
del Cámbrico Medio, al Cámbrico Superior (presencia de C. 
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semiplicata) y al Ordovícico Inferior (existencia de Cruzianas del 
grupo rugosa). Esta edad es la generalmente admitida en la parte 
oriental de la zona Asturoccidental-leonesa (MARCOS, 1973; 
BALDWIN, 1975; PEREZ ESTAUN, 1975). 
 
iv. Las Pizarras de Luarca 
Por encima de la Serie de los Cabos se sitúa una sucesión de 
pizarras negras ricas en pirita, conocidas desde antiguo como 
Pizarras de Luarca (BARROIS, 1882). En la base de estas pizarras 
existen alternancias de pizarras y areniscas (Serie de transición») 
constituyendo un tránsito gradual desde la Serie de los Cabos; el 
espesor de estos niveles no es superior a los 20-30 m. El espesor 
de las pizarras varía de N a S de la Hoja. Así, en los afloramientos 
del corte del río Sil en el flanco S del sinclinorio de Vega, el espesor 
de esta formación es próximo a los 1.000 m., en el sinclinal de 
Sotelo apenas llega a los 200-250 m. y en el sinclinal de Peñalba 
(ángulo SW de la Hoja) no existen prácticamente estos materiales o 
están muy reducidos. 
A lo largo del sinclinal de Sotelo se han encontrado niveles 
ferruginosos oolíticos que en algunos casos son o han sido 
explotados (Cotos Wagner y Vivaldi). 
Desde el punto de vista sedimentológico, la facies de las Pizarrls de 
Luarca, caracterizada por pizarras negras, presencia de materia 
orgánica, sulfuros de hierro y ausencia de niveles carbonatados, es 
típica de sedimentos depositados en un medio euxínico. 
Los datos paleontológicos existentes hasta el presente en las 
Pizarras de Luarca, sitúan el límite inferior de edad en el Llanvirn. 
Así lo prueban un gran número de yacimientos hallados en la 
zona Asturoccidental-leonesa con Graptolites (Didymograptus) y 
Trilobites (HERNANDEZ SAMPELAYO, 1915; ALMELA & VALLE 
DE LERSUND1, 1963; WALTER, 1968; MARCOS, 1973; VELANDO 
& MARTINEZ DIAZ, 1973; PEREZ ESTAUN, 1974). La edad 
del techo de la formación es menos precisa, ya que no existen 
yacimientos fosiliferos. No obstante, la continuidad estratigráfica con 
la Formación Agüeira, de edad Caradoc, permite admitir que el 
techo puede ser al menos Llandeilo. 
 
v. La formación Agueira 
La formación Agüeira está constituida por una sucesión arenoso-
pelítica en la que pueden distinguirse varios episodios que 
presentan las características de una secuencia turbidítica. La 
existencia de niveles detríticos por encima de las Pizarras de Luarca 
fue señalada con anterioridad por NOLLAU (1966) y MATTE (1968), 
y más recientemente por MARCOS (1970) y CRIMES et al. (1974), 
señalando ya su carácter turbidítico 
Al igual que sucede con las Pizarras de Luarca, esta formación 
presenta diferencias de N a S de la Hoja de Ponferrada y mucho 
más concretamente entre la parte situada al N del cabalgamiento de 
Toral de los Vados y la situada al 5 del mismo. El afloramiento más 
septentrional de la formación se sitúa en el ángulo NE de la Hoja, 
flanco S del sinclinorio de Vega de Espinareda, donde puede 
obtenerse un corte completo con un espesor de unos 1.100 m. 
(carretera de Congosto a Santa Marina). Más al S, aflora en el 
núcleo del sinclinal de Sotelo mostrando una sucesión completa en 
el flanco N e incompleta en el S debido a la existencia de un 
cabalgamiento. En esta estructura el espesor máximo de la 
formación es de 150 a 200 m. Por último, al S del cabalgamiento de 
Toral de los Vados, esta formación no está representada. 
 
 De acuerdo con los datos existentes, muy escasos (MARCOS, 
1973; PEREZ ESTAUN, 1974), puede considerarse que esta 
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formación corresponde al Ordovícico Superior (Caradoc) y es 
muyposible que la base de la misma corresponda al Ordovícico 
Medio (Llandeilo).  
Como ya ha sido indicado, en el sinclinal de Peñalba (ángulo SW de 
la Hoja), no existen materiales de esta edad o características. Así, 
sobre la Serie de los Cabos se sitúa la Caliza de la Aquiana. La 
ausencia de materiales correspondientes al Ordovícico Superior y 
muy escasa representación del medio, es general en el Dominio del 
Manto de Mondoñedo-Peñalba dentro del cual debe considerarse la 
parte 5 de la Hoja de Ponferrada. 
 
vi. Las cuarcitas de vega 
La Formación Agüeira culmina con un horizonte de cuarcitas 
blancas de 20 a 70 m. de espesor. Este nivel presenta una 
distribución similar a la de aquella formación, estando presente en el 
flanco S del sinclinorio de Vega y en el sinclinal de Sotelo. Estas 
cuarcitas han sido denominadas con anterioridad Cuarcitas Superiores 
(ALMELA & VALLE DE LERSUNDI, 1963) y Cuarcitas de Vega de 
Espinareda (MATTE, 1968). Presentan estratificación cruzada, paralela y 
numerosos ripples. El tránsito con la Formación Agüeira es gradual, 
mientras que el contacto superior con las ampelitas silúricas es muy neto. 
Tanto en el corte de Congosto a Santa Marina como en las proximidades de 
Bárcena del Río (corte del sinclinal de Sotelo en el embalse de Bárcena) 
pueden observarse estos límites con gran precisión. Dada la ausencia de 
fósiles, ha sido considerada con anterioridad como silúrica. Aquí, se le ha 
atribuido una edad Ordovícico Superior por la continuidad que existe con la 
Formación Agüeira. 
 
 
 
vii. La caliza de la Aquiana 
Esta formación se localiza únicamente en el ángulo SW de la Hoja 
(sinclinal de Peñalba). Está formada por calizas masivas con restos 
frecuentes de briozoarios y equinodermos (crinoideos sobre todo), sin 
que se hayan encontrado hasta el momento fósiles clasificables. 
Dada la gran recristalización metamórfica que presentan estos 
materiales, resulta muy difícil reconocer los caracteres sedimentarios. 
Su potencia puede estimarse en 10 a 15 m. La Caliza de la Aquiana 
se apoya sobre las Pizarras de Luarca y en esta Hoja llega a situarse 
sobre la Serie de los Cabos. La edad de la formación resulta muy 
problemática. Ha sido atribuida al Asghill por la similitud que presenta 
con otra formación de esta edad existente en la Cordillera Ibérica 
(MATTE, 1968). Dentro de la zona Asturocci-dental-leonesa no es 
posible correlaciones con otros niveles dada la ausencia de 
materiales de este tipo y con la misma posición. 
 
viii. Las pizarras y ampelitas silúricas. 
Los afloramientos de estas rocas se sitúan en el sinclinorio de Vega 
(ángulo NE de la Hoja), en el núcleo del sinclinal de Sotelo y en el 
de Peñalba. En las dos primeras estructuras, las pizarras 
y ampelitas silúricas se apoyan sobre la Cuarcita de Vega, mientras 
que en el sinclinal de Peñalba lo hace sobre la Caliza de la Aquiana. 
En el extremo NE de la Hoja de Ponferrada la sucesión comienza 
por ampelitas, en las que existen algunos nódulos y numerosos 
Graptolites, y sigue con ampelitas y niveles delgados de cuarcitas 
en alternancia rítmica. En el sinclinal de Sotelo sólo se observan 
ampelitas. En el siclinal de Peñalba la sucesión está formada por 
ampelitas, pizarras con cloritoide y algunas capas de areniscas. En 
este sinclinal existe una sucesión completa de estos niveles ya que 
en el techo aparecen calizas devónicas siendo el espesor total de 
250 a 300 m.  
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Por lo que respecta a la edad silúrica de estos materiales, han sido 
citados numerosos yacimientos fosilíferos conteniendo Graptolites y 
Trilobites en las proximidades de la Hoja de Ponferrada (ALMELA & 
VALLE DE LERSUNDI, 1963; NOLLAU, 1968; MATTE, 1968; 
PEREZ ESTAUN, 1975). Las faunas indican edades comprendidas 
entre el Llandovery Inferior y el Ludlow. 
ix. El devónico. 
Los materiales devónicos aparecen exclusivamente en el núcleo del 
sinclinal de Peñalba. Se trata de calizas tableadas, lumaquélicas, y 
margas que hacia la base presentan abundantes intercalaciones 
pizarrosas. Las pizarras que alternan con estas calizas presentan en 
algunos puntos cloritoide y en otros tienen aspecto ampelítico. El 
mejor afloramiento de estos materiales puede obtenerse en el corte 
de la nueva carretera de Ponferrada a Orense donde parece existir 
un tránsito gradual entre los materiales silúricos y devónicos. 
La presencia de materiales devónicos en la zona Asturoccidental-
leonesa fue establecida por vez primera por HERNANDEZ 
SAMPELAYO (1942), al encontrar Braquiópodos en unas calizas 
cerca de Portela de Aguiar, que atribuyó al Devónico. Sin embargo, 
fueron DROTT & MATTE (1967) los que realmente establecieron la 
naturaleza y distribución de los mismos, y precisaron su edad. Estos 
autores les asignan una edad Devónico Inferior. Con posterioridad 
se han citado otras especies de esta edad y más concretamente 
atribuibles al límite Siegeniense-Emsiense (PEREZ ESTAUN, 1975). 
c. Neoceno 
i. Mioceno 
Los constituyen un conjunto de materiales continentales, 
depositados en abanicos aluviales entrelazados y cuya litología está 
íntimamente relacionada con la del área madre. Las condiciones de 
afloramiento están fuertemente influenciadas por la tectónica. En la 
zona NE de la Hoja, la litología está representada por micritas 
arcillosas con limo y arena en parte dolomitizadas en bancos de 20 
cm. a 1 m. y localmente con aspecto pseudobrechoide, todo ello 
alternando con limos arcillosos de colores asalmonado-amarillentos 
y lentejones arenosos de 50 cm. con una potencia de 20-25 m. 
Representan partes distales del abanico aluvial, depositándose los 
niveles calcáreos en charcos por evaporación en episodios de clima 
más árido. Hacia el W, se pasa a una formación constituida por 
sedimentos arenosos (sublitarenitas con cemento carbonatado y 
ferruginoso) en los que se encuentran dispersos algunos cantos de 
pizarras y areniscas y bancos de argilolitas rojos estratificados en 
capas de 10 cm. a 2 m. siendo poco visible esta en los materiales 
más finos. Son también frecuentes lentejones arenosos con 
laminación paralela y cruzada. Hacia el techo, junto con tramos 
arenosos se encuentran niveles margo-arenosos ricos en materia 
orgánica y con huellas de barrow. Puede estimarse una 
potencia de 80-85 m. Representan facies más o menos distales 
dentro del abanico aluvial, cuya litología está fuertemente 
condicionada por la de los relieves paleozoicos que la circundan 
'(Formación Agüira y Pizarras de Luarca). 
Los depósitos miocenos del NW, W y S de la Hoja representan 
facies más proximales dentro del abanico aluvial, están constituidos 
por conglomerados y limos arenosos, la naturaleza de los 
cantos está íntimamente relacionada con la del área fuente, así, en 
la parte septentrional, son muy abundantes los cantos cuarcíticos 
procedentes de la Serie de los Cabos, hacia el centro de 
la Hoja aumenta la proporción de cantos de pizarras bien 
redondeadas, etc.; los granos de cuarzo y cantos cuarcíticos tienen 
un índice de redondeamiento bajo, de subanguloso a 
subredondeado. En varios puntos se constata la reactivación de los 
abanicos aluviales, con depósitos gruesos y en discordancia sobre 
partes distales del abanico primitivo. También es 
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necesario señalar la presencia de algunos canales con depósito de 
cantos. 
La edad de todos los sedimentos citados es incierta, por la carencia 
que existe de fósiles para su determinación, por comparación con 
depósitos más o menos semejantes de la Cuenca del Duero, se 
atribuye al Mioceno. 
 
ii. Plioceno Cuaternario 
Está caracterizado por la formación de rañas y materiales detríticos 
groseros, ampliamente extendidos en la cuenca. Se disponen 
discordantemente sobre las formaciones anteriores. Litológicamente 
están compuestos por conglomerados (cuyos bloques y cantos 
tienen generalmente mayor tamaño que en los del Mioceno) y 
arenas y limos de colores rojizos y amarillentos. Alcanzan una 
potencia de 30 metros. 
 
d. Cuaternario 
Se encuentra ampliamente representado en la Hoja, recubriendo los 
depósitos miocenos y en menor extensión el zócalo paleozoico. 
Se han distinguido dos conjuntos principales de depósitos en función de su 
origen y de su relación o no con el sistema fluvial actual. Un primer 
conjunto lo constituyen restos de sedimentos depositados en superficies 
altas, con una cierta pendiente y que denominamos glacis de acumulación; 
el segundo conjunto está representado por las terrazas fluviales 
directamente relacionadas con la red fluvial actual. También se han 
diferenciado depósitos de ladera (0L), que a veces, constituyen 
removilizaciones de la araña» pliocuaternaria. 
 
i. Glacis de Acumulación. 
Constituyen un conjunto de sedimentos de cantos de cuarcita con 
matriz arcillosa depositados en superficies con pendientes del 3-4 
por 100 a diferentes alturas. Dado que este estudio se encuadra en 
un marco limitado, no se puede hacer una correlación efectiva de 
estos depósitos a escala de toda la cuenca del Bierzo, por lo que 
hemos distinguido diversos niveles a escala de la Hoja que 
trataremos de asimilar a los descritos por otros autores en el área. 
Los depósitos más altos (0C1 y 0C2) presentan una litología de 
cantos de cuarcitas con matriz arcillosa roja y están depositados 
directamente sobre el paleozoico o sobre el plio-cuaternario a una 
altura de 720 y 700 respectivamente. Posiblemente se pueden 
correlacionar estos depósitos con la superficie de Riego de Ambrós, 
basto glacis denudado que se extiende por él SE de la cuenca del 
Bierzo fuera ya de la Hoja, con una altura de 800 a 1.000 m. y con 
inclinación hacia el centro de la cuenca. 
Los niveles 0C3 y 0C4 corresponden a depósitos con una mayor 
extensión dentro de la Hoja y que se prolongan hacia el E, en la 
Hoja de Bembibre, con análogo desarrollo. La litología es similar a 
la de los anteriores y la pendiente es del orden del 3 por 100 hacia 
el W-SW, oscilando su cota entre 660 y 600 m. para OC3 y 600 a 
540 para OC4; en este último nivel, se pueden apreciar evoluciones 
de glacis a terraza fluvial con disminución gradual de pendiente. 
Los depósitos 005 representan conos aluviales de poca pendiente, 
similares a los anteriores, aunque con una red fluvial de menor 
energía y con cauces más estabilizados; lateralmente estos 
depósitos se relacionan con la terraza más alta (OT1) de la red 
actual. 
Todos estos depósitos hacen pensar en un medio fluvial con una 
red dendrítica poco estabilizada, con cauces intermitentes y 
variables y con energía moderadamente alta, aunque gradualmente 
se va observando una mayor adaptación a una red estabilizada 
como la actual. 
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ii. Terrazas 
Con la instalación de la red fluvial actual se desarrolla un sistema de 
terrazas que podemos considerar único para todos los ríos de la Hoja.  
La terraza más alta (0T1) adquiere un gran desarrollo en toda la cuenca del 
bajo Bierzo. La altura relativa sobre el cauce actual disminuye de 20 a 10 
m. hacia la confluencia de los ríos Cúa y Sil. Presenta una litología 
típicamente fluvial con canales de gravas indentados en arcillas y limos y 
desarrollo de suelos rojos. 
 
La terraza OT2 tiene una altura de 6-7 m. sobre el cauce actual. Los 
depósitos son de gravas grises con una potencia de 3 a 7 m. Según 
SLUITER y PANNEKOEK (1964), el índice de desgaste de los cantos se 
sitúa entre 150 y 200 mm., con máximos secundarios muy elevados; esto 
podría indicar un depósito fluvial con aportaciones fluviotorrenciales 
estacionales. 
Los niveles OT3 y OT4 corresponden a la llanura aluvial de inundación 
sobre la que se encaja el cauce (0AI) de 1 a 1,5 m. 
 
4. TECTÓNICA 
Las estructuras y discordancias presentes en la Hoja, evidencian la existencia de 
varios episodios de deformación. Han podido ser distinguidas dos etapas 
mayores de deformación producidas durante la orogénesis hercínica y con 
posterioridad al depósito de los materiales terciarios respectivamente. La 
deformación producida durante la orogénesis hercínica ha tenido lugar en varias 
fases y va acompañada de un metamorfismo regional de bajo grado y de un 
plutonismo. Por otra parte, los materiales terciarios, discordantes sobre los 
paleozoicos, también han sido deformados por una red de fracturas que favorece 
el hundimiento de la cuenca del Bierzo. 
a. Las grandes fracturas originadas durante la orogénesis 
hercinica 
En el transcurso de la orogénesis hercinica se formaron una serie de 
estructuras superpuestas de dirección general WNW-ESE. En el mapa y 
los cortes geológicos que lo acompañan, pueden observarse los pliegues y 
cabalgamientos que presentan esta dirección. Localmente, estas 
estructuras son modificadas por pliegues transversales, muy laxos de 
dirección NNE-SSW. 
En la figura 1 se detallan las principales estructuras presentes en la Hoja. 
La continuación de las estructuras de E a W resulta a veces difícil, debido 
a la existencia de una amplia zona central cubierta por materiales 
terciarios. Muchas de las estructuras pueden seguirse regionalmente 
durante muchos kilómetros. Así sucede, por ejemplo, con el sinclinal de 
Sotelo, que puede seguirse desde la región de Ancares hasta el S de 
Astorga, o con el cabalgamiento de Toral de los Vados, que comenzando 
en la costa Cantábrica dibuja todo el arco astúrico. Este cabalgamiento ha 
sido denominado regionalmente, Cabalgamiento Basal del Manto de 
Mondoñedo (fig. 3). Al N de esta estructura existen una serie de pliegues, 
entre los que cabe destacar de N a S: anticlinal de Ancares, sinclinal de 
Sotelo y anticlinorio de Villafranca- Ponferrada (fig. 1). Inmediatamente al 
S del cabalgamiento existe un anticlinal, anticlinal de Toral de los Vados, 
que corresponde a la terminación lateral del Manto de Mondoñedo. El 
límite SW de la Hoja es ocupado por el sinclinal de Peñalba. Todos los 
pliegues citados son asimétricos, geométricamente asimilables y van 
acompañados de una esquistosidad de flujo. Sin embargo, las vergencias 
de los mismos van variando de N a 5. Mientras al N, los planos axiales de 
los pliegues están inclinados hacia el 5, al 5, se disponen verticalmente e 
incluso llegan a estar inclinados al N. Estos cambios de vergencia indican 
la existencia de deformaciones posteriores a su formación. La existencia 
de estas deformaciones se pone en evidencia igualmente porque la 
esquistosidad de flujo está plegada en algunos lugares y en la parte NE de 
la Hoja se halla basculada e inclinada al N. El hecho de que en todo el 
flanco S del sinclinorio de Vega (ángulo NE de la Hoja) la esquistosidad de 
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flujo se disponga de este modo, indica la existencia de grandes pliegues 
posteriores a la formación de la dicha esquistosidad. 
De acuerdo con lo expresado, en la Hoja de Ponferrada hay una sucesión 
de estructuras que comienza por la existencia de pliegues asimétricos, con 
esquistosidad de flujo de plano axial y vergentes al N, que son cortados 
por cabalgamientos y posteriormente deformados por pliegues de gran 
longitud de onda vergentes hacia el S. Todas estas estructuras son 
hornoaxiales en términos generales. 
 
i. La primera fase de deformación 
Como pertenecientes a la primera fase de deformación hercínica, 
aparecen pliegues con esquistosidad de flujo generalizados por toda 
la región. La escala de estos pliegues es muy variable 
encontrándose desde pliegues únicamente visible en cartografía, 
hasta pliegues a escala de afloramiento. En general su morfología 
es de tipo similar o próximo a él, e incluso a veces «chevron». No 
obstante, la existencia de distintos tipos de materiales, proporciona 
modificaciones en la morfología de los pliegues. Así, es fácil 
contrastar la morfología de los pliegues menores que se desarrollan 
en las calizas de Cándana, con los originados en las areniscas y 
cuarcitas de la serie de los Cabos. La posición de los planos axiales 
debía ser originalmente muy tendida y dirigida al N; debido a las 
deformaciones posteriores, esta disposición no se mantiene en el 
momento actual (ver los cortes que acompañan el mapa geológico). 
La esquistosidad de flujo que acompaña a los pliegues es muy 
penetrativa, aunque se aprecian diferencias en su desarrollo entre 
los niveles pizarrosos y los arenosos o cuarcíticos. Está originada 
por la deformación de los minerales originales de la roca y la 
recristalización de otros nuevos. Debida a que el grado de 
metamorfismo sufrido por las rocas no es muy alto, se conservan 
muchos minerales originales. Sobre los planos de esquistosidad 
llega a ser visible en el campo, a veces, una lineación de 
crecimiento mineral. 
 
ii. La segunda fase de deformación 
A la segunda fase de deformación corresponden los cabalgamientos 
que afectan a los pliegues preexistentes. 
El cabalgamiento más importante es el de Toral de los Vados, 
continuación del cabalgamiento basal del Manto de Mondoñedo (fig. 
3). Existen, no obstante, otros cabalgamientos de menor 
importancia como el situado en el núcleo del Sinclinal de Sotelo. El 
cabalgamiento de Toral de los Vados atraviesa toda la zona 
Asturoccidental-leonesa, pasando por la Hoja de Ponferrada y 
desapareciendo bajo el Terciario de la Meseta, al S de Astorga. En 
la presente Hoja, este cabalgamiento pone en contacto la 
Formación Cándana-Herrería con la Serie de los Cabos; su plano 
está ligeramente inclinado hacia el N debido a las deformaciones 
posteriores, ya que su sentido de desplazamiento fue de Sur a Norte 
y no de Norte a Sur. Asociado a este importante accidente, existen 
cabalgamientos menores (cabalgamiento que sigue el valle del río 
Valcárcel). Normalmente, asociados al frente de cabalgamiento se 
encuentran pliegues de pequeño tamaño acompañados de una 
esquistosidad de crenulación. 
El cabalgamiento de Toral de los Vados separa dos regiones que 
desde el punto de vista paleogeográfico son distintas. Al Norte, las 
características estratigráficas corresponden al Dominio del Navia y 
Alto Sil con la existencia de un Ordovícico completo. Al Sur, la 
sucesión estratigráfica se caracteriza por la ausencia de materiales 
correspondientes a parte del Ordo vícico Medio y Superior, como 
corresponde al Dominio del Manto de Mondoñedo-Peñalba. Este 
hecho es indicativo de la gran magnitud del desplazamiento de este 
cabalgamiento. 
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iii. La tercera fase de deformación 
Para localizar la existencia de las grandes estructuras originadas 
durante esta fase, es necesario observar la disposición que tiene la 
estratificación y la esquistosidad de flujo correspondiente a la 
primera fase (Si). La esquistosidad de flujo debía de presentar una 
posición muy similar en toda la Hoja antes de esta tercera fase. 
Observando en consecuencia la posición actual de la misma, así 
como de los pliegues primeros se obtendrá la geometría y posición 
de los pliegues de tercera fase. En el ángulo NE de la Hoja (flanco S 
del Sinclinorio de Vega) Si está basculada al N, y algo más al 5, a la 
altura del embalse de Bárcena, ya se encuentra inclinado al 5, 
detectándose en consecuencia un pliegue de tercera fase entre 
estas dos posiciones. A partir del sinclinal de Sotelo y hasta el límite 
Sur de la Hoja, la esquistosidad de primera fase pasa de estar 
inclinada al Sur unos 60° hasta cambiar gradualmente a lo largo de 
esta transversal, llegando a estar inclinada al Norte unos 60° ó 70° a 
la altura de Toral de los Vados.  
Aparte de los efectos mayores de tercera fase, originando 
estructuras de gran tamaño, aparecen estructuras menores de muy 
diversos tipos. Así aparecen desde pliegues de pequeño tamaño y 
morfología tipo «kink» hasta micropliegues con esquistosidad de 
crenulación. La distribución de estas estructuras de apariencia tan 
diferente no es uniforme, existiendo áreas en las que incluso no se 
observan. 
 La crenulación, aunque presenta distintas posiciones, generalmente 
está inclinada al norte, siendo a veces muy penetrativa y llegando a 
dar lugar a un bandeado tectónico. Las crenulaciones se desarrollan 
en los materiales del tipo de las pizarras y ampelitas silúricas más 
que en los materiales de la Serie de los Cabos o en las pizarras de 
Luarca, mientras que los kink-bands se originan mejor en las 
Pizarras de Luarca que en los restantes materiales. La lineación de 
crenulación presenta una dirección, más o menos subparalela a las 
estructuras de primera fase, aunque en ocasiones llega a formar 
ángulos de 10 ó 15 grados. 
 
iv. Las fases Tardías 
Con posterioridad a las estructuras ya descritas, se originaron otras 
de influencia menor en los aspectos cartográficos. Se trata, entre 
otras, de pliegues transversales a los anteriores de dirección NNE-
SSW. En realidad son muy poco importantes y sus efectos se 
traducen en inflexiones en la dirección de las estructuras hercínicas 
anteriores (arqueamientos de la traza axial de algunos pliegues). 
Aparte de estos pliegues existe una red de diaclasas con dirección 
transversal NNE-SSW, que a veces llega a ser muy densa y llega a 
originar kink-bands subverticales. También se han localizado fallas 
de plano vertical y pequeño desplazamiento con la misma dirección 
que van a tener cierta importancia con posterioridad al depósito del 
Terciario, al ser reactivadas.  
Existen fallas inversas, como la situada 2 Km. al N de Quilos, cuya 
posición en el tiempo es difícil de precisar dada la ausencia de 
referencias. En su continuidad dentro de la Hoja de Vega de 
Espinareda (IGME, in litt) parece relacionarse con el núcleo de un 
pliegue de tercera fase. 
 
v. Deformación alpídica 
Dentro de este apartado se incluyen estructuras generadas en 
distinto tiempo, pero todas ellas relacionadas con los materiales 
Terciarios y Pilo-Cuaternarios. 
En el área de la Hoja, los materiales terciarios más antiguos 
(Mioceno), presentan localmente buzamientos fuertes, entre 30 y 
45, debidos a basculamientos y flexiones originados por fracturas. 
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Algunas de estas fracturas son fosilizadas por los depósitos Plio-
cuaternarios, tal como sucede en Santana. Con posterioridad al 
depósito de los materiales pliocénicos se producen también 
fracturas, aunque de una importancia menor. Existen dos redes de 
fracturas; una de ellas de dirección general NNESSW y otras de 
dirección aproximada E-W. Debido a estos dos sistemas se formó la 
gran depresión del Bierzo en la que se encuentran preservados los 
materiales terciarios. La red de fracturas NNE-SSW debe 
corresponder a la reactivación de fallas tardihercínicas de plano 
vertical. La otra red debe probablemente generarse durante este 
período de deformación y da lugar a fallas normales. 
 
5. PETROGRAFIA 
a. Metamorfismo 
Las rocas paleozoicas y precámbricas presentes en la Hoja, han sufrido 
un metamorfismo regional de bajo grado que no supera la facies de los 
esquistos verdes. Además de este metamorfismo regional se observa un 
metamorfismo de contacto, debido al granito de Ponferrada, en la parte 
centro-oriental de la Hoja. 
 El metamorfismo regional sólo alcanza la zona de la clorita, aunque 
localmente, llegan a aparecer biotitas incipientes. Los materiales 
precámbricos y paleozoicos se transforman, por efecto del metamorfismo 
y de la deformación en filitas y metasamitas. La paragénesis más 
frecuente en las rocas pelíticas y psamíticas es: cuarzo-clorita-moscovita. 
En menor proporción se han encontrado otras paragénesis tales como: 
cuarzo-sericita-clorita-albita, cuarzo-cloritasericita- cloritoide y cuarzo-
sericita-clorita-biotita. La existencia de biotita, siempre muy incipiente, se 
da en niveles psamíticos. En las pizarras y ampelitas silúricas e incluso a 
veces en las Pizarras de Luarca, aparece una paragénesis con cloritoide 
condicionada por el hecho de que estos materiales reúnen unas 
condiciones químicas favorables (abundancia de materia orgánica, óxidos 
de hierro y aluminio).  
El tipo de metamorfismo no puede llegar a determinarse dentro del ámbito 
de la Hoja debido al bajo grado que alcanza. Regionalmente, CAPDEVILA 
(1968) considera, en la zona Asturoccidental-leonesa, que el 
metamorfismo es de tipo intermedio de baja presión. Las relaciones entre 
cristalización y deformación pueden establecerse tomando como 
referencia a la esquistosidad de flujo originada durante la primera fase de 
deformación. Durante la formación de la esquistosidad de flujo existe una 
cristalización de moscovita y clorita. En escasísimas ocasiones ha podido 
verse una blastesis de clorita anterior a esta esquistosidad. Las biotitas, 
cuando existen, son postectónicas. En consecuencia, el metamorfismo 
regional parece alcanzar su clímax con posterioridad a la primera fase de 
deformación.  
El emplazamiento del Granito de Ponferrada da lugar a la formación de una 
aureola de metamorfismo de contacto de poca extensión, Las rocas afectadas 
presentan asociaciones mineralógicas con biotita, andalucita y cordierita. Estos 
minerales son siempre postectónicos en relación con la esquistosidad de flujo. Las 
rocas afectadas corresponden a la Serie de los Cabos, Pizarras de Luarca, 
Formación Agüeira y ampelitas silúricas. De entre ellas, las areniscas y cuarcitas 
presentan una gran recristalización, dando lugar en ocasiones a la Formación de 
mosaicos de cuarzo. 
 
b. Rocas Ígneas. 
Granito de Ponferrada.(Y3) Las rocas graníticas aflorantes en la Hoja 
están situadas en el centro-oeste de la misma, aflorando en una extensión 
de 7-8 Km2, siendo difícil de precisar la misma, al estar la mayor parte 
recubierta por Terciario. Fue citado por MALLADA (1895), MATTE (1968), 
NOLLAU (1968), CAPDEVILA (1969) y posteriormente por O. SUAREZ 
(1970). Se trata de un pequeño «stock» granítico, y de manera general de 
un granito de dos micas con megacristales.  
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En cuanto a la edad del cuerpo intrusivo, no cabe duda de que es 
claramente posterior a las fases de deformación principal. Datos de campo 
y microscopio corroboran esta idea, ya que la intrusión ha asimilado parte 
de la roca de caja, dejando pequeños isleos que no han sido asimilados, 
así como una aureola de metamorfismo térmico, de la que nos 
ocuparemos en otro apartado. Así mismo, no se ha observado ninguna 
orientación en los minerales laminares ni a escala mesoscópica ni 
microscópica, sino que se encuentran dispuestos de forma arbitraria. Por 
otro lado, no se han observado de manera general fenómenos 
cataclásticos tales como trituración, granulación y demás efectos de 
deformación. Todos estos hechos sugieren que se trata de una intrusión 
post-tectónica cuya cristalización evolucionó en un medio tectónicamente 
tranquilo. 
Desde un punto de vista petrográfico, y siguiendo el trabajo de O. 
SUAREZ, las rocas graníticas estudiadas pueden ser divididas en dos 
facies fundamentales, Facies común: se trata de granitos generalmente de 
grano grueso, con texturas hipidiomórficas heterogranulares a veces con 
intercalaciones gráficas, como constituyentes principales aparecen: 
cuarzo, plagio clasa, feldespato potásico (microclina), moscovita y biotita. 
El cuarzo aparece en cristales xenomórficos. La plagioclasa oligoclasa o 
andesina se observa idio o subidiomórfica, maclada, zonada, a veces con 
alteración (sericita caolín) débil, con preferencia en los núcleos. La 
microclina generalmente presenta la macla de Carlsbad. Aparece 
ligeramente caolinizada. La pertitización no es un hecho frecuente y 
cuando se observa es  en formas microcristalinas. 
 La biotita suele ser de color pardo-rojizo, fuertemente pleocroica, con 
frecuentes inclusiones de circón con halos pleocroicos. La variedad de 
color verdosa es escasa. La moscovita que se forma a partir de la biotita 
es fácilmente reconocible, ya que presenta relictos en los núcleos de 
aquélla. Se aprecia mineral de hierro y algo de esfena y rutilo según las 
líneas de exfoliación. 
Los minerales accesorios comunes son: apatito, circón, esfena y opaco; 
ciorita, turmalina, rutilo y mineral de hierro aparecen en ocasiones. 
En algunas zonas, puede distinguirse dentro de esta facies una subfacies 
cordierítica, de color más oscuro, en la que además de aumentar la 
proporción de biotita, contiene enclaves de 1 a 2 cm. de longitud de 
cordierita.  
Facies de grano fino a media—De composición parecida a la anterior, las 
diferencias se establecen en el campo, y representan (además de una 
mayor proporción de moscovita y una desaparición progresiva de biotita, 
que en algunas muestras es total) una disminución en el tamaño del 
grano. Pueden distinguirse dos subfacies: subfacies granitífera y subfacies 
aplítica. Subfacies granitífera: se caracteriza por la presencia de granates 
de color rojizo que dan a la roca un moteado. Al microscopio se 
caracteriza porque el cuarzo se presenta en agrupaciones redondeadas, 
envueltas en laminillas de moscovita.Subfacies aplítica, aparte de los 
diques, que se describirán posteriormente, las aplitas constituyen facies de 
borde, con gran proporción de cuarzo y diversos tipos mineralógicos. 
 
c. Rocas Filonianas (O,FA,FO) 
Hay tres tipos principales de rocas filonianas asociadas a la intrusión 
granítica. 
 El primer tipo, con filones de cuarzo, que se presentan desde un punto de 
vista petrográfico, en cristales gruesos y muy gruesos, con fuerte extinción 
ondulante y pequeñas láminas de mica blanca y apatito como 
componentes muy accesorios. Asociados a estos filones se presentan 
mineralizaciones de Scheelita de poca consideración. 
El segundo tipo está compuesto por filones aplíticos, que presentan una 
textura panalotriamórfica con albita, cuarzo, feldespato potásico y 
moscovita como minerales fundamentales. Los accesorios son: apatito, 
mineral de hierro, opaco y biotita verde, siguiendo un orden decreciente 
según la abundancia. Se observa síntomas de caolinización suave en el 
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feldespato potásico. 
Los pórfidos graníticos presentan textura porfídica hipidiomórfica con 
plagioclasa como fenocristal, nucleada, a veces zonada y ligeramente 
alterada en el núcleo, feldespato potásico, cuarzo y moscovita como 
constituyentes principales. 
Como accesorios comunes aparecen: biotita residual, apatito, opaco y 
mineral de hierro. 
 
6. HISTORIA GEOLÓGICA 
a. Historia geológica durante el paleozoico 
La historia geológica correspondiente a los materiales paleozoicos de esta 
Hoja debe inscribirse en un contexto más amplio, teniendo en cuenta que 
esta zona queda inscrita dentro de una unidad mayor denominada Zona 
Asturoccidental Leonesa, para la cual se tiene un conocimiento general de 
su evolución sedimentológica, tectónica y metamórfica (MATTE, 1968), 
(CAPDEVILA, 1969), (MARCOS, 1973), (PEREZ-ESTAUN, 1975). 
La historia geológica comienza con el depósito de los materiales 
precámbricos, cuyas condiciones de sedimentación no han podido llegar a 
establecerse debido a la escasez de afloramientos existentes en la Hoja. 
Con anterioridad al depósito del Cámbrico Inferior, estos materiales 
debieron sufrir una deformación (si se tiene en cuenta su comparación con 
las pizarras del Narcea) o bien sufrieron emersión dada la naturaleza del 
contacto Cámbrico-Precámbrico. 
Durante todo el Paleozoico Inferior tiene lugar una sedimentación 
fundamentalmente detrítica, aunque con ciertos episodios calcáreos, la 
sedimentación se inicia en el Cámbrico Inferior con depósitos marinos 
someros de materiales elásticos con excepción de algunos niveles 
calcáreos en su parte inferior. 
El depósito de la caliza de Vegadeo situada en el límite Cámbrico Inferior y 
Medio, también tuvo lugar en un medio marino somero (ZAMARREÑO et 
al., 1975).  
Desde el Cámbrico Medio hasta el Ordovícico Inferior, las series que se 
localizan en la Hoja son fundamentalmente detríticas corresponden a 
depósitos de aguas someras; no obstante, es durante esta época cuando 
tiene lugar una subsidencia diferencial en la cuenca que da lugar al hecho 
de que esta serie tenga variaciones en espesor muy notables entre la zona 
norte y sur. Estas diferencias apuntadas aquí se manifiestan de forma más 
apreciable, durante el Ordovicico Medio y Superior, llegando a 
establecerse dos dominios paleogeográficos, uno al norte que ha sido 
denominado dominio del Alto Sil (MARCOS, 1973) (PEREZ ESTAUN, 
1975) y otro al sur denominado dominio de Peñalba. 
 
 En el dominio situado al norte (parte N y NE de la Hoja), el Ordovícico 
Medio se encuentra ampliamente representado por unas pizarras negras 
piritosas cuyo depósito tuvo lugar en un medio muy reductor; igualmente el 
Ordovícico Superior queda constituido por una potente serie arenosa-
pelítica con carácter turbidítico (Formación Agüeira). 
 En el dominio de Peñalba (parte SW de la Hoja), sinclinal de Peñalba. El 
Ordovícico Medio no está representado o únicamente lo está por unos 
metros de pizarras y el Ordovícico Superior tampoco tiene representación, 
haciendo salvedad de las Calizas de Aquiana, en el caso de que éstas 
sean consideradas como correspondientes al Ashgill. De este modo, 
durante el Ordovícico se encontraría al norte un profundo surco, mientras 
al sur, se desarrollaría una zona de umbral. De acuerdo con lo 
anteriormente expresado, queda constituido un ciclo sedimentario tipo 
geosinclinal, quedando interrumpido en el Silúrico. 
 Durante el Silúrico la sedimentación es uniforme en el ámbito de la Hoja, 
teniendo lugar depósitos de medios reductores. 
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El Devónico, presente únicamente en una pequeña zona, está 
representado por una serie de calizas conchíferas, propias de un medio de 
plataforma. 
Las rocas paleozoicas han sufrido una deformación y un metamorfismo 
durante la orogénesis herciniana, estando sometidos estos materiales a 
tres fases principales de deformación. De estas tres fases, la primera y la 
segunda son fases tangenciales que dan lugar a pliegues y 
cabalgamientos ver-gentes al Norte y la tercera repliega las estructuras 
anteriores y da lugar a pliegues mayores de gran longitud de onda. A estas 
deformaciones acompaña un metamorfismo de bajo grado y con 
posterioridad a las mismas tiene lugar el emplazamiento del Granito de 
Ponferrada, que condiciona la existencia de un metamorfismo de contacto 
en los materiales encajantes. 
 
b. Historia geológica durante el terciario y cuaternario. 
Durante el Mioceno se produce la individualización de la cuenca del Bierzo 
mediante el rejuego de fracturas y la posterior deposición de los materiales 
terciarios en extensos abanicos aluviales. Movimientos posteriores 
dislocan los materiales terciarios como lo prueba el hecho de que la mayor 
parte de los contactos Terciario-Paleozoico son tectónicos. Los depósitos 
tipo araña» fosilizan estas fracturas, aunque se observan indicios de 
movimientos post-pliocenos de escasa importancia. 
Con posterioridad se desarrolla un complejo sistema de glacis, glacis-
terraza y terrazas fluviales con un encajamiento sucesivo de la red fluvial. 
 
7. GEOLOGÍA ECONÓMICA 
a. Hidrogeología 
La cuenca del Bierzo con una pluviometría anual media de 608 mm. en Ponferrada 
y de 939 mm. en Toral de los Vados y Villafranca, junto con una temperatura 
media anual de 9° C, presenta un gran interés desde el punto de vista 
hidrogeológico. 
 Podemos definir los siguientes conjuntos litológicos en orden al grado de 
permeabilidad. 
Se puede considerar la Formación Cándana-Herrería, las calizas de Vegadeo y el 
Devónico como permeables por fisuración, pudiendo originar acuíferos muy 
locales ligados a zonas de diaclasamiento y fracturación intensos, y de escasa 
importancia en el resto de los materiales paleozoicos, pueden considerarse como 
impermeables las pizarras de Luarca y las am-peinas silúricas. 
Los materiales detríticos del Terciario son permeables por porosidad intergranular, 
conjuntamente con las terrazas y aluviales cuaternarios. 
 
 La recarga del acuífero terciario y cuaternario se realiza por: 
• Infiltración del agua de lluvia. 
• En menor cuantía, por un posible aparte lateral de aguas profundas 
procedentes de los materiales que delimitan la cuenca. 
• Recirculación de aguas de riego. 
 
La descarga se realiza: 
En el Paleozoico por pequeños manantiales y posterior eliminación de los 
materiales terciarios y cuaternarios. Efectuándose el drenaje a través de los ríos Sil, 
Burbia y Cua. Por manantiales de mayor caudal, como los situados en los límites 
de las dos primeras terrazas cerca de Villadepalos, o bien ligados a fractura, por 
ejemplo, Fuente del Azufre, con una temperatura de agua de 20° C. 
La circulación de aguas subterráneas puede atribuirse en términos generales a la 
combinación de dos hipótesis de flujo.  
Flujo de componente horizontal ligado a las terrazas y flujo predominantemente 
vertical en el acuífero terciario. 
b. Minería y canteras 
La zona estudiada puede considerarse desde el punto de vista minero 
como importante, como lo demuestran la actividad minera actual y las 
labores ya abandonadas. Las mineralizaciones existentes en la Hoja 
pueden dividirse, de acuerdo con su génesis, en tres tipos: 
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• a) Filonianas (relacionadas con la intrusión granítica). 
• b) Sedimentarios (Coto Vivaldi). 
 
a) Existen dos zonas genéticamente relacionadas con la intrusión 
granítica, de carácter netamente filoniano. La primera, situada en el 
macizo granítico y la segunda en los alrededores de Salas de los Barrios. 
En toda la extensión del afloramiento granítico se han observado labores 
mineras antiguas encaminadas a beneficiar el wolframio existente en la 
zona. 
Las más importantes, están situadas en la parte N de dicho macizo 
granítico, a ambos lados del río Sil, entre el embalse de la Bacena y la 
Fuente del Azufre. 
Los trabajos en la margen derecha han sido explotaciones a cielo abierto 
de poca entidad, calicatas y canteras, mientras que en la ribera izquierda 
las labores son subterráneas (socavones, galerías). La dirección que 
tienen estos filones mineralizados son: N 120° E y buzan 70° al N. Son 
filones de cuarzo mineralizados, de origen hidrotermal. Como minerales 
principales, aparecen scheelita y wolframita. En general, la dirección de 
estos filones coincide con la dirección principal de diaclasamiento 
en el granito.La segunda zona se encuentra situada al SE de Ponferrada, 
en los alrededores de Salas de los Barrios. Aquí la mineralización, como 
hemos visto anteriormente, es de tipo filoniano; se trata de unos filones de 
cuarzo con mineral de wolframio, encajados en materiales paleozoicos. El 
estudio petrográfico de la roca de caja (serie de los Cabos) permite 
clasificar estas rocas como corumbianitas y pizarras mosqueadas, lo que 
indica un cierto grado de 
metamorfismo térmico, explicable quizá por la proximidad de una posible 
intrusión granítica subyacente .Los filones de cuarzo mineralizados tienen 
una dirección general N 40° E. 
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a. INTRODUCCIÓN 
La redacción del presente anejo  tiene por objeto primordial el conocimiento de las 
características geomecanicas de los materiales sobre los que se asentara la actuación 
a ejecutar, así como los principales criterios de proyecto en cuanto a la determinación 
de las condiciones de estabilidad, tanto de los taludes como de los terraplenes que 
serán necesarios llevar a cabo para ejecutar el proyecto en condiciones de seguridad y 
estabilidad. 
Los aspectos fundamentales sobre los que se basara el estudio geotécnico  serán: 
 -Naturaleza y parámetros geotécnicos de los suelos afectados. 
-Estudio del espesor y distribución del recubrimiento de suelos y de las capas de 
roca meteorizada. 
-Condiciones de excavación. 
-Clasificación de los materiales para su empleo en rellenos. 
-Diseño de los taludes admisibles para los movimientos de tierra de la obra. 
-Determinación de la capacidad portante del terreno para soportar los rellenos. 
-Estudios de asientos en el terreno. 
-Diseño de taludes estables. 
-Definición de la categoría de explanada. 
 
b. DESCRIPCIÓN GEOTÉCNICA GENERAL 
Para el análisis de las características generales de la zona, se recurre al empleo de los 
Mapas Geotécnicos del IGOES (H-18 Ponferrada) a escala 1/200.00. 
Con el objeto de establecer unos criterios más específicos de cada zona, dicha hoja se 
encuentra dividida en regiones, y estas a su vez, se subdividen en Áreas, recogiendo 
estas características litológicas, morfológicas, hidrológicas y geotécnicas similares. 
 
La traza de la carretera se encuentra ubicada dentro de la región 1, la cual comprende 
un área fundamentalmente montañosa, alterada únicamente por la presencia de la 
depresión de Ponferrada, zona en la que se ubica concretamente la actuación, la cual 
se caracteriza por una gran  diversificación morfológica. Está constituida 
primordialmente por materiales pre-Cambricos y paleozoicos, los cuales se encuentran 
ampliamente estructurados a los que se ha de añadir la presencia de materiales 
intrusivos .La región 1 se encuentra dividida en 7 áreas, correspondiéndose la zona de 
actuación con la región denominada como I-6, la cual se caracteriza por agrupar al 
conjunto de materiales terciarios, fundamentalmente arcillosos, que constituyen la 
unidad de la “Depresión de Ponferrada”. 
 
El área I-6 se caracteriza por comprender un único y amplio afloramiento, situado en la 
zona central de la margen septentrional de la hoja, coincidente con la denominada 
“Depresión de Ponferrada”. En líneas generales se trata de una zona provista de una 
morfología integrada por formas de escaso relieve y alomadas cuya uniformidad se ve 
rota- puntual o linealmente- por la presencia de importantes escarpes erosivos, 
torrencial o fluvial. El conjunto morfológico destaca ampliamente, dado que se 
encuentra bordeado por un cinturón montañoso de singular contraste con esta unidad. 
Los materiales integrantes del sustrato corresponden íntegramente al terciario, 
destacando la presencia de los niveles arcillosos.  El régimen hidrológico es 
exclusivamente pluvial; la circulación superficial es de carácter torrencial. 
FACULTAD DE INGENIEROS DE                                          FUNDACION DE LA INGENIERIA 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS                                                  CIVIL EN GALICIA  
 
             
Jonatán Álvarez López                                   “Mejora de la accesibilidad al término municipal de Villafranca del Bierzo”                                                 Página 4 de 25 
 
a. Características geomecanicas. 
Dado el variado comportamiento geotécnico de los distintos materiales presentes 
en la zona estudiada, se considera oportuna concentrarlos en dos grandes 
unidades. La primera de estas unidades se denominara como “formaciones 
superficiales”, y en ella se agrupan todos aquellos materiales incoherentes o 
semicoherentes. La segunda unidad de la cual hemos hablado se denomina 
como “sustrato” y en ella se engloban los distintos tipos de rocas que integran el 
basamento de la zona analizada. Cada una de estas unidades a su vez se 
subdivide en otras inferiores para poder  precisar en cada caso sus 
particularidades, físicas, mecánicas así como comportamientos personalizados 
frente a los agentes promotores de los procesos erosivos. Los criterios seguidos 
para llevar a cabo las subdivisiones dentro de cada unidad han sido las 
siguientes, para el caso de  las formaciones superficiales se sigue un criterio 
genético, en base al tipo de proceso  que ha originado los correspondientes 
depósitos, sin embargo para el caso la unidad de sustrato, se toma como base 
un criterio combinado, atendiendo a aspectos litológicos y cronoestatigráficos. 
La zona en la cual se llevara a cabo la actuación no está afectada a priori por  
ninguna formación superficial, puesto que en dicha zona se encuentra abarcada 
en su totalidad por la unidad denominada como sustrato, concretamente en la 
subdivisión  “Terciario Superior (T5-Arcillas). Esta subdivisión se caracteriza por 
estar constituida fundamentalmente por niveles arcillosos de tonos anaranjados y 
amarillentos, con intercalaciones esporádicas e inconstantes de niveles de 
areniscas, margas, costras calcáreas y bancos de pudingas. Cabe la presencia 
de yesos en forma lentejonar o granular y diseminada.  
 
b. Características geomorfológicas. 
Se considera de gran importancia la influencia de las circunstancias 
morfológicas, de nexo geológico, sobre el comportamiento del suelo y subsuelo 
más inmediato, cuando se trata de actuar de manera directa o indirectamente 
sobre ellos. 
El adecuado enfoque de este estudio debe estar basado en el análisis de dos 
supuestos básicos. El primero implica el estudio meticuloso de las formas 
actuales desarrolladas sobre los distintos tipos de materiales, su extensión y 
particularidades genéticas. El segundo tiene por misión la estimación de la 
evolución y transcendencia  que puedan tener las formas morfológicas cuando se 
modifican o se destruyen, por la implantación de nuevas realizaciones 
ingenieriles; con la consiguiente alteración de las condiciones naturales 
primitivas. Es interesante considerar, en el caso de que tales fenómenos 
geomorfológicos estén condicionados por un factor que destaque 
fundamentalmente  sobre los demás, las circunstancias excepcionales que 
pueden desencadenar su desarrollo catastrófico. 
La zona geomorfológica a la cual se afecta con la ejecución de las obras es la 
denominada en la correspondiente hoja como “detrico arcillosa”, ofreciendo esta 
zona notables contrastes con el resto de relieves de la hoja.  Está constituida por 
formas alomadas o llanas cortadas por valles fluviales de bastante amplitud y con 
perfiles de desarrollo muy suave en sus pendientes. La presencia dominante de 
niveles arcillosos y margosos, y la escasez de vegetación, favorecen la 
morfología creada por la escorrentía. La estabilidad de las laderas- En líneas 
generales- es buena. Únicamente en las laderas de los valles fluviales tal 
estabilidad se ve modificada por la existencia de fenómenos de abarrancamiento 
y deslizamiento de mediana importancia. Las zonas próximas a los cauces 
fluviales están continuamente afectadas por la erosión cambiante de estos. 
 
c. Características hidrogeológicas. 
Las características hidrogeológicas de la zona de actuación de los diversos 
materiales  se consideran un punto importante a tener en cuenta, debiendo ser 
este objeto de un estudio detallado. El análisis de esta faceta es imprescindible 
para una interpretación correcta del comportamiento geotécnico de los 
materiales. Para ello se tendrá como base la estimación de la permeabilidad de 
los diferentes grupos litológicos y sus correspondientes cualidades de drenaje. La 
superposición de ambos criterios permite elaborar una idea bastante completa de 
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la influencia del agua sobre los distintos materiales, con vistas a una valoración 
de las características constructivas a efectos hidrológicos. La zona donde se 
desarrollaran las obras se caracteriza por ser un área permeable, en que se 
incluyen algunos niveles impermeables de carácter arcilloso. Dominio con niveles 
acuíferos subterráneos, generalmente ligados a los niveles basales. La 
circulación superficial es bastante activa, favorecida por la presencia de una 
escasa vegetación. Definible como área de drenaje aceptable, al igual que sus 
condiciones constructivas, desde el punto de vista hidrológico. 
 
d. Características geotécnicas. 
Sera necesario realizar un estudio sobre el comportamiento del suelo, frente a la 
acción constructiva por parte del hombre. Para ello será necesario analizar la 
capacidad de carga de la zona, con el objeto de obtener el grado de aceptación 
de dicha obra. La capacidad de carga se evaluara en función de diversos 
aspectos, que se detallan a continuación: 
-Estudio pormenorizado del comportamiento de los terrenos en las 
construcciones actualmente existente en la zona. 
-Análisis de los ensayos de identificación realizados sobre distintos tipos 
de suelos muestreados. 
-Consideración de carácter del suelo rocoso, de acuerdo con el tipo de 
roca. 
De la zona de estudio se extraen las siguientes conclusiones, se trata de una 
zona de capacidad de carga baja, con una mínima posibilidad de presencia de 
asientos diferenciales, relacionados con la existencia de niveles de arcillas 
plásticas. Posibles fenómenos de abarrancamiento y deslizamiento someros. 
Condiciones constructivas aceptables, como tónica general. 
e. Conclusiones de la interpretación geotécnica. 
Debido a la escala a la cual se ha realizado el estudio, resulta imposible ir más 
allá del establecimiento de unas apreciaciones de índole exclusivamente 
cualitativo. Por tanto la zona correspondiente a las actuaciones se clasifica 
dentro de este estudio como una zona de “terrenos con condiciones 
constructivas favorables”, siendo el carácter concionante, expresado mediante la 
acepción de aceptable, a la existencia de algunos factores negativos congénitos, 
que en muchos casos necesitaran ser valorados y corregidos para la realización 
de determinados proyectos constructivos. 
 
c. TRABAJOS REALIZADOS 
El trazado geométrico del enlace generara una sucesión de terraplenes y taludes que 
serán necesarios para asentar la solución adoptada sobre el terreno existente, a partir 
de estos movimientos de tierras se planteara una campaña geotécnica para la 
identificación y caracterización de los materiales presentes en el subsuelo, los cuales se 
verán afectados en mayor o menor medida en función del alzado correspondiente de la 
traza. 
Debido al carácter académico del presente proyecto, resulta imposible llevar a cabo una 
campaña geotécnica  adecuada a la solución proyectada, debido a la falta de medios, 
tanto técnicos como económicos. Los datos que se emplearan en el presente anejo son 
datos puramente ficticios, los cuales se estimaran de la manera más próxima a la 
realidad, siendo para ello necesario apoyarse en la información conocida de la zona, 
para ello nos basaremos en la información proporcionada por el instituto geológico y 
minero de España, con el objeto de que los datos ficticios empleados en este proyecto 
se ajusten lo máximo posible a la realidad del terreno existente. 
Los trabajos que se prevén necesarios realizar sobre el terreno, para obtener  una 
campaña geotécnica de calidad que se ajuste a las necesidades de nuestro proyecto 
serán: 
 -Reconocimiento del terreno con un recorrido geológico de campo 
-Calicatas geotécnicas en distintas zonas de la traza para la toma de muestras y 
la caracterización de las distintas formaciones superficiales. 
-Ensayos de laboratorio para la caracterización de los materiales atravesados por 
la traza, a partir de las pruebas obtenidas. 
- Debido a la ausencia de estructuras  y taludes de grandes dimensiones en la 
traza, se descarta la necesidad de realizar  sondeos de la zona. 
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• Reconocimiento del terreno mediante recorridos de campo. 
Se realiza una primera inspección visual del terreno de manera superficial, con el 
objeto principal de caracterizar la morfología del tramo, así como la identificación 
de manera aproximada de las zonas en las que será necesario realizar la 
modificación del terreno existente para ajustarse a la rasante de proyecto. 
• Calicatas geotécnicas. 
A partir de los datos extraídos del reconocimiento del terreno, se  proyecta la 
realización de 10 calicatas, la ubicación de estas se realiza del tal modo que toda 
la traza quede caracterizada de manera adecuada. De estas calicatas se 
obtendrián datos tales como la cota a la cual tiene lugar la aparición del sustrato 
rocoso alterado, cota a la que se encuentra el nivel freático (si es que se 
encuentra), datos estructurales del sustrato rocoso alterado. De los materiales 
extraídos en estas calicatas se recogerán muestras de las mismas, las cuales 
serán llevadas posteriormente  a laboratorio para su ensayo, con el objeto de 
determinar el futuro uso o reutilización de los diferentes tipos de materiales que 
se prevé excavar, de acuerdo a los criterios del actual PG-3. 
Las calicatas pueden clasificarse en dos tipos: 
-Calicatas hechas en zona de desmonte CD (6) 
-Calicatas hechas en zonas de terraplén CT (4) 
• Sondeos geomecanicos. 
Debido a que  la altura de los terraplenes y desmontes proyectados se considera 
de dimensiones reducidas y a la inexistencia de estructuras a lo largo del  tramo, 
tales como viaductos, muros de contención, etc., se considera innecesario  la 
realización de sondeos geomecanicos, al considerar estos necesarios única y 
exclusivamente para aquellos elementos cuya cimentación se realice de manera 
profunda. Con esto se reduce de manera ostensible el presupuesto  destinado a 
la realización de la Campaña Geotecnica. 
 
 
 
 
d. MATERIALES ENCONTRADOS 
Ante la imposibilidad de obtener datos reales extraídos de las calicatas 
proyectadas, se procede a caracterizar el terreno afectado por la trazada a partir 
de las observaciones realizadas en campo, así como de los datos publicados por 
el instituto geológico y minero de Españas. Se prevé que el suelo afectado por 
dicha actuación se puede clasificar como arcilloso, siendo considerado este por 
el PG-3 como suelo inadecuados,  no apto para ser reutilizables, en los diferentes 
elementos de la traza. 
e. CONDICIONES DE EXCAVABILIDAD 
Los materiales a excavar en la construcción de la carretera pueden clasificarse en 3 
categorías en función de su facilidad de extracción. 
-MATERIALES EXCAVABLES.TIERRAS: Son aquellos materiales que pueden 
extraerse mediante medios mecánicos como excavadoras, retroexcavadoras, 
palas cargadoras, etc con cierta facilidad. Dentro de esta clasificación pueden 
encontrarse materiales tales como tierra vegetal, gabros alterados en grado IV, 
leucogranito orientado alterado en grado IV, granito cataclastico de 2 micas 
alterado en grado IV, migmatitas alteradas en grado IV. 
-MATERIALES ESCARIFICABLES O RIPLABES. TRÁNSITO: Aquellos que 
requieren de un ripado para su extracción. Dentro de esta clasificación pueden 
encontrarse materiales tales como gabros alterados en grado III-IV, leucogranito 
orientado alterado en grado III-IV, granito cataclastico de 2 micas alterado en 
grado III-IV, migmatitas alteradas en grado III-IV. 
-MATERIALES VOLABLES.ROCA: Aquellos que requieren del uso sistemático de 
voladuras para su extracción. Dentro de esta clasificación pueden encontrase 
materiales tales como gabros alterados en grado III, leucogranito orientado 
alterado en grado III, granito cataclastico de 2 micas alterado en grado II y III, 
migmatitas alteradas en grado III. 
 
En el conjunto de la obra se prevé obtener los siguientes porcentajes medios de 
terrenos excavables, ripables y volables. 
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TIPO DE TERRENO PORCENTAJE (%) 
Excavable 100 
Ripable 0 
Volable 0 
 
f. CRITERIOS DE APROVECHAMIENTO. 
Los materiales procedentes de las excavaciones se han clasificado siguiendo los 
criterios de ordenación establecidos en el artículo 330 del PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y 
PUENTES (PG-3). Según este articulo, de cara a su empleo en terraplenes los suelos 
se clasifican en: 
 
 -SUELOS INADECUADOS: 
  No cumplen las condiciones mínimas exigidas a los suelos tolerables. 
 -SUELOS TOLERABLES: 
No contienen más de un 25% en peso de piedras cuyo tamaño exceda de 
15 cm. 
Su límite líquido es inferior a 40 o simultáneamente limite líquido menor de 
65 e índice de plasticidad mayor de seis decimas del límite líquido menos 
nueve. 
-La densidad máxima correspondiente al ensaño Proctor Normal no es 
inferior a 1,450 g/dm3. 
El índice CBR en superior a 3. 
El contenido de materia orgánica es inferior al 2%. 
 -SUELOS ADECUADOS. 
-Carecen de elementos de tamaño superior a 10 cm y su cernido por el 
tamiz de 80 micras es inferior al 35% en peso. 
-La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal no es 
inferior a 1.750 g/dm3. 
-Su límite líquido es inferior a 40. 
-El índice CBR es superior a 5 y el hinchamiento en dicho ensayo es 
inferior al 2%. 
-El contenido de materia orgánica es inferior al 1%. 
 -SUELOS SELECCIONADOS. 
-Carecen de elementos de tamaño superior a 8 cm y su cernido por el 
tamiz de 80 micras es inferior al 25% en peso. 
-Simultáneamente  su límite liquido es menor que 30 y su índice de 
plasticidad menor que 10. 
-El índice CBR es superior a 10 y no presenta hinchamiento en dicho 
ensayo. 
-Están exentos de materia orgánica. 
El PG-3 indica además cual es el posible empleo en terraplenes para cada tipo de 
suelos. 
 -Suelos seleccionados: Coronación, Núcleo y cimiento. 
 Suelos adecuados: Coronación, núcleo y cimiento. 
-Suelos tolerables: Núcleo y cimiento (en coronación únicamente si se 
encuentran estabilizados con cal o cemento). 
-Suelos inadecuados: No se pueden Utilizar. 
Para la utilización en pedraplenes, el PG-3 establece una serie de prescripciones 
mínimas en cuanto a la calidad de la roca matriz, a la granulometría del material y a la 
forma de las partículas. 
Los suelos pueden proceder del movimiento de tierras generado por la propia obra o 
bien ser adquiridos de como prestamos (yacimientos o canteras próximas a las obras). 
Siempre que sea posible, y las características del material lo permitan, se realizara el 
aprovechamiento de los materiales de la propia obra, por temas principalmente 
económicos y medioambientales. Para la determinación de las características de los 
materiales resultantes de la propia traza se realizaran los correspondientes ensayos con 
el objeto de determinar si estos son o no aprovechables durante la ejecución de la 
solución adoptada. 
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Los suelos extraídos de la traza, se clasifican a priori como suelos inadecuados, al 
tratarse de arcillas, por lo que no se podrán reutilizar en la obra, por lo que serán 
puestos a disposición de un gestor autorizado, siendo necesario entonces recurrir a  
material de préstamo para la formación de los terraplenes, obteniéndose este de las 
canteras más próximas a la actuación. Se recurrirá a suelos tolerables para la formación 
de cimiento y núcleo de los terraplenes, mientras que para la coronación el suelo a usar 
será suelo seleccionado. 
 
g. CATEGORIA DE LA EXPLANADA. 
Conforme a lo establecido en la Instrucción 6.1-IC “Secciones de Firme”, a efectos de 
definir la estructura del firme en cada caso, se establecen tres categorías de explanada, 
denominadas estas E1, E2, E3. Estas categorías se determinan a partir del módulo de 
comprensibilidad en el segundo ciclo de carga (EV2), obtenido este según las 
indicaciones establecidas por la NLT-357  “Ensayo de Carga con Placa”, cuyos valores 
se recogen en la siguiente tabla: 
 
Categoría de la Explanada E1 E2 E3 
EV2 (Mpa) >60 >120 >300 
 
La formación de explanadas de las distintas categorías se recoge en la siguiente figura, 
esta depende del tipo de suelo de la explanación o de la obra de tierra subyacente, y de 
las características y espesores de los materiales disponibles, según viene definido en el 
artículo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes (PG-3). En función del tipo de explanada y el tipo de suelo sobre el que se 
asienta, siguiendo la tabla de la figura 2 podremos obtener las diferentes distribuciones 
de la explanada. Los materiales empleados han de cumplir las prescripciones 
contenidas en los correspondientes artículos del PG-3, además de las complementarias 
recogidas en la siguiente tabla: 
 
Símbolo Definición del material 
Articulo 
del PG-3 
Prescripciones complementarias 
IN Suelo Inadecuado o 
marginal 
330 Su empleo solo será posible si se 
estabiliza con cal o con cemento 
para conseguir SEST1 o SEST2 
0 Suelo tolerable 330 CBR>3 
En capas para formaciones de 
explanada: Contenido en materia 
orgánica<1%.Contenido en sulfatos 
solubles (SO3)<1%.Hinchamiento 
libre <1% 
1 Suelo adecuado 330 CBR>5 
2 Suelo Seleccionado 330 CBR>10 
3 Suelo Seleccionado 330 CBR>20 
S-EST1 
S-EST2 
S-EST3 
Suelo estabilizado in-situ 
con cemento o cal 
512 Espesor mínimo: 25 cm 
Espesor Máximo: 30 cm 
HM-20 Hormigón de relleno 610 Espesor minimo:15 cm 
 
A la vista de las características del terreno (IN) y las necesidades  del proyecto, será 
necesario disponer una capa 1 metro de suelo seleccionado para alcanzar la explanada 
sobre la que se asentara la actuación, denominada en la normativo como explanada de 
tipo E-2, la cual se considera suficiente para soportar los esfuerzos a los que se verá 
sometida  a lo largo de su vida útil. 
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h. TALUDES EN DESMONTE Y TERRAPLEN. 
Se definen como aquellas superficies generadas de manera artificial, con cierta 
inclinación respecto al terreno original, construidas generalmente mediante tierras, a 
ambos lados de la vía, adoptando inclinaciones suficientes para garantizar la estabilidad 
de la obra.  
Los taludes constituyen la estructura de la vía, por  lo que será de extrema importancia 
definir ciertos criterios de estabilidad. Las diferentes inclinaciones de estos generaran 
diferentes masas de material  terreo a mover, con las consiguientes diferencias 
económicas. Por lo tanto será necesario buscar una inclinación  tal, que proporcione a 
la obra en primer lugar y ante todo la seguridad de la misma minimizando el riesgo de 
formaciones de fallas en talud, que puedan poner en peligro la estabilidad de la obra y 
la seguridad de los usuarios, sin olvidar en ningún momento el del coste económico y 
medioambiental que pueden producir. Por lo que será necesario buscar una inclinación 
que satisfaga en cierto modo estos tres factores. 
Dado el carácter formativo de este proyecto, y por falta de medios para analizar con 
mayor detalle la inclinación de los taludes, se ha decido tomar una inclinación 
conservadora, y siempre del lado de la seguridad, adoptando para el diseño de los 
taludes en desmonte la inclinación de 1H/1V, mientras que para los taludes en terraplén 
se dispondrá una inclinación 2V/3H,  al considerarse estas inclinaciones razonable para 
satisfacer los tres principales factores que determinan la inclinación de los taludes, que 
son, seguridad, impacto ambiental, y coste económico. 
No obstante se ha realizado un pequeño análisis de los taludes de mayores 
dimensiones generados por la traza sobre el terreno, con el objeto de comprobar que la 
inclinación adoptada se encuentra dentro de unos rangos tolerables. Para realizar el 
estudio de estabilidad de taludes simplificado se ha utilizado un programa de mecánica 
de suelos, denominado con el nombre de SLOPE. Este programa plantea los cálculos 
de estabilidad a partir de parámetros  resistentes del terreno mediante diferentes 
métodos de la mecánica de suelos. Para este estudio se ha optado por los siguientes 
métodos: 
   -Método de Bishop simplificado. 
   -Método de Spencer. 
   -Método de Janbu simplificado. 
 
El programa proporciona resultados de estabilidad del talud por medio de varios 
parámetros. Para el alcance de este estudio se analizan los coeficientes de seguridad 
mínimos que presenta el talud ante el deslizamiento. 
 
-Estabilidad de talud en desmonte: 
 
 -P.K 0+620, altura máxima 12,069 metros. 
 
 Talud recomendado 1H/1V 
   
Bishop Spencer Janbu 
1,756 1,749 1,664 
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-Estabilidad de taludes en terraplén. 
 
-PK 1+940, altura máxima 9,668 metros 
 Talud recomendado 1H/1V 
 
Bishop Spencer Janbu 
1,443 1,465 1,400 
 
Por lo tanto después de realizar el estudio de la estabilidad de taludes a partir del 
programa SLPOE, y a falta de un estudio geotécnico real de la zona, se puede estimar 
que la hipótesis de partida se encuentra dentro de  unos rangos tolerables. 
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a. APÉNDICE 1. Mapas de la situación geotécnica general.  
Hoja 18.Escala 1/200.000. Ponferrada. 
 -Mapa de interpretación geotécnica. 
 -Características Geomorfológicas. 
 -Características hidrológicas. 
 -Características geotécnicas. 
 -Formaciones Superficiales y sustrato. 
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-Mapa de  interpretación Geotécnica. 
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-Mapa de características Geomorfológicas. 
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-Características hidrológicas. 
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-Características geotécnicas. 
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-Formaciones Superficiales y sustrato. 
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b. APENDICE 2. Localización de las calicatas proyectadas. 
  
 
  
-
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c. APÉNDICE 3. Altura de taludes.
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-Eje nuevo acceso 
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-Eje aparcamiento. 
 
 
-Eje calle instituto 
-Eje glorieta instituto 
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ANEJO Nº9: CLIMATOLOGÍA. 
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2. CLIMATOLOGÍA Y PLUVIOMETRÍA 
a. Características generales. 
b. Características específicas. 
c. Datos climatológicos. 
d. Pluviometría e hidrología. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene por finalidad la recopilación y el estudio  de los datos 
hidrológicos del ámbito de la actuación, calculando para ello los caudales que puedan 
afectar a la traza propuesta de la carretera de estudio, a partir de los cuales se diseñara 
de manera adecuada las diferentes obras hidráulicas que garanticen un drenaje optimo, 
así como el desagüe de los caudales estimados sin que estos puedan  afectar de 
manera inadecuada  a la superestructura de la vía o a su seguridad vial. La realización 
de un estudio detallado de las condiciones climáticas de la zona será de elevada 
importancia, y serán tenidos en cuenta a la hora de adoptar una determinada solución.  
El método seguido para la determinación  de los caudales puntas recibidos, ha sido el 
“Calculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales” del 
servicio de Geotécnica de la dirección general de carreteras (MOPU- Mayo 1987), el 
cual tiene su base en método racional, californianao, y cook, cuyos resultados 
contrastados con las medidas experimentales lo hacen muy adecuado para cuencas de 
hasta 75 km2 de superficie. 
 
2. CLIMATOLOGÍA Y PLUVIOMETRÍA 
a. Características generales. 
La región del bierzo se encuentra al NO de la provincia de Castilla y León,  
cubriendo un total del 18% de la superficie provincial, geográficamente limita con 
las provincias de Ourense, Lugo, Oviedo y con  diferentes zonas leonesas como 
pueden ser la cabrera y la meseta, siendo por tanto una zona de transición entre 
Galicia, León y Asturias. 
El Bierzo presenta un microclima muy especial, resultando este muy adecuado a 
los cultivos de la zona, se trata de un clima suave, benigno tirando a templado y 
regulado por cierta humedad, todo ello generado por los valles que rodean al 
mismo. Es un clima similar al gallego en lo que a humedad se refiere pero a la 
vez tiene características secas derivas de su proximidad con la meseta de 
Castilla 
 
 
b. Características específicas. 
Para explicar las condiciones climáticas de un espacio geográfico determinado 
(en nuestro caso el Bierzo), hay que tener presentes una serie de factores de 
carácter geográfico como son la latitud, la altitud, la situación geográfica en el 
marco de la P. Ibérica, la orientación y situación de las diversas zonas o 
subcomarcas...etc. y además hay que utilizar una serie de elementos que son 
propiamente climáticos, fundamentalmente, temperaturas, precipitaciones, 
vientos y presión atmosférica.   
A nivel peninsular, existen dos grandes dominios climáticos: el mediterráneo que 
ocupa gran parte de la península, degradándose con caracteres de 
continentalidad desde la costa hacia el interior y el oceánico o atlántico que 
ocupa una estrecha franja en el norte y noroeste peninsular.   
Por su situación geográfica, el Bierzo es claramente una zona de transición entre 
ambos dominios climáticos participando de las características propias de uno y 
otro a lo que hay que añadir necesariamente las diferencias derivadas de la 
existencia de las dos grandes unidades del relieve a las que hemos hecho 
mención: montaña y hoya.   
En la MONTAÑA existen unas características comunes dentro de la variedad: 
precipitaciones por encima de los 900 mm. anuales, superándose los 1.300 mm. 
en las zonas más montañosas del oeste, con abundantes días de nieve. Las 
precipitaciones son mayores en el oeste que en el este por la dirección 
dominante de los vientos (del Oeste/Noroeste). La temperatura media anual es 
baja: en torno o inferior a los 10 º C, con grandes oscilaciones térmicas diarias y 
estacionales. En este sentido, mientras que las precipitaciones nos sitúan en 
valores propios del clima atlántico, las temperaturas son claramente diferentes, 
siendo el factor determinante en ambos casos la altitud y en menor medida, la 
orientación.   
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 En el caso de la HOYA, nos encontramos con unas temperaturas medias 
anuales entre los 12 y 13 º C, pero con una oscilación térmica que supera los 16 º 
C, lo que confiere a esta zona una relativa continentalidad, climáticamente 
hablando. En este sentido se acusan unas características propias del clima 
mediterráneo de interior, pero con mínimas más altas. Las precipitaciones son 
más abundantes que en la llamada España seca, superando los 600 mm. 
anuales y también con claras diferencias de unas zonas a otras (por ejemplo 
Villafranca/Ponferrada), siendo las precipitaciones en forma de nieve muy 
escasas.    
 Por estas particularidades se habla también del micro-clima berciano, término 
que hace referencia sobre todo a  las características climáticas de la hoya, siendo 
susceptible en este caso de ser calificado como un clima semihúmedo con unas 
temperaturas medias más benignas que las del clima mediterráneo fuertemente 
continentalizado de la Meseta, pero todo ello no debe hacer que ignoremos las 
diferencias climáticas existentes dentro del Bierzo 
 La pluviosidad alcanza su máximo durante los meses de invierno y su registro 
mínimo en verano. La fluctuación de humedad en largos periodos es muy baja, 
pasando de subhumedo a húmedo 
Las temperaturas extremas se dan en invierno y verano, siendo la media de 
12,3ºC, registrándose medias mínimas de 3,6 ºC en los meses más fríos y 
máximas de 23,6ºC en los meses más calurosos. 
En cuanto a las precipitaciones generadas en dicha zona se estiman que son del 
orden de 721 mm en un año medio.  
 
 
 
c. Datos climatológicos. 
Para la obtención de datos climatológicos se ha procedido a la consulta de las 
estaciones meteorológicas más próximas a la zona de la actuación, de tal 
manera que la información recopilada represente con la mayor exactitud la 
realizad de la zona de estudio. 
 
 
 
En la imagen se observa que la estación meteorológica más cercana de la que 
se disponen de datos fiables del ámbito de la actuación es la correspondiente 
con la estación ubicada en Ponferrada, por lo que se asumen que estos son 
representativos de la zona de estudio. Dicha estación se encuentra ubicada 
mediante las siguientes coordenadas geográficas: 
 
Latitud: 42º 33` 50`` N 
Longitud: 6º 36` 0`` O 
 
Encontrándose está Situada a una cota con respecto al nivel del mar de 534(m) 
de altitud. A continuación se muestra una tabla con los datos anuales recogidos 
por dicha estación. 
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Clasificación climática: 
Una manera de llevar a cabo la clasificación climática del entorno es el empleo 
de los índices de temperatura media y continentalidad del ámbito de estudio. 
Para ello será necesario el cálculo de los siguientes parámetros. 
Ic=Índice de continentalidad. 
     Ic=Tc-Tf 
It=Índice de temperatura media: 
     It=Tc+Tf/2 
 
Siendo: 
 Tc= Media de las temperaturas máximas del mes más cálido. 
 Tf =Media de las temperaturas máximas del mes más frio. 
La zonas será clasificadas en función de los intervalos en los que se han descrito 
anteriormente. 
 
 
 
 
 
 Para el presente estudio se utilizaran los datos obtenidos de la estación 
meteorológica mencionada anteriormente 
 
Ic=21,8-4,9=16,9 ºC. 
It= 21,8+4,9/2= 24,25 ºC 
De estos datos se deduce que la zona de estudio se caracteriza por ser un clima: 
 
SEMICONTINENTAL-FRIO 
 
d. Pluviometría e hidrología. 
Para el estudio de la pluviometría se han utilizado los datos de la estación de 
Ponferrada. 
Los datos que se van a recoger en el siguiente apartado son las precipitaciones 
máximas anuales producidas en 24 horas para la estación, y han sido extraídas 
de la página web del AEMET. 
 
El objeto de este estudio es estimar las lluvias de diseño a partir de los datos 
pluviométricos recogidos por la estación de referencia cercana al ámbito de 
actuación. 
La instrucción 5.2.IC- “Drenaje Superficial” propone el método hidrometeorologico 
(racional) para el cálculo de los caudales de referencia, necesario para 
dimensionar las obras de drenaje. Dicho método emplea la precipitación como 
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única variable aleatoria, por lo que su periodo de retorno debe coincidir con el de 
los caudales. Sera necesario por tanto el cálculo de las precipitaciones máximas 
que se pueden dar en 24 horas para distintos periodos de retorno (2, 5, 10, 25, 
50, 100, 200, 500). 
 
El concepto de periodo de retorno se explica del siguiente modo: 
 
• Siendo p la probabilidad de que la precipitación máxima en 24 hora 
sea mayor que Pt 
• T es el periodo de retorno. 
A continuación se muestra una tabla con los valores de las máximas precipitaciones en 
24 horas recogidas por la estación de referencia para los años 20102, 2013, y 2014. 
 
SERIE CRONOLÓGICA 
AÑO PRECIPITACIÓN (mm) 
AGOSTO 2012-JULIO 2013 40,3 
AGOTO 2013-JULIO 2014 45,8 
AGOSTO 2014-JULIO 2015 48,9. 
MEDIA 2012,2013,2014 45 
 
Los cálculos de las precipitaciones máximas que se podrán dar en 24 horas para los 
diferentes periodos de retorno, se realizaran con la media obtenida de los años 2012, 
2013, y 2014. 
 
PERIDO DE RETORNO (T) Pmax 24 H (T) mm. Pmax 24 H (T) mm. 
T= 2 años 45 41,44 
T= 5 años 45 54,76 
T=10 años 45 64,71 
T= 25 años 45 77,94 
T=50 años 45 88,24 
T=100 años 45 99 
T=200 años 45 111,6 
T=500 años 45 127,395 
La instrucción vigente en materia de drenaje establece como periodo de retorno para el 
dimensionamiento de elementos de drenaje longitudinal, T= 25 años, mientras que para 
el dimensionamiento de los elementos de drenaje transversal el periodo de retorno será 
de T=100 años.   
A continuación  se muestra una tabla resumen en la que se indican las principales 
cuencas interceptadas por la traza así como el caudal que aporta cada una de ellas 
para los diferentes periodos de retorno. 
Cuenca 
Area 
(km2) 
Longitud 
(m) 
Desnivel 
(m) 
J 
(m/m) 
Tc 
(h) 
I (mm/h) Q (m3/s) 
T=25 T=100 T=25 T=100 
C-1 0,29 960 195 0,20 0,39 48,01 61,68 1,85 2,84 
C-2 0,97 2103 274 0,13 0,77 33,65 43,18 4,11 6,77 
C-3 0,11 442 73 0,16 0,22 63,93 82,07 0,92 1,41 
C-4 0,05 356 58 0,16 0,19 67,69 86,90 0,51 0,68 
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ANEJO Nº10: ESTUDIO DE 
TRÁFICO. 
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1. INTRODUCCIÓN. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ZONA 
El presente anejo tiene por objeto el análisis de las características del tráfico del entorno 
de la obra a ejecutar, de tal manera, que a partir de los resultados  obtenidos de dicho 
estudio, se realiza el dimensionamiento de los diferentes parámetros que llevaran a la 
definición geométrica de la actuación. 
Para ello será necesaria la identificación de las estaciones de aforo próximas al ámbito 
de la actuación, cuya disposición se lleva a cabo con el objeto  de realizar un análisis y 
control del tráfico, siendo el responsable de las mismas  el Ministerio de Fomento. Se 
analizaran por tanto los datos extraídos de la memoria de tráfico de las carreteras de la 
comunidad Autónoma de Castilla y León (2014), a partir de esta información se harán 
las hipótesis adecuadas para el dimensionamiento de la nueva carretera a proyectar 
mediante la interpolación de los datos disponibles. 
Para la realización de los cálculos se ha tomado como base el documento denominado 
como “Manual de Capacidad de Carreteras” publicado por la Asociación Técnica de 
carreteras, Comité Español de la A.I.P.C.R en 1995. 
 
2. ESTACIONES Y DATOS DE AFOROS 
a. Descripción de las estaciones 
La dirección General de carreteras e infraestructuras de la Junta de Castilla y 
León, emite anualmente desde 1995 el resultado de los trabajos relacionados  
con la explotación del plan regional de aforos, elaborando para ello la “Memoria 
del plan Regional de aforos”, teniendo estos planes por objeto el conocimiento de 
la forma, composición y evolución del tráfico en la red viaria, datos 
completamente necesario para realizar cualquier actuación relacionada con la 
carretera. Para ello se llevan a cabo conteos tanto manuales como automáticos, 
siendo estos últimos los más habituales, pudiendo ser de diferentes tipos: bucles 
de inducción magnética, tubo neumático o equipos radar, estos equipos pueden 
ser, estaciones permanentes, primarias y estaciones de cobertura, 
diferenciándose estas en el periodo de recogida de datos. 
 
 
b. Descripción de los datos 
Los aforos utilizados para realizar el estudio de tráfico del presente proyecto 
proporcionan información  con las características más relevantes  de la sección 
de control en la que se disponen. La información recogida fundamentalmente por 
estos aforos en la sección en la que se disponen es la siguiente: 
 -Titularidad de la vía: Estatal, autonómica 
-Tipo de estación: Primaria o secundaria 
-Provincia. 
-Número de estación. 
 -Tipo de cobertura: Permanente, secundaria, cobertura 
 -Intensidad media diaria en vehículos/dia: IMD 
 -Porcentaje de motos: %M 
 -Porcentaje vehículos ligeros: % L 
 -Porcentaje vehículos pesados: % P 
 -IMD Mercancías Peligrosas: IMD MP 
 -IMD Vehículos extranjeros: IMD EXT 
 -Porcentaje de funcionamiento: % días año 
 
c. Datos de aforos 
El estudio para determinar el tráfico que soportara el futuro acceso parte de los 
datos recogidos en la Memoria de tráfico de carreteras de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León (2014), concretamente de la hoja correspondiente 
con la provincia de León, en la cual se ubica la zona de actuación. A 
continuación se muestra una imagen de dicha hoja. 
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Debido a que los datos de  aforos más recientes de los que se disponen datan 
del año 2014, será necesario extrapolar los datos al momento actual. Además al 
no existir estaciones de control en las inmediaciones de la actuación, el estudio 
se realizara con los aforos más próximos siendo necesario realizar 
extrapolaciones para que el estudio sea lo más representativo posible. 
Para realizar el análisis del tráfico en la carretera de diseño se empleara la 
estación de aforo más próxima que para este caso será denominada como 
“Estación permanente E-157-0” 
Con el objeto de minimizar posibles errores se realizara un conteo manual por 
parte del promotor del proyecto en la intersección del nuevo acceso con la 
antigua nacional (N-VI)  y la Autovía del noroeste (A-6). 
La información recogida por las dos estaciones de control del estudio es la 
siguiente: 
-Datos de la estación permanente E-157-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de estos datos se calcula el tráfico en el momento actual, para ello será 
necesario conocer el crecimiento anual del tráfico, siendo este del 1,9 %. 
 
IMD 2014: 1173 
IMD2016: IMD 2014*(1+1.9/100=1218 
Tipo de aforo: Estación permanente. 
% Vehículos Ligeros: 95,09% 
% pesados: 4,18% 
Vehículos Ligeros: 1158 
Vehículos pesados: 59,80 
    
3. ESTIMACIÓN DE LAS INTENSIDADES DE TRÁFICO 
En función  de la información extraída de las estaciones de control, se puede observar 
en la gráfica una tendencia de esta a producirse 2 picos de circulación a lo largo del día, 
el primero en torno a las 12,30 h y el segundo sobre las 19.30 horas, por lo que puede 
asumirse ante la ausencia de aforos próximos más representativos de un 
comportamiento real, que dicha tendencia se producirá de igual manera en el futuro 
acceso a la villa. Para verificar dicho comportamiento  se ha procedido a realizar un 
conteo manual de la intensidad de circulación que podrá soportar el futuro enlace objeto 
del proyecto,  realizando el conteo en el tramo horario donde se producen los picos en 
E-157-0 
IMD: 1174 
%M: 0,73 
%L: 95,09 
%P:4,18 
IMDP: 4 
IMDext:4 
%DiasAño:88 
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las estaciones analizadas para obtener un dato más fiable y representativo del  volumen 
de tráfico a soportar por parte de la vía. 
Los datos recogidos durante el conteo manual realizado han sido los siguientes: 
 
TRAMO HORARIO Imax Ipesados 
12:30-13:30 160 7 
19:30-20:30 200 8 
 
Los datos calculados a partir de las estaciones de aforo, para el año de puesta en 
servicio del proyecto  2016, son las siguientes: 
 
ESTACIÓN IMD2016 Imax HORA DE Imax % de la IMD 2016 
E-157-0 1218 180 12.30-13:30 7,95 % 
 
De la relación  de la Imax con las IMD2016 se obtiene un porcentaje a partir del cual 
nos apoyaremos para sacar la IMD del enlace a proyectar. Dicho porcentaje se obtiene  
de la siguiente expresión: 
  	
	2016 ∙ 100 
  Siendo: 
         -Imax: Numero de vehículos en la hora con más circulaciones del día medio. 
         -IMD2016: Intensidad media diaria del día medio para el 2016. 
 
Conociendo este porcentaje podremos obtener aplicando la siguiente  formula  la IMD 
de nuestra vía en el presente año: 
	
   ∙ 100 
Por otra parte será necesario y de especial importancia para el presente proyecto 
conocer el porcentaje de vehículos pesados que se espera que soporte la presente 
actuación. Como los datos de los que se disponen no son los más representativos para 
la estimación de dicho porcentaje, puesto que lo óptimo hubiera sido realizar una 
campaña de aforo para caracterizar de manera adecuada el tráfico, pero debido al 
carácter  formativo de este proyecto, dicha campaña, ha sido imposible de realizar, por 
lo que consideramos como un dato medianamente fiable los recuentos manuales 
realizados en los picos horarios. Este valor se obtendrá a partir de la siguiente 
expresión: 
%  º		 ∙ 100 
7
180 ∙ 100  3,88 
 
Cabe destacar que los cálculos realizados en dicho anejo son meras estimaciones 
debido a la falta de medios técnicos debido al carácter formativo del presente proyecto 
para poder obtener unos datos que represente de manera fidedigna la realidad, para lo 
que sería necesaria una campaña adecuada de aforos en el entorno de la actuación. 
Con los datos estimados anteriormente se pretende obtener el tráfico para el año 
puesta en servicio del enlace así como para el año de proyecto. Se considerara el año 
puesta en servicio el año 2018,el del año horizonte será el mismo sumando 20 años, es 
decir , el año 2038. 
Se prevé que el proyecto salga a licitación pública finales del año  2016, por lo que 
estimando una duración de las obras de 12 meses, a los que se le añaden 6 meses 
más por posibles imprevistos climáticos y otros imprevistos, la puesta en servicio de la 
obra se estima que tenga en lugar a principios del año 2018. 
La IMD estimada anteriormente es la del año 2016, por lo que será necesario conocer 
cual será la IMD  de la vía para el año 2018 (años puesta en servicio): 
	
2018  1218 ∙ #1 $ 1,9100
 ∙ 1265 
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Por lo tanto la IMD de pesados para dicho año será: 
	
2018  1265 ∙ 0,0388  49 
Sera necesario conocer la IMD de la vía para el año horizonte, la cual será la siguiente: 
 
	
2038  1218 $(1+1.9/100(  1775 
 
Siendo el porcentaje de pesados para dicho año: 
	
2038  1775 ∙ 0,0388  69 
De tal modo se recoge en la siguiente tabla el resumen de los tráficos que deberá 
soportar el enlace tanto para su puesta en servicio como en su año horizonte: 
 
AÑO IMD R (%) % PESADOS IMDp 
2018 1265 1,9% 3,88 49 
2038 1775 1,9% 3,88 69 
 
4. CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO EN LA CARRETERA 
a. Introducción y definiciones previas 
Para el cálculo del presente anejo se tomara como base el “Manual de 
Capacidad de Carreteras” 
El tráfico se caracteriza por 3 variables que lo definen técnicamente, las cuales 
presentan una interpretación matemática: 
• Intensidad de tráfico. 
• Composición de vehículos que forman las corrientes de tráfico. 
• Velocidad. 
El factor más influyente en la variación de la intensidad es el tiempo. Las 
intensidades de tráfico varían en función del tiempo, siguiendo generalmente 
unos ciclos determinados. Para el análisis del tráfico las variables de intensidad 
que más interesan para realizar un estudio detallado del mismo son  la Intensidad 
Media Diaria (IMD) así como  la intensidad horario punta (IHP). 
Según el manual de capacidad, la capacidad de una carretera  de dos carriles, en 
condiciones ideales, es de 2800 vehículos ligeros/hora, siendo esta la suma de 
ambos sentidos. En el caso de nuestra carretera, al tratarse de calzada única 
para ambos sentidos la capacidad se calcula de manera conjunta. 
Cuando la intensidad de tráfico de una vía alcanza valores próximos a su 
capacidad, la circulación de esta comienza a mostrar signos de deficiencia en su 
funcionamiento, presentando síntomas de velocidades bajas, paradas frecuentes, 
lo que genera malestar entre los usuarios. 
Para mantener un nivel de servicio adecuado, la intensidad debe ser inferior a la 
capacidad. La máxima intensidad compatible con un determinado nivel de 
servicio se denomina intensidad de servicio para ese nivel. 
 
b. Cálculo de la capacidad. 
El presente proyecto propone la construcción de un nuevo enlace, fijando la 
categoría del enlace  como una carretera C-50, según lo definido en el manual de 
capacidad, teniendo este un carril para cada sentido de circulación. 
Cuando no se cumplen las condiciones ideales será necesario el empleo de 
factores de corrección, siendo estos factores para carreteras con dos carriles con 
doble sentido de circulación  los siguientes. 
-Factor de corrección por anchura de carriles y arcenes (Fa): Los 
carriles estrechos obligan a los conductores a reducir la distancia con los 
vehículos que circulan por el carril opuesto, produciéndose el mismo efecto 
en aquellas zonas donde existen arcenes estrechos y obstáculos fijos del 
borde de la calzada, efectos que generan una inseguridad entre los 
usuarios. Todo esto conlleva una disminución de la velocidad, resultando 
una disminución de las intensidades conseguidas para cada velocidad. 
Esta circunstancia queda recogida  mediante el parámetro fA cuyos 
valores se recogen en la siguiente tabla: 
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-Factor de corrección por reparto real entre sentidos (fR): La 
capacidad de las carreteras de dos carriles está afectada por el reparto de 
tráfico por sentidos y según se separa el reparto de la situación ideal, 
50/50, la capacidad total de ambos sentidos, total de calzada, se  reduce. 
Esta circunstancia se tiene en cuenta por medio del parámetro fR, según la 
tabla que se indica a continuación. 
 
 
-Factor de corrección por composición real del tráfico (fVP): Las 
condiciones ideales de máxima capacidad se corresponden a una 
situación de ausencia total de vehículos pesados. Cuando las 
circunstancias reales de tráfico no coinciden con  las ideales, es necesario 
reflejar la influencia que sobre la capacidad tiene la presencia de vehículos 
pesados, que por sus velocidades más bajas, hacen que disminuya. Para 
ello, se emplea el factor fVP, según la siguiente expresión: 
                                              )  11$∙#*+1$,∙#*,+1$,∙#*1+1 
Siendo: 
PC: Proporción de camiones en la circulación expresada en tanto por uno. 
EC: Equivalente de camiones. 
PR: Proporción de vehículos de recreo expresadas en tanto por uno. 
ER: Equivalente de vehículos de recreo. 
PB: Proporción de autobuses en la circulación expresada en tanto por uno. 
EB: Equivalente de autobuses. 
 
Para ponernos en el caso pésimo se toma todo el tráfico pesado como de 
camiones, PC=3,88% 
De la tabla siguiente se puede extraer coeficientes tales como EC, ER, y 
EB. 
 
 
  
Una vez calculados los factores anteriormente citados se procede a 
calcular la capacidad real de nuestra carretera: 
 
                                                    -  2800 ∙ ). ∙ )/0 ∙ )1 
 
Los datos necesarios para el cálculo de dicha capacidad para el tramo de 
estudio son los siguientes: 
  
-IMD2038=1775 
 -Ancho de carriles= 3,5 metros 
 -Ancho de arcenes= 1,5 metros 
 -Reparto de tráfico=50/50 
 -Terreno ondulado 
 -Vehículos pesados=128 
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Para estas condiciones: 
 
N.S fR fA fVP Capacidad(veh/h) 
A 1 1 0.895 2506 
B y C 1 1 0.8656 2424 
D 1 1 0.8656 2424 
E 1 1 0.8656 2424 
 
c. Cálculo del nivel de servicio 
La determinación de las intensidades de servicio se lleva a cabo pasando valores 
en condiciones ideales a condiciones reales a través de la capacidad real, a la 
que se aplica la relación (i/c), correspondientes al nivel de servicio deseado en 
las condiciones proyectadas: 
2  - ∙ 3-4 
 
 
 
Dado que aún no se ha estudiado el porcentaje  del recorrido durante el cual 
estará prohibido el  adelantamiento, se ha tomado como un valor conservador el 
60% del tramo. Por lo tanto el valor de I/C y la intensidad de servicio para cada 
nivel de  servicio es el que aparece en la siguiente tabla: 
 
NIVEL DE SERVICIO CAPACIDAD I/C ISi (veh/h) 
A 2506 0.05 125 
B 2424 0.17 412 
C 2424 0.32 776 
D 2424 0.48 1164 
E 2424 0.91 2206 
 
 
La intensidad de tráfico en el año horizonte estimada en la carretera es 
I.M.D2038= 1775 veh/dia. Para poder compararla con las intensidades de 
servicio anteriores se debe poner en veh/hora utilizando las Curvas de 
Intensidades Horarias Clasificadas. No está justificado utilizar como intensidad 
horaria representativa la intensidad máxima, sino que es preferible escoger un 
valor de la intensidad horaria que solo sea superado durante un escaso número 
de horas al año. La practica aconseja escoger como representativa la intensidad 
horaria que solo se excede durante 30 horas al año, llamada intensidad en la 
hora 30. 
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Véase que para una carretera rural, la relación entre la I30 y la IMD es de 0,15 
En este caso: 
30  0,15 ∙ 	
2038  267 
El análisis de las carreteras de dos carriles que realiza el manual de Capacidad 
se basa en el estudio de las intensidades para un periodo de 15 minutos dentro 
de la hora que se considera. Por ello debe emplearse el factor hora punta (FHP) 
para obtener el valor de la intensidad horaria en v/h correspondiente a la tasa del 
cuarto de hora de mayor tráfico total de la calzada (Valor que se comparara con 
las intensidades de servicio). El factor de hora punta se obtiene de la tabla: 
 
  5()6  267 $ 0,87  268 
Se obtiene un NIVEL DE SERVICIO B en la hora de proyecto del año 
horizonte, cumpliendo por tanto las restricciones de la norma, que establecen un 
nivel de servicio E como mínimo. 
 
d. Análisis del carril lento adicional. 
Según lo indicado en la instrucción de trazado 3.1-I.C, en carreteras de calzada 
única, en rampa o pendiente, se ampliará la plataforma añadiendo un carril 
adicional cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias. 
 -El nivel de servicio disminuya por debajo del fijado en el año horizonte. 
-En carreteras de calzada única, la velocidad del vehículo pesado tipo en 
la rampa o pendiente disminuye por debajo de 40 km/h en coincidencia 
con una disminución del nivel se servicio, en dicha rampa o pendiente, en 
dos (2) niveles respecto al existente en los tramos adyacentes. 
En los apartados anteriores se puede observar que el nivel de servicio a lo largo 
de toda la vía en el año horizonte no desciende en ningún caso por debajo del 
nivel C. Por lo tanto no será necesario el diseño de carriles adicionales, según lo 
indicado en la instrucción, ya que el nivel de servicio no disminuye por debajo del 
fijado en el año horizonte, siendo en este caso el nivel de servicio C. 
La pérdida de velocidad de los camiones la determinaremos mediante la figura 
7.1 (Variación de velocidad del vehículo pesado) de la instrucción de Trazado 
3.1-I.C, proporcionando la disminución de velocidad en una rampa en función de 
la inclinación y longitud de la misma. 
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Después de analizar las características propias del proyecto se estima que no será 
necesaria la disposición de un carril adicional, puesto que no se cumplen las 
condiciones impuestas por la normativa para ello. 
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ANEJO Nº11. ESTUDIO DE 
ALTERNATIVAS 
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a. Apéndice 1: Listados geométricos de las alternativas. 
  -Trazado en planta. 
  -Trazado en alzado. 
b. Apéndice 2: Planos.  
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1. INTRODUCCIÓN. 
El presente proyecto tiene como objetivo principal mejorar la accesibilidad al término 
municipal de Villafranca del Bierzo de vehículos de grandes dimensiones, puesto que en la 
actualidad el acceso de los mismos al centro del municipio se encuentra limitado debido a las 
características geométricas de los accesos existentes, presentando estos anchos insuficientes, 
así como pequeños radios de giros , lo cual genera interferencias con el resto de usuarios 
cuando alguno de estos vehículos intenta acceder al  casco urbano. 
Con el fin de dar solución a la problemática existente del modo más correcto se plantea en 
este anejo un estudio de posibles alternativas, para ello se analizaran los criterios más 
relevantes para llevar a cabo la obra, teniendo en cuenta principalmente los aspectos 
económicos, sociales, ambientales y funcionales.  
Los principales criterios seguidos para definir la solución óptima han sido los siguientes. 
• Trazado en planta. 
• Trazado en alzado. 
• Volumen y compensación de tierras. 
• Coste económico. 
• Impacto ambiental. 
• Impacto social. 
• Tiempo de desplazamiento. 
• Seguridad y comodidad. 
 
2. CRITERIOS DE DIESÑO. 
El proyecto define el diseño de una carretera de nueva construcción, de entidad 
local, la cual comunicara el centro urbano del municipio con la antigua nacional N-VI, 
desde la intersección en forma de glorieta de esta con la autovía del noroeste (A-6), 
siendo este un punto clave de comunicación del municipio con las vías de 
comunicaciones existentes de la zona. 
El diseño de cada una de las alternativas estará sujeto principalmente por la 
velocidad de proyecto, puesto que según sea esta, la instrucción de carreteras define 
las características geométricas de la vía, tanto en planta como en alzado como en  
 
sección tipo. Al tratarse de una carretera de entidad local, no es de obligado 
cumplimiento dicha instrucción, no obstante en la definición de cada una de las 
alternativas propuestas se ha intentado respetar lo máximo las indicaciones de la 
misma. 
Después de analizar los condicionantes de las diferentes alternativas, prestando 
especial atención a la orografía y afección al tejido urbano, se ha propuesto una 
velocidad de proyecto comprendida entre 50-60 km/h al tratarse de una carretera de 
acceso municipal. 
La   ”Norma 3.1-IC Trazado” define los parámetros que serán necesarios tener en 
cuenta para llevar a cabo el diseño en planta. A continuación se recoge un resumen de 
los parámetros correspondientes con las velocidades de proyectos definidas para cada 
una de las vías. 
 
VELOCIDAD ESPECIFICA 60 KM/H 
RADIO MINIMO 130 
INCLINACIÓN MAXIMA DE LA RASANTE 6% 
INCLINACIÓN MINIMA DE LA RASANTE 0,5% 
ACUERDO 
VERTICAL 
CONVEXO 
KV MINIMO 1085 
KV RECOMENDADO 3050 
ACUERDO 
VERTICAL 
CONCAVO 
KV MINIMO 1374 
KV RECOMENDADO 2636 
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VELOCIDAD ESPECIFICA 50 KM/H 
RADIO MINIMO 85 
INCLINACIÓN MAXIMA DE LA RASANTE 7% 
INCLINACIÓN MINIMA DE LA RASANTE 0,5% 
ACUERDO 
VERTICAL 
CONVEXO 
KV MINIMO 303 
KV RECOMENDADO 1085 
ACUERDO 
VERTICAL 
CONCAVO 
KV MINIMO 568 
KV RECOMENDADO 1374 
 
Al tratarse de una carretera de entidad local, dichos parámetros no son de obligado 
cumplimiento, no obstante se han intentado respetar siempre que las características del 
terreno lo han permito, no siendo ello posible en el toda la longitud de los diferentes 
trazados, debido a la existencia de edificaciones existentes u otros condicionantes. 
 
3. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 
3.1. Condicionantes. 
Se plantean tres posibles alternativas para solventar el problema existente, de 
las cuales dos de ellas comparten tanto el punto de salida como el punto de 
llegada, mientras que la alternativa restante no comparte ni el punto de salida ni 
el de llegada, no obstante las tres alternativas conectan la antigua Nacional IV 
con el municipio. 
La alternativa 1 y la alternativa 2 parten de la intersección en forma de glorieta 
en la cual se conecta la antigua Nacional IV con la Autovía del Noroeste A-6, 
llegando a la zona donde se encuentran los centros escolares del municipio. 
La alternativa 3 parte de la antigua N-IV pero desde un PK diferente a las 
otras dos alternativas, aproximadamente a unos 2 km de la glorieta, de donde 
parten las otras dos alternativas. 
Tanto en el diseño en planta como en el diseño en alzado se ha intentando 
que las diferentes alternativas se adapten lo más posible a la topografía 
existente, intentando evitar en la medida de lo posible grandes movimientos de 
tierras con el consiguiente impacto visual y ambiental que este podría generar, lo 
cual ha provocado que en ciertos puntos del diseño la vía no se ajuste 
estrictamente a la instrucción.  
3.2. Descripción de las alternativas. 
-ALTERNATIVA 1 
La alternativa 1 parte de la intersección en forma de glorieta de la antigua 
Nacional VI con la Autovía del Noroeste A-6, llegando a desembocar a la zona 
donde se ubican los centros escolares del municipio, presentando esta una 
longitud en planta de 2647.344 metros. 
La alternativa 1 ha sido diseñada para una velocidad de proyecto de 50 km/h, 
por lo que el diseño de la misma se intentara ajustar siempre que sea posible a 
los parámetros que define la norma para esta velocidad de proyecto.  
En el diseño de la alternativa 1, se ha intentado que el trazado se ajustara lo 
máximo posible a la topografía existente, buscando minimizar de esta manera los 
movimientos de tierras y consecuentemente el coste económico de la 
construcción de la carretera. El volumen generado  de desmonte en esta opción 
ha sido de (76.947,094 M3), mientras que el volumen de terraplén es de  
(84.136,893 M3). 
Para la definición en planta se ha optado por una combinación de recta, 
clotoide y curva, con el objeto de aumentar la comodidad de los usuarios durante 
la circulación. 
Para llevar a cabo este diseño, será necesario realizar expropiaciones de los 
terrenos por los que discurre la actuación, al tratarse de fincas de propiedad 
privada. La superficie total a expropiar para esta opción ha sido de (82.132,1 m2) 
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En cuanto al impacto ambiental de esta alternativa seria mínima, puesto que 
no afecta ningún espacio protegido y se ajusta lo máximo posible al terreno, 
evitando grandes desmontes con el correspondiente impacto. 
El tiempo de desplazamiento de esta alternativa será el mayor de los tres 
propuestos, al tratarse de la opción de mayor longitud, pero menor afección 
ambiental. 
-ALTERNATIVA 2: 
La alternativa 2 parte de la intersección en forma de glorieta de la antigua 
Nacional VI con la Autovía del Noroeste A-6, llegando a desembocar a la zona 
donde se ubican los centros escolares del municipio, presentando esta una 
longitud en planta de 1.223,90 metros. 
La alternativa 2 ha sido diseñada para una velocidad de proyecto de 60 km/h, 
por lo que el diseño de la misma se intenta ajustar siempre que sea posible a los 
parámetros que define la norma para esta velocidad de proyecto.  
En el diseño de la alternativa 2, se ha intentado que el trazado se ajustara lo 
máximo posible a la topografía existente, buscando minimizar de esta manera los 
movimientos de tierras y consecuentemente el coste económico de la 
construcción de la carretera. El volumen generado  de desmonte en esta opción 
ha sido de (35.020,084 M3), mientras que el volumen de terraplén es de  
(22.486,175 M 3), pudiéndose observar que existe una excedente de tierras el 
cual deberá ser tratado por un gestor autorizado. 
Debido a diversos condicionantes físicos (edificaciones, orografía) no ha sido 
posible ajustarse estrictamente a lo establecido en la instrucción de carreteras 
tanto en planta como en alzado. 
Debido al trazado elegido para esta alternativa será necesario salvar un 
desnivel de dimensiones considerables, por lo que será necesario establecer una 
pequeña estructura para ello, aproximadamente de unos 250 metros. 
Para la definición en planta se ha optado por una combinación de rectas, 
clotoides y curvas, con el objeto de aumentar la comodidad de los usuarios 
durante la circulación. 
Para llevar a cabo este diseño, será necesario realizar expropiaciones de los 
terrenos por los que discurre la actuación, al tratarse de fincas de propiedad 
privada. La superficie total a expropiar para esta opción ha sido de 
(32.821,337.m2). 
En cuanto al impacto ambiental de esta alternativa seria medio, puesto que a 
pesar de no afectar a ningún espacio protegido y ajustarse lo máximo posible al 
terreno, evitando grandes desmontes, será necesario establecer un pequeño 
viaducto con el correspondiente impacto visual del mismo. 
El tiempo de desplazamiento de esta opción será menor que el de la 
alternativa uno al tratarse de un trazado más directo pero al mismo tiempo mucho 
más costoso económicamente debido a la necesidad de  introducir una 
estructura. 
 
-ALTERNATIVA 3: 
La alternativa 3 parte de la antigua Nacional IV, exactamente del PK 1+XXX, 
esta opción tiene un punto de llegada diferente al resto de opciones, por lo que 
no desemboca en la zona de los centros de estudios del municipio, por lo que no 
se resolvería de manera directa el problema del acceso de vehículos escolares, 
aunque si indirectamente porque las distancias a los mismos es reducida. La 
longitud de esta solución en planta es de 636.79  metros. 
Dicha alternativa discurre de manera paralela a uno de los ríos del municipio, 
concretamente al rio Burbía, además de pasar en uno de sus tramos por debajo 
de uno de los arcos de un puente romano de la villa, el cual presenta unas 
dimensiones geométricas reducidas, en el que el paso de los vehículos podría 
verse condicionado. 
La alternativa 3 ha sido diseñada para una velocidad de proyecto de 50 km/h, 
por lo que el diseño de la misma se intenta ajustar siempre que sea posible a los 
parámetros que define la norma para esta velocidad de proyecto. 
En el diseño de la alternativa 3, se ha intentado que el trazado se ajustara lo 
máximos posible a la topografía existente, buscando minimizar de esta manera 
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los movimientos de tierras y consecuentemente el coste económico de la 
construcción de la carretera. El trazado de esta alternativa se verá condicionada 
por la presencia del rio Burbia, y el paso inferior por debajo del puente romano, 
siendo este pasó el único posible para ello. El volumen de desmonte en esta 
opción ha sido de  (6.937,332 M3), mientras que el volumen de terraplén es de 
(5.673,89 M3), pudiéndose observar que existe una compensación de tierras. 
Para la definición en planta se ha optado por una combinación de rectas, 
clotoides  y curvas con el objeto de aumentar la comodidad de los usuarios 
durante la circulación. 
 Para llevar a cabo este diseño, será necesario realizar expropiaciones de los 
terrenos por los que discurre la actuación, al tratarse de fincas de propiedad 
privada. La superficie total a expropiar para esta opción ha sido de 
(12.139,449.m2). 
El impacto ambiental de esta alternativa se considera el más alto de las tres, 
puesto que el trazado discurre próximo al cauce del rio Burbia, así como el paso 
obligatorio por debajo de uno de los arcos de uno de los puentes romanos de la 
villa, por lo que su ejecución resultara complicado de llevar a cabo en cuanto a 
trámites con las administraciones competentes afectadas como puede ser la 
Confederación Hidrográfica Miño- Sil y patrimonio. 
El tiempo de desplazamiento de esta opción es parecido al de la alternativa 
dos al tratarse de un trazado directo.  
4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS. 
Para elegir la solución optima al problema, será necesario analizar de manera 
exhaustiva ciertos aspectos de cada una de las alternitas a fin de valorar cuál de ellas 
se ajusta más a las necesidades de proyecto. Los aspectos que se consideran 
primordiales para poder realizar una elección sensata de la solución optima son los 
siguientes. 
• Trazado geométrico. 
• Afección ambiental. 
• Coste económico. 
• Coste social. 
• Beneficios. 
 
4.1. Trazado geométrico. 
Se considera necesario analizar tanto la definición geométrica en planta como 
en alzado de cada una de las opciones propuestas, debido a que el resto de 
aspectos a analizar vendrán ligados a la decisión tomada en este. 
4.1.1. Trazado en planta. 
Para analizar la definición en planta de cada una de las alternativas, será 
necesario el estudio de los siguientes elementos. 
 
1-Longitud de las rectas. 
 
Para evitar problemas relacionados con el cansancio, deslumbramientos, 
excesos de velocidad, etc., se deberán limitar siempre que sea posible las 
longitudes máximas de las alineaciones rectas y, para que se produzca una 
acomodación  y adaptación a la conducción, será deseable establecer unas 
longitudes mínimas de las alineaciones rectas. Estas longitudes, según la Norma 
3.1-IC de trazado, serán las dadas por las expresiones siguientes. 
 
 Velocidad de proyecto 
50 km/h 
Velocidad de proyecto 
60 km/h 
Lmin,s 1,39 x Vp = 1,39 x 50 = 69,5 m. 1,39 x Vp = 1,39 x 60 = 83 m. 
Lmin,o 2,78 x Vp =  2,78 x 50 = 139 m. 2,78 x Vp = 2,78 x 60 = 167 m. 
Lmax 16,70 x Vp = 16,70 x 50 = 835 m. 16,70 x Vp= 16,70 x 60 = 1002 m. 
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2-Radio de las curvas 
   
La norma 3.1-IC de trazado establece que, para una velocidad de proyecto 
especifica de 50 km/h, el radio mínimo es de 50 metros mientras que para una 
velocidad especifica de 60 km/h el radio mínimo es de 130 metros. 
 
-ALTERNATIVA 1. 
Al tratarse de una carretera de entidad local, no es obligatorio cumplir de manera 
estricta los parámetros definidos por la instrucción “3.1-IC de trazado”, no 
obstante para esta alternativa se han cumplido siempre que ha sido posible y los 
condicionantes externos del terreno lo han permitido, los parámetros definidos 
por la instrucción para carreteras cuya velocidad de proyecto es de 50 km/h.  Los 
parámetros mínimos y máximos empleados en esta opción son los siguientes. 
 
 -Longitud mínima de recta: 12,712 metros 
 -Longitud máxima de recta: 393,706 metros 
 -Radio mínimo de giro: 70 metros 
-Radio máximo de giro: 240 metros 
 
Aunque para este caso no se ha cumplido de manera estricta la norma, las 
desviaciones de dichos elementos con respecto a lo definido en la instrucción se 
consideran reducidas, por  lo que se estima que no existan problemas derivados 
de ello.  
-ALTERNATIVA 2. 
Al tratarse de una carretera de entidad local, no es obligatorio cumplir de manera 
estricta los parámetros definidos por la instrucción “3.1-IC de trazado”, no 
obstante para esta alternativa se han cumplido siempre que ha sido posible y los 
condicionantes externos del terreno lo han permitido, los parámetros definidos 
por la instrucción para carreteras cuya velocidad de proyecto es de 60 km/h.  Los 
parámetros mínimos y máximos empleados en esta opción son los siguientes. 
 
 -Longitud mínima de recta: 30,74 metros 
 -Longitud máxima de recta: 273,097 metros 
 -Radio mínimo de giro: 200 metros 
 -Radio máximo de giro: 200 metros 
 
Aunque para este caso no se ha cumplido de manera estricta la norma, las 
desviaciones de dichos elementos con respecto a lo definido en la instrucción se 
consideran reducidas, por  lo que se estima que no existan problemas derivados 
de ello.  
 
-ALTERNATIVA 3. 
Al tratarse de una carretera de entidad local, no es obligatorio cumplir de manera 
estricta los parámetros definidos por la instrucción “3.1-IC de trazado”, no 
obstante para esta alternativa se han cumplido siempre que ha sido posible y los 
condicionantes externos del terreno lo han permitido, los parámetros definidos 
por la instrucción para carreteras cuya velocidad de proyecto es de 50 km/h.  Los 
parámetros mínimos y máximos empleados en esta opción son los siguientes. 
 
 -Longitud mínima de recta: 7,49 metros 
 -Longitud máxima de recta: 311.524 metros 
 -Radio mínimo de giro: 150 metros. 
 -Radio máximo de giro: 330 metros. 
 
Aunque para este caso no se ha cumplido de manera estricta la norma, las 
desviaciones de dichos elementos con respecto a lo definido en la instrucción se 
consideran reducidas, por  lo que se estima que no existan problemas derivados 
de ello.  
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4.1.2. Trazado en alzado. 
Según la norma 3.1-IC trazado, se establece una serie de parámetros a los 
debe ajustarse el trazado. Estos parámetros serán diferentes en función de la 
velocidad de proyecto definida, dichos parámetros se recogen en una tabla 
resumen a continuación. 
VELOCIDAD ESPECÍFICA. 50  KM/H 
RADIO MINIMO. 50 
INCLINACIÓN MAXIMA DE LA RASANTE 7% 
INCLINACIÓN MINIMA DE LA RASANTE 0,5% 
ACUERDO VERTICAL 
CONVEXO 
KV MINIMO 303 
KV RECOMENDADO 1085 
ACUERDO VERTICAL 
CONCAVO 
KV MINIMO 568 
KV RECOMENDADO 1374 
 
VELOCIDAD ESPECÍFICA. 60  KM/H 
RADIO MINIMO. 130 
INCLINACIÓN MAXIMA DE LA RASANTE 6% 
INCLINACIÓN MINIMA DE LA RASANTE 0,5% 
ACUERDO VERTICAL 
CONVEXO 
KV MINIMO 1085 
KV RECOMENDADO 3050 
ACUERDO VERTICAL 
CONCAVO 
KV MINIMO 1374 
KV RECOMENDADO 2636 
   
  -ALTERNATIVA 1. 
El trazado en alzado se ha intentado ajustar lo máximo posible al terreno 
existente, evitando de esta manera la necesidad de tener que realizar grandes 
desmontes, lo cual ha generado problemas para cumplir con las condiciones 
establecidas en la norma, no obstante se ha intentado  respetarla siempre que ha 
sido posible. La pendiente máxima utilizada en este diseño ha sido del 10.36% 
mientras que la mínima ha sido 1.36%, superando la establecida por la 
instrucción en un 3,36 %,  obteniendo una pendiente media de tramo de 4,87%, 
inferior al 7% que marca la norma. 
En cuanto a los acuerdos verticales empleados, se han respetado los 
establecidos por norma teniendo para los acuerdos verticales cóncavos  un KV 
mínimo de  329 y para los acuerdos verticales convexos un KV mínimo de 800. 
   
-ALTERNATIVA 2. 
El trazado en alzado se ha intentado ajustar lo máximo posible al terreno 
existente, evitando de esta manera la necesidad de tener que realizar grandes 
desmontes, lo cual ha generado problemas para cumplir con las condiciones 
establecidas en la norma, no obstante se ha intentado que respetarla siempre 
que ha sido posible. La pendiente máxima utilizada en este diseño ha sido del 
8,51% mientras que la mínima ha sido 0.18%, superando la establecida por la 
instrucción en un 2,51%, obteniendo una pendiente media de tramo de 5,12%, 
inferior  al 6% que marca la norma. 
En cuanto a los acuerdos verticales empleados, se han respetado los 
establecidos por norma teniendo para los acuerdos verticales cóncavos  un KV 
mínimo de  1656 y para los acuerdos verticales convexos un KV mínimo de 800. 
   
-ALTERNATIVA 3. 
El trazado en alzado se ha intentado ajustar lo máximo posible al terreno 
existente, evitando de esta manera la necesidad de tener que realizar grandes 
desmonte. La pendiente máxima utilizada en este diseño ha sido del 4,62% 
mientras que la mínima ha sido 0,18 %, por lo que no se supera en ningún 
momento la establecida por la instrucción, obteniendo una pendiente media de 
tramo de 1,42% 
En cuanto a los acuerdos verticales empleados, se han respetado los 
establecidos por norma teniendo para los acuerdos verticales cóncavos  un KV 
mínimo de  1294 y para los acuerdos verticales convexos un KV mínimo de 1042. 
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4.2. Afección medioambiental 
Para valorar la afección medioambiental de la actuación a llevar a cabo se ha 
realizado un análisis de los movimientos de tierras de la obra para conocer la magnitud 
de los desmontes y terraplenes. Debido a la premisa de que todas las alternativas se 
ajusten lo máximo posible al terreno existente, las diferencias de unas a otros no serán 
excesivas, por lo que todas las opciones se consideran respetuosas con el medio 
ambiente. 
Por otro lado también se ha tenido en cuenta la existencia de alguna estructura en 
dichas alternativas debido al importante impacto visual que generan, así como posibles 
problemas de afección con elementos naturales de la zona. 
4.2.1. Volumen y compensación de tierras 
 
-ALTERNATIVA 1 
Para esta alternativa se esperan unos volúmenes de tierras de (133.400,5 M3) 
correspondientes a terraplenes, y (121.371,00 M3) correspondientes a desmontes, 
por lo que existe un balance de tierras  REGULAR 
 
-ALTERNATIVA 2 
Para esta alternativa se espera unos volúmenes de tierras de (22.486,175 M3) 
correspondientes a terraplenes, y (35.020,084 M3) correspondientes a desmontes, 
por lo que existe un balance de tierras REGULAR 
 
-ALTERNATIVA 3. 
Para esta alternativa se espera unos volúmenes de tierras de (5.673,89 M3) 
correspondientes a terraplenes, y (6.937,332 M3) correspondientes a desmontes, 
por lo que existe un balance de tierras relativamente  MUY BUENO 
 
 
 
4.2.2. Estructuras. 
La alternativa 1 y la alternativa 3 carecen de estructura alguna, existiendo 
únicamente un pequeño viaducto en  la alternativa numero 2, para salvar un 
desnivel, el cual se considera excesivo para salvarlo mediante un terraplén o 
relleno. Esta decisión genera un importante incremento de coste en esta alternativa 
así como un mayor impacto medioambiental que el resto de las alternativas 
contempladas. 
4.2.3. Afección otros elementos 
La soluciones propuestas para las alternativas 1 y 2 no presentan ninguna afección  
reseñable a lo largo de su trazado, sin embargo la solución denominada como 
alternativa Nº3, discurre muy próxima al cauce natural del río Burbia, por lo que 
pueden producirse problemas medioambientales con este entorno natural. Por otro 
lado el trazado se ve obligado a pasar por debajo de uno de los arcos de un puente 
romano construido en aquella época, por lo cual será necesario consultar la 
viabilidad de esta solución con las entidades responsables, que en este caso en 
particular seria  Confederación hidrográfica Miño- Sil y patrimonio. 
 
4.3. Coste económico. 
Se realizara un análisis del coste económico que podría suponer cada una de las 
alternativas de manera aproximada, de tal manera que nos permita realizar una 
comparativa a nivel económica de cada una de ellas, teniendo de este modo 
herramientas suficientes para decantarnos por la solución optima en función del coste 
económico y las características de cada una de ellas. Para ello será necesario dividir la 
actuación en varios capítulos para poder realizar un presupuesto simplificado de cada 
una de ellas, proponiendo una medición y un coste aproximado, los cuales no serán 
validos en ningún caso para la elaboración del presupuesto final de obra. 
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La división de capítulos propuestos para llevar a cabo el presupuesto simplificado 
son: 
• Capítulo 1: Desbroces y movimiento de tierras. 
• Capítulo 2: Obras de drenaje. 
• Capitulo 3: Afirmado. 
• Capitulo 4: Estructuras. 
• Capitulo 5: Obras complementarias. 
• Capitulo 6: Expropiaciones 
 
4.3.1. Desbroce y movimiento de tierras. 
En dicho capitulo se incluyen las operaciones de desbroce del terreno por el 
que discurre el vial, excavaciones de tierra vegetal,  desmontes y terraplenes. La 
medición se realizara por m3 de cada unidad, a excepción del desbroce y de la 
demolición del pavimento existente, los cuales se medirán en m2.  
Los precios estimativos empleados han sido: 
UNIDAD PRECIO UNITARIO 
Despeje y desbroce 3€/m2 
Volumen de desmonte 5€/m3 
Volumen de terraplén 3€/m3 
Demolición firme 12€/m2 
 
4.3.2. Obras de drenaje. 
Se definen como aquellos elementos necesarios para la correcta evacuación 
del agua de la traza, la medición se realizara por metro lineal de carretera: 
 
UNIDAD PRECIO UNITARIO 
Elementos de drenaje 100€/ml 
 
4.3.3. Afirmado. 
Hace referencia al coste de adquisición y colocación de todas las capas que 
componen el paquete del firme de cada una de las trazas. 
UNIDAD PRECIO UNITARIO 
Sección de firme 22 €/m2 
Pavimentos 8 €/m2 
 
4.3.4. Estructuras. 
Se corresponde con todos aquellos elementos que puedan ser considerados 
como tal en cada una de las alternativas. La medición se realizara mediante 
número de unidades. 
UNIDAD PRECIO UNITARIO 
Viaducto 750.000 €/ml 
 
4.3.5. Obras complementarias.  
Se definen como aquellas obras que aunque no sean objeto primordial del proyecto 
son necesarias para el funcionamiento del mismo. La medición se realizara 
mediante número de unidades. 
UNIDAD PRECIO UNITARIO 
Varias 512€/ml 
 
4.3.6. Expropiaciones. 
Se realiza una pequeña estimación de la superficie afectada por la actuación, 
la cual será objeto de ser expropiada. La medición se realizara en m2. 
UNIDAD PRECIO UNITARIO 
Área a expropiar. 3,5 €/m2 
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A continuación se presenta una estimación del presupuesto de cada una de 
las alternativas, basada en una medición aproximada y en los precios 
establecidos anteriormente. 
Coste aproximado alternativa Nº1: 4.506.076,88 € 
Coste aproximado Alternativa Nº2: 3.908.590,45 € 
Coste aproximado Alternativa Nº3:1.602.809,72  € 
4.4. Coste social 
4.4.1. Necesidad de expropiaciones 
Los diseños de las diferentes alternativas se han llevado a cabo intentando en 
todo momento evitar la necesidad de tener que expropiar viviendas, debido a la 
elevada repercusión social que esto conlleva, La alternativa Nº3 presenta la 
necesidad de expropiar una vivienda con bajo y dos alturas, así como una 
cochera entorno al PK  340+000 de la misma. 
Debido a la repercusión social que tienen la expropiación de terrenos en la 
sociedad y la repercusión económica en el proyecto, se ha intentado en todo 
momento minimizarlas, con el objeto de evitar problemas. 
La alternativa 2 y 3, son alternativas con un trazado mucho más directo que la 
alternativa 1, por lo cual el nivel de afección a terrenos de propiedad privada será 
mucho menor, que en la alternativa numero 1.  En la alternativa 1 será necesario 
expropiar 82.132,01 m2, mientras que para la alternativa 2 y alternativa 3 será 
necesario expropiar 32.821,337 m2 y 12.139,449 m2 respectivamente. 
 
4.5. Beneficios buscados. 
Para el diseño de las diferentes alternativas se ha tenido en cuenta 
básicamente dos beneficios a los usuarios, los cuales son el tiempo de 
desplazamiento y la seguridad y comodidad de los usuarios. Las diferentes 
alternativas  analizadas presentan diferentes grados de dichos beneficios, los 
cuales dependerán directamente de su diseño geométrico. 
4.5.1. Tiempo de desplazamiento 
El tiempo de desplazamiento de cada una de las opciones está condicionado 
básicamente por la longitud del recorrido y por la velocidad especifica de la vía, 
por lo que a partir de estos datos se podrán establecer los tiempos necesarios 
para recorrer los diferentes trazados, partiendo de la hipótesis de que las 
condiciones de trazado, tráfico y meteorológicas sean optimas.  
En la siguiente tabla se muestran los tiempos necesarios para recorrer los 
diferentes trazados. 
 
 
Longitud 
resultante del 
recorrido (m) 
Velocidad media 
estimada (km/h) 
Tiempo de 
recorrido 
(Minutos) 
Alternativa 1 2647,34 50 3.17 
Alternativa 2 1223,90 60 0.81 
Alternativa 3 636,79 50 0.76 
 
 
4.5.2. Seguridad y comodidad para los usuarios. 
Las diferentes alternativas han sido diseñadas bajo los parámetros definidos 
por la Instrucción 3.1-IC de trazado, cumpliendo estos siempre que ha sido 
posible. Todos los diseños han sido realizados de modo que exista una buena 
coordinación entre la planta y el alzado, evitando así la creación de zonas que 
puedan resultar peligrosas para los diferentes usuarios de la vía. 
 
5. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
En la siguiente tabla se recoge a modo resumen las diferentes características 
técnicas y aspectos que se han tenido en cuenta en análisis global. 
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PARAMETROS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
Longitud en planta (M) 2.647,344 1.223,900 636,332 
Radio mínimo (m) 70 200 150 
Pendiente máxima (%) 10,36 8,51 4,62 
Parametro minimo de acuerdo 329 1656 1042 
Pendiente media (%) 4,87 5,12 1,42 
Movimiento de 
tierras 
Desmosnte 
(m3) 76.947,094 35.020,084 
6.937,332 
Terraplen 
(m3) 84.136,893  22.486,175 
5.673,89 
Compensación de tierras (m3) 
(Formula: Vd-Vt) 
-7.189 12.533,909 1.263,442 
Estructuras y obras de paso (ml) 0 0 1 
Impacto ambiental BUENA REGULAR MALA 
Contaminación acústica BUENA REGULAR REGULAR 
Expropiación de viviendas NO NO SI 
Expropiación de terrenos SI SI SI 
Tiempos de desplazamiento REGULAR BUENO BUENO 
Seguridad y comodidad BUENO BUENO BUENO 
Presupuesto (€)    
 
En la tabla anterior se ha  empleado el sombreado amarillo para aquellos valores 
que sean más positivos y favorables en una alternativa respecto a las demás. Mediante 
su análisis se procede a elegir la alternativa definitiva, la cual se supone que será la 
alternativa óptima para resolver la problemática presentada. 
Para llevar a cabo la elección de la solución optima se ha dado prioridad a algunos 
aspectos para poder decantarse por una de ellas, en este caso se ha priorizado en 
primer lugar el coste económico, en segundo lugar el impacto ambiental y en tercer y 
último lugar la facilidad de tramitación administrativa y el impacto social. 
Resulta necesario realizar una valoración cuantitativa de cada una de las 
alternativas, para ello será necesario asignar a cada uno de los aspectos que se han 
utilizado en el análisis, un coeficiente de ponderación en función de su peso a la hora de 
tomar la decisión sobre la solución a adoptar, de tal forma que la suma de todos estos 
coeficientes de ponderación sea igual a la unidad. Los coeficientes asignados a los 
diferentes aspectos han sido: 
 
 -Trazado en planta C1= 0,1 
 -Trazado en alzado C2=0,1 
 -Volumen del movimiento de tierras C3=0,05 
 -Compensación del movimiento de tierras C4=0,05 
 -Impacto ambienta C4=0,2 
 -Impacto social C5=0,1 
 -Tiempo de viaje C6=0,05 
 -Seguridad vial C7=0,1 
 -Coste económico C8= 0,25 
 
De igual modo será necesario realizar una valoración cualitativa de cada una de las 
alternativas para ella se establecerán 4 grados de calificación de los diferentes aspectos 
analizados, los cuales irán desde  Muy bueno (4)  a Malo (1), pasando por bueno (3) y 
regular (2), presentando los resultados en la siguiente tabla: 
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 Trazado Movimiento de Tierras 
I.ambiental I.social T.viaje Seguridad Coste 
Planta Alzado Volumen Comp. 
Aa A-1 B B R R MB B R MB R 
A-2 B R R R M B B R R 
A-3 B B B MB M M B M B 
 
 La valoración final de cada alternativa se realizara aplicando la siguiente fórmula: 
 


	 
   
																					 	1 ∗ 1  	2 ∗ 2  	3 ∗ 3  	4 ∗ 4  	5 ∗ 5  	6 ∗ 6+C7 R7+C8*R8+C9*R9 
 Siendo: 
        Ci= Coeficiente de ponderación de cada uno de los aspectos de evaluación. 
        Ri=Calificación cualitativa de cada uno de los aspectos de la comparativa. 
 Trazado Movimiento de Tierras 
I.ambiental 
(0.2) 
I.social 
(0.1) 
T.viaje 
(0.05) 
Seguridad 
(0.1) 
Coste 
(0.25) Planta 
(0.10) 
Alzado 
(0.10) 
Volumen 
(0.05) 
Comp. 
(0.05) 
Aa A-1 0.3 0.3 0.1 0.1 0.8 0.3 0.1 0.4 0.5 
A-2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.15 0.2 0.5 
A-3 0.3 0.3 0.15 0.2 0.2 0.1 0.15 0.1 0.75 
A continuación se muestra los resultados obtenidos de las ponderaciones realizadas 
a las diferentes alternativas propuestas 
Valoración Final (Vi) 
Alternativa Nº1                     Vi= 2,9 
Alternativa Nº2                     Vi= 2,05 
Alternativa Nº3                      Vi= 2,25 
   
A la vista de los resultados ofrecidos por el cuadro anterior, la opción escogida 
para la ejecución del proyecto será la ALTERNATIVA Nº1  
La alternativa Nº1 presenta una solución que se ajusta de manera adecuada a 
los diferentes aspectos que se han tenido en cuenta a la hora de realizar dicha 
valorización, por lo que se estima que esta dará una solución de manera eficiente a la 
problemática presentada en los anejos anteriores. El coste que se estima necesario 
para llevar a cabo la actuación presentada en dicha alternativa estará en torno a 
2.500.00 Euros. 
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APENDICE 1. Listado geométrico de las alternativas. 
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-Alternativa Nº1: 
-Listado en planta: 
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 -Listado en alzado. 
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-Alternativa Nº2: 
-Listado en planta. 
 
 -Listado en alzado. 
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-Alternativa Nº3 
-Listado en planta. 
 
 
 
 
-Listado en alzado. 
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APÉNDICE 2: Planos. 
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-Planta conjunta de alternativas. 
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-Planta alternativa Nº1. 
 
FACULTAD DE INGENIEROS DE                                          FUNDACION DE LA INGENIERIA 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS                                                  CIVIL EN GALICIA  
 
             
Jonatán Álvarez López                               “Mejora de la accesibilidad al término municipal de Villafranca del Bierzo”                                                 Página 22 de 23 
 
-Planta alternativa Nº2 
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-Planta alternativa Nº3 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En el presente anejo se recogen las principales características técnicas del diseño 
geométrico resultante del estudio de alternativas, definiendo con de
en planta como en alzado, así como la coordinación entre ambos y el tipo de sección 
transversal a emplear.
La correcta definición de este anejo repercutirá en la calidad del producto final, al ser 
considerado la información contenida 
correcta ejecución de las obras, por lo que será necesario prestar especial atención en 
su redacción. 
En el anejo 11 de estudio de alternativas, se ha llevado a cabo un análisis de 
diversas alternativas pr
solución óptima a partir de la comparación 
aspectos influyentes en el proyecto.
La solución adoptada  como optima tiene una longitud total de 
existiendo en esta longitud una serie de intersecc
conecta a una glorieta en la cual intersectan la actual Nacional IV y la Autovía del 
noroeste (A-6), debido a la ausencia de datos de esta intersección
cartografía de calidad a partir de la cual poder apoyarnos nuestra solución, y 
falta de medios para obtener
formativo del proyecto, 
intersección a partir de la cual se conectara el enlace a proyectar.
dicho enlace con el entramado urbano se ha procedido de igual modo, modelizando una 
de las calles a la cual se conectara el acceso mediante la implantación de una nueva
glorieta. Para evitar que el problema del acceso de vehículos de grandes dimensiones 
se trasladara de nuevo al municipio, pero desde otro punto de acceso, se ha establecido 
la restricción a la entrada de vehículos de longitudes superiores o iguales de 12 
al centro del municipio, por lo que para solventar dicha situación ha sido necesario la 
proyección de una explanada a modo de estacionamiento o fin de tramo para estos 
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en este como principal para poder llevar a cabo la 
opuestas para solventar la problemática existente, escogiendo la 
cualitativa y cuantit
 
iones. En su parte i
 una cartografía adecuada a consecuencia del
se ha procedido a realizar una modelización de dicha 
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 Para la conexión de 
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2. SOLUCIÓN ADOPTADA
2.1.
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vehículos, la cual estará conectada de manera directa con el enlace proyectado a 
de un ramal. 
El presente proyecto se plantea como un proyecto de nueva construcción, al tratarse 
de la construcción de una vía la cual no existe en la actualidad, que tiene como objetivo 
primordial facilitar la accesibilidad de vehículos de grandes 
urbano del municipio. 
El diseño se ha realizado con el objeto de que el trazado satisfaga las necesidades 
actuales y tenga capacidad suficiente para albergar de manera adecuada las
previsiones de tráfico. 
Asimismo, se ha prestado especial atención a que la afección de 
previstas tenga el menor impacto posible en el medio en el que se ubican las obras, 
intentando minimizar de esta manera los posibles impactos medioambientales.
 
. 
 Normativa y recomendacione
La normativa empleada como base para el diseño geométrico de la actuación a 
sido la siguientes: 
 
 -Instrucción de carreteras 3.1 I
 -Recomendaciones para el proyecto de intersecciones (MOPU 1968)
 -Recomendaciones para el diseño 
 
Dicha documentación se ha tomado como 
obstante cabe destacar que al tratarse de una carretera de entidad local, dicha 
normativa no es de obligado cumplimiento, aunque si recomendable, por 
siempre que ha sido posible y las condiciones del terreno la han permitido se ha 
respetado estas indicaciones. 
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2.2. Clase de carretera.
El nuevo acceso a construir tendrá una entidad de nivel local, perteneciendo 
tanto el mantenimiento como la construcc
del municipio al cual dará servicio, que en este caso será el ayuntamiento de 
Villafranca del Bierzo.
2.3. Parámetros de proyecto.
Los principales parámetros que determinan en cierto modo el trazado en planta y 
en alzado será la velocidad de proyecto, que para la alternativa elegida como 
optima después de realizar 
parámetros son los considerados por la norma como los 
para realizar la obra desde el punto de
estos de obligado cumplimiento al tratarse de una carretera de entidad local.
  
La velocidad especifica , la cual es definida por la Instrucción 3.1
máxima velocidad que puede mantenerse a lo largo de un e
considerado aisladamente en condiciones de seguridad y comodidad, bajo la 
hipótesis de que el pavimento se encuentre húmedo y los neumáticos en buen 
estado y que las condiciones meteorológicas, del trafico y legales son tales que 
no imponen limitaciones a la velocidad, de tal manera que será esta la que 
determine la velocidad del proyecto de la carretera.
como óptima  se ha fi
del trazado asignándole por t
se encuentra incluida dentro del 
 
A continuación se adjunta una tabla en la que pueden verse las desviaciones 
entre lo que marca la norma y los parámetros realmente empleados en el diseño 
los cuales han sido tomados debido a condicionantes externos.
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el estudio de las mismas es de 5
 vista de la buena ejecución, no siendo 
jado como velocidad especifica 5
anto la categoría de carretera  de clase C
grupo III. 
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VELOCIDAD DE PROYECTO 
TIPO DE TERRENO 
RADIO MINIMO 
SECCIÓN TIPO 
INCLINACIÓN MAXIMA DE 
LA RASANTE 
INCLINACIÓN MINIMA DE 
LA RASANTE 
LONGITUD MINIMA 
ACUERDO 
VERTICAL 
CONVEXO 
KV MINIMO 
KV RECOME 
ACUERDO 
VERTICAL 
CONCAVO 
KV MINIMO 
KV RECOME 
 
 Condicionantes del trazado
La configuración urbanística del propio municipio ha dificultado el planteamiento 
de posibles alternativas las cuales resultarían más ventajosas en diferentes 
aspectos, siendo las alternativas propuestas las únicas 
solventar el problema planteado. 
El diseño de las diferentes propuestas de trazado se ha llevado a cabo de tal 
manera que ninguna vivienda resulte afectada, lo cual ha sido otro condicionante 
importante a la hora de proponer las soluciones.
El diseño geométrico se ha diseñado bajo
posible a la topografía existente de tal manera que los desmontes y terraplenes a 
ejecutar no sean excesivos, reduciendo de esta manera tanto el coste económico 
como el impacto ambiental en la zona de emplazamiento de
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3. TRAZADO GEOMÉTRICO DE LA CARRETERA PRINCIPAL.
3.1. Trazado en planta.
3.1.1. Definición general.
El trazado en planta estará formado por  una sucesión de alineaciones rectas
clotoides  y curvas circulares
características topográficas 
3.1.2. Alineaciones rectas.
La recta se define como aquel elemento de trazado que 
indicado en carreteras de dos carriles para obtener suficientes oportunidades de 
realizar adelant
condicionamientos externos obligados como pueden ser (infraestructuras 
existentes, terrenos llanos, etc.).
Para evitar problemas relacionados con el cansancio, deslumbramientos, 
excesos de velocida
alineaciones rectas y, para que se produzca una acomodación y adaptación a la 
conducción, es deseable establecer unas longitudes mínimas de las alineaciones 
rectas. Estas longitudes, según la nor
las siguientes expresiones.
 
1-Lmin,s 
2-Lmin,o 
3-Lmax 
 
Siendo: 
 1-Lmin,s= Longitud m
 2-Lmin,o=Longitud mínima (m) para el resto de casos.
 3-Lmax= Longitud máxima (m)
 -Vp= Velocidad de proyecto (km/h)
                               “Mejora de la accesibilidad
 
 
, este se ve condicionado en gran medida a las 
y a la morfología del entramado urbano.
 
amientos y en cualquier tipo de carretera para adaptarse a 
 
d, etc., será deseable limitar las longitudes 
ma 3.1 I-C de trazado, serán las dadas por 
 
Velocidad de proyecto
50 km/h 
1,39 x Vp = 1,39 x 50 = 69.5
2,78 x Vp = 2,78 x 50 = 139
16,70 x Vp= 16,70 x 50 = 835
ínima (m) para trazados en “S”
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En la siguiente tabla se muestra las ali
planta de la alternativa elegida como optima
colores su cumplimento con respecto a la norma
PK 
Inicial 
PK Final Long Tipo
140.170 152.882 12.712 2
306.868 405.515 98.647 2
537.886 911.469 373.58 1
1457.563 1480.15 22.593 2
1678.470 2050.966 382.57 1
2429.750 2446.168 16.434 2
3.1.3. Alineaciones curvas circulares
Fijada la velocidad de proyecto, el radio mínimo a emplear en las curvas 
circulares dependerá directamente de:
 -El peralte y el rozamiento transversal.
 -Visibilidad de parada en toda su longitud.
 -Coordinación entre planta y alzado.
Siguiendo las indicaciones establecidas por la Instrucción de Trazado 3.1
radio mínimo a adoptar en las curvas circulares, para una carretera convencional 
de velocidad de proyecto de 50 km/h, será de 85
PK Inicial PK Final Longitud
0.000 122.170 122.170
196.097 264.863 68,767
457.712 486.532 28.82
966.573 1406.990 440.417
1508.080 1628.080 120.805
2132.101 2365.033 232.932
2486.779 2582.205 95.426
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, mostrando mediante código de 
. 
 Vp Lmin,s 
Lmin,
o 
Lmax 
-3 50  139 835 
-3 50  139 835 
-3 50 69.5  835 
-3 50  139 835 
-3 50 69.5  835 
-3 50  139 835 
 
 
 
 
 
 metros. 
 R. Norma R.Proyecto Cumple
 85 200 
 85 70 
 85 200 
 85 240 
 85 163 
 85 163 
 85 180 
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En el apéndice 1 del presente anejo se detallan los radios adoptados en cada 
una de las curv
3.1.4. Curvas de transición
Las curvas de transición tienen por objeto evitar las discontinuidades en la 
curvatura de la traza y absorber la transición del peralte entre las alineaciones 
curvas y rectas.
La instrucción 3
expresión: 
Donde: 
 -R=Radio de curvatura en un punto cualquiera.
-L= Longitud de la curva de transición entre su punto de inflexión y el punto 
de radio R.
-A= Parámetro de la cl
Según la norma 3.1
de transición viene dado por el valor máximo de las siguientes expresiones.
                               “Mejora de la accesibilidad
as circulares que constituyen el trazado.
. 
 
.1.I.C establece como curva de transición a adoptar, la siguiente 
   ∙  
 
 
otoide. 
-I.C de Trazado, el parámetro mínimo a disponer para las curvas 
   	 ∙ 
46,656 ∙  ∙ 	
  1.27 ∙ 
 1  
  	 ∙  ∙ 1,1  
  
3    12 ∙ 
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
 
En el diseño del trazado a sido necesario disponer un total de  13 curvas de 
transición como nexo entre alineaciones curvas y 
adoptados para esta tipología de diseño han sido los siguientes.
 
PK Inicial PK Final 
122.170 140.170 
152.882 196.097 
264.863 306.868 
405.515 457.712 
486.532 537.886 
911.469 966.573 
1406.990 1457.563 
1480.150 1508.080 
1628.080 1678.470 
2050.966 2132.101 
2365.033 2429.75 
2466.168 2486.168 
2582.205 2632.205 
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 ∙ % ∙ &500  
rectas. Los parámetros y distancias 
 
Longitud Parámetros 
18.00 60 
43.214 55 
42.005 54.22 
52.197 115 
51.353 115 
55.104 115 
39.669 115 
27.938 115 
50.390 80 
81.13 115 
65.962 115 
39.349 115 
50.138 95 
 
37 
 Jonatán Álvarez López
 
3.1.5. Transición del peralte
La instrucción de trazado 3.1 I.C
diferentes elementos de diseño deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos:
 -Características dinámicas aceptables para el ve
 -Correcta evacuación de las aguas sobre la calzada.
 -Sensación de conducción agradable y segura.
Para que se produzca la variación de peralte de acuerdo a los criterios 
anteriormente descritos, será necesario disponer de una longitud mínima, de t
forma que no se supere un determinado valor máximo de la inclinación que 
cualquier borde de la calzada con el eje de giro del peralte. Esta inclinación se 
limitara a un valor definido por la siguiente expresión:
Donde:
-
respecto al eje de la misma.
-
Por lo que para este caso se establece  que la máxima inclinación permitida es 
del 1.3%. 
La longitud de tramo de tra
mínima definida por la siguiente ecuación:
 Donde: 
  - 
-Pf=Peralte final con su signo (%)
                               “Mejora de la accesibilidad
 
, establece que la transición de este entre los 
 
 
 ()*  1.8  0.01 ∙ , 
 ()*= Máxima inclinación de cualquier borde de la calzada 
 
Vp= Velocidad de proyecto expresada en Km/h.
nsición de peralte tendrá por tanto una longitud 
   -./()* ∙ 0 
Longitud mínima del tramo de transición de peralte (m)
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-Pi=Peralte inicial con su signo (%)
-B=Distancia del borde de la calzada al eje de giro del peralte (m)
Para las alineaciones rectas se establecerá
bombeo de la calzada (-2%,-2%), produciéndose el desvanecimiento de este e
dicha alineación inmediatamente antes de la tangente de entrada de la curva de 
transición, mediante la cual se alcanzara de manera gradual el valor máximo
inclinación en curva del ( 1 7%,1
la orientación que tome la curva a peraltar.
 Trazado en alzado 
3.2.1. Definición general 
La definición del alzado se ha realizado  bajo la premisa de que la rasante de 
proyecto se ajuste lo máximo posible a la topografía existente, con el fin de 
minimizar el movimiento de tierras, 
obra. Cabe destacar que aunque se trata de una carretera de entidad local y no 
es de obligado cumplimiento los parámetros definidos en la instrucción vigente 
correspondiente, nos hemos ajustado siempre que ha sid
valores con el objeto de fomentar la seguridad y comodidad de los usuarios.
3.2.2. Inclinación de la rasante 
La norma 3.1 IC establece unos valores máximos y mínimos de inclinación de la 
rasante en rampas y pendientes en función de la velocidad
continuación se realiza una comparativa con las pendientes establecidas en 
proyecto y las especificadas en la norma.
Vp=50 km/h P. de proyecto % 
P Máxima % 10,36 
P Mínima % 1,32 
La norma establece que los valores definidos como excepcionales podrán 
incrementarse en un uno por ciento (1%) en casos  suficientemente justificados, 
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ya sea por la topografía del terreno o por una baja intensidad de tráfico 
(IMD<3000). En nuestro caso los datos cons
de los aforos cercanos y a partir de los cuales se ha realizado el estudio de 
trafico del presente proyecto, muestran valores inferiores
indicados por la norma a la hora d
valor excepcional, por lo que el valor máximo de inclinación adoptado por la 
rasante de proyecto se ajustaría a lo establecido  en la normativa.
3.2.3. Acuerdos verticales.
La curva de acuerdo
siguiente ecuación:
   
Siendo Kv el radio de la circunferencia osculatriz en el vértice de dicha parábola, 
denominado comúnmente “parámetro”, cumpliéndose
Donde: 
            -L= Longitud de la curva de acuerdo.
 -2= Valor absoluto de la di
extremos del acuerdo en tanto por uno.
Los valores recomendados por la norma para el diseño de los acuerdos verticales 
para la velocidad de proyecto establecida son:
ACUERDO VERTICAL 
CONVEXO
ACUERDO VERTICAL 
CÓNCAVO
 
                               “Mejora de la accesibilidad
ultados sobre intensidades de trafico 
e poder llegar a incrementar h
 
 será una parábola de eje vertical que responde a la 
 3  *4∙56 
: 78  2 
 
ferencia algebraica de las inclinaciones en los 
 
 
 
Kv mínimo 
Kv recomendado 
 
Kv mínimo 
Kv recomendado 
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4. SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA CARRETERA PRINCIPAL.
4.1.
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 los acuerdos verticales u
 Sección tipo. 
La traza del vial proyectado presenta dos secciones tipo, 
compuestas por una calzada única con dos carriles, uno para cada sentido de 
circulación, tal y como se establece para las carreteras convencionales con una 
velocidad de proyecto de Vp=50 km
“Sección tipo Nº1” se adoptara para el nuevo acceso desde su inicio hasta el PK 
2+387, a partir del cual se establecerá la sección tipo definida como “Sección tipo 
Nº2 Urbana”, aplicándose esta también para el 
y la calle que conecta con el entramado urbano. 
La sección tipo nº1 se caracteriza por:
 -2 Carriles de 3,5 metros más sobre anchos en curva.
 -2 Arcenes de 1,5 metros 
 -2 Bermas de 1 metro. 
 -Cuneta  pie desmonte/cuneta co
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La sección tipo N
   -2 Carriles de 3,5 metros mas sobreancho en curvas.
   -2 Aceras de 1.5 metros.
   -Cuneta pie desmonte/cuneta coronación terraplén.
 
Los taludes proyectados en ambas secciones han sido 
desmontes y el 2V/3
Todas las secciones empleadas en el presente proyecto se encuentran 
representadas de manera gráfica en el correspondiente plano constructivo en el 
DOC Nº2 del presente proyecto.
4.2. Bombeo 
El bombeo de la plataforma en recta se proyectará de modo que se evacuen con 
facilidad las aguas superficiales, y que su recorrido sobre la calzada sea mínimo. 
La calzada y los arcenes se dispondrán con una misma inclinación transversal 
mínima del 2% hacia cada lado
dispondrán con una inclinación transversal del 2% hacia el exterior de la 
plataforma. 
 
4.3. Pendientes transversales en curva.
En curvas circulares y de transición, la pendiente transversal de la calzada 
arcenes y berma coincidirá con el peralte en cada uno de los PKS.
4.4. Sobre ancho en curva
Las secciones transversales en planta de los tramos en curva, serán las mismas 
que en los tramos
pendientes transversales
                               “Mejora de la accesibilidad
º2 urbana se caracteriza por: 
 
H para los terraplenes. 
 
, a partir del eje de la calzada. Las bermas se
 
 
 rectos, salvo en lo referente a sobreancho de carriles y 
. 
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5. VISIBILIDAD DE LA CARRETERA PRINCIPAL.
5.1.
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En alineaciones circulares de radio inferior a 250 metros, habrá que introducir un 
sobreancho en la sección de forma que el ancho
sea: 
 
Siendo: 
- l = longitud del vehículo, medida entre su extremo del
las ruedas traseras (m). 
- Rh = radio del eje en la curva horizontal (m).
Salvo en casos excepcionales y convenientemente justific
considerará el valor l= 9 m.
El sobreancho se obtendrá linealmente, en una longitud de transición 
treinta metros (30 m) desarrollada a lo largo de la clotoide, aumentando 
progresivamente los anchos de los carriles hasta alcanzar
sobreanchos totales en el inicio de la curva circular.
El sobreancho no se obtendrá disminuyendo
 
 Introducción. 
La Norma 3.1-IC, establece que, en cualquier punto de la carretera, el usuario 
deberá tener una visibilidad mínima para realizar maniobras de manera segura.
Esta visibilidad estará ligada a la velocidad de los vehículos, del tipo de 
maniobra y de la forma, dimensiones y disposición de los diferentes elementos 
de trazado. 
Se recomienda respetar los siguientes parámetros de visibilidad.
• Visibilidad de parada 
• Velocidad de adelantamiento.
• Visibilidad de cruce 
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5.2. Distancia de parada.
La distancia de parada, denominada de aquí en adelante como Dp, viene definida 
por la norma de trazado 3.1
cual debe detenerse tan rápido como le sea p
instante en que aparece el objeto el cual motiva la detención.
parada comprende la distancia recorrida durante los tiempos de percepción, 
reacción y frenado. Dicha distancia puede expresarse de la siguiente mane
 
Donde  
 -Dp= Distancia de parada (m).
 -V= Velocidad (km/h)
 -<=  Coeficiente de rozamiento longitudinal rueda
 -i= Inclinación de la rasante (tanto por uno)
 ->,= Tiempo de percepc
 
Se considera como distancia de parada mínima la obtenida a partir del valor d
velocidad de proyecto (Vp=5
incremento en 20 km/h, por lo que para el cálc
km/h. 
 
Los coeficientes de rozamiento longitudinal se obtendrán de la tabla 3.1 de la 
instrucción en función de la velocidad, siendo 
proyecto de 50 km/h, mientras que par
coeficiente será de 
Se tomaran dos segundos como valor para el tiempo de percepción y reacción.
Los resultados de dicho cálculo
presente anejo.
                               “Mejora de la accesibilidad
 
-IC como la distancia total recorrida por un vehículo el 
osible, medida está desde el 
?   @ >,3.6 9 254 @ A<= 9 (B
 
 
. 
ión y reacción (s). 
0 km/h), siendo deseable calcularla con un 
ulo el valor tomado será el de 7
<==0,390 par
a una velocidad de proyecto de 7<= 0,348. 
 se podrán consultar en el apéndice 4 del 
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 Visibilidad de parada. 
Se define como la distancia a lo largo de un carril que existe entre un obstáculo 
situado sobre la calzada y la posición de un vehículo que circula hacia dicho 
obstáculo. 
A efectos de la aplicación de la norma 3.1
punto de vista del conductor sobre la calzada se fina en 20 cm, y 1,10 m, 
respectivamente 
La distancia del punto de vista al obstáculo se medirá a lo largo de una línea 
paralela al eje de la calzada y trazada a 1,5 metros del borde derecho de cada 
carril, por el interior del mismo y en el sentido de la marcha.
La velocidad de parada se calculara siempre para condiciones 
iluminación, salvo en el dimensionamiento de los acue
en cuyo caso se consideran las condiciones de conducción nocturna
La visibilidad de parada será igual o superior a la distancia de parada 
siendo deseable que supere la distancia de parada calculada con la velocidad de 
proyecto incrementada en veinte kilómetros por hora. En cualquiera de estos 
casos se puede decir que existe visibilidad de parada.
En la mayoría de la ocasiones la visibilidad de parada es superior a la distancia 
de parada mínima 
Esto se deberá tener en cuenta
carretera, limitando la velocidad en aquellos puntos en los que sea necesario 
para mejorar posibles zonas problemáticas.
 Distancia de adelantamiento.
Se definirá como distancia de adelantamiento Da, la distanc
un vehículo pueda adelantar a otro que circula a menor velocidad, en presencia 
de un tercero el cual circula en sentido contrario.
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En la instrucción 3.1
esta distancia
nuestra velocidad de proyecto Vp=50
adelantamiento de 3
 
5.5. Visibilidad de adelantamiento
Se considerará como visibilidad de adelantamiento a la distancia que ex
largo del carril por el
maniobra de adelantamiento y la posición del vehículo
opuesto, en el momento en que puede divisarlo, sin que luego desaparezca de su 
vista hasta finalizar el 
 
Para el cálculo de la visibilidad de adelantamiento, se considerará que el punto 
vista del conductor al
diez centímetros (1.10 m) sobre la calzada.
La distancia en
medirá a lo largo del
 
En carreteras de dos sentidos en una calzada, se dice que existe visibilidad de 
adelantamiento donde
proporción deseable, según la instrucción 3.1
adelantamiento así definida es del 40 % por cada sentido de circulación, y debe 
estar lo más uniformemente repartida que sea po
adelantamiento en la vía de diseño es del 28%.
 
En el anejo de Señalización del presente proyecto se contabiliza la longitud del 
trazado, en ambos
preaviso. 
 
                               “Mejora de la accesibilidad
-IC de trazado se presenta una tabla (3.2) en la que se indica 
 adelantamiento en función de la velocidad de proyecto.
 km/h se define una 
00 metros. 
 
 que se realiza el mismo entre el vehículo que efectúa la 
adelantamiento. 
 igual que el del vehículo contrario se sitúa a un metro con 
 
tre el vehículo que adelanta y el que circula en sentido opuesto se 
 eje de la carretera. 
 ésta sea superior a la distancia de adelant
-IC, de la
sible. La proporción existente de 
 
 sentidos, donde se puede adelantar, incluidas las zonas de 
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 Distancia de los cruces. 
Todas las intersecciones que se realizan a lo largo del recorrido son a nivel ya 
que las IMD son suficientemente pequeñas como para no ser necesaria la 
realización de una intersección a distinto nivel.
Se define como distancia de cruce Dc, la distancia recorrida por un vehículo 
sobre una vía preferente, durante el tiempo que
Se calculará mediante la siguiente la fórmula
?
Siendo: 
• ?CD Distancia de cruce (m.)
• = Velocidad de la vía preferente.
• >CD Tiempo en segundos q
maniobra completa del cruce, obteniéndose dicho valor a 
a partir de la siguiente expresión.
>C 
Siendo: 
• >,  Tiempo de percepción
en segundos. Se toma constante e 
• := La longitud en m del vehículo que atraviesa la vía 
principal. Se considerara un vehículo rígido de longitud  
de 10 metros.
• W= Anchura de carriles, siendo en este caso dos 
carriles a cruzar.
• J= Aceleración del 
cruce, en unidades g. Se toma el valor de 0,075, 
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Se considera como distancia de cruce mínima la obtenida a partir del valor de la 
velocidad de proyecto de la vía preferente.
El tiempo de cruce 
velocidad de proyecto de 5
metros,  
5.7. Visibilidad en los cruces.
Se entiende por visibilidad de cruce la distancia que precisa ver el conductor de 
un vehículo para
largo del eje de su carril. Está determinada
del vehículo de la vía preferente pueda ver si un vehículo se dispone a
sobre dicha vía.
Se supone que el vehículo que realiza la maniobra de c
está situado a una
próximo de la vía preferente, de 3 metros.
La altura del punto de vista del conductor será de un (1.10 m).
Todas las intersecciones se proyectarán de ma
cruce superior a la
obtenida a partir del valor de la velocidad de
En cualquiera de estos casos se dice que existe visibilidad d
En el anejo de señalización se analiza la visibilidad de cruce para la 
correspondiente señalización de
6. GLORIETA. 
6.1. Descripción general.
Para el diseño de la glorieta se han tenido en cuenta las “Recomendaciones para 
el diseño de glorietas en ca
                               “Mejora de la accesibilidad
 >C calculado es de 8,7 segundos.
0 km/h, la distancia de cruce mínima 
 
 poder cruzar otra vía que intercepta su t
 por la condición de que el conductor 
 
 distancia, medida perpendicularmente al borde del carril más 
 
nera que tengan una visibilidad de 
 distancia de cruce mínima, siendo deseable que supere a la 
 proyecto incrementada en 20 km/h. 
 esta 
 
rreteras urbanas” de la dirección de carreteras (1995).
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Se proyecta una glorieta con el objeto de que esta conecte el nuevo acceso con 
el entramado urbano existente proporcionando un flujo fluido en la zona. 
proyecta una glorieta con un radio de 15 me
Estos elementos se caracterizan por su elevada capacidad para distribuir el 
tráfico de una forma eficiente. 
A continuación, se expone brevemente una serie de ventajas del empleo de la 
rotonda para resolver la intersección.
· Ventajas: 
o Se trata de un diseño que resuelve automáticamente todos los 
movimientos posibles en una intersección, incluidos los cambios de 
sentido en todas las vías y la rectificación de errores.
o Permiten capacidades altas de tráfico sin regulación semafórica
o Son muy útiles para imponer un cierto control en la velocidad de 
circulación en una vía.
o Todas tienen la misma estructura y funcionan de igual modo. Ello 
significa, que el conductor que ha conocido una glorieta, al 
identificar otra, conoce su funcion
inmejorables condiciones para cruzarla. Esta característica dota a 
las glorietas de mayor seguridad y fluidez.
o Gran ductibilidad. Es una solución “blanda”, fácilmente 
modificable. 
o Las glorietas resultan marcadamente más segu
automóvil que el resto de intersecciones a nivel, mostrando 
reducciones de accidentes entre el 40 y el 70% tras su construcción, 
y porcentajes que se elevan hasta el 90% cuando se consideran 
accidentes mortales.
o Permite un tratamiento paisají
utilización de su espacio y, concretamente, de su isleta central.
o Además, la reducción de visibilidad que consiguen las glorietas en 
la circulación se produce, en gran medida, por la percepción que 
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tienen los conductores de
camino (el islote central de la glorieta) que les obliga a frenar para 
desviar su trayectoria y rodearlo. Es decir, las glorietas actúan como 
reductores de velocidad, por lo que suelen ejecutarse en las 
entradas a pobla
Su implantación está pensada para que la libertad de movimientos de los 
usuarios sea total sin ningún tipo de espera más que el propio trafico existente en 
el momento. Este elemento permite a los usuarios  acceder a los centros 
escolares ya sea des
La autovía A-6 permitiendo posteriormente el retorno por el mismo itinerario, o en 
su caso tomar una dirección distinta a la de origen.
 
6.2. Definición geométrica
6.2.1. Calzada anular.
-ANCHURA: Para este ti
proyecto se recomienda una anchura mínima de sus carriles de 5 metros, dado 
que las condiciones del terreno lo permitían, y que por dicha sección pasara un 
elevado número de vehículos de grandes dimensio
anchura de carril constante de 5.68
circulación. La sección transversal elegida es la siguiente.
 -2 carriles de circulación de 5,68 metros.
 -Islote central de 8 metros.
-PERALTE:  En
desde el punto de vista de la seguridad del vehículo en el giro, debido a las bajas 
velocidades a las que se circula por ellas, no obstante se suele disponer de un 
peralte transversal constante ento
el objeto principal de mejorar el drenaje de la calzada, evitando el estancamiento 
del agua en la calzada, con el correspondiente peligro que esto supone para la 
circulación. 
                               “Mejora de la accesibilidad
 la percepción de un obstáculo en su 
ciones. 
de el centro urbano o desde la intersección de la N
 
 
 
po de elementos con las características del presente 
nes se ha decidido dotar una 
 metros. Se disponen dos carriles de 
 
 
 estos elementos la disposición del peralte no es imprescindible 
rno al 7% dirigida hacia el exterior de esta,
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Como inconveniente a dicha dis
transversal minora la comodidad del usuario
vuelco, aunque dadas las bajas velocidades de circulación, esto no supone un 
aumento sensible del riesgo. No obstante, las ventajas que proporciona suelen 
anteponerse a los inconvenientes citados.
La definición geométrica (planta, alzado, peraltes) de esta se adjunta en los 
correspondientes apéndices del presente anejo
. 
6.2.2. Ramales de entrada y salida a la glorieta.
Constituye, probablemente, la característica más importante de cara a las 
condiciones de seguridad y capacidad 
accidentes se producen por pérdidas de control en las entradas y la anchura y 
otras características de éstas inciden notablemente en el cálculo de su capacidad 
máxima. 
Las funciones principales de la geometría de 
vehículos entrantes a la línea de ceda el paso a una velocidad adecuada, 
dotarles de una visibilidad necesaria y orientarlos hacia la calzada anular en un 
ángulo que garantice la mayor fluidez y seguridad en la maniobra de e
Resumiendo se recomiendan las siguientes medidas:
o La construcción de isletas que canalicen el tráfico de entrada a las 
glorietas. 
o El ángulo de entrada a la calzada circular debería estar 
comprendido entre los 20 y
o El radio de giro de la 
anillo. 
o La anchura de los carriles de entrada debería ser de 4 m. como 
mínimo. 
o La formalización de las entradas debe impedir físicamente la 
formación en la línea de
número de carriles previstos.
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ntrada.
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A la inversa de las entradas, la geometría de las salidas debe t
principal facilitar a los vehículos el abandono de la calzada circular y aumentar su 
velocidad hasta la
Por ello se recomienda:
o Utilizar curvas de radio no inferior a 20 m para la salida de las 
glorietas.
o La anchura de los carriles de salida recomendables seria de 4.5 
m
 
7. REPOSICIÓN DE LOS ACCESOS.
Para la reposición de los accesos afectados se p
definición en planta y alzado de estos accesos no ha sido posible llevarla a cabo en el 
presente proyecto debido a las limitaciones técnicas del mismo, dado que el programa de 
trazado utilizado para el diseño viene a
de una versión educacional, siendo 10 el máximo de numero de ejes, los cuales han sido 
empleados en la modelización de la infraestructura existentes en sus puntos de conexión, 
así como los propios ejes de 
No obstante la adecuación de estos accesos a la nueva traza se realizaría mediante la 
elevación de la rasante de los mismos hasta la cota
intersección. La reposición de estos accesos está contemplada en la 
abono integra reservada a la reposición de servicios existentes.
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 recomendada en la carretera en que se in
 
 
. 
 
ropone una sección tipo  a disponer. La 
cotado en el número de ejes a emplear, al tratarse 
proyecto. 
 a la que se encuentra la traza en dicha 
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-Eje nuevo acceso. 
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-Eje glorieta Instituto. 
-Eje ramal aparcamiento.
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-Eje calle Instituto. 
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-Eje nuevo acceso. 
  
                               “Mejora de la accesibilidad
FACULTAD DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
    
 al término municipal de Villafranca del Bierzo
                                         
                                                  
      
”                               
FUNDACION DE LA INGENIERIA
CIVIL EN GALICIA  
   
              Página 20
 
 
 de 37 
 Jonatán Álvarez López
 
                               “Mejora de la accesibilidad
FACULTAD DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
    
 al término municipal de Villafranca del Bierzo
                                         
                                                  
      
”                               
FUNDACION DE LA INGENIERIA
CIVIL EN GALICIA  
   
              Página 21
 
 
 de 37 
 Jonatán Álvarez López
 
                               “Mejora de la accesibilidad
FACULTAD DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
    
 al término municipal de Villafranca del Bierzo
 
                                         
                                                  
      
”                               
FUNDACION DE LA INGENIERIA
CIVIL EN GALICIA  
   
              Página 22
 
 
 de 37 
 Jonatán Álvarez López
 
-Eje glorieta Instituto. 
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-Eje ramal aparcamiento.
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-Eje calle Instituto 
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-Eje 1 Nuevo Acceso.
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-Eje calle instituto. 
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ANEJO Nº13: HIDROLOGÍA Y 
DRENAJE. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El correcto funcionamiento de la vía vendrá determinado en gran medida del diseño de 
la evacuación de las aguas de la misma, dado que la presencia de agua sobre la 
plataforma de circulación elevara de manera exponencial la falta de seguridad de los 
usuarios, pudiendo sufrir estos accidentes derivados del efecto de planeo del agua. Por 
otro lado se deberá evitar la infiltración  del agua de la lluvia a la explanada de la vía, 
puesto que la experiencia indica que este fenómeno genera el reblandecimiento de 
esta, produciendo deterioros en el firme, como pueden ser fisuras, blandas, etc, cuyas 
reparaciones pueden tener un elevado coste. Por lo tanto el drenaje de la vía se 
considera como una parte esencial de esta, por lo que será necesario realizar un 
estudio detallado tanto del drenaje longitudinal como del drenaje transversal. 
Para ello en el presente  anejo se proponen diferentes soluciones a ambos drenajes, 
con el objeto de conseguir encauzar el agua que le llega a la vía de una manera 
eficiente, enviando esta siempre que sea posible a cauces naturales. 
 
El objetivo del drenaje longitudinal es la evacuación del agua que cae sobre la 
plataforma, así como la de los taludes de desmonte y terraplén que debido al diseño de 
la obra impidan que el agua siga su cauce natural, siendo esto de vital importancia 
desde el punto de vista de la estabilidad de los rellenos. 
Dicho drenaje puede ser a su vez superficial mediante el uso de cunetas, bajantes, 
colectores, etc, o profundo mediante el uso de drenes subterráneos. 
La presencia de una carretera en el medio, provoca una interrupción de la red de 
drenaje natural del terreno (Vaguadas, cauces, ríos,…). Por lo que será necesario 
minimizar dicho efecto, para ello será necesario disponer un drenaje transversal con el 
fin de dar continuidad a dicha red natural, dando paso a esta por debajo de la carretera 
en ciertos puntos estratégicos. 
Para el diseño  de dicho drenaje nos apoyaremos en las instrucciones vigentes al 
respecto, en este caso han sido: 
 -Instrucción de carreteras 5.1-IC Drenaje. 
 -Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial. 
 
 
Dichas instrucciones, recomiendan que el cálculo se realice empleando diferentes 
periodos de retorno en función  en función de los diferentes elementos de drenaje a 
diseñar, recomendando periodos de retorno de 25 años para el cálculo de elementos de 
drenaje de la plataforma y sus márgenes, llegando a recomendar periodos de retorno 
superiores a 100 años para elementos de drenaje transversal. 
 
2. HIDROLOGÍA 
a. Bases de cálculo. 
-Se define  periodo de retorno T como el periodo de tiempo expresado en años, 
para el cual el caudal máximo anual tiene una probabilidad de ser excedido igual 
a 1/T. 
-El método que se empleara para el cálculo de los caudales a desaguar por las 
obras de drenaje de la vía será el METODO HIDROMETEOROLÓGICO 
RACIONAL, el cual estará condicionado por los datos pluviométricos de la zona 
así como las extensiones de las cuencas interceptadas por la traza de la 
carretera. 
b. Caudales de cálculo. Método racional.  
Para el empleo de este método será necesario determinar las superficies de las 
cuencas que vierten a nuestra carretera, para posteriormente individualizar los 
caudales que cada cuenca aporta a las diferentes obras de drenaje de la 
carretera, a partir de los cuales se realizara  el dimensionamiento de los 
elementos. 
Dicho método tiene como base la generación de escorrentía en una determinada 
cuenca a partir de una intensidad de precipitación uniforme en el tiempo, sobre 
toda su superficie, cabe destacar que dicho método no tiene en cuenta lo 
siguiente: 
 -Aportación de caudales procedentes de otras cuencas o trasvases a ellas. 
-Existencia de sumideros, aportaciones o vertidos puntuales, singulares o 
accidentales de cualquier clase. 
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-Presencia de lagos, embalses o planas inundables que puedan producir 
efecto laminador o desviar caudales hacia otras cuencas. 
-Aportaciones de deshielo de la nieve. 
-Caudales que afloren en puntos interiores de la cuenca derivados de su 
régimen hidrogeológico. 
 
Para el presente estudio ninguno de los factores citados resulta relevante, 
por lo que se considera la aplicación de dicho método adecuada a las 
necesidades del proyecto. 
Dicho método presenta dos variedades, en función del tamaño de la 
cuenca interceptada, estableciendo la divisoria entre ambos métodos en 
áreas mayores y menores de 50 km2. Para nuestro caso se utilizara el 
método racional para cuencas cuya área es inferior a 50 km2. 
Para el cálculo  del caudal máximo anual (Qt), correspondiente a un 
periodo de retorno de T años, será necesario el empleo de la siguiente 
fórmula. 
 
  	, 	
 ∙  ∙  ∙ 3,6  
 
Qt(m3/s)=Caudal máximo anual correspondiente al periodo                           
de retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca 
I (T,tc) (mm/h)= Intensidad de precipitación correspondiente al 
periodo de retorno considerado T, para una duración de 
aguacero igual al tiempo de concentración tc de la cuenca. 
C (Adimen.)= Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o 
superficie considerada. 
A (km2)= Área de la cuenca o superficie considerada. 
Kt (adimen.)=Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal 
de la precipitación. 
 
 
i. Coeficiente de escorrentía 
El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de 
intensidad I (T, tc) que genera el caudal de avenida en el punto de 
desagüe de la cuenca. El coeficiente de escorrentía, C, se obtendrá 
mediante la siguiente fórmula, 
  
∙  1 ∙ 
    23
 ∙   11
 
 
 C (adimen.)= Coeficiente de escorrentía. 
Pd (mm) = Precipitación diaria correspondiente al periodo de 
retorno T considerado. 
Ka (adimen.)= Factor reductor de la precipitación por área de la 
cuenca 
Po (mm) = umbral de escorrentía. 
 
Para la obtención  de un Po, será necesario considerar los diferentes tipos 
de terreno existentes en la cuenca, y a partir de estos deducir un umbral de 
escorrentía medio de la cuenca. Para la estimación del umbral de 
escorrentía inicial, en función de los suelos, se seguirá la siguiente tabla 2.3 
“Valor inicial del umbral de escorrentía”  de la instrucción  vigente. 
Adoptando la hipótesis conservadora de que el 60% del terreno afectado se 
corresponde con viñedos y el 40 % restante se corresponde con  matorral 
denso o medianamente denso se obtiene un valor de   10 
Este promedio obtenido será afectado de un coeficiente corrector que 
dependerá de la región en la que nos encontremos, debido a que no se 
dispone de información suficiente en la cuenca para llevar a cabo la 
calibración, se deberá tomar los valores del coeficiente de corrector a partir 
de los datos de tabla 2.5, correspondientes estos a las regiones de la figura 
2.9 ambas de la instrucción vigente. 
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Para la obtención del factor de corrección del umbral de escorrentía será 
necesario, a partir de los datos extraídos de la tabla 2.5, aplicar la siguiente 
fórmula: 
 !  !∙"# 
 
-Bpm (adimen.)= Coeficiente corrector del umbral de escorrentía 
para drenaje de plataforma y márgenes o drenaje transversal. 
-Bm (adimen.)= valor medio en la región, del coeficiente corrector 
del umbral de escorrentía. 
-Ft (adimen.)= Factor función del periodo de retorno T. 
Por lo que aplicando los datos obtenidos de las anteriores expresiones se  
estima el siguiente umbral de escorrentía: 
  $ ∙ ! 
ii. Intensidad media de precipitación. 
La intensidad de precipitación I (T,t) relaciona el periodo de retorno T, con 
la duración del aguacero, dicho valor se obtendrá mediante la aplicación 
de la siguiente fórmula de cálculo. 
 
, 	   ∙ %&# 
 
-I (T,t) (mm/h) = Intensidad de precipitación correspondiente a un 
periodo de retorno T y a una duración del aguacero t. 
-Id (mm/h) = intensidad media diaria de precipitación corregida 
correspondiente al periodo de retorno T. 
-Fint (adimen.) = Factor de intensidad. 
 
iii. Tiempo de concentración. 
Se define como el tiempo mínimo necesario desde el comienzo del 
aguacero para que toda la superficie de la cuenca este aportando 
escorrentía en el punto de desagüe. Se obtiene calculando el tiempo de 
recorrido más largo desde cualquier punto de la cuenca hasta el punto de  
desagüe, mediante las siguientes formulaciones: 
 
.	'  0,3 ∙ (',)* ∙ +',,-. 
 
 -tc (horas)= tiempo de concentración. 
 -Lc (km) = Longitud del cauce. 
 -Jc (adimen.) = Pendiente media del cauce. 
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Se deberán realizar tanteos de las diferentes soluciones, en función de la 
longitud y la pendiente, eligiendo siempre la opción que genere mayor  
tiempo de concentración. 
 
c. Definición de cuencas. 
Para la definición de las cuencas interceptadas por la traza de la carretera, se ha 
utilizado el Mapa Topográfico Nacional de España a escala 1/25.000 del I.G.N. 
En el DOC Nº2 del presente proyecto, Planos,  se incluye una representación 
gráfica a escala de las mismas. 
Se recoge en la siguiente tabla los datos de las cuencas de estudio, los cuales 
servirán para determinar el caudal de aportación para cada periodo de retorno de 
interés. El objetivo es el conocimiento de los caudales máximos que llegaran a 
nuestra zona de afección. 
Cuenca 
Area 
(km2) 
Longitud 
(m) 
Desnivel 
(m) 
J 
(m/m) 
Tc 
(h) 
I (mm/h) Q (m3/s) 
T=25 T=100 T=25 T=100 
C-1 0,29 960 195 0,20 0,39 48,01 61,68 1,85 2,84 
C-2 0,97 2103 274 0,13 0,77 33,65 43,18 4,11 6,77 
C-3 0,11 442 73 0,16 0,22 63,93 82,07 0,92 1,41 
C-4 0,05 356 58 0,16 0,19 67,69 86,90 0,51 0,68 
 
3. DRENAJE LONGITUDINAL 
a. Introducción 
El drenaje longitudinal tiene como objetivo principal recoger de manera adecuada 
la escorrentía superficial procedente de la plataforma de la carretera, así como 
los márgenes que vierten hacia ella, con el propósito  de conducir estos caudales 
hasta un punto de desagüe adecuado. Dicho drenaje se verá condicionado  por 
diversos factores como pueden ser factores topográficos, hidrológicos, 
climatológicos y geotécnicos. 
El dimensionamiento de todos los elementos de drenaje longitudinal se realiza 
para el periodo de retorno indicado en la instrucción vigente, siendo para este 
tipo de elementos de 25 años. 
La pendiente de la plataforma debe asegurar el drenaje superficial del agua que 
caiga sobre ella, con el propósito  de evitar posibles fenómenos de hidroplaneo 
entre el firme y los neumáticos de los vehículos de la vía. Por ello la normativa 
impide que la línea de máxima pendiente en cualquier punto de la plataforma sea 
inferior al 0,5 % al considerar dicha pendiente como tendenciosa a formar bolsas 
de agua sobre la calzada. 
Los valores de las pendientes transversales se han establecido de acuerdo a la 
normativa vigente 3.1 IC de trazado, de tal manera que se garantiza el desagua 
en cualquier punto de la calzada, incrementado de esta manera la seguridad de 
la circulación. 
Para solventar el drenaje longitudinal de la vía se han proyectado los siguientes 
elementos: 
-Cunetas de pie de desmonte: Recogen la escorrentía procedente de la 
plataforma y de las subcuencas adyacentes a la carretera en zonas de desmonte 
que no desaguan mediante las obras de drenaje transversal. 
 -Cunetas de guarda en desmonte: Son cunetas situadas en la coronación de los 
desmontes, cuyo objetivo es que la escorrentía procedente de las subcuencas de 
desmonte no baje directamente por el talud y pueda comprometer su estabilidad. 
Deben ser revestidas para evitar las infiltraciones. 
-Cuneta de pie de terraplén: Son cunetas situadas en los pies de los terraplenes y 
su objetivo es el de recoger la escorrentía procedente de las subcuencas de 
terraplén para evitar que se infiltre en los cuerpos de los rellenos pudiendo 
ocasionar problemas de estabilidad. 
-Cuneta de coronación de terraplén: Recogen las aguas de escorrentía 
precedentes de la plataforma en zonas de terraplén. Las constituyen caces de 
coronación de terraplén. 
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-Bajantes de terraplén: Son elementos constituidos por piezas prefabricadas que 
desaguan el agua procedente de los caces de coronación de terraplén hacia las 
cunetas de pie de terraplén o al terreno natural. 
-Bajantes de desmonte: Son elementos que conectan las cunetas de guarda en 
desmonte con las cunetas de pie de desmonte. 
-Colectores: Se diseñan tubos que recogen las aguas procedentes de las cunetas 
de pie de desmonte. Formarán una red subterránea que tendrá como fin evacuar 
las aguas de las zonas de desmonte. 
-Rejillas de desagüe: Su objetivo es evacuar las aguas de las cunetas de 
desmonte hacia los colectores. 
-Arquetas de registro: Sirve para labores de inspección y conservación de los 
colectores. 
-Arquetas de registro con rejillas: Su objetivo es el mismo al de las anteriores, 
con la salvedad de que se encuentran coincidentes con las rejillas de desagüe de 
las cunetas de desmonte. 
 
b. Aportación de las cuencas. 
i. Subcuencas en desmonte. 
Son aquellas zonas adyacentes a la carretera que vierten el agua de 
escorrentía a la carretera cuando esta se encuentra en una zona de 
desmonte. Del estudio de la cartografía y del trazado en alzado de la 
carretera, se han identificado las siguientes subcuencas: 
  
Área 
(km2) Desnivel (m) J (m/m) 
Q (m3/s) 
C1-D1 0,2003 182 0,20 1,27 
C1-D2 0,0367 55 0,20 0,23 
C2-D3 0,9280 275 0,13 3,93 
C3-D4 0,0425 43 0,16 0,355 
C4-D5 0,03428 57 0,16 0,046 
 
ii. Subcuencas en terraplén. 
Son aquellas zonas adyacentes a la carretera que vierten el agua de 
escorrentía a la carretera cuando esta se encuentra en una zona de 
terraplén. Del análisis de la cartografía y del trazado en alzado de la 
carretera, se han identificado las siguientes subcuencas. 
 
Cuenca 
Área 
(km2) Desnivel (m) J (m/m) 
Q (m3/s) 
C1-T1 0,0103 50 0,20 0,06 
C1-T2 0,0518 86 0,20 0,33 
C2-T3 0,0508 57 0,13 0,21 
C3-T4 0,0460 27 0,16 0,42 
C3-T5 0,0215 62 0,16 0,17 
C4-T6 0,0228 51 0,16 0,31 
 
c. Aportación de la plataforma. 
La disposición de los elementos de drenaje longitudinal se realiza de tal manera 
que desagüen el volumen de agua que cae sobre la plataforma de la carretera, 
dirigiéndose dicho volumen a ambos márgenes de la vía en función de la 
pendiente de la sección transversal en la que se encuentren. 
El umbral de escorrentía para pavimentos bituminosos es de 1 mm, valor no 
afectado por el coeficiente corrector, el cual será necesario aplicar para realizar 
el cálculo. 
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Se adopta la hipótesis de que el tiempo de concentración  de la plataforma es de 
5 minutos, es decir, 0,083 horas, y se tomara como valor de la intensidad media 
de precipitación el calculado anteriormente. 
Con estos datos se obtiene un caudal de aportación  de la plataforma de la 
carretera de: 
     /!01 2  34,42 ∙ 456 
 
d. Aportación de los taludes. 
Los taludes resultantes del alzado de la traza también aportaran un caudal de 
agua al sistema. El agua que aportan los taludes de desmonte será recogida por 
las cunetas de pie de desmonte, mientras que la aportada por los taludes de 
terraplén será recogida por las cunetas de pie de terraplén. 
Para este cálculo, se partirá de un umbral de escorrentía (Po) de  3mm, al 
tratarse de terreno permeable con pendientes mayores del 3%, valor que 
deberemos corregir mediante el factor de corrección calculado. 
Se adopta la hipótesis de que el tiempo de concentración  de dicha superficie es 
de 5 minutos, es decir, 0,083 horas, al considerarse que el recorrido del agua por 
esta superficie es menor de 30 minutos y se tomara como valor de la intensidad 
media de precipitación el calculado anteriormente. 
Con estos datos se obtiene un caudal de aportación  de la plataforma de la 
carretera de: 
 
 7589 :  30,87 ∙ 456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e. Aportación total en las subcuencas. 
En la siguiente tabla se recogen las aportaciones de caudal por la cuenca, talud, 
y plataforma en las subcuencas definas para un periodo de retorno de 25 años. 
 
 
 
 
 
SUBCUENCA P.K INICIAL P.K FINAL Q Subcuenca (m3/s) A plataforma (m2) Q Plataforma (m3/s) A talud (m2) Q talud (m3/s) Q total en subcuenca (m3/s) 
C1-D1 0+000 (GLO) 0+065 (GLO) 1,27 1149,84 0,0395 417,39 0,0128 1,3223 
C1-D2 2+063 2+345 0,23 1434,61 0,0493 916,38 0,0282 0,3075 
C2-D3 1+360 1+760 3,93 2085,25 0,0717 1.125,46 0,0347 4,0364 
C3-D4 0+365 0+956 0,355 3554,12 0,1200 3.137,90 0,0968 0,5718 
C4-D5 0+000 0+125 0,046 821,21 0,0282 88,48 0,0027 0,0769 
C1-T1 0+065 (GLO) 0+121 0,06 870,85 0,0299 617,02 0,0190 0,1089 
C1-T2 2+345 2+555 0,33 1074,11 0,0369 180,09 0,0055 0,3724 
C2-T3 1+760 2+063 0,21 1490,29 0,0512 1.233,67 0,0380 0,2992 
C3-T4 0+956 1+360 0,42 2443,06 0,0840 1060,49 0,0327 0,5367 
C3-T5 0+205 0+365 0,17 1019 0,0350 820,65 0,0253 0,2303 
C4-T6 0+125 0+598 0,31 1458,63 0,0502 831,82 0,0256 0,3858 
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f. Dimensionamiento de las cunetas de guarda en desmonte. 
Se ubican en la coronación de los desmontes y su principal misión es la de 
recoger la escorrentía procedentes de las subcuencas  de desmonte para evitar 
que desciendan directamente por el talud, pudiendo comprometer la estabilidad 
de este. 
Las cunetas de guarda de los desmonte nos permiten recoger el agua 
procedente de las subcuencas y conducirlas hacia las cunetas de pie de 
desmontes a través de una serie de bajantes en los puntos bajos. 
Los taludes que reciban escorrentías importantes por su coronación será 
necesaria la implantación de cunetas de guarda. Se dispondrán de manera 
aproximada bajantes cada  50 metros, con el objeto de conectar estas cunetas 
con las de pie de desmonte. 
 
Subcuenca P.K Inicial P.K Final Q (m3/) 
C1-D1 0+000 (GLO) 0+065 (GLO) 1,27 
C1-D2 2+063 2+345 0,23 
C2-D3 1+360 1+760 3,93 
C3-D4 0+365 0+956 0,355 
C4-D5 0+000 0+125 0,046 
 
Para el dimensionamiento de las cunetas de guarda de desmonte utilizaremos la 
ecuación de Manning-Stricker: 
 
  = ∙ >  > ∙ ?6/8 ∙ +-/6 ∙  ∙ A 
 
 -V= Es la velocidad media de la corriente. 
 -Q= Es el caudal desaguado. 
 -S= Es el área de la sección. 
 -R (S/p)= es el radio hidráulico, siendo p el perímetro mojado. 
-J= Es la pendiente de la línea de energía. Donde el régimen pueda 
considerarse uniforme, se tomara igual a la pendiente longitudinal del 
elemento. 
-K= Coeficiente de rugosidad (Para revestimiento de hormigón K=50) 
-U= Coeficiente de conversión. (U=1) 
 
 Para la cuneta adoptada (tipo trapezoidal) se considera que: 
 
>  B  C ∙ B 
  2 ∙ D  2 ∙ √2 ∙ B  C 
 
El caudal de cálculo  (máximo) es de 3,93 m3/s y se da en la subcuenca  C2-D3 
entre los P.K 1+360-P.K 1+760, existiendo una diferencia amplia con el resto de 
caudales a desaguar, por lo que se estima necesario disponer una cuneta de 
guarda con mayores dimensiones en esta zona para desaguar de manera 
adecuada el caudal recibido por la cuenca que intercepta. 
Para esta subcuenca se dispondrá una cuneta trapezoidal revestida de 
hormigón, con taludes 1H: 1V a ambos lados y con un ancho de fondo de 0,8 m, 
y una profundidad de 0,8 m, la cual se colocara entre los puntos quilométricos 
indicados para dicha subcuenca. 
Para la subcuenca C1-D1 se dispondrá de una cuneta de trapezoidal revestida 
de hormigón, con taludes 1H/1V a ambos lados y con un ancho de fondo de 0,6 
m, y una profundidad de 0,6 m, la cual se colocara entre los puntos quilométricos 
indicado. 
Para el resto de  subcuencas se dispondrá de la misma tipología que las 
anteriores pero con un ancho de fondo y profundidad menor  (0,6 m.), dado que 
los caudales que recogen son mucho menores. 
A continuación se muestra una tabla con las características y caudales que 
pueden llegar a recoger  cada una de las cunetas de guarda. Cabe destacar que 
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los cálculos se han realizado tomando una pendiente media de las cunetas de 
guarda del 5%, valor que se ha considerado conservador. Además se ha 
comprobado que la circulación del agua sea mayor a 0,25 m/s para evitar 
posibles sedimentaciones en las cunetas 
DIMENSIONAMIENTO CUNETAS DE GUARDA DESMONTE 
SC Qc H(m) S(m2) P(m) J R (m) Q(m3/s)
>Qc 
V(m/s)>0.25 
C2-D3 3,93 0,8 1,28 3,056 0,05 0,167 4,33 3,07 
C1-D1 1,32 0,6 0,72 2,292 0,05 0,094 1,66 2,30 
RESTO 0,35 0,4 0,32 1,528 0,05 0,041 0,43 1,34 
 
Una vez realizado el estudio, se deduce que para desaguar el caudal 
interceptado por cada subcuenca sin que se produzca un desbordamiento de la 
cuneta, será necesario disponer 3 cunetas con diferentes geometrías, 
resumiéndose a continuación 
-Cuneta 1, tipo trapezoidal (P.K 1+360-1+760): 
 -Ancho de fondo: 0,8 metros 
 -Profundidad: 0, 8 metros. 
 -Taludes a ambas caras: 1H/1V 
-Cuneta 2, tipo trapezoidal (P.K 0+000 (GLO)- 0+065 (GLO)): 
-Ancho de fondo: 0,6 metros 
 -Profundidad: 0, 6 metros. 
 -Taludes a ambas caras: 1H/1V 
-Cuenta 3,tipo trapezoidal (P.K 2+063-2+345, PK 0+365-0+956, PK0+000-0+125) 
-Ancho de fondo: 0,4 metros 
 -Profundidad: 0, 4 metros. 
 -Taludes a ambas caras: 1H/1V 
La distancia desde el borde de coronación a la cuneta de guarda será de 1,5 m. 
La ubicación de las cunetas de guarda de desmonte se encuentran 
representadas gráficamente en los correspondiente planos de drenaje dentro del 
DOC Nº2 del presente proyecto. 
 
g. Dimensionamiento de las cunetas de pie de desmonte. 
Las cunetas a pie de desmonten conducen las aguas superficiales evacuadas 
por la pendiente transversal de la calzada hacia el punto de vertido, así como los 
caudales recibidos de las subcuencas por parte de las cunetas de coronación las 
cuales se encuentran conectadas entre sí mediante bajantes cada cierta 
distancia. 
Los criterios básicos que se han tenido en cuenta a la hora del dimensionado de 
las mismas son los siguientes: 
-Se han de procurar unas condiciones de franqueamiento seguro del perfil 
transversal de la cuneta para los vehículos que puedan salirse de manera 
fortuita de la calzada. 
-Se ha de desaguar el caudal de cálculo para T= 25 años, para cada una 
de las pendientes del tramo de cuneta.. 
-La velocidad del agua ha de ser superior a 0,5 m/s y menor que 4,5 m/s 
(para aquellas cunetas revestidas de hormigón) 
-La cuneta se diseñara con la misma pendiente longitudinal que la rasante 
de la carretera. 
-Se dispondrían sumideros a distancias aproximadas a los 50 metros, en 
aquellas secciones en las que se disponga colector bajo cuneta. 
Para su dimensionamiento, se utiliza la ecuación de Manning-Strickler: 
  = ∙ >  > ∙ ?6/8 ∙ +-/6 ∙  ∙ A 
-V= Es la velocidad media de la corriente. 
 -Q= Es el caudal desaguado. 
 -S= Es el área de la sección. 
 -R (S/p)= es el radio hidráulico, siendo p el perímetro mojado. 
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-J= Es la pendiente de la línea de energía. Donde el régimen pueda considerarse 
uniforme, se tomara igual a la pendiente longitudinal del elemento. 
-K= Coeficiente de rugosidad (Para revestimiento de hormigón K=50) 
-U= Coeficiente de conversión. (U=1) 
Para la cuneta adoptada (tipo triangular) se considera que: 
 >  3 ∙ B6 
  6,32 ∙ B 
El caudal máximo recogido por la cuneta de pie de desmonte es de 4,0364 m3/s  
(suma de caudales correspondientes a la aportación de la subcuenca, talud, y 
plataforma) y se da en la subcuenca  C2-D3 entre los P.K 1+360-P.K 1+760, 
existiendo una diferencia amplia con el resto de caudales a desaguar, por lo que 
se estima necesario disponer una cuneta de guarda con mayores dimensiones 
en esta zona para desaguar de manera adecuada el caudal. Para esta 
subcuenca se dispondrá una cuneta triangular revestida de hormigón, con 
taludes 1V: 3H a ambos lados y con una profundidad de 0,6 m, la cual se 
colocara entre los puntos quilométricos indicados para dicha subcuenca 
Para la subcuenca C1-D1 se dispondrá de una cuneta de triangular revestida de 
hormigón, con taludes 1V/3H  a ambos lados y con  una profundidad de 0,4 m, la 
cual se colocara entre los puntos quilométricos indicados para dicha subcuenca. 
Para el resto de  subcuencas se dispondrá de la misma tipología que las 
anteriores pero con una profundidad menor  (0,33 m.), dado que los caudales 
que recogen son mucho menores. 
Se realiza una tanda de tanteos de tal forma que la cuneta desagüe el caudal de 
cálculo para una pendiente mínima del 1,359%, comprobando también que la 
circulación de la velocidad del agua sea mayor de 0,25 m/s para evitar posibles 
sedimentaciones en la cuneta, verificándose de igual forma que con la pendiente 
máxima, no se superan los 4,5 m/s, lo cual puede generar un excesivo desgaste 
del revestimiento. 
A continuación se muestra una tabla con las características y caudales que 
pueden llegar a recoger  cada una de las cunetas a pie de desmonte. Además se 
ha comprobado que la velocidad de circulación del agua sea mayor a 0,25 m/s 
para evitar posibles sedimentaciones en las cunetas 
DIMENSIONAMIENTO CUNETAS PIE DE DESMONTE 
SC Qc H(m) S(m2) P(m) J R (m) Q(m3/s)
>Qc 
V(m/s)>0.25 
C2-D3 4,03 0,6 1,08 3,79 0,03 0,284 4,04 3,74 
C1-D1 1,27 0,4 0,48 2,52 0,04 0,189 1,32 2,75 
RESTO 0,57 0,3 0,32 2,08 0,01 0,156 0,57 1,78 
  
Una vez realizado el estudio, se deduce que para desaguar el caudal 
interceptado por cada subcuenca sin que se produzca un desbordamiento de la 
cuneta, será necesario disponer 3 cunetas con diferentes geometrías, 
resumiéndose a continuación 
 -Cuneta 1, Tipo triangular (P.K 1+360-1+760): 
  -Profundidad: 0,6 metros. 
  -Taludes a ambas caras: 1V/3H 
  -Revestida de hormigón 
 -Cuneta 2, Tipo triangular (P.K 0+000 (GLO)- 0+065 (GLO)): 
  -Profundidad: 0,4 metros. 
-Taludes a ambas caras: 1V/3H 
-Revestida de hormigón. 
-Cuneta 3,Tipo triangular(P.K 2+063-2+345, PK 0+365-0+956, PK0+000-
0+125) 
  -Profundidad: 0,33 metros. 
-Taludes a ambas caras: 1V/3H 
-Revestida de hormigón. 
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La ubicación de las cunetas a pie  de desmonte se encuentran representadas 
gráficamente en los correspondiente planos de drenaje dentro del DOC Nº2 del 
presente proyecto. 
 
h. Dimensionamiento de las cunetas de pie de terraplén. 
El dimensionamiento de la cuneta de pie de terraplén se realizara de igual modo 
que las cunetas en desmonte realizadas anteriormente,  en primer lugar se 
calculará el mayor caudal a desaguar por dicha cuneta que en este caso será el 
caudal aportado por la cuenca, plataforma y talud del terraplén, y a partir de este 
utilizando la formulación de Manning Stricker se realizara el dimensionamiento 
geométrica de las mismas para para garantizar que la cuneta a disponer es 
capaz de evacuar el caudal que recoge. 
Por simplicidad constructiva y de ejecución, se ha optado por emplear la misma 
tipología de cuneta que la empleada en las cunetas de guarda de los desmontes, 
teniendo estas una geometría trapezoidal, revestidas de hormigón, taludes a 
ambos lados de 1H/1V. Se instalaran bajantes a una distancia aproxima de 50 
metros. 
 
 DIMENSIONAMIENTO CUNETAS PIE DE TERRAPLEN  
SC Qc H(m) S(m2) P(m) J R (m) Q(m3/s)
>Qc 
V(m/s)>0.25 
C3-T4 0,53 0,5 0,45 1,81 0,05 0,069 0,84 1,86 
RESTO 0,38 0,4 0,32 1,528 0,05 0,041 0,43 1,34 
 
Una vez realizado el estudio, se deduce que para desaguar el caudal 
interceptado por cada subcuenca sin que se produzca un desbordamiento de la 
cuneta, será necesario disponer 2 cunetas con diferentes geometrías, 
resumiéndose a continuación: 
 
-Cuneta 1, tipo trapezoidal (P.K 0+956-1+360): 
 -Ancho de fondo: 0,4 metros 
 -Profundidad: 0,5 metros. 
 -Taludes a ambas caras: 1H/1V 
-Cuneta 2, tipo trapezoidal. (P.K 0+065 (GLO)-0+121, P.K 2+345-2+555, P.K 
1+760-2+063, P.K 0+956-1+360, P.K 0+205-0+365, P.K 0+125-0+598) 
-Ancho de fondo: 0,4 metros 
 -Profundidad: 0, 4 metros. 
 -Taludes a ambas caras: 1H/1V 
La ubicación de las cunetas a pie  de terraplén se encuentran representadas 
gráficamente en los correspondiente planos de drenaje dentro del DOC Nº2 del 
presente proyecto. 
 
i. Dimensionamiento de las cunetas de coronación de terraplén. 
Caces. 
En aquellas zonas donde la pendiente transversal  de la plataforma conduzca la 
aguas hacia los terraplenes  de la traza, se deberán instalar caces de coronación 
que conduzcan el agua hacia las bajantes dispuestas sobre el talud, las cuales 
estarán conectadas con la cunetas de pie de terraplén, para dar continuidad al 
sistema, evitando así posible erosiones en los terraplenes. Los caudales a 
evacuar por estos elementos son los exclusivamente los aportados por  la 
plataforma, por lo tanto los caudales a evacuar por dichos elementos son mucho 
menores que los calculados  para el resto de elementos de drenaje: 
Q(m3/s)=0,084 
Aplicando la fórmula de Manning Stricker, se comprueba el funcionamiento 
hidráulico del caz para diferentes profundidades en función de la pendiente 
máxima y mínima de dichos elementos decantándonos por la menor profundidad 
de caz que garantice la evacuación del caudal de desagüe.  
>  2 ∙ B8 
  1  √17 ∙ B 
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 DIMENSIONAMIENTO CUNETAS CORONACIÓN DE TERRAPLEN  
SC Qc H(m) S(m2) P(m) J R (m) Q(m3/s)
>Qc 
V(m/s)>0.25 
C3-T4 0,08 0,2 0,08 1,024 0,01 0,078 0,084 1,05 
C3-T4 0,08 0,2 0,08 1,024 0,1 0,078 0,23 2,88 
 
A partir de los datos obtenidos en el estudio, se decide adoptar un caz de 
hormigón de las siguientes características: 
 
 -Triangular con bordillo tipo C3. 
 -Talud interior 4H: 1V. 
 -Talud exterior: 0H/1V. 
 .Profundidad: 0.1 metro. 
 
La ubicación de las cunetas de coronación de terraplén se encuentran 
representadas gráficamente en los correspondientes planos de drenaje dentro del 
DOC Nº2 del presente proyecto. 
 
j. Dimensionamiento de las bajantes. 
i. Bajantes de terraplén. 
Se dispondrán bajantes revestidas de hormigón entre los caces de 
coronación de terraplén y las cunetas de pie de terraplén.  Su objetivo es 
el de desaguar el agua de escorrentía recogida por los caces de 
coronación, trasladándola a la parte inferior de los taludes para evitar 
daños y erosiones en éstos. La distancia entre cada dos bajantes 
consecutivas será de 50 metros. Suponemos que la mitad de las bajantes 
fallen, lo que equivale a tomar una distancia entre bajantes de 100 m. 
 Para el dimensionamiento de los mismos será necesario garantizar que el 
sumidero lateral, comienzo de la bajante sea capaz de asumir el máximo  
caudal  que circula por la cuneta de coronación de terraplén que en este 
caso es de Q=0,083 (m3/s).  
Las bajantes estarán formadas por canaletas prefabricadas con una 
anchura de  0,25 metros y una altura de 0,15 metros. 
La ubicación  y definición geométrica de las bajantes en terraplén se 
encuentran representadas gráficamente en los correspondientes planos de 
drenaje dentro del DOC Nº2 del presente proyecto. 
 
ii. Bajantes de desmonte. 
Se colocaran bajantes revestidas de hormigón, sin quiebros, enlazando 
aproximadamente cada 50 metros las cunetas de guarda en coronación 
de desmonte y las cunetas de pie de desmonte.  
Están formadas por canaletas prefabricadas de 0,5 metros de anchura y 
0,15 metros de altura. 
 La ubicación  y definición geométrica de las bajantes en terraplén se 
encuentran representadas gráficamente en los correspondientes planos de 
drenaje dentro del DOC Nº2 del presente proyecto. 
 
k. Dimensionamiento de arquetas. 
Según la instrucción 5.2 I-C se dispondrán las arquetas necesarias para 
poder asegurar la inspección y conservación de los dispositivos 
enterrados de desagüe. 
-Deberán permitir su fácil limpieza, por lo que su distancia no 
deberá exceder los 100-150 metros. 
-Las dimensiones en planta de las arquetas proyectadas serán, de 
al menos, las mínimas establecidas por la instrucción que son: 80 
cm en el sentido de la corriente por 40 cm en el sentido transversal. 
-Las dimensiones  y ubicación  de estas  se pueden ver en los 
planos correspondientes. 
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4. DRENAJE TRANSVERSAL 
a. Introducción 
La construcción de un elemento artificial en el medio natural, como es el caso de 
nuestra carretera, interrumpe la red de drenaje natural del terreno (Vaguadas, 
cauces, ríos,…), siendo necesario disponer elementos de drenaje transversal 
para minimizar dicho efecto, y en la medida de lo posible redirigir las aguas 
interceptadas a los medios naturales, dando continuidad a la red natural. 
Para ello será necesario disponer obras de drenaje transversal (ODT) en puntos 
estratégicos de la actuación, con el fin de permitir el paso del agua por debajo de 
nuestra vía, sin que ello comprometa la estabilidad de esta. La disposición de 
estas  obras se realizara teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
-La velocidad de paso del agua por dichos elementos deberá estar limitado 
a unos ciertos valores (0,6 m/s-6,00 m/s), con el objeto de evitar tanto la 
erosión como la sedimentación. 
-Se deberán disponer a la salida de estos elementos aletas con el objeto 
de minimizar la energía del agua. Estas salidas pueden estar provistas de 
escolleras para evitar la erosión. 
-No se dispondrán depósitos de sedimentos en el interior de las obras de 
drenaje transversal. 
-El nivel de agua a la entrada de la obra de drenaje transversal no 
producirá riesgo alguno al funcionamiento normal de la carretera. 
- Las obras de drenaje transversal se emplearan para desaguar el caudal 
vertido por la plataforma y sus márgenes. 
-Las obras de drenaje transversal se dimensionaran para un periodo de 
retorno de 100 años, tal y como indica la instrucción vigente. 
-El dimensionamiento de dichas obras se realizara teniendo en cuenta 
única y exclusivamente el caudal aportado por las subcuencas 
interceptadas, despreciando el cauda aportado por la plataforma y los 
taludes al considerarse   reducido con respecto al aportado por las 
subcuencas. 
En función de lo expuesto anteriormente, se considera necesario disponer  
(5) ODT a lo largo de la traza para garantizar la continuidad del drenaje 
natural. 
La ubicación y geometría de estas puede observarse en el DOC Nº2 
planos. A continuación se recoge en una tabla las coordenadas de 
replanteo  de las embocaduras y desagües de las mismas. 
O.D.T P.K 
EMBOCADURA DESAGÜE 
X Y X Y 
ODT1 1+140 680683,803 4719006,908 680702,583 4718992,167 
ODT2 1+940 680254,325 4719379,423 680254,325 4719345,123 
ODT3 2+550 679994,412 4719699,932 679979,562 4719710,965 
ODT4 0+140 679899,710 4719702,219 679888,734 4719708,386 
ODT5 0+200 679929,977 4719755,286 679920,173 4719760,726 
 
b. Dimensionamiento hidráulico de las ODT 
A la hora de realizar el dimensionamiento  se consideraran las siguientes 
hipótesis: 
-No se producen condiciones de remanso en las salidas de las obras de 
fábrica.  
-Para evitar inundaciones y afecciones al terraplén, se limita la relación 
entre la cota de la lámina de agua a la entrada de las obras medida desde 
la solera (H) y la altura de la obras de drenaje.  
FACULTAD DE INGENIEROS DE                                          FUNDACION DE LA INGENIERIA 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS                                                  CIVIL EN GALICIA  
 
             
Jonatán Álvarez López                                   “Mejora de la accesibilidad al término municipal de Villafranca del Bierzo”                                                 Página 16 de 20 
 
- El régimen óptimo de funcionamiento será cercano al crítico siendo 
preferible, de forma general, el régimen rápido al lento, siempre que la 
velocidad no sea excesiva.  
-Las condiciones de funcionamiento en régimen rápido: Sección de control 
a la entrada de la obra de fábrica además de que la rugosidad del tubo no 
afecte a la capacidad mientras se mantenga el régimen 
Para el dimensionamiento de las obras de drenaje se tendrá en cuenta la 
normativa vigente al respecto. 
A partir del caudal obtenido para el periodo de retorno de 100 años se procederá 
a elegir el tipo de obra que permita el desagüe en función de su sección 
hidráulica. Sera necesario tener en cuenta que el elemento a disponer sea 
compatible geométricamente con la sección en la que se ubica.  
La disposición de los conductos se establece de acuerdo con el criterio de 
conseguir, en la medida de lo posible, un cuerpo de obra de la menor longitud 
posible. Para ellos será necesario disponer el elemento con la mayor 
perpendicularidad posible al eje , tomando como punto de partida la embocadura 
de dicho elemento. Los elementos de drenaje transversal ubicados bajo terraplén 
deberán disponer tanto en el punto de embocadura como en el punto de vertido 
aletas con el objeto de contener el talud de la carretera. 
c. Aportación de las subcuencas. 
Como ya se indicó anteriormente, el dimensionamiento se llevara a cabo 
considerando únicamente el caudal aportado por las subcuencas, al considerar 
los caudales aportados por la plataforma y taludes insignificantes respecto a 
este. Para el cálculo de los caudales de referencia de estas subcuencas se ha 
utilizado el método racional con un periodo de retorno de 100 años. 
El caudal a desaguar por las ODT, variara en función de la subcuenca que recoja 
cada una de ellas, lo cual viene condicionado por su posición en planta, a 
continuación se muestra  la proporción de caudal de cada una de las subcuencas 
recogidas por las diferentes obras de drenaje. 
ODT Cuenca 1 (%) Cuenca 2 (%) Cuenca 3(%) Cuenca 4 (%) 
ODT-1 0 92 55 0 
ODT-2 0 8 0 0 
ODT-3 96 0 0 0 
ODT-4 48 0 0 0 
ODT-5 48 0 0 0 
 
La ODT 3 recogerá el 96 % del caudal aportado por la cuenca 1 y lo verterá a 
una zona en la que posteriormente deberá ser recogida por las ODT-4 y ODT-5 
suponiendo para estas que cada una de ellas se lleve la mitad del caudal inicial, 
es decir el 48 %. Este caudal finalmente será derivado a la red de pluviales  del 
municipio a través de un colector. Debido a la falta de medios para conocer la 
capacidad de dicha red de pluviales, se ha  tomado como hipótesis que la red es 
capaza de soportar el caudal aportado por la actuación. El 4% restante de la 
cuenca Nº1 se vertira directamente mediante el drenaje longitudinal a la red de 
pluviales del municipio. 
El caudal de la cuenca 2 será devuelto de manera integra a cauces naturales a 
través de la ODT-2 y ODT-1. 
El porcentaje restante perteneciente a la cuenca 3 (45%) y a la cuenca 4 (100%), 
será enviado y desaguado al sistema de drenaje existente de la nacional VI, el 
cual debería estar dimensionado para poder recoger dicho caudal sin problema 
alguno, al estar soportando antes de dicha actuación el 100% de  dichas 
cuencas. 
A continuación se muestran los caudales aportados por las diferentes 
subcuencas para un periodo de retorno de 100 años. 
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Cuenca 
Area 
(km2) 
Longitud 
(m) 
Desnivel 
(m) 
J 
(m/m) 
Tc 
(h) 
I 
(mm/h) 
Q(m3/s) 
T=100 T=100 
C-1 0,29 960 195 0,20 0,39 61,68 2,84 
C-2 0,97 2103 274 0,13 0,77 43,18 6,77 
C-3 0,11 442 73 0,16 0,22 82,07 1,41 
C-4 0,05 356 58 0,16 0,19 86,90 0,68 
 
A partir de los datos recogidos en la tabla, se deduce el caudal a recoger por 
cada obra de drenaje transversal: 
 
ODT CAUDAL (m3/s) 
ODT-1 6,99 
ODT-2 0,55 
ODT-3 2,72 
ODT-4 1,36 
ODT-5 1,36 
 
d. Estudio de las secciones propuestas. 
Para que el dimensionamiento  de las obras sea optimo, se considera necesario 
realizar los siguientes cálculos y comprobaciones. 
-Predimensionamiento de la sección de desagüe empleando la fórmula de 
Manning- Strickler, que relaciona el caudal que desagua con la cota que 
alcanza la lámina de agua en el tubo. 
-Comprobación del funcionamiento hidráulico. 
-Cálculo de  la altura de la lámina de agua a la entrada de la ODT. 
- Comprobación de los resultados obtenidos. 
-Dimensionamiento definitivo. 
  -PREDIMENSIONAMIENTO 
Empezaremos realizando el predimensionamiento  de la sección de desagüe, 
para ello nos apoyaremos en la formulación de Manning- Strickler: 
  = ∙ >  > ∙ ?6/8 ∙ +-/6 ∙  ∙ A 
 
 -V= Es la velocidad media de la corriente. 
 -Q= Es el caudal desaguado. 
 -S= Es el área de la sección. 
 -R (S/p)= es el radio hidráulico, siendo p el perímetro mojado. 
-J= Es la pendiente de la línea de energía. Donde el régimen pueda 
considerarse uniforme, se tomara igual a la pendiente longitudinal del 
elemento. 
-K= Coeficiente de rugosidad (Para revestimiento de hormigón K=50) 
-U= Coeficiente de conversión. (U=1) 
  -Las fórmulas  a emplear para tubos de sección circular son: 
      >  F ∙ GHI  
      ?J  GI 
  A partir de estas ecuaciones se obtendrán los diámetros de las ODT. 
-La instrucción de carreteras dispone unos diámetros mínimos para las 
ODT en función de su longitud: Para ODT de longitud mayor de 15 metros 
el diámetro no debe ser inferior a 1,8 metros y para obras entre 10 y 15 
metros el diámetro no debe ser inferior a 1,5 metros. 
-Se decide adoptar una pendiente longitudinal de las obras del 4%. 
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-Los diámetros a emplear en las ODT deberán ajustarse a los diámetros 
comerciales, debiendo ser estos siempre mayores que los obtenidos en el 
predimensionamiento. 
 A continuación se adjunta una tabla con los diferentes diámetros calculados y los 
finalmente adoptados. 
O.D.T Cuencas Q (m3/s) J (m/m) Longitud Dmin Dnecesario 
D 
fin 
ODT1 C2,C3 6,99 0,04 27,10 1,8 1,35 1,8 
ODT2 C2 0,55 0,04 37,09 1,8 0,52 1,8 
ODT3 C1 2,72 0,04 20,24 1,8 0,95 1,8 
ODT4 C1 1,36 0,04 13,59 1,5 0,73 1,5 
ODT5 C1 1,36 0,04 12,47 1,5 0,73 1,5 
 
-ALTURA DE LA LÁMINA LIBRE A LA ENTRADA DE LA ODT. 
-Se supone inicialmente que el control del funcionamiento hidráulico se produce a 
la entrada, es decir, que la definición puede hacerse simplemente  en función de 
las características de la entrada del conducto. 
El caudal específico se define como: 
K1  LM ∙ NO6
 
En donde: 
 -g: Es la aceleración de la gravedad. 
 -D: es el diámetro de la ODT. 
A partir del caudal específico de cada una de las ODT, se deducirá el nivel 
específico a la entrada, a partir del siguiente gráfico. 
 
Para nuestro caso, la curva a emplear será la numero 1, dado que las obras de 
drenaje transversal de nuestro proyecto estarán dotadas de aletas para contener 
las tierras de los terraplenes. 
A continuación se adjunta un resumen de los cálculos realizados para determinar 
la altura libre a la entrada de las ODT. 
O.D.T Q (m3/s) D (m) PQRS He 
ODT-1 6,99 1,8 0,513 1,2 
ODT-2 0,55 1,8 0,040 0,1 
ODT-3 2,72 1,8 0,190 0,44 
ODT-4 1,36 1,5 0,157 0,36 
ODT-5 1,36 1,5 0,157 0,36 
FACULTAD DE INGENIEROS DE                                          FUNDACION DE LA INGENIERIA 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS                                                  CIVIL EN GALICIA  
 
             
Jonatán Álvarez López                                   “Mejora de la accesibilidad al término municipal de Villafranca del Bierzo”                                                 Página 19 de 20 
 
3-COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO. 
Para que se verifique la hipótesis del control a la entrada es preciso que se 
cumplan las siguientes condiciones. 
 -Condición 1: el conducto es recto y su sección y pendiente constante. 
-Condición 2: La diferencia del nivel del agua en el cauce a la salida del 
conducto con la cota de la solera en esta es inferior, tanto a la altura del 
conducto, como al calado crítico en él. 
 Para el cálculo del calado crítico utilizaremos el siguiente gráfico. 
 
En donde:  
o Q: Caudal  
o yc: Calado crítico.  
o D: Diámetro del tubo  
o H: Altura del conducto.  
o B: Anchura del conducto.  
o g: Aceleración de la gravedad 
O.D.T Q (m3/s) D (m) PQRS Yc/D Yc Hc Hc<D Hc<Yc 
ODT-1 6,99 1,8 0,513 0,849 1,52 1,33 OK OK 
ODT-2 0,55 1,8 0,040 0,066 0,11 0,8 OK OK 
ODT-3 2,72 1,8 0,190 0,31 0,55 0,34 OK OK 
ODT-4 1,36 1,5 0,157 0,259 0,38 0,23 OK OK 
ODT-5 1,36 1,5 0,157 0,259 0,38 0,23 OK OK 
 
-Condición 3: La relación entre la longitud L y la pendiente J del conducto debe 
ser inferior a la indicada  en la figura siguiente. 
 
Dado que los conducto a instalar en el presente proyecto  son tubos de hormigón 
con  aletas, la relación se deberá deducir respecto la curva número 1. A 
continuación se adjunta un cuadro donde se recogen dichas características. 
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O.D.T Longitud (m) J (%) D(m) (L/J)max L/J L/J<(L/J)max 
ODT-1 27,10 0,04 1,8 400 6,775 OK 
ODT-2 37,09 0,04 1,8 400 9,27 OK 
ODT-3 20,29 0,04 1,8 400 5,72 OK 
ODT-4 13,59 0,04 1,5 300 3,39 OK 
ODT-5 12,47 0,04 1,5 300 3,11 OK 
 
-Condición 4: El nivel del agua a la entrada del conducto, resultante de los 
cálculos no deberá rebasar el nivel máximo específico a la entrada. 
(+
/(+25TU
 VBKN W5TU 
 
 
 
O.D.T He Q(m3/s) (L/J)/(L/J)max He/Dmax He,max He<He,max 
ODT-1 1,2 6,99 0,0169 3 5,4 OK 
ODT-2 0,1 0,55 0,0231 3 5,4 OK 
ODT-3 0,44 2,72 0,0143 3 5,4 OK 
ODT-4 0,36 1,36 0,0113 3 4,5 OK 
ODT-5 0,36 1,36 0,0103 3 4,5 OK 
 
Dado el cumplimiento total de las condiciones anteriormente impuestas, se 
deduce  que el funcionamiento hidráulico de los conductos es adecuado, por lo 
que no sería necesario imponer control a la salida. 
En el DOC Nº2 del presente proyecto se puede observar gráficamente tanto su 
ubicación en planta en la actuación como du definición geométrica. 
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ANEJO Nº14: REPLANTEO. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Se establece una red de bases de replanteo en la zona de actuación con el objeto de 
facilitar la ejecución de los elementos proyectados en el presente proyecto. Para ello se 
dispone inicialmente una red de bases principal en coordenadas ETRS 89, mediante el 
uso de GPS mediante post-proceso, sobre la que nos apoyaremos para establecer una 
red de bases secundaria mediante métodos de poligonación mediante estación total. 
El establecimiento de las bases se ha llevado a cabo teniendo en cuento los siguientes 
criterios: 
-Los vértices deben ser visibles entre sí en campo. 
-Los triángulos formados entre vértices deben ser superiores a 30º. 
-Los vértices deben situarse en lugares fácilmente accesibles y que perduren en 
el tiempo, al menos entre el periodo de redacción del proyecto y el de la 
construcción de la obra. 
-Las distancias máximas entre bases deberá estar comprendida entre 200 y 400 
m. 
Las bases se materializaran en el terreno intentando evitar posibles movimientos 
indeseados de la superficie de apoyo, mediante geopuntos de acero, embebido en 
alguna superficie contundente, tales como hormigón, asfalto, roca, etc, en caso de no 
existir en la zona tal superficie se dispondrán sobre estacas de madera dotadas de 
puntas aceradas en su centro. Dado el carácter académico del proyecto, resulta 
imposible realizar una campaña topográfica adecuada para el establecimiento de las 
bases, por lo que estas han sido tomadas de manera directa desde la cartografía de 
trabajo, dando por buenas dichas coordenadas. 
Se han establecido un total de 6 bases para la red principal, y un total de 13 bases para 
la secundaria, La distribución de estas se ha realizado de modo que todo el trazado de 
la obra quede contemplado desde ellas. La situación de estas puede verse en los 
planos correspondientes a Bases de replanteo. A continuación se muestra un cuadro en 
el que se recogen las coordenadas UTM de dichas bases. 
Las bases de la red principal  se han denominado mediante la abreviatura de RP-X, 
mientras que las bases de la red secundaria se han denominado como BP-X 
 
2. SITUACIÓN BASES DE REPLANTEO 
NOMBRE 
COORD  
X 
COORD 
Y 
COORD 
Z 
RP-1 679776.979 4718714.249 533.203 
RP-2 679970.271 4718572.402 526.250 
RP-3 680816.848 4719017.954 576.154 
RP-4 680676.622 4719216.938 584.156 
RP-5 680021.061 4719663.112 535.555 
RP-6 680063.267 4719820.7874 526.179 
BR-1 680003.761 4718607.851 536.741 
BR-2 679863.483 4718760.856 544.866 
BR-3 679936.863 4718881.429 548.570 
BR-4 680239.895 4718937.412 554.258 
BR-5 680426.160 4718936.236 561.673 
BR-6 680637.337 4718908.439 569.404 
BR-7 680785.118 4719108.994 567.571 
BR-8 680755.775 4719265.499 562.258 
BR-9 680493.486 4719343.922 562.673 
BR-10 680274.636 4719329.918 572.426 
BR-11 679954.133 4719401.370 544.129 
BR-12 679867.780 4719608.103 517.000 
BR-13 679997.636 4719738.480 506.410 
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La localización de las bases puede verse en el apartado de replanteo de los planos. 
El replanteo de los distintos ejes se muestran en los siguientes listados del Apéndice 1 
que proporciona el programa de trazado ISTRAM/ISPOL. 
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APÉNDICE 1. Replanteo de los ejes de proyecto. 
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-Eje nuevo acceso. 
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-Eje aparcamiento 
   
-Eje glorieta instituto 
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-Eje calle instituto 
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APÉNDICE 2. Replanteo obras de drenaje transversal. 
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-Obra de drenaje transversal Nº1: 
ODT 1 
Punto de embocadura A Punto desagüe B 
Coordenada X Coordenada y Coordenada X Coordenada Y 
680683,803 4719006,908 680702,583 4718992,167 
 
-Obra de drenaje transversal Nº2: 
ODT 2 
Punto de embocadura A Punto desagüe B 
Coordenada X Coordenada y Coordenada X Coordenada Y 
680254,325 4719379,423 680254,325 4719345,123 
 
-Obra de drenaje transversal Nº3: 
ODT 3 
Punto de embocadura A Punto desagüe B 
Coordenada X Coordenada y Coordenada X Coordenada Y 
680254,325 4719379,423 680254,325 4719345,123 
-Obra de drenaje transversal Nº4: 
ODT 4 
Punto de embocadura A Punto desagüe B 
Coordenada X Coordenada y Coordenada X Coordenada Y 
679899,710 4719702,219 679888,734 4719708,386 
 
-Obra de drenaje transversal Nº5: 
ODT 5 
Punto de embocadura A Punto desagüe B 
Coordenada X Coordenada y Coordenada X Coordenada Y 
679929,977 4719755,286 679920,173 4719760,726 
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ANEJO Nº15: MOVIMIENTO DE 
TIERRAS. 
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a. Apéndice 1: Listado de movimiento de tierras. 
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1. INTRODUCCIÓN.  
En este anejo se analizara de manera detallada los movimientos de tierras que serán 
necesarios llevar a cabo para la ejecución del presente proyecto. 
Al tratarse de una obra de nueva ejecución, el movimiento de tierras será una partida 
importante en el presente proyecto, por lo cual será necesario prestar atención al 
llevarse una buena proporción del coste de la obra.  
El movimiento de tierras generado será el derivado del alzado del enlace entre la 
intersección de la nacional VI  y la autovía del noroeste A-6 con el entramado urbano 
del municipio a la altura de los centros formativos, así como la explanada destinada 
para el estacionamiento de los vehículos de más de 12 metros y el ramal que une dicho 
enlace con el aparcamiento y la calle urbana de conexión. 
 
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
En este anejo se recoge el volumen del movimiento de tierras que será necesario 
realizar en la ejecución de la solución que se propone. 
Las cantidades indicadas en el siguiente apartado se obtienen directamente del 
programa ISTRAM/ISPOL. 
 -La forma a partir de la cual dicho programa obtiene estas mediciones es: 
-Las mediciones totales se efectúan sumando volúmenes calculados en 
tramos de 20 metros de longitud. En los tramos curvos esta longitud se 
reduce en función del radio de la curva, para mejorar la medición. 
-El volumen calculado en cada tramo es la semisuma de las áreas de 
desmonte o terraplén medidas en la sección transversal inicial y final, 
multiplicado por la longitud del tramo. 
-Las áreas empleadas para el cálculo anterior se obtienen directamente de 
una sección transversal como diferencia entre plataformas de la carretera 
y el terreno, una vez retirada la capa de tierra vegetal. 
-La entrada de datos de los espesores de las diferentes capas de terreno 
en el programa ISTRAM/ISPOL se ha realizado teniendo en cuenta los 
datos deducidos del anejo de geotecnia. Por tanto se ha tomado una 
profundidad media de 1 m de tierra vegetal, 4 metros de suelo inadecuado, 
suponiendo el terreno de transito y la roca a una profundidad a la cual no 
nos influirá en los movimiento de tierras. 
 
Debido a la falta de medios a la hora de realizar el anejo geotécnico, al tratarse de un 
proyecto de carácter formativo, no se ha podido conocer con exactitud los coeficientes 
de paso de los materiales excavados. 
 
Una vez realizado el estudio geotécnico de la zona se deduce que la mayor parte de  
los materiales extraídos de los desmontes del conjunto de la obra no son reutilizables 
debido a que se considera material inadecuado para su uso en relleno, por lo que será 
necesario obtener materiales de préstamos para llevar a cabo la formación de los 
terraplenes necesarios, enviando el material excavado a un gestor autorizado para ello. 
 
El volumen total de material excavado y por tanto material a gestionar por un gestor 
autorizado para ello es de 138.280 m3. 
El volumen total de aportación que será necesario obtener de préstamo será de 98.178 
m3 de suelo tolerable, los cuales se emplearían fundamentalmente para la formación de 
los terraplenes. 
Para la formación de la explanada se necesitaran aproximadamente unos 46.955 m3 de 
suelo seleccionado. 
 El paquete de firmes estará compuesto por volumen de 15.919,76 m3, entendiendo 
como paquete de firmes, zahorra artificial, mezcla bituminosa AC-22 BIN y mezcla 
bituminosa discontinua en caliente BBTM. 
 
La tierra vegetal extraída de la traza se almacenara en lugares adecuados en las 
proximidades de la obra. Una vez realizada las distintas unidades de obra, dicha tierra 
vegetal se aprovechara para revegetar taludes, islotes, etc. 
 
A continuación se muestra una tabla resumen con los principales movimientos de tierras 
del proyecto. 
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 P.K i P.K f Longi 
Exc S/C 
(m3) 
 
D.Tierra 
(m3) 
S.Inade 
(m3) 
T.Vegetal 
(m3) 
D.Firme 
(m3) 
Terraplén 
Aportación 
(m3) 
S.sel 
(m3) 
Firme 
(m3) 
Z.A 
(m3) 
AC22BIN 
(m3) 
BBTM 
(m3) 
C.T 
 (Vd-Vt) 
Eje nuevo acceso 0+000 2+646 2.646 121.766 76.208 45.558,5 11.634,5 2.322,6 82.464 38.907 13.449 10.086,7 2.353,57 1.008,67 12.029 
Eje glorieta insti 0+000 0+094 94.248 5.139,8 3.505,1 1.634,7 421 419,75 453 1.652,2 613.3 459.97 107,32 45,99 3.455,6 
Eje aparcamiento 0+000 0+221 221 2.701,5 18,1 2.683,4 671 0 8.770 2.194,7 752 564 131,6 56,4 -7.593,2 
Eje calle instituto 0+000 0+121 121 1.930,9 10.3 1.920,6 480 1600 6.491 1.629,2 567.8 425.85 99,365 42,58 -5.709,3 
Aparcamiento 0+000 0+065 65 6.741,7 4.684,18 2.057,52 514,38 0 0 2.571,90 537,66 403,245 94,09 40,32 4.684,18 
Total 138.280 84.425,6 53.854,72 13.720,88 4.342,3 98.178 46.955,0 15.919,76 11.939,7 2.785,94 1193,96 6.866,28 
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APÉNDICE 1. Listado de movimiento de tierras 
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-MOVIMIENTO DE TIERRAS EJE 1 (EJE NUEVO ACCESO) 
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-MOVIMIENTO DE TIERRAS  (EJE GLORIETA INSTITUTO) 
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-MOVIMIENTO DE TIERRAS (EJE APARCAMIENTO) 
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-MOVIMIENTO DE TIERRAS (EJE CALLE INSTITUTO) 
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RESUMEN MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene la finalidad de definir de manera detallada y conforme a lo 
establecido en la normativa correspondiente los firmes que serán necesario utilizar en el 
nuevo acceso al municipio de Villafranca del Bierzo, de tal manera que este satisfaga 
las necesidades por las cuales ha sido diseñado, intentando garantizar de este modo 
que el comportamiento del mismo sea optimo a pesar del  paso de los años y las 
solicitaciones a los diferentes esfuerzos a los que se verá sometido a lo largo de su vida 
útil.  
El dimensionamiento del mismo se llevara a cabo bajo las indicaciones recogidas en la 
norma 6.1 IC de Secciones de firmes. 
En este dimensionamiento será necesario tener en cuenta el carácter por el cual se ha 
llevado a cabo dicho proyecto que no es otro que facilitar el acceso a la Villa de 
vehículos de grande dimensiones,  o lo que es lo mismo tráfico pesado,  por lo que se 
estima que la mayor parte de los usuarios de esta vía serán de este tipo, por lo que será 
necesario tomar las medidas oportunas para que el dimensionamiento del firme se 
ajuste lo máximo posible a la circulación real que soportara una vez este puesto en 
servicio.  
Dentro del catálogo de firmes definidos en la norma, se elegirá aquel que mejor 
satisfaga las necesidades de proyecto, para ello se tendrá en cuenta tanto  criterios 
técnicos como económicos. 
 
2. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 
Los principales factores que se tienen en cuenta en el dimensionamiento del firme 
según la norma 6.1 IC de secciones de firme son: 
 -Tráfico pesado a soportar por el carril de proyecto. 
 -Categoría de la explanada adoptada. 
 -Materiales para la sección del firme. 
a. Tráfico pesado. 
La capa estructural del firme es la encargada de trasmitir los esfuerzos 
generados por la circulación de vehículos a la explanada, la cual ejerce como 
cimiento de la estructura, por lo que esta deberá ser lo suficientemente resistente 
para soportar las cargas derivadas del tráfico, y más concretamente las derivadas 
del tráfico pesado, por lo tanto esta, tiene una relación directa con la intensidad 
diaria de vehículos pesados (IMDp) prevista en el carril de proyecto en el año de 
puesta en servicio. Dicha intensidad nos servirá como base para establecer la 
categoría del tráfico pesado .En el correspondiente anejo de tráfico del presente 
proyecto se determinó la IMD del año de puesta en servicio de la vía, para ello 
fue necesario tomar una serie de hipótesis básicas  que consistan en: 
-Estimar que la tasa de crecimiento a nivel de tráfico durante el periodo del 
proyecto es del 1,9% 
-La determinación de la categoría del tráfico se lleva a cabo a partir de la 
suposición que el tráfico de pesados se reparta por igual para cada carril, 
al tratarse de una calada con dos carriles y doble sentido de circulación. 
-Se considera como año puesta en servicio el 2018. 
- Se estima una vida útil de la infraestructura de 20 años 
El resultado del tráfico obtenido del ANEJO 10: ESTUDIO DEL TRÁFICO se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 
AÑO IMD R(%) % PESADOS IMDp 
2018 1265 1,9% 3,88 49 
2038 1775 1,9% 3,88 69 
 
A los efectos de la aplicación de la norma 6.1 IC, se definen 8 categorías de 
tráfico pesado, según la IMDp que se prevea para el carril de proyecto en el año 
puesta en servicio. A continuación se recogen las diferentes categorías de tráfico 
en dos tablas ilustrativas. 
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En base a los datos obtenidos  e interpolados de las estaciones de aforo, se 
estima que para el año puesta en servicio de la vía el número de vehículos 
pesados que circularán por el carril de proyecto será en torno a 49 vehículos día. 
Por lo que de este dato se deduce que la categoría del tráfico  en el año de 
puesta en servicio y en el carril de proyecto será la denominada como: 
      T41 
b. Categoría de la explanada. 
A partir de los datos extraídos del anejo de Geotecnia, se define el tipo de 
explanada sobre la que se asienta el firme a dimensionar,  el tipo de explanada 
tiene una relación directa con los resultados obtenidos en el “Ensayo de carga 
con placa”  del cual se deduce el modulo de compresibilidad, a partir del cual se 
establece el tipo de explanada más adecuada según lo establecido en la 
normativa. 
 
 
 
 
Según los datos obtenidos durante la campaña geotécnica realizada durante la 
fase de redacción del presente proyecto se deduce que el modulo de 
compresibilidad en el segundo ciclo de carga es de 145 MPA, por lo tanto la 
explanada a disponer para el presente proyecto es del tipo E2 
 
c. Sección estructural del firme. 
La norma 6.1 IC de Secciones de Firmes muestran las diferentes secciones  a 
disponer en función de la categoría de tráfico pesado  previsto y la categoría de 
explanada, dando la posibilidad al proyectista de elegir entre tres tipos de 
secciones, con el objeto de que esta se ajusten lo máximo posibles a las 
necesidades de proyecto. Todos los espesores de capas señalados se 
consideran mínimos en cualquier punto de la sección transversal del carril del 
proyecto. 
 
 Estas secciones se designan mediante un número compuesto por 3 o 4 cifras. 
-La primera (si son tres cifras) o las dos primeras (si son 4 cifras) indican la 
categoría de tráfico pesado, desde T00 a T42 
-La penúltima indica la categoría de la explanada. 
- La última indica el tipo de firme, siguiendo el siguiente criterio. 
 
 Mezclas bituminosas sobre capa granular, 1 
 Mezclas bituminosas sobre suelo cemento, 2 
 Mezclas bituminosas sobre grava cemento construida sobre 
suelo cemento, 3. 
 Pavimento de hormigón, 4. 
 
Tomando como base la categoría de tráfico pesado asignada anteriormente a la 
vía, así como el tipo de explanada de esta, se deduce que son de aplicación para 
este caso las secciones denominadas en la normativa como 4121, 4122, 4124. 
FACULTAD DE INGENIEROS DE                                          FUNDACION DE LA INGENIERIA 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS                                                  CIVIL EN GALICIA  
 
             
Jonatán Álvarez López                                   “Mejora de la accesibilidad al término municipal de Villafranca del Bierzo”                                                 Página 5 de 8 
 
A criterio del proyectista la sección aplicar será la denominada como 4121, y se 
aplicara tanto a los ejes definidos como a la zona de estacionamiento, al 
considerar que dicha zona presentara unas solicitaciones de trafico similares a 
las estudiadas para el vial, debido a que gran parte del número de vehículos 
pesados tendrán como destino final dicho zona de estacionamiento. 
De entre las secciones validas propuestas por la norma, la elección de la 4121 en 
deterioro de la 4122 y 4124 ha sido básicamente la ausencia de pavimentos 
rigidos. 
A continuación se muestra la tabla que utiliza la norma para definir los firmes en 
función de las características del proyecto, especificándose en ella tipo de 
material a disponer y espesor mínimo de los mismos para cada paquete de 
firmes. 
 
 
 
La sección adoptada para el vial está formado por: 
 
  -30 cm de Zahorra Artificial 
  -10 cm de Mezcla Bituminosa 
 
Para la elección del tipo de ligante bituminoso, así como para la relación entre su 
dosificación en masa y la del polvo mineral, se tendrán en cuenta la zona estival 
definida en la norma. 
 
   
De la figura anterior se observa que la actuación está ubicada en la zona media. 
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Los espesores de la capa vendrán determinados por los valores dados en la  
tabla 6.1-IC de  Secciones de firmes. Salvo justificación de lo contrario, las 
secciones de firmes se proyectaran con el menor número de capas posible, 
debiendo ser estos compatibles con los valores de dicha tabla, al objeto de 
proporcionar una mayor continuidad estructural del firme. En las secciones en las 
que haya más de una capa de mezcla bituminosa, el espesor de la capa inferior 
será mayor o igual al espesor de las superiores. 
 
 
 
La sección de firme adoptada para el vial de acceso establece un espesor 
mínimo de 10 cm para la mezcla bituminosa,  este espesor deberá repartirse de 
manera adecuado siguiendo lo establecido en la tabla anterior, por lo que se 
deberá disponer  tipo y espesor de mezcla para los diferentes tipos de capa, 
rodadura, intermedia, y base. 
La norma indica que la capa de rodadura estará constituida por una mezcla 
bituminosa drenante, definida en el artículo 542 del PG-3, por una mezcla 
bituminosa discontinua en caliente de tipo M o F, definida en el artículo 543 del 
PG-3, o por una mezcla bituminosa en caliente de tipo denso (D) o semidenso (S) 
definida en el artículo 542 del PG-3. 
Las mezclas drenantes sólo podrán aplicarse en carreteras sin problemas de 
nieve o de formación de hielo, a cotas inferiores a los 1200 metros y con un 
régimen de lluvias razonablemente constante que facilite su limpieza,  
 
Después de analizar detalladamente las diferentes posibilidades, se decide  
utilizar la siguiente composición: 
 -Capa de rodadura: 
  -3 cm de BBTM 8B 
 -Capa intermedia: 
  -7 cm de AC 22 BIN S 
 
De esta forma el paquete estructural a disponer queda definido como: 
 
Capa Espesor (cm) Tipo 
Rodadura 3 BBTM 8B 
Riego - ECR-1 
Intermedia 7 AC22 BIN S 
Riego - ECL-1 
Subbase 30 Zahorra Artificial 
Explanada 100 Suelo selecionado 
 
El firme que se dispondrá en los arcenes, se definirá como la prolongación del 
firme de la calzada por razones constructivas, por lo que se adoptara la misma 
composición de firme que para el tronco de la carretera. Su ejecución será 
simultánea, sin junta longitudinal entre la calzada y el arcén. 
 
 
FACULTAD DE INGENIEROS DE                                          FUNDACION DE LA INGENIERIA 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS                                                  CIVIL EN GALICIA  
 
             
Jonatán Álvarez López                                   “Mejora de la accesibilidad al término municipal de Villafranca del Bierzo”                                                 Página 7 de 8 
 
d. Materiales para la sección del firme. 
Para la elección de las mezclas bituminosas en caliente que formaran parte de 
cada una de las capas de la sección estructural se deberán fijar previamente los 
siguientes parámetros. 
 -Tipo de betún asfáltico. 
 -Relación ponderada entre la dosificación del betún  y la de los áridos. 
 -Relación ponderal entre la dosificación del betún y la del polvo mineral. 
La determinación de estos parámetros debe fundamentarse en el hecho de que 
el proyecto se encuentra en una zona térmica estival media. 
-Capa de rodadura: Mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM 8, 
consta de un betún  B 50/70. La proporción de ligante respecto al árido en peso 
es del 4,25%. La relación filler betún es de 1.2. 
-Capa intermedia: Mezcla asfáltica impermeable tipo AC-22 BIN S, consta de un 
betún 50/70. La proporción de ligante respecto al árido en peso es del 4,25%. La 
relación filler betún es 1.2 
-Zahorra artificial: Se buscara que tenga unas condiciones de drenaje optimas, 
así como el máximo aprovechamiento  de los materiales procedentes de la 
excavación siempre que estos cumplan las especificaciones técnicas del artículo 
501 del PG-3 
-Riegos de adherencia: Se dispondrán entre las capas de mezcla  bituminosa, 
siguiendo las especificaciones del artículo 531 del PG-3. Como ligante se 
emplearan emulsiones del tipo ECR-1 con 0,5 kg de ligante residual por m2. 
-Riego de imprimación: Se dispondrá sobre la zahorra artificial, según lo 
establecido en el artículo 530 del PG-3. Como ligante para este se empleara la 
emulsión ECL-1 con una proporción de 1 kg. de ligante residual por m2. 
Las mezclas bituminosas de las capas de rodadura e intermedia han de 
fabricarse con áridos procedentes de canteras. 
 
e. Aspectos constructivos. 
Para la ejecución en obra de las secciones de firme definidas será necesario 
tener en cuenta ciertos aspectos constructivos de manera que se garantice la 
buena puesta en obra, para ello la anchura de la capa superior del pavimento de 
la calzada rebasará a la teórica al menos en 20 cm por cada borde. De igual 
forma cada capa del firme tendrá una anchura (a) en su cara superior, que 
deberá ser igual a la de la capa inmediatamente superior (As) mas la suma de 
los sobreanchos d y s indicados en la siguiente figura. El sobreancho podrá 
aumentarse si existe necesidad de disponer de un apoyo para la extensión de la 
capa superior. 
 
 
3. ZONA DE ESTACIONAMIENTO. 
La zona de estacionamiento se establece en este proyecto como punto de restricción de 
paso para aquellos vehículos cuya longitud sea igual o superior a los 12 metros, por lo 
que se considera adecuado pensar que la mayoría del tráfico pesado que soporta el vial 
tendrá como punto de paso dicho aparcamiento, debido a este aspecto se considera 
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razonable adoptar el mismo paquete de firmes  que el vial, puesto que la mayor parte 
de las solicitaciones a las que se verá sometido dicho firme serán en gran parte 
derivadas de este tráfico. Cabe destacar  que parte del tráfico pesado (Trafico de carga 
y descarga con dimensiones inferiores a los 12 metros) no tienen porque finalizar su 
trayecto en dicho punto, por lo que el firme de este puede estar en dicho modo 
sobredimensionado. 
 
4. REPOSICIÓN DE FIRMES EN ENTROQUES, ACCESOS Y CRUCES 
EXISTENTES. 
La solución adoptada entronca en su parte inicial con la Nacional IV, y en su parte final 
con el entramado urbano, siendo necesaria en estos dos puntos la transición de los 
pavimentos existentes en las vías de entronque con los pavimentos dimensionados 
para el nuevo acceso. Dada la dificultad de conocer el paquete de firmes de ambos 
entronques, se toma la hipótesis que el firme  correspondiente a la nacional cumpliera 
durante su construcción la normativa correspondiente, por lo que se supone que dicho 
firme sea semejante al dispuesto en el nuevo acceso.  Con respecto al entronque con el 
entramado urbano, no se considera adecuado realizar la misma hipótesis al considerar 
que durante su ejecución no se realiza estudios de trafico al tratarse de una actuación 
urbana dentro de la entidad local, por lo que se estima necesario realizar durante la 
ejecución de la obra una inspección visual del mismo así como la toma de testigos del 
mismo. 
En nuevo trazado interseca con dos carreteras de ámbito local, las cuales albergan casi 
exclusivamente tráfico residencial de los vecinos del municipio, por lo que se estima que 
el tráfico pesado que pueda circular por dichas vías sea siempre inferior al estimado 
para el dimensionamiento del firme del proyecto, por lo que para realizar la reposición 
de estas a causa de su afección debido a el nuevo trazado, se considera razonable 
adoptar el mismo paquete de firme que el empleado en el proyecto facilitando así el 
método constructivo. 
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ANEJO Nº17: SEÑALIZACIÓN, 
BALIZAMIENTO Y DEFENSA. 
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1. INTRODUCCIÓN.  
La señalización en un proyecto de carreteras tiene por objeto obtener un elevado grado 
de coordinación para los usuarios que circulan por ella, de tal manera que estos puedan 
circular de un modo cómodo y seguro por ella, minimizando las posibles interferencias 
con el resto de usuarios de la vía.  
La señalización en una carretera proporciona al usuario información suficiente como 
para que este pueda prever posibles situaciones de la circulación, es decir, proporciona 
información sobre cruces, entronques, preferencias, direcciones, etc. 
El balizamiento y defensa tiene por objeto dotar a la vía de elementos que proporcionan 
a los usuarios una mayor sensación de seguridad durante sus desplazamientos. 
 En este anejo se desarrolla la señalización, balizamiento y defensa que será necesario 
instalar en las vías proyectadas, para ello se  realiza una descripción y justificación de 
los diversos elementos a implantar,  de tal modo que este proporcione al usuario 
elevado nivel de seguridad al usuario durante sus desplazamientos. 
 
La normativa empleada para llevar a cabo dicha implantación ha sido la siguiente: 
  
 -Norma de carreteras 8.1-IC: “Señalización Vertical”  
 -Norma de carreteras 8.2-IC: “Marcas Viales”  
 -Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos MOPTMA  
 
2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 
a. Introducción. 
La señalización horizontal (marcas viales), tiene por objetivo canalizar el tráfico y, 
servir de complemento a la señalización vertical, además de informar al usuario 
de posibles situaciones de la morfología de la vía, minimizando la decisiones 
dubitativas que le puedan surgir al usuario, aumentado de esta manera la 
seguridad, comodidad y eficacia de la circulación. 
Se definen como marcas viales, todas aquellas líneas y figuras, aplicadas sobre 
el pavimento, con el objeto de satisfacer alguna de las siguientes funciones: 
 -Delimitar carriles de circulación. 
  
-Separar los sentidos de circulación. 
 -Indicar los bordes de la calzada. 
 -Reglamentar la circulación. 
 -Regular las zonas de adelantamiento. 
 -Completar significado de señales verticales 
 -Apoyo de la señalización vertical en situaciones de baja visibilidad. 
 -Recordatorio de señalización vertical. 
 -Regulación de movimientos 
 -Orientación en la toma de decisiones. 
Para la implantación de dicha señalización será necesario previamente trabajos 
para preparar la superficie así como el replanteo de la misma 
Las marcas horizontales viales serán de pintura blanca reflectante 
correspondiente a la referencia B-118 de norma UNE 48 103, salvo en casos 
excepcionales como pueden ser situaciones de obra, en la que las marcas viales 
horizontales deberán tomar un color amarillo. 
 
b. Marcas longitudinales discontinuas. 
Las marcas longitudinales discontinuas proporcionan al usuario información 
sobre  la no circulación sobre ellas, salvo en cuando sea necesario y las 
condiciones del tráfico en ese momento lo permitan bajo el punto de vista de la 
seguridad. 
Existen diversos tipos de marcas longitudinales en la normativa correspondiente, 
las utilizadas para el presente proyecto se definen a continuación. 
 
-Marca M-1.3: Se emplean para la separación de sentidos de circulación 
en zonas con posibilidad de adelantamiento entre vehículos. Tienen una 
anchura de 10 cm., trazo de 2 m., y vano de 5.5 m. 
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-Marca M-1.10: Marcas longitudinales discontinuas para preaviso de marca 
continua, tienen una anchura de 10 cm, con un trazo de 2 m., y un paso de 1 m. 
 
 
 
Velocidad máxima en  (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 
DVN (m) 185 230 270 310 350 390 435 
          Tabla 1 de distancia de visibilidad necesaria (DVN) al principio de una zona de preaviso 
 
Velocidad máxima en  (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 
L (m) 185 230 270 310 350 390 435 
             Tabla 2 Longitud mínima de una zona de preaviso 
 
c. Marcas longitudinales continuas. 
Una línea de trazo continuo sobre la calzada indica a los usuarios, que ningún 
conductor podrá atravesarla ni circular sobre ella con su vehículo. Cuando estas 
se sitúen en el eje de la calzada delimitando los carriles de circulación, los 
usuarios estarán obligados a permanecer a la izquierda de estas. Este tipo de 
líneas también es comúnmente empleado  en bordes de calzada. Las marcas de 
trazo continuo deberán tener como mínimo una distancia de 20 metros de 
longitud. Estas podrán ser de dos tipos en función de su ubicación en la planta 
de la calzada. 
-Marca M-2.2: Ordena la prohibición de adelantamiento por carecer de la 
visibilidad necesaria para poder realizar el mismo en condiciones óptimas de 
seguridad. Su anchura será de 10 cm. La superficie real pintada por metro lineal 
será de 0.10 m2. 
Estas marcas se dispondrán sobre la calzada cuando la  distancia de visibilidad 
disponible (observador y obstáculo a 1.2 metros de altura sobre el pavimento y a 
1 m del borde interior de carril) sea inferior a la necesaria indicada en la tabla 
siguiente en función de la velocidad máxima permitida VM. 
 
 
 
 
La marca continua finalizara en el punto en que se vuelva a disponer de una 
distancia de visibilidad igual a la dada por la siguiente tabla. 
 
Velocidad máxima en  (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 
DVN (m) 145 180 225 265 310 355 395 
 
La distancia deseable entre dos marcas continuas de prohibición de 
adelantamiento es: 
 
Velocidad máxima en  (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 
DVN (m) 160 200 245 290 340 385 435 
Velocidad máxima en  (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 
DVN (m) 50 75 100 130 165 205 250 
FACULTAD DE INGENIEROS DE                                          FUNDACION DE LA INGENIERIA 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS                                                  CIVIL EN GALICIA  
 
             
Jonatán Álvarez López                                   “Mejora de la accesibilidad al término municipal de Villafranca del Bierzo”                                                 Página 5 de 12 
 
 
Para el presente proyecto se dispondrán de este tipo de marca vial cuando la 
distancia de visibilidad disponible sea menor de 100 metros y terminara cuando 
sea mayor o igual a 225 metros, prolongándose esta hasta la siguiente 
prohibición cuando este diste al menos 245 metros de la anterior.  
 
 
 
-Marca 2.6: Se emplea para delimitar el borde de la calzada, delimitando el 
espacio de esta con el arcén. La anchura de la marca vial no se contara en la de 
la calzada. Su anchura será de 10 cm dado que el vial proyectado tiene arcenes 
de 1, 5 metros de anchura. La superficie real pintada por metro lineal es de 0.10        
.  
 
d. Marcas longitudinales continúas adosadas a discontinuas. 
Este tipo de señalización vial informa a los usuarios que las características de 
visibilidad son diferentes en función del sentido de circulación, afectando a estos 
la línea situada del lado por el que circulan. Dicha disposición no impide que los 
vehículos que hayan efectuado un adelantamiento puedan reincorporarse a su 
carril de circulación 
-Marca M-3.2: Separan sentidos en dos zonas, una con posibilidad de 
adelantamiento y la otra no. La línea discontinua  tiene una anchura de 10 cm, 
trazos de 2 metros y vanos de separación entre trazos de 5.5 metros. Para la 
línea continua se dispondrá un ancho de 10 cm, separándose ambas por 10 cm. 
 
 
 
 
e. Marcas transversales. 
-Marca M-4.2: Línea de ceda el paso. Señala la línea de detección delante de un 
ceda al paso. Está compuesta por un trazo discontinuo de 80 cm, de anchura 
entorno a los 40 cm, y vanos de 40 cm. 
 
              
 
 
-Marca M-4.1: Línea de detención. Señala la detención delante de un Stop. Es de 
tipo continua, con ancho constante de 40 cm. 
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f. Cebreado. 
-Las zonas no destinadas a la circulación que puedan encontrarse en la calzada 
se representan mediante franjas oblicuas paralelas enmarcadas por una línea 
continua, de tal manera que el usuario perciba la prohibición de circular por dicha 
zona 
-Marca M-7.1 y M-7.2: Incrementa la visibilidad de la zona de pavimento excluida 
a la circulación de vehículos e indica la dirección que deben seguir estos para 
evitar un obstáculo o realizar una maniobra de convergencia o divergencia. Las 
franjas oblicuas serán aproximadamente perpendiculares a la dirección del 
movimiento prohibido. 
 
 
 
g. Flechas. 
Se emplean para proporcionar a los usuarios información sobre direcciones a 
tomar o maniobras a realizar en función de la estructura viaria, teniendo por 
objeto adelantar posibles situaciones a fin de minimizar imprevistos en la 
conducción 
-Marca M-5.2: Existen tres tipologías en función de las direcciones y giros 
permitidos sobre la calzada.  
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-Marca M-5.3: Flecha identificadora de aproximación a una salida. Proporciona 
información a los usuarios de la proximidad de una salida hacia la derecha o 
izquierda. 
 
 
h. Inscripciones 
La misión de las inscripciones en el pavimento es la de proporcionar al conductor 
una información  complementaría, recordándole la obligación de cumplir lo 
ordenado por una señal vertical o en ciertos casos imponer por si misma una 
determinada prescripción. 
 
-Marca M-6.5: Ceda al paso: Indica al conductor la obligación de ceder el paso a 
los vehículos que circulen por la calzada que se aproxima y detenerse ante ella si 
es necesario.  
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-Marca M-6.4: Señal de STOP. Indica al conductor de la obligación que tiene 
este a detenerse con respecto a los vehículos que circulen por la calzada a la 
que se aproxima. 
 
 
 
3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 
La señalización del acceso proyectado se efectúa de acuerdo a las normas del 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte, dadas por la Dirección General de 
Carreteras, en la instrucción 8.1-IC sobre señalización vertical. 
El objeto primordial de la señalización vertical es: 
 -Aumentar la seguridad de la circulación. 
 -Optimizar la circulación. 
 -Aumentar la comodidad de los usuarios. 
En el DOC Nº2 del presente proyecto se indica en planta la situación de la diferente 
señalización dispuesta a lo largo del tramo, representadas estas por símbolos y 
referencias. Se colocaran a 2.5 m del borde exterior de la calzada, y a 0,5 m del borde 
exterior del arcén en caso de existir restricciones de espacio. 
a. Clasificación. 
Según el catalogo Oficial de Señales de Circulación publicado por la Dirección 
General de carreteras y atendiendo a su funcionalidad, las señales y carteles se 
pueden clasificar en: 
 -Señales de advertencia de peligro: CLASE P 
De geometría triangular con orla exterior roja, fondo blanco y 
simbología de color negro. Su lado será de 1.35 metros. Se ubicara 
a una distancia comprendida entre 150 y 250 m de la sección donde 
pueda encontrarse el peligro que anuncian. 
  -Señales de reglamentación. CLASE R. 
Serán generalmente  de forma circular con un diámetro de 0.9 
metros. Se situaran, normalmente, en la sección donde empiece su 
aplicación, retirándose a intervalos. 
• Grupo 1- Señales de Prioridad. 
• Grupo 100- Señales de Prohibición de entrada. 
• Grupo 200-Señales de Restricción de Paso. 
• Grupo 300-Señales de prohibición o restricción. 
• Grupo 400- Señales de Obligación. 
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• Grupo 500-Señales de fin de prohibición. 
-Señales de indicación. CLASE S. 
La altura de las señales rectangulares de indicaciones generales será 
igual a 1.5 veces su anchura. Para evitar problemas de falta de visibilidad, 
los carteles flecha deberán dejar totalmente libre la altura comprendida 
entre 0.9 y 1.2 m. sobre la calzada. 
 -Paneles complementarios. 
Son también indicativos. Indican las posibles direcciones a tomar, así 
como la confirmación del itinerario. Tienen forma rectangular y sus 
dimensiones son menores que la señal o cartel al que acompañan. 
El tamaño de las señales para una carretera convencional con arcenes menores o 
iguales a 1,5 metros serán las siguientes: 
 -Lado de la señal de advertencia de peligro (P): 1.350 mm. 
 -Diámetro de la señal de reglamentación (R): 900 mm. 
-Carteles de preaviso o señales informativas rectangulares de 900 mm por 600 
mm de lado. 
-Señales perceptivas, carteles de preaviso o señales informativas 
cuadrangulares de 600 mm de lado. 
El tamaño de las señales para una carretera convencional sin arcenes o población será: 
-Lado de la señal de advertencia de peligro (P): 900 mm. 
 -Diámetro de la señal de reglamentación (R): 600 mm. 
Los colores en los carteles flechas y en los carteles de orientación son: 
 -Fondo: Blanco. 
 -Caracteres y flechas: Negro. 
 
b. Criterios de Implantación. 
-Posición Longitudinal. 
Las señales de advertencia de peligro se colocaran, de forma general entre 150 y 
200 metros antes de la sección donde se pueda encontrar el peligro que 
anuncien, habida cuenta de la velocidad de recorrido, de la velocidad disponible, 
de la naturaleza del peligro y, en su caso, de la maniobra necesaria. 
Las señales de reglamentación se situaran, de forma general, en la sección 
donde empiece su aplicación, retirándose a intervalos correspondientes a un 
tiempo de recorrido del orden de un minuto, y especialmente después de una 
entrada o una convergencia. 
 
Las señales o carteles de indicación  podrán tener diversas ubicaciones, según 
los casos: 
  -Los carteles de pre señalización y de destino para salida inmediata. 
  -Los carteles de confirmación. 
  -Los carteles flecha, al principio de las isletas. 
-Los carteles de localización de poblado se colocaran al principio de la 
travesía, siendo esta la parte del tramo urbano en la que existan 
edificaciones consolidadas al menos las dos terceras partes de su longitud 
y un entramado de calles al menos en uno de los márgenes. El resto de 
los carteles de localización se situarán lo más cercano posible del principio 
del punto característico al que se refieran. 
-Posición Transversal. 
Las señales se colocaran en el margen derecho de la plataforma, o incluso en el 
margen izquierdo, si el tráfico pudiera obstruir la visibilidad de las situadas a la 
derecha. 
Se duplicaran siempre en el margen izquierdo las siguientes señales: 
 
 Las señales R-305, R-306, P-7, P-8, P-9ª, P-9b, P-9c, P-10ª, P-10b, P-10c. 
 
Las señales y carteles situados en los márgenes de la plataforma se colocaran de 
forma que su borde más próximo diste al menos: 
• 2,5 metros del borde exterior de la calzada, o 1,5 donde no hubiera 
arcén, que se podrá reducir a 1 m previa justificación. 
• 0,5 metros del borde exterior del arcén. 
Se evitara que las señales o carteles laterales perturben la visibilidad de otras, o 
que lo hagan otros elementos situados cerca del borde de la plataforma. 
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 -Altura. 
La diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y el borde de la 
calzada será como mínimo de 1,5 metros. 
En las intersecciones en que pudiera constituir un obstáculo a la visibilidad, los 
carteles flecha deberán dejar totalmente libre la altura comprendida entre 0.9 y 
1.2 metros sobre la calzada. 
c. Señalización en curva. 
La seguridad de los usuarios a su paso por las curvas definidas en el trazado 
requiere no sobrepasar una velocidad con el objeto de valorar las características 
físicas de cada alineación curva con suficiente antelación, de tal modo que se 
evite realizar frenadas de maneras bruscas que fomenten la pérdida de control 
del vehículo con el correspondiente riesgo de accidente. 
El uso de medidas de balizamiento, así como señales de limitación de la 
velocidad o advertencia de peligro ayudaran al conductor  a la toma de 
decisiones en su paso por la alineación curva. 
  -VELOCIDAD EN CURVA. 
Se define como velocidad en curva Vc (km/h) a la correspondiente a una 
aceleración centrifuga no compensada por el peralte  a la que una curva 
de radio R (m) y peralte  p (%) puede ser recorrida. 
4.  
Dada las características del proyecto (radio mínimo de proyecto, peralte 
dispuesto, y velocidad de diseño), se deduce de la anterior tabla que la 
velocidad en curva será de 50 km/h por lo que no será necesario disponer 
limitaciones de velocidad adicionales a las de la propia carretera. 
d. Clase de carretera. 
El inicio de la carretera de acceso se advertirá convenientemente, indicando  la 
codificación y titularidad de la misma. 
Al inicio de la carretera se colocara, en ambos márgenes una señal R-301 con la 
limitación genérica de la velocidad de la carretera. 
 
e. Señalización en los cruces. 
En todos los cruces  con otras vías existentes con el nuevo acceso, existe una 
prioridad fija de paso principal, que corresponde con la carretera diseñada. 
La ordenación de la circulación en la trayectoria secundaria puede obligar a su 
detención (Stop), o si interfiriese con la circulación de un vehículo por la 
trayectoria prioritaria (ceda el paso). 
La señal R-2 se colocara lo más cerca posible de la línea de detención (Marca 
4.1) de la trayectoria secundaria, y en ningún caso a más de 15 metros de ella. 
Esta señal se completara siempre que sea posible con un preaviso. 
En la trayectoria principal se instalaran señales P-1, P-1a o P-1b a una distancia 
suficiente para que el usuaria pueda prever la posible existencia en el cruce. 
 
f. Señalización de la velocidad de la vía 
La señales de velocidad con carácter restrictivo se realizara mediante señales R-
301, se consideran de aplicación a partir de la sección en la que estén 
instaladas. Por lo tanto, la primera señal deberá ser vista desde una distancia tal, 
que a su altura la velocidad haya disminuido desde la de aproximación a un valor 
no superior al por ella indicado. Toda limitación específica de velocidad deberá 
anunciar su final mediante una señal R-501, situada en la sección a partir de la 
cual la restricción deje de ser exigible 
 
g. Señalización sobre adelantamiento. 
En carreteras de calzada única y doble sentido de circulación, en la que para 
adelantar a otro vehículo más lento sea necesario invadir un carril reservado al 
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sentido contrario por un corto periodo de tiempo será necesario indicar de la 
manera más clara posible lo siguiente:. 
 -Tramos de adelantamiento permitido. 
 -Tramos de preaviso. 
 -Tramos de prohibición de adelantamiento. 
La definición de estos tramos se realiza dentro del apartado de señalización 
horizontal, atendiendo a las distancias de visibilidad. 
Las señales verticales a disponer para estos efectos serán: 
-R-305: Señal reglamentaria que indica la prohibición de adelantar a 
vehículos. Esta señal se dispondrá a ambos lados de la calzada. 
-R-502: Señal reglamentaria de fin de prohibición de adelantar. Se 
colocara una de estas señales al final del tramo de prohibido adelantar. 
 
h. Señalización de la glorieta. 
La presencia de una glorieta debe ser advertida en todos sus accesos, por medio 
de una señal P-4, situada a una distancia suficiente para que el usuario pueda 
preparar el vehículo para afrontarla en condiciones de seguridad. 
La preseñalización de los destinos a que conducen las salidas de la glorieta se 
realizara por medio de carteles. 
También se recomienda preseñalizar la obligación de ceder el paso a los 
vehículos que circules por la calzada anular, con una señal R-1, situada en las 
proximidades de la marca vial M-4.2. 
-Entradas:  
La obligación de ceder el paso a los vehículos que circulen por la 
calada anular se señalizara mediante una señal R-1. 
  -Calzada anular: 
Frente a cada entrada se colocara una señal R-402 en la isleta 
central. 
  -Salidas: 
Se instalaran señales S-301 indicadoras de la población más 
cercana a  la cual se dirige si continúa por el ramal. 
i. Señalización adoptada. 
La ubicación de las señales indicadas en el presente anejo pueden consultarse 
de manera gráfica en el DOC Nº2 del proyecto. 
 
5. BALIZAMIENTO 
a. Introducción. 
Los elementos de balizamiento tienen como objetivo principal la señalización de 
la carretera  buscando un aumento en la seguridad y comodidad para los 
usuarios.  Las ventajas aportadas por el balizamiento son: 
  -Conocer la situación (Punto kilométrico) del vehículo que circula por la vía 
  -Distinguir a una distancia suficiente posibles variaciones de trazado. 
  -Reforzar la visibilidad en conducción nocturna. 
-Compensar la gran pérdida de efectividad que presentan las marcas 
viales cuando la calzada se cubre de agua de lluvia y no se produce 
retrorefleción, o cuando existen densos bancos de niebla. 
-Encauzamiento del tráfico. 
-Aumentar las condiciones de seguridad del usuario. 
  Se disponen 2 tipos de balizamiento: 
  -Captafaros.   -Hitos numéricos 
b. Captafaros. 
Se emplean para paliar las deficiencias de las marcas viales en caso de 
condiciones meteorológicas adversas y para mejorar la visibilidad nocturna. Una 
percepción adecuada del trazado durante la noche o en circunstancias 
meteorológicas adversas facilita la circulación de los usuarios, minimizando 
posibles situaciones de riesgo. 
Se emplearan 2 tipos de elementos: 
-Captafaros de color amarillos empotrados en las barreras de seguridad 
cada 20 metros. 
-Ojos de gato: Tronco de pirámide colocada sobre el firme de la carretera 
con un adhesivo. Se disponen en las caras laterales normales al eje cada 
20 metros. 
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c. Hitos kilométricos. 
Señalan el kilometraje de la vía. Se sitúan en la berma exterior de ambos 
sentidos de circulación. 
 
6. BARRERAS DE SEGURIDAD. 
Las barreras de seguridad se consideran elementos esenciales de una carretera, 
dado que tienen una incidencia directa en la seguridad de los usuarios. Su 
finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención aquellos vehículos que 
puedan sufrir una situación  de pérdida de control del mismo, de manera que se 
limiten los daños y las lesiones tanto de los ocupantes como para el resto de 
usuarios de la carretera y otras personas u objetos situados en las proximidades. 
Para la elección y diseño de las defensas de la carretera se ha tomado como 
referencia las “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos” 
publicada por M.O.P.T.M.A. 
Se distinguen tres tipos de accidentes en función de diferentes aspectos, estos 
se clasificarán como: 
  -Muy Graves. 
  -Graves. 
-Accidente normal.  
Según las características técnicas de la vía y los condicionantes existente en la 
zona, no se generan accidentes clasificados como graves o muy graves. Si se 
podrán dar accidentes clasificados como normales, entre los que se encuentran 
los siguientes: 
-Choques con piedras, arboles de más de 15 cm. de diámetro y postes de 
servicios. 
-Choques con carteles de señalización, báculos de alumbrado. 
-Choque con muros, edificios, o elementos de drenaje superficial. 
-Rebasamiento de cunetas triangulares de más de 15 cm. de profundidad, 
para aquellas vías con una IMD superior  
Con el objeto de que la seguridad de los usuarios sea la mayor posible, se 
decide disponer barreras de seguridad a lo largo de toda la actuación, con el fin 
de minimizar el efecto de los posibles accidentes. Esta decisión se ve fomentada 
por la tipología de las cunetas a disponer en ciertos tramos de la actuación, así 
como las dimensiones de alguno de los terraplenes de la traza. 
Las barreras de seguridad se situaran paralelas al eje, pudiendo adoptar otras 
disposiciones en alineaciones curvas para reducir el ángulo de choque. La 
distancia mínima con el borde de la calzada será de 0,5 metros, mientras que la 
máxima será de 1,5 metros, siendo colocada esta siempre fuera del arcén. El tipo 
de barrera de seguridad a disponer en la actuación es semirrígida tipo BM 
SNC2/120b, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm.  de espesor, 
con postes metálicos cada 2 m., tipo tubular de 2 m. de longitud, hincada con 
postes al terreno y dispuesta de  captafaros  
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ANEJO Nº18: REPOSICIÓN DE 
SERVICIOS AFECTADOS. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es la identificación de las entidades  responsables de los 
servicios afectados por la traza del nuevo vial, así como dichos servicios. Al tratarse de 
una obra de nueva construcción será necesario tener en cuenta los posibles servicios a 
los que esta afecta, puesto que será necesario, la comunicación de dichas obras a las 
entidades responsables así como la coordinación con estas para proceder a la 
reposición de sus servicios  atendiendo las indicaciones de dichas entidades. 
Para el inicio de las obras será necesario obtener las tramitaciones correspondientes a 
estas reposiciones, con el objeto de evitar posibles problemas que ralenticen la 
ejecución de las mismas. 
Dado el carácter formativo de dicho proyecto, no será necesaria la comunicación con 
dichas entidades. 
Para la identificación de las diversas redes se ha realizado una inspección visual de la 
zona de actuación, observando posibles servicios afectado, en dicha inspección visual 
solo se observan servicios afectados visibles, para la identificación completa de los 
servicios, sería necesario ponerse en contacto con una empresa de identificación de 
servicios como por ejemplo INKOLAN con el objeto de localizar posibles servicios no 
visibles a simple vista, debido a los escasos medios del presente proyecto dicho 
identificación no ha sido posible. 
 
2. ENTIDADES AFECTADAS 
Tras la inspección visual en campo se identifican las entidades afectadas por las 
actuaciones proyectadas en el presente proyecta, siendo estas las siguientes. 
 
 -MINISTERIO DE FOMENTO. 
El enlace planteado  en el presente proyecto tiene su conexión en su punto 
quilométrico inicial  con la intersección en forma de glorieta con la Nacional VI y 
la autovía del noroeste A-6, por lo que será necesario realizar las 
correspondientes tramitaciones con  dicha administración, con el objeto de 
obtener el visto bueno de esta, así como las indicaciones técnicas necesarias 
para realizar dicha conexión y reposición. 
 
-UNIÓN ELECTRICA FENOSA. 
Tras la inspección visual se observa alguna línea de media y baja tensión en la 
zona de actuación concretamente al principio y final del enlace, por lo que será 
necesario comunicar a dicha empresa la intención de llevar a cabo la ejecución 
de las obras, con el objeto de que esta indique ciertas condiciones a cumplir a la 
hora de la reposición de estas líneas en caso, de resultar afectadas. 
 
-REDES TELEFONICAS. 
Se prevé la afección de alguna red correspondiente a dicho servicio, pero a falta 
de datos más precisos se desconoce tanto su ubicación real como su titular. 
 
-AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO. 
La actuación se desarrolla completamente por suelo perteneciente a dicho 
término municipal, sin afectar a otros municipios. Se prevé que dicha actuación 
tenga una afección a dos calles pertenecientes a este municipio, así como a las 
redes de saneamiento y abastecimiento que sirven a dichas calles, por lo que 
será necesario ponerse en contacto con dicha entidad para comunicarle dicha 
afección. 
 
3. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
La reposición de los servicios afectados se realizara siempre acorde a lo indicado 
por los titulares de dichos servicios, tanto en geometría como en materiales a 
emplear en ellos. Antes de la licitación de las obras, será necesaria que todas las 
tramitaciones relacionadas con la reposición de servicio sean resueltas. 
Dado que el alcance de los servicios afectados no se conoce con detalle debido a 
la falta de medios del presente proyecto, se define una partida alzada en el 
presupuesto para la reposición de estos, cuyo valor asciende a la cantidad de 
20.000 € (VEINTE MIL EUROS). 
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1. INTRODUCCIÓN.  
En este anejo se realizara una estimación de la superficie que será necesario expropiar 
para poder llevar a cabo la actuación en el terreno. Para ello será necesario tener en 
cuenta la normativa vigente para este aspecto. 
Se realizara una estimación de la superficie a expropiar a partir de los datos  facilitados 
por catastro de los terrenos afectados, para ello se realizara una superposición del 
parcelario de la zona con la línea de expropiación del proyecto, esta línea se definirá de 
acuerdo a la legislación vigente. 
Para obtener un estimación del coste de la expropiación se aplicara un precio medio  
por metro cuadrado en función del uso del suelo afectado, para la estimación de estos 
usos nos apoyaremos en la información facilitada por catastro así como una inspección 
visual realiza en la zona de actuación. 
Para la elaboración del presente anejo se han seguido las disposiciones expuestas en 
la Ley 37/2015, de 29 de Septiembre, de carreteras y el Reglamento General de 
Carreteras, aprobado por el Real Decreto 1812/1994 de 2 de Septiembre. 
 
2. TERRENOS AFECTADOS. 
En el reglamento de carreteras se establece lo siguiente, en materia de expropiaciones 
-Artículo 75.1: 
Los proyectos de construcción o trazado de nuevas carreteras, variantes, 
duplicaciones de calzada, acondicionamiento, restablecimiento  de las 
condiciones de las vías y ordenación de accesos habrán de comprender la 
expropiación de los terrenos a integrar en la zona de dominio público, 
incluyendo en su caso los destinados a áreas de servicio y otros 
elementos funcionales de la carretera. 
-Artículo 74.1: 
Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras estatales 
y sus elementos funcionales, y una franja de terreno de ocho metros en 
autopistas, autovías, y vías rápidas, y de tres metros en el resto de las 
carreteras, a cada lado de la vía, medidas en horizontal y perpendicular a 
la misma, desde la arista exterior de la explanación. 
La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, o 
terraplén, o en su caso, muros de sostenimiento colindantes, con el terreno 
natural. 
Teniendo en cuenta estos artículos, se delimita como zona de Dominio Público 
para el presente proyecto,  tres metros a cada lado de la línea que marca los 
límites de los taludes y terraplenes a ambos lados del eje. 
La superficie situada dentro de la franja indicada, se considera como terreno a 
expropiar. 
Dentro de esta franja de expropiación se hará una clasificación de los usos del 
suelo de la misma, pudiendo ser estos de 4 tipos: 
 -Masa Forestal/Monte  -Terrenos de cultivo. 
 -Prado.    -Suelo finca viviendas. 
En el DOC Nº2 del presente proyecto se representa de forma grafica y numérica 
las superficies a expropiar, así como la tipología de las mismas para cada  una de 
las parcelas afectadas por la actuación. 
 
3. PARCELARIO DE LA ZONA  DE AFECCIÓN 
Debido al carácter formativo del proyecto no ha sido posible acceder al parcelario de la 
zona de afección, dado que la oficina virtual del  catastro solicita estar en posesión de 
un certificado digital para su descarga, del cual no se dispone.  El parcelario  
proporciona  datos de las parcelas a expropiar permitiéndonos relacionar la superficie 
expropiada con la referencia catastral cada parcela, además contiene  información 
acerca de la titularidad de las mismas la cual resultaría indispensable para llevar a cabo 
la comunicación de expropiación correspondiente a los propietarios. Sería conveniente 
realizar una tabla de expropiaciones en la que apareciese la siguiente información: 
-Referencia Catastral.  -Nº de Parcela. 
 -Nº de polígono   -Superficie a expropiar. 
-Uso del suelo.   -Coste de la expropiación. 
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4. VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES. 
Se realiza una valoración de los terrenos afectados de la cual se prevé obtener el coste 
que será necesario destinar para la expropiación de los terrenos. Esta valoración se 
realizara en base a la superficie a expropiar y uso de la misma. 
 
Tipo de Terreno % 
Superficie 
(m2) 
Precio 
(€/m2) Coste (€) 
Masa Forestal/Monte 65 53.385,80 2,33 124.388,914 
Prado 0 0 2,76 0 
Cultivos 35 28.746,203 3,17 91.125,46 
Suelo finca viviendas 0 0 24,34 0 
TOTAL 
EXPROPIACIÓN 100 82.132,01  215.514,374 
 
5. PRESUPUESTO DE LA EXPROPIACIÓN. 
El valor de las expropiaciones de terrenos para el presente proyecto asciende a la 
cantidad de  215.514,374  EUROS (Doscientos quince mil con quinientos 
catorce euros con trescientos setenta y cuatro céntimos) 
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FACULTAD DE INGENIEROS DE                                          FUNDACION DE LA INGENIERIA 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS                                                  CIVIL EN GALICIA  
 
             
Jonatán Álvarez López                                   “Mejora de la accesibilidad al término municipal de Villafranca del Bierzo”                                                 Página 2 de 8 
 
 
 
 
 
 
INDICE 
1. INTRODUCCIÓN.  
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
3. PARTES IMPILICADAS EN LA GESTIÓN DE RESIUDOS. 
a. Productor del residuo. 
b. Poseedor del residuo. 
4. GESTIÓN DE RESIDUOS. 
a. Tipología y estimación de los residuos. 
b. Medidas para la prevención de residuos. 
c. Medidas para la separación de residuos en obra. 
d. Prescripciones técnicas. 
e. Coste de la gestión de residuos. 
 
 
 
FACULTAD DE INGENIEROS DE                                          FUNDACION DE LA INGENIERIA 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS                                                  CIVIL EN GALICIA  
 
             
Jonatán Álvarez López                                   “Mejora de la accesibilidad al término municipal de Villafranca del Bierzo”                                                 Página 3 de 8 
 
1. INTRODUCCIÓN.  
La gestión de todos los residuos generados durante la ejecución de los trabajos del 
presente proyecto se llevara a cabo bajo las condiciones  establecidas en el RD 
105/2008 “Gestión de Residuos”. 
El presente estudio tiene por objeto realizar una estimación de los residuos que se 
prevén producir en la obra, documento sobre el cual se deberá basar el correspondiente 
Plan de Gestión de Residuos del contratista adjudicatario de la obra. En dicho plan se 
complementaran las previsiones contenidas en este documento en función del 
desarrollo de la obra. 
Al tratarse de un proyecto de nueva ejecución, la previsión de gestión de residuos es 
baja, dado que las demoliciones previstas forman un porcentaje muy bajo del 
presupuesto de ejecución material. No obstante la ejecución de las diferentes 
actividades de la obra generara un volumen de residuos que será necesario evaluar y 
tratar. Las principales actividades que se realizaran en el presente proyecto serán 
movimiento de tierras, drenajes longitudinales y transversales, pavimentación de la vía, 
así como la disposición de todos los elementos necesarios para garantizar la seguridad 
y comodidad de los usuarios, señalización horizontal, vertical, balizamiento y elementos 
de defensa. 
 
2. AMBITO DE APLICACIÓN. 
La legislación vigente en materia de residuos establece que  cualquier sustancia que se 
genere en una obra o construcción será tratada de acuerdo a lo establecido en el  Real 
Decreto 105/2008 de Gestión de Residuos, siendo esta de obligado cumplimiento, 
puesto que en caso contrario dicho echo será considerado como un delito. 
    
3. PARTES IMPLICADAS EN LA GESTIÓN DE RESIUDOS. 
a. Productor de residuos. 
Se define como productor de los residuos de construcción y demolición a aquel 
que se identifica como el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las 
obras y por lo cual estará obligado a incluir en el proyecto un estudio de gestión 
de los residuos de construcción y demolición, el cual deberá incluir como mínimo:  
 
1-Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en m3, de los 
residuos de construcción y demolición que se prevé generar en la obra, 
debiendo estos estar codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002. 
 
2-Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeta del 
proyecto. 
 
3-Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 
destinaran los residuos que se generan en la obra. 
 
4-Las medidas para la separación de los residuos en obra. 
 
5-Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 
 
6-Las prescripciones del PPTP del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación, y en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
 
7-Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición que formara parte del presupuesto del proyecto 
en capitulo independiente. 
 
Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá realizar un 
inventario de los residuos peligrosos que se puedan generar, el cual deberá incluirse 
dentro del estudio de gestión, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar 
la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envió a gestores 
autorizados. 
FACULTAD DE INGENIEROS DE                                          FUNDACION DE LA INGENIERIA 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS                                                  CIVIL EN GALICIA  
 
             
Jonatán Álvarez López                                   “Mejora de la accesibilidad al término municipal de Villafranca del Bierzo”                                                 Página 4 de 8 
 
El productor deberá disponer de la documentación que acredite que los residuos de 
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, ya 
sea en obra o entregados a instalaciones de valorización o eliminación para su 
tratamiento. 
b. Poseedor de los residuos. 
El poseedor de dichos residuos será el encargado de ejecutar la obra, teniendo el 
control físico  de los residuos generados en ella. 
El poseedor estará obligado a la presentación a la propiedad de la obra de un 
plan de gestión de los residuos de construcción y demolición en el que se 
concrete: 
 
  -Como se aplicara el estudio de gestión del proyecto. 
  -Como se afrontara su coste. 
-Facilitar al productor la documentación acreditativa de la correcta gestión 
de los residuos generados. 
 
Dicho plan deberá ser aprobado por la dirección facultativa, pasando a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra a partir de dicho momento 
 
El poseedor de residuos estará obligado a entregarlos a un gestor autorizad 
cuando no proceda que estos sean gestionados por si mismo. Mientras estos se 
encuentran en su poder deberá mantenerlos en condiciones de seguridad e 
higiene, evitando la mezcla de estos. 
 
Los residuos se destinaran preferentemente de acuerdo al siguiente orden 
establecido: 
  -Reutilización. 
  -Reciclado. 
  -Valorización. 
 
 
4. GESTIÓN DE RESIDUOS. 
a. Tipología y estimación de los residuos. 
Los residuos que se prevén generar para llevar a cabo la ejecución de los 
trabajos recogidos en el presente proyecto se corresponden con los derivados del 
proceso específico de la obra. Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a 
los establecido en la Orden MAM/304/2002 (lista Europea de residuos). 
En dicha estimación no se prevé la generación de residuos peligrosos como 
consecuencia del empleo de materiales de construcción con amianto, como 
pueden ser chapas de fibrocemento. Así mismo si se contempla la generación de 
otros residuos peligrosos derivados del uso de sustancias peligrosas como 
pueden ser disolventes, pinturas, etc. 
 Los residuos derivados de los sistemas de envió, embalajes de materiales, etc, 
los cuales dependen de la condiciones de suministro, serán contemplados en el 
correspondiente Plan de Residuos de la Obra. 
En cuanto a los envases contaminados por estas sustancias su estimación se 
realizara en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozca las condiciones 
de suministro de dichos materiales. 
Siempre que las características del terreno lo permitan, se realizara una 
reutilización del movimiento de tierras, minimizando de esta manera su 
movimiento a vertedero. 
A continuación se presenta un listado de los residuos que previsiblemente se 
puedan generar durante las obras al nuevo acceso a la villa. Para el cálculo de 
los volúmenes se ha tenido en cuenta las siguientes estimaciones. 
-En el caso de los productos procedentes de demoliciones, se conoce su 
volumen aparente, por lo que con el fin de que dicho volumen se ajuste al 
volumen real a transportar, este se multiplicara por un valor (coeficiente de 
amplificación) con el fin de tener en cuenta de forma aproximada los 
huecos que puedan existir. 
-Para los materiales biodegradables, procedentes de los trabajos de 
desbroce, el volumen a transportar se considera entorno a un 15% menor 
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que el volumen aparente desbrozado, debido al coeficiente de 
esponjamiento. 
-En cuanto a los residuos generados durante la construcción (acero, 
hormigón, mezclas bituminosas, madera, etc) se estima que rondara el 2% 
del volumen de material empleado. 
 
CÁLCULO DE VOLÚMENES:  
 
 TIERRAS  
- Volumen de material: Volumen de excavación no aprovechable  
- Volumen transporte/material: Volumen de material x Coeficiente 
esponjamiento (1.1)  
 
 RESIDUOS BIODEGRADABLES  
- Volumen aparente:Superficie desbroce x Altura media masa vegetal0.5 m 
- Volumen de transporte/material: Volumen aparente x Coeficiente 
esponjamiento (0.15).  
 
 HORMIGÓN  
- Volumen aparente: Volumen de material empleado  
- Volumen de transporte/material: 2% del Volumen de material empleado.  
 
 ACERO  
- Volumen aparente: Volumen de material empleado  
- Volumen de transporte/material: 2% del Volumen de material empleado.  
 
 MEZCLAS BITUMINOSAS  
- Volumen aparente: Volumen de material empleado  
- Volumen de transporte/material: 2% del Volumen de material empleado.  
 
La medición en peso, corresponde a la aplicación de la densidad del material 
correspondiente sobre el volumen material. 
A continuación se recogen en tablas los volúmenes estimados de residuos que 
generara la obra durante su ejecución, expresados en metros cúbicos y en toneladas, 
mediante la nomenclatura europea. 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
CÓDIGO NOMBRE VOLUMEN 
MATERIAL 
VOLUMEN 
TRANSPORTE 
MEDICIÓN  
DEMOLICIONES 
17 03 02 
M.B distintas de las 
especificadas en el código 17 
03 01 
217,11 m3 434,23 m3 1063,88 t. 
17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, 
ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distinta del código 17 
01 06 
198 m3 396 m3 495 t. 
DESPEJE Y DESBROCE 
20 02 01 Residuos biodegradables 32544,86 m3 4881,73 m3 6508,97 t. 
EXCAVACIONES 
17 05 04 
Tierra, piedra, y lodos distintas 
de las del código 17 05 03 
138280,0 m3 152108,0 m3 290388,0 t. 
 
 
*Densidad mezclas bituminosas 2.45 Tm/m3. 
*Densidad hormigón 2,5 Tm/m3. 
*Densidad media de los restos vegetales procedentes de desbroce 0.2 Tm/m3. 
*Densidad de tierras 2.1 Tm/m3. Residuo correspondiente al material no aprovechable de la excavación. 
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RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 
CÓDIGO NOMBRE VOLUMEN 
MATERIAL 
VOLUMEN 
TRANSPORTE 
MEDICIÓN 
17 01 01 Hormigón 45 m3 90 m3 112,5 t. 
17 03 02 
M.B distintas de las 
especificadas en el 
código 17 03 01 
83,61 m3 167,22 m3 204,84 t. 
17 04 05 Hierro y aceros 2,77 m3 3,047 m3 21,74 t. 
17 07 01 Madera 159,69 m3 175,65 m3 143,72 t. 
17 02 03 Plásticos 10 m3  11 m3 6 t. 
08 01 11 
Sobrante de pinturas y 
barnices 
0,05 m3 0,05 m3 0,05 t. 
 
*Densidad del hormigón 2.5 Tm/m3. Residuo procedente de la construcción de obras de drenaje. 
*Densidad de mezcla bituminosa 2.45 Tm/m3.Residuo procedente de las actividades de firmes. 
*Densidad del acero 7.85 Tm/m3. Residuo procedente del acero empleado durante la construcción. 
*Densidad de la madera 0.9 Tm/m3. Residuo procedente a restos de encofrados. 
*Densidad del plástico 0,6 Tm/m3.Residuo procedente de envoltorios. 
*Densidad de pinturas 1Tm/m3. Residuos procedentes de operaciones de señalización. 
 
Las cantidades de residuos estimados recogidas en los anteriores cuadros, se han 
extraído de las operaciones vinculadas de las diversas partidas del presupuesto, por lo 
que se trata de una aproximación de las cantidades reales que se generaran en obra. 
Las densidades de los materiales han sido extraídas de las NTE. 
 
b. Medidas para la prevención de residuos. 
Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de contenedores 
para el almacenaje de productos sobrantes reutilizables, de modo que en ningún 
caso puedan enviarse a vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento 
posterior por parte del constructor. 
Durante la ejecución de los trabajos, todos los intervinientes deberán tener en 
cuenta los siguientes criterios: 
-Mantener los materiales a emplear en unas condiciones de embalaje correctas, 
de modo que estén protegidos hasta el momento de su utilización, evitando de 
esta forma el deterioro o la rotura de los mismos 
-Reutilización de los medios auxiliares empleados durante las obras (encofrados, 
moldes, palets,etc.) tantas veces como sea posible, reduciendo de este modo el 
volumen de residuos generados. 
-Uso preferible de elementos prefabricados, dado que su montaje en obra no 
requiere apenas operaciones que generen residuos. 
-Maximizar el reciclaje y reutilización en la propia obra de los residuos generados, 
evitando de este modo la necesidad de su gestión. 
-Almacenar los residuos generados en contenedores, sacos, o depósitos 
adecuados, evitando la mezcla de los mismos. 
-Evitar la mezcla de residuos líquidos peligrosos, como pinturas, aceites, etc. Con 
los residuos inerte, evitando de este modo su contaminación. 
-Fomentar mediante reuniones periódicas con el personal de la obra, el interés 
por reducir los recursos utilizados, y los volúmenes de residuos originados. 
-Comprobar que cuantos intervienen en la obra, incluidas las subcontratas, 
conocen sus obligaciones en relación con la gestión de residuos. 
 
c. Reutilización, valoración, o eliminación. 
El plan de Gestión de residuos preverá la contratación de Gestores de residuos 
Autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento posterior. 
El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos el 
correspondiente  a las categorías mencionadas en el apartado 4.1. 
   -Acero. 
-Pavimentos bituminosos. 
-Hormigón.  
-Tierras. 
-Residuos Biodegradables. 
FACULTAD DE INGENIEROS DE                                          FUNDACION DE LA INGENIERIA 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS                                                  CIVIL EN GALICIA  
 
             
Jonatán Álvarez López                                   “Mejora de la accesibilidad al término municipal de Villafranca del Bierzo”                                                 Página 7 de 8 
 
El resto de residuos generados se entregaran a un Gestor de Residuos de la 
construcción. 
En general los residuos de generaran de forma esporádica y espaciada en el 
tiempo, por lo que la periocidad de entregas dependerá del ritmo de trabajo de la 
obra. 
 
d. Medidas para la separación de residuos en obra. 
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse, para facilitar su 
valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
FRACCIONES DE SEPARACIÓN 
Hormigón: 80 t. 
Ladrillos, tejas, y cerámicos: 40 t. 
Metal: 2 t. 
Madera: 1 t. 
Vidrio: 1 t. 
Plástico: 0,5 t. 
Papel y cartón: 0,5 t. 
 
e. Prescripciones técnicas. 
Se establece una serie de prescripciones específicas en lo relativo a la gestión 
de residuos: 
-Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y 
demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de 
tratamiento previo. 
-Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la 
persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a 
la propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción 
y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez 
aprobado por la dirección facultativa y aceptada por la propiedad, pasara a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no 
proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos 
del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. 
- Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, 
reciclado o a otras formas de valorización. 
- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por 
parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que 
figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de 
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades 
cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de 
las operaciones de destino. 
- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en 
su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y 
seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que 
impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de 
construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega 
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deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al 
que se destinarán los residuos. 
f. Coste de la gestión de residuos. 
El presente presupuesto no contempla las partidas correspondientes a la 
recogida y limpieza de obra que se incluyen en las partidas del mismo proyecto 
como parte integrante de las mismas. El presupuesto específico de la gestión de 
residuos es el siguiente: 
 
Tipología de los RDC’s 
Tipo de 
gestión 
Cantidad 
estimada (m3) 
Coste 
(€/m3) Importe (€) 
Tierras y materiales de la excavación ( 17 05 04) 
Tierra y materiales pétreos 
procedentes de excavación no 
reutilizados en obra 
Vertido 
fraccionado 
138280,0 1,6 221.248,10 
RCD’s de naturaleza pétrea (17 01 01, 17 01 07) 
Hormigón, ladrillos y otros 
cerámicos 
Vertido 
fraccionado 
243 9,19 2.233,17 
RCD’s de naturaleza no pétrea (17 03 02, 20 02 01, 17 04 05, 17 07 01, 17 02 03) 
Mezclas bituminosas 
Vertido 
fraccionado 
300,72 13,29 3.996,56 
Residuo de despeje y 
desbroce 
Reciclado/vertido 32544,86 1,39 45.237,35 
Otros RCD’s no pétreos Reciclado/vertido 172,46 7,49 1.291,72 
RCD’s potencialmente peligrosos (08 01 11) 
Pinturas y otros productos 
Deposito/ 
tratamiento 
0,05 35,09 1.754,50 
TOTAL 275.761,4 
  
Por lo tanto el presupuesto estimado para la gestión de residuos asciende a la 
cantidad de 275.761,4 € (Doscientos setenta y cinco mil setecientos sesenta y un 
euros con cuarenta céntimos). 
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ÍNDICE SEGURIDAD Y SALUD 
1. MEMORIA 
a. OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 
b. CARACTERISTICAS DE LA OBRA. 
i. Presupuesto y personal previsto. 
ii. Interferencias y servicios afectados. 
c. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS 
CARACTERISTICAS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA. 
i. Situación de la obra. 
ii. Accesos. 
iii. Propiedades colindantes. 
iv. Interferencias y servicios afectados. 
v. Concentraciones humanas. 
d. UNIDADES DES OBRA Y TAJOS MAS IMPORTANTES. 
i. Desbroces y demoliciones. 
ii. Movimiento de tierras. 
iii. Firmes y pavimentos. 
iv. Drenajes. 
v. Señalización. 
e. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO 
CONSTRUCTIVO. 
i. Actividades de obra. 
ii. Maquinaria, equipos y medios auxiliares. 
f. MEDIDAS PREVENTIVAS. 
i. Unidades de Obra 
ii. Maquinaria. 
iii. Medios o equipos auxiliares. 
 
 
g. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO. 
h. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER DOTACIONAL. 
i. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER TÉCNICO. 
2. PLANOS 
3. PLIEGO DE CONDICIONES 
a. AMBITO DE APLICACIÓN 
b. DISPOSICIONES LEGALES. 
c. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
i. Comienzo de las obras. 
ii. Protecciones personales. 
iii. Protecciones colectivas. 
d. SERVICIO DE PREVENCIÓN. 
i. Información, consulta y participación de los trabajadores. 
ii. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención. 
iii. Protección y prevención de riesgos profesionales. 
e. SERVICIOS MEDICOS, RECONOCIMIENTOS Y BOTIQUIN. 
f. DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD. 
i. Información, consulta y participación de los trabajadores. 
ii. Comité de seguridad y salud. 
g. INSTALACIONES DE BIENESTAR E HIGIENE. 
h. PLANOS DE SGURIDAD Y SALUD. 
4. PRESUPESTO. 
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1. MEMORIA 
a. OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 
Este Estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivo establecer las directrices 
respecto a la prevención de riesgos de accidentes laborales, de enfermedades 
profesionales y de daños a terceros. También se estudian las instalaciones de 
sanidad, higiene y bienestar durante las obras. 
Servirá como directrices básicas a la Empresa Constructora para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 
facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo 
con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la 
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio o un Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, en los proyectos de edificación y obras públicas. 
b. CARACTERISTICAS DE LA OBRA. 
i. Presupuesto y personal previsto. 
El presupuesto de ejecución de Base de Licitación asciende a la cantidad 
de 5.778.264,39 Euros. El presupuesto del presente estudio de seguridad 
y salud asciende a 62,314.89 Euros. 
Se estima que la mano de obra necesaria en periodo punta de ejecución 
será de 15 trabajadores. 
ii. Interferencias y servicios afectados. 
Antes del comienzo de las excavaciones es necesario conocer todos los 
servicios afectados (agua, gas, electricidad, teléfonos y alcantarillado) para 
estar prevenidos ante cualquier eventualidad. 
c. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS 
CARACTERISTICAS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA. 
Estas características condicionan diversas circunstancias que pueden incidir 
sobre la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores mientras dure la 
construcción de la obra. 
i. Situación de la obra. 
La actuación se desarrolla en el término municipal de Villafranca del 
Bierzo, en las inmediaciones de las infraestructuras viarias que dan 
comunicación terrestre a dicho termino, la nacional VI y la autovía del 
noroeste, así como en zona interurbana del municipio y entramado urbano 
en su tramo final. 
ii. Accesos. 
Se señalizará adecuadamente la entrada o entradas a la obra o cualquier 
otra medida precisa para evitar riesgos de accidentes motivados por las 
características de estos accesos. 
iii. Propiedades colindantes. 
Es fundamental el conocimiento de las características de las propiedades 
inmediatas a la obra, su delimitación, su uso, extensión, etc., así como las 
servidumbres que puedan suponer riesgos de origen muy variado que definirán 
las medidas de prevención adecuadas en cada caso. 
Hecho el reconocimiento de las propiedades colindantes, no se prevén 
inicialmente riesgos por esta causa.  
iv. Interferencias y servicios afectados. 
En el recinto de la obra pueden existir conducciones de agua, líneas 
eléctricas aéreas y/o enterradas, así como líneas telefónicas, por lo que 
será necesario tenerlas en cuenta. 
A) Conducciones de agua. 
     Riesgos 
Aparición de caudales importantes de agua por rotura de 
conducciones. Riesgo eléctrico por contacto con bombas de 
achique, líneas alimentadoras de las mismas u otras 
instalaciones en caso de anegamiento por rotura de las 
conducciones.  
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Medidas de protección 
Toda conducción de agua existente en el emplazamiento de la obra 
se identificará antes del comienzo de los trabajos, recabando la 
información precisa. 
En caso de que, no pueda procederse a su desvío o supresión, aún 
interfiriendo la ejecución de la obra, se señalizará oportunamente su 
trazado, y en los trabajos de excavación o cualquier otra clase a 
efectuar en sus proximidades, se extremarán las medidas para 
evitar su rotura.   
B) Líneas eléctricas enterradas.  
    Riesgos 
Electrocución por contacto directo o indirecto  
Medidas de protección 
Se fijará el trazado y profundidad por información recibida o 
haciendo catas con herramientas manuales, estudiando las 
interferencias respecto las distintas zonas de actividad. 
Se solicitará de la Compañía Eléctrica el desvío o supresión de la 
línea eléctrica si interfiriese la ejecución de las obras. 
En caso de que no sea posible el desvío o supresión se señalizará 
adecuadamente su traza y profundidad en las zonas que interfiriera 
con áreas de excavación u otros trabajos que pudieran afectar a la 
línea eléctrica.  
En los trabajos que puedan causar riesgo de electrocución por 
contacto directo o indirecto con la línea eléctrica, se extremarán los 
medios para evitar riesgos de picado o rotura de línea. 
 
v. Concentraciones humanas. 
La obra se encuentra ubicada en una zona que se prevé concentración 
humana ajena a la obra. Por ello se producirán los riesgos indicados en 
este apartado que requieren las medidas de protección que se indican. 
 Riesgos 
Los riesgos provienen de la interferencia de los trabajos de la obra con la 
proximidad de ajenos que puedan originar accidentes de esas personas 
ajenas a la obra. 
 Medidas de protección 
Se acotarán los accesos a la obra. Se colocarán carteles prohibiendo la 
entrada a personas ajenas a la obra. 
Se vallarán y señalizarán las excavaciones próximas a lugares de tránsito 
externo a la obra. 
d. UNIDADES DES OBRA Y TAJOS MAS IMPORTANTES 
i. Desbroces y demoliciones. 
ii. Movimiento de tierras. 
Dentro del capítulo de movimientos de tierras, las unidades de obra más 
importantes son: 
• Excavaciones y rellenos localizados. 
• Perfilado de Taludes. 
• Formación de cunetas. 
iii. Firmes y pavimentos. 
En el capítulo de firmes y pavimentos, podemos destacar: 
 Demolición de firme. 
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 Ejecución de firme nuevo,: 
 Extendido y compactado de mezclas asfálticas. 
 Extendido de riegos en emulsiones. 
 Ejecución de pavimentos adicionales 
 Extendido, compactado y curado de hormigón. 
 Pavimentación de aceras. 
iv. Drenajes. 
Dentro del capítulo de drenaje, las unidades de obra más importantes son: 
o Ejecución de nuevas cunetas. 
 Cunetas de guarda 
 Cunetas de coronación 
v. Señalización. 
En este capítulo se puede indicar: 
o Pintado de marcas viales. 
o Colocación de la señalización vertical y de paneles 
direccionales. 
o Colocación de sistemas de defensa: barreras metálicas. 
Colocación de balizamiento (captafaros retrorreflectantes) 
e. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO 
CONSTRUCTIVO. 
i. Actividades de obra. 
-Desbroce y despeje. 
 
  Accidentes de tráfico. 
 Deslizamientos de laderas. 
  Caídas de objetos o rocas por el talud. 
  Atropellos. 
  Deshidrataciones, insolación y quemaduras solares. 
  Torceduras. 
  Picaduras de animales o insectos. 
  Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones 
meteorológicas adversas. 
 Sobreesfuerzos. 
  Ambiente pulvígeno. 
 
-Movimiento de tierras 
• Deslizamientos y desprendimientos de tierras.  
• Golpes o atrapamiento contra maquinas 
• Vuelcos de maquinaria. 
• Caída por pendiente. 
• Polvo 
• Caídas de objetos.  
• Interferencias de conducciones subterráneas.  
• Caídas de material dentro del radio de acción de las máquinas.  
• Caídas de personas.  
FACULTAD DE INGENIEROS DE                                          FUNDACION DE LA INGENIERIA 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS                                                  CIVIL EN GALICIA  
 
             
Jonatán Álvarez López                                   “Mejora de la accesibilidad al término municipal de Villafranca del Bierzo”                                                 Página 8 de 33 
 
-Demolición de pavimentos 
 Atropellos. 
 Golpes y choques de maquinaria. 
  Accidentes de tráfico en obra. 
  Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria. 
  Ambientes pulvígenos. 
  Polvaredas que disminuyen la visibilidad. 
  Ruido. 
  Líneas aéreas de energía eléctrica. 
  Caídas de personal a distinto nivel. 
  Contactos eléctricos directos. 
  Contactos eléctricos indirectos. 
  Contactos eléctricos de la maquinaria. 
  Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones 
meteorológicas adversas. 
 Sobreesfuerzos. 
-Firmes bituminosos 
 Caídas de personal al mismo nivel. 
 Atropellos. 
 Golpes y choques de maquinaria. 
 Accidentes de tráfico en obra. 
 Afección a otras vías de servicio. 
 Quemaduras. 
 Deshidrataciones. 
 Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria. 
 Inhalaciones de gases tóxicos. 
 Ambientes pulvígenos. 
 Polvaredas que disminuyen la visibilidad. 
 Ruido 
-Ejecución de cunetas de drenaje 
 Caídas de personal al mismo nivel. 
  Atropellos. 
  Golpes y choques de maquinaria. 
  Accidentes de tráfico en obra. 
  Afección a otras vías de servicio. 
  Quemaduras. 
  Deshidrataciones. 
  Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria. 
  Inhalaciones de gases tóxicos. 
  Ambientes pulvígenos. 
  Polvaredas que disminuyen la visibilidad. 
  Ruido. 
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-Señalización, balizamiento y defensa 
 Caídas de personal a distinto nivel. 
 Aplastamiento por desplomes de elementos pesados. 
• Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones 
meteorológicas adversas. 
 Heridas u cortes con herramientas u objetos punzantes. 
 Interferencias con el tráfico de obra. 
 Sobreesfuerzos. 
 Inhalaciones de gases tóxicos desprendidos por la pintura. 
 Tratamientos Geotécnicos. 
 Caídas de personal a distinto nivel. 
 Caídas de personal al mismo nivel. 
 Atrapamiento por desplome o corrimiento de tierras. 
 Aplastamiento por desplomes de elementos pesados. 
 Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas. 
 Heridas con objetos punzantes y herramientas. 
 Ruido. 
-Otras Actividades (Acopios, almacenamientos de pinturas…) 
 Inducción de corrimientos de tierra de excavaciones próximas. 
 Corrimientos de tierras del propio acopio. 
 Accidentes de tráfico por la ubicación del acopio. 
 Daños ambientales y/o invasión de propiedades. 
 Ambientes pulvígenos. 
 Desplome del propio acopio. 
 Aplastamiento de articulaciones. 
 Accidentes de tráfico por mala ubicación de acopios. 
 Daños ambientales y/o invasión de  propiedades. 
 Sobreesfuerzos. 
 Torceduras. 
 Inhalación de vapores  tóxicos. 
 Incendios o explosiones. 
 Dermatosis e irritaciones de ojos por contacto o proyección. 
 Afecciones ambientales por fugas o derrames. 
ii. Maquinaria, equipos y medios auxiliares. 
A continuación se identifican los riesgos más usuales que pueden 
presentarse en la maquinaria necesaria para el desarrollo de las obras. 
 
-Palas cargadoras. 
 Atropellos o golpes a personas por máquina en movimiento. 
 Deslizamiento y/o vuelco de la máquina sobre planos inclinados del 
terreno. 
 Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la 
máquina. 
 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectarla 
ni poner el freno. 
 Caída a distinto nivel de personas desde la máquina. 
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 Choques con otra máquina o vehículos. 
 Contactos con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
 Atrapamiento por útiles o transmisiones. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
 Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 
 Vibraciones transmitidas por la máquina. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Polvareda que disminuya la visibilidad. 
 Ruidos. 
-Retroexcavadoras 
 Atropellos o golpes a personas por máquina en movimiento. 
 Deslizamiento y / o vuelco de la máquina sobre planos inclinados 
del terreno. 
 Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la 
máquina. 
 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectarla 
ni poner el freno. 
 Caída a distinto nivel de personas desde la máquina. 
 Choques con otra máquina o vehículos. 
 Contactos con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
 Atrapamiento por útiles o transmisiones. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
 Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 
 Vibraciones transmitidas por la máquina. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Polvareda que disminuya la visibilidad. 
 Ruidos. 
-Motoniveladora. 
 Atropellos o golpes a personas por máquina en movimiento. 
 Deslizamiento y/o vuelco de la máquina sobre planos inclinados del 
terreno. 
 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectarla 
ni poner el freno. 
 Caída a distinto nivel de personas desde la máquina. 
 Choques con otra máquina o vehículos. 
 Atrapamiento por útiles o transmisiones. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
 Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 
 Vibraciones transmitidas por la máquina. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Polvareda que disminuya la visibilidad. 
 Ruidos. 
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-Camiones rígidos y semiarticulados 
 
 Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde / hacia la 
obra. 
 Derrames del material transportado. 
 Atropellos o golpes a personas por máquina en movimiento. 
 Deslizamiento y/o vuelco del camión sobre planos inclinados del 
terreno. 
 Camión sin control, por abandono del conductor sin desconectarla ni 
poner el freno. 
 Caída a distinto nivel de personas desde el camión. 
 Choques con otros vehículos. 
 Contactos con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
 Atrapamiento por útiles o transmisiones. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
 Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 
 Vibraciones transmitidas por la máquina. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Polvareda que disminuya la visibilidad. 
 Ruidos. 
-Camiones hormigonera 
 Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde / hacia la obra. 
 Atropellos o golpes a personas por máquina en movimiento. 
 Deslizamiento y/o vuelco del camión sobre planos inclinados del 
terreno. 
 Camión sin control, por abandono del conductor sin desconectarla ni 
poner el freno. 
 Caída a distinto nivel de personas desde el camión. 
 Choques con otros vehículos. 
 Contactos con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
 Atrapamiento por útiles o transmisiones. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
 Vibraciones transmitidas por la máquina. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Polvareda que disminuya la visibilidad. 
 Ruidos. 
-Vibradores 
 Contactos eléctricos directos. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Golpes a otros operarios con el vibrador. 
 Sobreesfuerzos. 
 Lumbalgias. 
 Reventones de la manguera o escapes de boquillas. 
 Ruido. 
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-Rodillos vibrantes 
 Atropellos o golpes a personas por máquina en movimiento. 
 Deslizamiento y/o vuelco de la máquina sobre planos inclinados del 
terreno. 
 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectarla 
ni poner el freno. 
 Caída a distinto nivel de personas desde la máquina. 
 Choques con otra máquina o vehículos. 
 Atrapamiento por útiles o transmisiones. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
 Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 
 Vibraciones transmitidas por la máquina. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Polvareda que disminuya la visibilidad. 
 Ruidos. 
-Compactador de neumáticos. 
 Atropellos o golpes a personas por máquina en movimiento. 
 Deslizamiento y/o vuelco de la máquina sobre planos inclinados del 
terreno. 
 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectarla 
ni poner el freno. 
 Caída a distinto nivel de personas desde la máquina. 
 Choques con otra máquina o vehículos. 
 Atrapamiento por útiles o transmisiones. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
 Vibraciones transmitidas por la máquina. 
 Ambiente pulvígeno. 
• Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas. 
• Ruido. 
-Pisones 
 Golpes o aplastamientos ocasionados por el equipo. 
 Sobreesfuerzos y lumbalgia. 
 Vibraciones transmitidas por la máquina. 
 Torceduras por pisadas sobre irregularidades u objetos. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas. 
 Ruidos. 
-Extendedora de aglomerado asfaltico 
 Atropellos o golpes a personas por máquina en movimiento. 
 Caída a distinto nivel de personas desde la máquina. 
 Choques con otra máquina o vehículos. 
 Atrapamiento por útiles o transmisiones. 
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
 Vibraciones transmitidas por la máquina. 
 Incendios. 
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 Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas. 
 Ruido. 
Seguidamente se identifican los riesgos más usuales que pueden 
presentarse en algunos de los principales equipos auxiliares necesarios. 
-Martillos Neumáticos 
 Proyección de partículas. 
 Riesgos por impericias. 
 Golpes con el martillo. 
 Sobreesfuerzo y lumbalgias. 
 Vibraciones. 
 Contactos con líneas eléctricas enterradas. 
 Reventones en mangueras o boquillas. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Ruidos. 
-Instalaciones eléctricas provisionales de obra 
  Contactos eléctricos indirectos. 
  Contactos eléctricos directos. 
  Manipulación inadecuada de los interruptores o seccionadores. 
  Incendios por sobretensión. 
  Inducción de campos magnéticos peligrosos en otros equipos. 
-Sierra circular de mesa 
 Cortes o amputaciones 
 Riesgos por impericias. 
 Golpes con objetos desprendidos por el disco. 
 Caídas de la sierra a distinto nivel. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Proyecciones de partículas. 
 Heridas con objetos punzantes. 
 Incendio por sobretensión 
 Ambiente pulvígeno. 
 Ruidos. 
-Taladro portátil 
 Taladros accidentales en las extremidades. 
 Riesgos por impericia. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Caídas del taladro a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel por tropezón. 
 Ruidos. 
f. MEDIDAS PREVENTIVAS. 
i. Unidades de Obra 
En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro 
analizadas y que se han de presentar en la ejecución de cada una de las 
fases y actividades a desarrollar en la obra, las medidas preventivas y 
protectoras a establecer durante su realización son, en cada caso, las 
enunciadas en los apartados que siguen. 
 
 
FACULTAD DE INGENIEROS DE                                          FUNDACION DE LA INGENIERIA 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS                                                  CIVIL EN GALICIA  
 
             
Jonatán Álvarez López                                   “Mejora de la accesibilidad al término municipal de Villafranca del Bierzo”                                                 Página 14 de 33 
 
 Desbroce y despeje 
Durante el desbroce, las zonas en las que puedan producirse desprendimientos de 
rocas o aparecer raíces descarnadas de árboles deberán ser señalizadas, balizadas y 
protegidas convenientemente. Los arboles deberán apuntalarse adecuadamente con 
tornapuntas y jabalcones. 
Se procederá al regado previo de las zonas de trabajo que puedan originar polvareda 
durante su remoción. 
Los elementos estructurales inestables deberán apearse y ser apuntalados 
adecuadamente. 
Se seleccionarán las plantas, arbustos y árboles que hay que tener en cuenta para su 
conservación, protección, traslado y/o mantenimiento posterior. 
Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos de desbroce tenga 
actualizadas, y con las dosis de refuerzo preceptivas, las correspondientes vacunas 
antitetánica y antitífica. 
 
 Movimiento de tierras 
El orden y la forma de ejecución de las explanaciones, así como los medios a emplear 
en cada caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como 
en la documentación técnica del resto del proyecto. El Plan de Seguridad y Salud de la 
obra contemplará la previsión de sistemas y equipos de movimiento de tierra a utilizar, 
así como los medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de los tajos a 
disponer. De forma más concreta, el Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra 
contendrá, al menos, los puntos siguientes: 
- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 
- Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva, 
pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación de 6 
m. 
- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la 
maquinaria.  
- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de 
explanación. 
- Definición de los límites del suelo consolidado, delimitando acceso de máquinas a 
taludes. 
- Protección específica para los ensayos y tomas de muestra de control de calidad de 
tierras. 
- Previsión de vertidos de tierras desde camiones, permitiendo las maniobras previstas. 
- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 
- Existencia y situación de edificios próximos; posibilidad de daño por vibraciones de 
obra. 
- Previsión de irrupciones del tráfico exterior en la obra, impedimentos y señalización. 
- Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en la explanación. 
- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se 
aproxime a los bordes de los taludes, tras la comprobación de la consolidación del 
terreno. 
- Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos en demasía. 
Se solicitará de las correspondientes compañías propietarias o gestoras, la posición y 
solución adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la explanación, 
así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 
eléctrica, según las previsiones del Plan de Seguridad y Salud y sus correspondientes 
actualizaciones, con los mínimos señalados en este estudio. 
En bordes junto a construcciones o viales se tendrá en cuenta lo previsto en la “NTE-
ADV: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Vaciados” y las previsiones 
efectuadas en el Plan de Seguridad y Salud. 
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Para los cursos naturales de aguas superficiales o profundas cuya solución no figure en 
el proyecto, se adoptarán las decisiones adecuadas por parte de la Dirección técnica y 
del Coordinador de Seguridad y Salud, que las documentará y entregará al Contratista. 
Se impedirá la acumulación de aguas superficiales, especialmente junto a los bordes 
ataluzados de la explanación. 
Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada de rellenos o terraplenes hasta 
que la última se haya secado o se escarificará dicha última capa, añadiendo la siguiente 
tongada más seca de lo normal, de forma que la humedad final sea la adecuada. En 
caso de tener que humedecer una tongada, se hará de forma uniforme sin producir 
encharcamientos. 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura ambiente a la sombra 
descienda por debajo de 2º C. 
Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas compactadas y, 
en todo caso, se evitará que las rodadas se concentren en los mismos puntos de la 
superficie, dejando huella en ella. En general, los recrecidos y rellenos que se realicen 
para nivelar se tratarán como coronación de terraplén y la densidad a alcanzar no será 
menor que la del terreno circundante.  
Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes, como cubierta 
vegetal o cunetas, se realizarán lo antes posible. La transición entre taludes en 
desmontes y terraplenes se realizará suavizando la intersección. En general, el drenaje 
de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes, o simultáneamente, a 
dicho relleno. 
Cuando se empleen instalaciones temporales de energía, a la llegada de los 
conductores de acometida, se dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión y se consultará la NTE IEP: Instalaciones de 
Electricidad. Puesta en Tierra, cuyas estipulaciones estarán reflejadas en el Plan de 
Seguridad y Salud de la obra. 
La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de 
conducción eléctrica y se contemplarán los topes, resguardos y medidas preventivas 
que vengan establecidas en el plan de seguridad y salud de la obra. 
Los camiones y otros vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán en sus 
rampas, antes de acceder al tráfico exterior, con un tramo horizontal de terreno 
consistente de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni menor de 
6 m. El ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y 
máquinas en la obra será de 4,5 m, ensanchándose adecuadamente en las curvas, y 
sus pendientes no serán mayores de 12 y 8%, respectivamente, según se trate de 
tamos rectos o curvos. En cualquier caso, se observarán las previsiones establecidas 
en el Plan de Seguridad y Salud, en que se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los 
vehículos a utilizar efectivamente en la obra. 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o 
máquina parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, a 
cuyos efectos se comprobará la existencia de bocinas en todas las máquinas, a su 
llegada a la obra. Cuando el movimiento sea marcha atrás o el conductor esté falto de 
visibilidad, estará auxiliado por otro trabajador en el exterior del vehículo. Se extremarán 
estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o se entrecrucen 
itinerarios. 
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde 
ataluzado, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la 
resistencia del terreno al peso del mismo, de acuerdo con las previsiones del Plan de 
Seguridad y Salud. 
Cuando, en el curso de la obra, se suprima o sustituya una señal de tráfico, se 
comprobará que el resto de la señalización está acorde con la modificación realizada o 
se repondrá, en su caso el estado adecuado. 
Antes de iniciar el trabajo de movimiento de tierras, diariamente, se verificarán los 
controles y niveles de vehículos y máquinas y, antes de abandonarlos, que está puesto 
el bloqueo de seguridad. 
FACULTAD DE INGENIEROS DE                                          FUNDACION DE LA INGENIERIA 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS                                                  CIVIL EN GALICIA  
 
             
Jonatán Álvarez López                                   “Mejora de la accesibilidad al término municipal de Villafranca del Bierzo”                                                 Página 16 de 33 
 
Se evitará la formación de polvo mediante riego y, en todo caso, los trabajadores 
dispondrán de las adecuadas protecciones para su utilización en ambiente pulvígenos, 
según las previsiones del plan de seguridad y salud. 
La limpieza y saneo de los taludes se realizará para cada profundidad parcial no mayor 
de 3 m. 
Nunca se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo en curso. Los 
itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, previstos en el Plan de 
Seguridad y Salud, deberán estar expeditos en todo momento de la obra. 
Se cumplirán, además, todas las disposiciones y medidas contempladas en este estudio 
y en el correspondiente plan de seguridad y salud de la obra, atendiendo a la normativa 
de aplicación. 
 Demolición de firmes. 
Previamente al comienzo de un derribo se localizaran las instalaciones de gas, 
electricidad, alcantarillado, agua, etc, dejando una toma de agua para el uso de los 
trabajadores. 
Se marcarán los elementos y el orden a derribar, mediante el asesoramiento de la 
dirección de obra, huyendo siempre de la improvisación. 
Se rodeará el elemento a demoler con una barrera de no menos de 2 m de altura y 
alejada 1,5 m de la obra a demoler. 
Se recurrirá a apuntalamientos y apeos en aquellas zonas donde la dirección de obra lo 
crea adecuado. No se iniciarán las tareas sin la aprobación de la Dirección de obra y 
Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, dando el visto bueno 
a los apuntalamientos. 
En aquellos lugares desprovistos de elementos de protección para caidas de altura, por 
haber sido éstos previamente retirados, se dispondrá de un suficiente número de puntos 
de anclaje para los correspondientes dispositivos de sujeción y anticaidas. 
Se bloqueará el paso a aquellos lugares que vayan a demolerse a excepción de los 
accesos, que estarán controlados y protegidos. 
Se planificará una ágil y continua retirada de escombros y elementos desmontados para 
no convertir el lugar de trabajo en un vertedero. 
Las zonas a demoler estarán protegidas para evitar la permanencia de personas en los 
lugares donde se prevé la caída de estos elementos demolidos. 
Es conveniente el humedecimiento de elementos previo a su derribo, para evitar el 
exceso de polvo en el ambiente y una falta de visibilidad. 
En trabajos próximos a líneas eléctricas, se mantendrán las siguientes distancias: 3 
metros para líneas con tensiones hasta 5.000 V y 5 metros para líneas con tensiones 
superiores a los 5.000 V. De no ser posible establecer estas distancias se interpondrán 
obstáculos aislantes entre los andamios y las líneas. Estas pantallas serán instaladas 
por personal especializado. 
 Firmes bituminosos 
La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se concreta, 
mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas 
relativas a la maquinaria de extendido y compactación, tanto intrínsecos a los diversos 
elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. Junto a 
ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos y vapores de los 
productos bituminosos, así como las altas temperaturas del aglomerado en caliente, 
definen la necesidad de empleo de equipos de protección individual así como de 
organización y señalización adecuadas de los trabajos. 
La puesta en obra de capas bituminosas es una actividad fundamental en la ejecución 
de una carretera. Esta puesta en obra incluye el extendido y compactación de la mezcla 
en caliente. Así, deben observarse las siguientes normas mínimas, sin perjuicio de la 
obligación de que deban ser desarrolladas y concretadas en el preceptivo Plan de 
Seguridad y Salud: 
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-Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la 
obra y durante el desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, 
a fin de garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad. 
- No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 
- Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar 
la formación de ambiente pulvígeno. 
- En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de 
aplicación las directrices establecidas en los apartados correspondientes a 
movimiento de tierras y excavaciones, pues los riesgos derivados de la 
circulación de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos. 
- Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, 
se tomarán las precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa 
especificada para este tipo de servicios afectados en el presente estudio de 
seguridad y salud. 
- Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el 
desvío de caminos y carreteras. 
- Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de 
las protecciones precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 
- No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra 
persona que no sea el conductor, para evitar accidentes por caída. 
- Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán 
dirigida por un especialista, en previsión de riesgos por impericia, como 
atropellos, choques y aplastamientos contra la extendedora. 
- Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas 
maniobras utilizará única y exclusivamente las plataformas de las que dicha 
máquina dispone y se mantendrán en perfecto estado las barandillas y 
protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de 
aglomerado. 
- Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de 
atrapamiento y atropello, el resto de personal quedará situado en la cuneta o en 
zona de la calzada que no sea pavimentada en ese momento, por delante de la 
máquina. 
- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, 
estarán señalizados con bandas pintadas en colores negro y amarillo 
alternativamente. 
- Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las 
operaciones de extendido de aglomerado. 
- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo 
específico se adherirán las siguientes señales: 
“PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES" “NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA" 
- Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados 
a bordo de la máquina, así como el estado de éstos, de forma que su 
funcionamiento quede garantizado. 
- El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas 
de compactación irán provistos de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad 
y faja antivibratoria, así como polainas y peto cuando puedan recibir 
proyecciones o vertidos de aglomerado en caliente, con independencia de los 
equipos de protección individual de uso general en la obra. 
- A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen 
desarrollarse en tiempo caluroso y son necesarias las prendas de protección 
adecuadas a las temperaturas de puesta en obra (superiores a los 100 ºC), habrá 
que disponer en el tajo de medios para suministrar bebidas frescas no 
alcohólicas. Del mismo modo, será obligatorio el uso de gorras u otras prendas 
similares para paliar las sobreexposiciones solares. 
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- En los trabajos de extensión de aglomerado en locales cerrados o en 
condiciones de escasa ventilación natural, como los túneles, será obligatoria la 
utilización de filtros protectores de las vías respiratorias por parte de todo el 
personal ocupado en el extendido y en la compactación de las mezclas en 
caliente. 
 Ejecución de cunetas de drenaje 
Las tierras extraídas se acopiarán a una distancia del borde de la zanja igual a la 
profundidad de la misma. Asimismo, antes de permitir el acceso al fondo de éstas, se 
saneará el talud y borde de las zanjas, que se mantendrán en todo momento 
debidamente protegidas, de forma que se impida el acercamiento inadecuado de 
personas y vehículos. También se señalizarán con cordón de balizamiento en el resto 
de su longitud. 
En el caso de tener que acceder al fondo de una excavación se realizará por medio de 
escaleras de mano dotadas de elementos antideslizantes, amarradas superiormente y 
de longitud adecuada (sobrepasarán en 1 m. el borde de la zanja). 
Las zonas de trabajo se mantendrán siempre limpias y ordenadas y, si las 
características del terreno o la profundidad de la zanja lo exigieran, se procederá a su 
entibación, para prevenir desprendimientos del terreno. 
Para pasos de personal sobre zanjas abiertas se instalarán pasarelas de ancho mínimo 
de 0,60 m, protegidas con barandillas rígidas superior e intermedia y rodapié. 
El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, 
empleando para ello calzos preparados al efecto. El transporte de tuberías se realizará 
empleando útiles adecuados que impidan el deslizamiento y caída de los elementos 
transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin de garantizar su 
perfecto estado de empleo. 
Quedará prohibida la ubicación de personal bajo cargas y toda maniobra de transporte 
se realizará bajo la vigilancia y dirección de personal especializado y conocedor de los 
riesgos que estas operaciones conllevan. 
Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización en los 
bordes de la zanja hasta su tapado definitivo. 
El Plan de Seguridad y Salud de la obra fijará las dotaciones y obligaciones de empleo 
de las siguientes protecciones personales, que serán, como mínimo, las siguientes: 
  - Casco de seguridad no metálico. 
- Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de 
manipulación del hormigón o de acelerantes de fraguado). 
- Arnés de seguridad (para trabajadores ocupados al borde de zanjas profundas). 
- Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en 
ambiente seco). 
- Ropa impermeable al agua (en tiempo lluvioso). 
-Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en 
la manipulación de materiales). 
-Mono de trabajo. 
Así como las siguientes protecciones colectivas mínimas: 
- Barandillas en bordes de zanjas y/o pozos. 
- Escaleras metálicas con calzos antideslizantes. 
- Calzos para acopios de tubos. 
- Pasarelas para el paso de trabajadores sobre zanjas, con atención especial a 
su diseño y construcción cuando deba pasar público. 
- Balizamiento de zanjas y tajos abiertos. 
- Separación de acopios de tierras extraídas a distancias de seguridad. 
- Entibaciones adecuadas, cuando así se requiera. 
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- Señalización normalizada. 
De manera específica, en el montaje de tuberías, además de las normas comunes, 
anteriormente consideradas, se tendrán presentes, en su caso, los riesgos propios de 
los trabajos de soldadura, en los que será necesario el empleo de guantes dieléctricos, 
herramientas aislantes de la electricidad y comprobadores de tensión En los trabajos de 
soldadura eléctrica y oxicorte se seguirán fielmente las normas dictadas para los 
mismos. 
La ubicación de tuberías en el fondo de la zanja se realizará con ayuda de cuerdas guía 
u otros útiles preparados al efecto, no empleando jamás las manos o los pies para el 
ajuste fino de estos elementos en su posición. Antes de hacer las pruebas, ha de 
revisarse la instalación, cuidando que no queden accesibles a terceros, válvulas y llaves 
que, manipuladas de forma inoportuna, puedan dar lugar a la formación de atmósferas 
explosivas o a escapes peligrosos. 
Durante la realización de arquetas de registro se seguirán las normas de buena 
ejecución de trabajos de albañilería, empleando para ello, si se hicieran necesarios, 
andamios y plataformas correctamente construidos. Toda arqueta estará dotada de una 
tapa definitiva o provisional en el momento de su construcción o, cuando menos, se 
rodeará la zona de riesgo de caída con cordón de balizamiento. 
Siempre que una arqueta sea destapada por necesidades de trabajo, será protegida 
con barandilla o señalizada con cordón de balizamiento y restituida la tapa, una vez que 
el trabajo finalice. 
 Señalización, balizamiento y defensa 
Han de seguirse diversas normas en el acopio y almacenaje de los elementos a 
disponer, así como en la interferencia con el tráfico de obra, el cual puede ser bastante 
rápido y peligroso. El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, 
minimizando los desplazamientos y evitando provocar obstáculos a la circulación. 
Para el premarcaje y pintado de las marcas viales será necesario observar las 
siguientes normas mínimas, las cuales serán concretadas y complementadas en el plan 
de seguridad y salud:  
Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco 
La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de 
la máquina, utilizando siempre protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las 
latas para el consumo del día. 
Se prohibirá fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las 
pinturas y el extendido de las mismas. 
Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en 
los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de 
incendio. 
ii. Maquinaria. 
Medidas generales para la Maquinaria Pesada 
Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes 
condiciones preventivas, así como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, 
de las que mostrará, en su caso, comprobantes que el Coordinador de Seguridad y 
Salud de la obra pueda requerir: 
 Recepción de la Máquina: 
- A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de 
documentación las normas de seguridad para los operadores. 
- A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con 
las revisiones al día. 
- Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de 
la máquina se realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o 
formado adecuadamente. 
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- La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y anti 
impacto. 
- Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber 
sufrido algún vuelco. 
- La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en 
correcto estado de funcionamiento. 
 Utilización de la Máquina: 
- Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos 
de la máquina funcionan correctamente. 
- Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen 
vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes 
y en los controles. 
- Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a 
mover la máquina. 
- El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin 
dificultad. 
- Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para 
ello, empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca 
empleando las llantas, cubiertas y guardabarros. 
- No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro 
inminente para el maquinista. 
- Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de 
obra. 
- Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los 
mandos están en su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 
- Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie 
cerca, que pueda ser arrollado por la máquina en movimiento. 
- No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes 
no se han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 
- Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se 
extremarán las  precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el 
personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la batería 
descargada otra de tensión superior. 
- Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será 
necesario vigilar que la presión de los mismos es la recomendada por el 
fabricante. Durante el relleno de aire de  los neumáticos el operario se situará 
tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de 
la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como 
un látigo. 
- Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves 
instantes, deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar 
el freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos 
deberá, además, parar el motor. 
- Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 
- Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno 
mal consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del 
borde de barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de 
explanaciones. 
- Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se 
inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o 
aludes sobre las personas o cosas. 
- Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse 
disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina.  
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- Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no 
existe un asiento adecuado para ello. 
- No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es 
decir, no se forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes 
excesivas. 
 Reparaciones y mantenimiento en obra: 
- En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de 
la misma antes de reanudar el trabajo. 
- Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre 
con el motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano 
activado y la maquina bloqueada. 
- No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar 
riesgos de incendios. 
- No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de 
forma incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 
- El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con 
el motor frío, para evitar quemaduras. 
- El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes 
impermeables. 
- En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar 
alguna maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico. 
- Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para 
evitar cortocircuitos. 
- Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos 
metálicos, que puedan provocar un cortocircuito. 
- Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los 
bornes intermedios totalmente cubiertos. 
- Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de 
ignición, que podrían producir la inflamación del gasoil. 
- La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con 
las debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes 
de abrir totalmente el tapón. 
- Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario 
deberá antes desconectar el motor y extraer la llave del contacto. 
- Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario 
vaciarlas y limpiarlas de aceite. 
 Retroexcavadoras. 
Además de las medidas generales de maquinaria, las cuales deberán ser 
concretadas con más detalle por el Plan de Seguridad y Salud, se entregará por 
escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras que vayan a emplearse en la 
obra, la normativa de acción preventiva y, específicamente, la que recoja las 
siguientes normas mínimas: 
- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y 
bocina de retroceso en correcto estado de funcionamiento. 
- En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la 
permanencia de personas. Esta zona se acotará a una distancia igual a la 
del alcance máximo del brazo excavador. Conforme vaya avanzando la 
retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso bandas de seguridad. Estas 
precauciones deberán extremarse en presencia de otras máquinas, en 
especial, con otras retroexcavadoras trabajando en paralelo. En estos 
casos será recomendable la presencia de un señalista. 
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- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 
blandones y barrizales excesivos, que mermen la seguridad de la 
circulación de estas máquinas. 
- El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con 
cuchara bivalva, que puede oscilar en todas las direcciones y golpear la 
cabina o a las personas circundantes que trabajan en las proximidades, 
durante los desplazamientos. 
- El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado 
en los planos correspondientes del proyecto. 
- Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la 
máquina deberá dejar la cuchara cerrada y apoyada en el suelo.  
- La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina 
durante los desplazamientos, con el fin de evitar balanceos. 
- Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán 
siempre lentamente. 
- Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en 
prevención de caídas, golpes y otros riesgos. 
- Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas 
y acceder así a trabajos elevados y puntuales. 
- Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber 
puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 
- Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo. 
- Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno 
llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 
- Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán 
tomarse las siguientes precauciones: 
- La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada 
expresamente para efectuar cuelgues. 
- El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de 
seguridad incorporado al balancín. 
- Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), 
en posición paralela al eje de la zanja, con la máquina puesta en la 
dirección de la misma y sobre su directriz. Puede emplearse una 
uña de montaje directo. 
- La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 
- La maniobra será dirigida por un especialista. 
- En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán 
inmediatamente los trabajos. 
- El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el 
brazo en el sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 
- Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las 
trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retroexcavadora. 
- Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la 
zona de seguridad del alcance del brazo de la retroexcavadora. Esta señal 
se irá desplazando conforme avance la excavación. 
- Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora 
a menos de 2 m del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para 
evitar los riesgos por sobrecarga del terreno.  
- Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano 
de sustentación, el cazo nunca deberá quedar por debajo del chasis. Para 
excavar la zona de debajo del chasis de la máquina, ésta deberá 
retroceder de forma que, cuando realice la excavación, el cazo nunca 
quede por debajo del chasis. 
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- En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a peligros 
de derrumbamientos del frente de excavación. 
- Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, 
el maquinista deberá apoyar primero la cuchara en el suelo, parar el motor, 
poner en servicio el freno de mano y bloquear la máquina. A continuación, 
podrá ya realizar las operaciones de servicio que necesite. 
 Motoniveladora. 
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes 
medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas con mayor 
nivel de detalle por el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el presente 
estudio: 
- El operador se asegurará en cada momento de la adecuada posición de 
la cuchilla, en función de las condiciones del terreno y fase de trabajo en 
ejecución. 
- Se circulará siempre a velocidad moderada. 
- El conductor hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su 
presencia y siempre que vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás. 
- Al abandonar la máquina, el conductor se asegurará de que está frenada 
y de que no puede ser puesta en marcha por persona ajena. 
- El operador utilizará casco siempre que esté fuera de la cabina. 
- El operador habrá de cuidar adecuadamente la máquina, dando cuenta 
de fallos o averías que advierta e interrumpiendo el trabajo siempre que 
estos fallos afecten a frenos o dirección, hasta que la avería quede 
subsanada. 
- Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la 
máquina parada y con la cuchilla apoyada en el suelo. 
- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la 
máquina. 
• Normas preventivas para el operador de motoniveladora 
- Han de extremarse las precauciones ante taludes y zanjas. 
- En los traslados, ha de circularse siempre con precaución y con la 
cuchilla elevada, sin que ésta sobrepase el ancho de su máquina. 
- Siempre se vigilará especialmente la marcha atrás y siempre se 
accionará la bocina en esta maniobra. 
- No se permitirá el acceso de personas, máquinas, y vehículos a la 
zona de trabajo de la máquina, sin previo aviso. 
- Al parar, el conductor ha de posar el escarificador y la cuchilla en 
el suelo, situando ésta sin que sobrepase el ancho de la máquina. 
 Camiones y Dumpers. 
- El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carnet de 
conducir y actuará con respeto a las normas del código de circulación y cumplirá 
en todo momento la señalización de la obra. 
- El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como 
se describa en los planos del Plan de Seguridad y Salud de la misma. 
- Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los 
lugares señalados en los planos para tal efecto. 
- Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos 
antes de comenzar la elevación de la caja. 
- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, 
estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
- Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el 
basculante elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso, 
mediante enclavamiento. 
- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de 
haber sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán 
calzos de inmovilización de lar ruedas, en prevención de accidentes por fallo 
mecánico. 
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- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante 
escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 
inmovilización y seguridad. 
- Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán 
gobernadas desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante 
soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas, en 
prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 
- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente 
ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 
- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los 
pesos, de la manera más uniformemente repartida posible. 
- El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de 
seguridad  
- El maquinista deberá utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar lesiones 
en las manos. 
- El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar aplastamientos o 
golpes en los pies. 
- El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal 
fin. 
- El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo. 
- Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para 
evitar un riesgo grave. 
- A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la obra se 
les entregará la siguiente normativa de seguridad (para visitantes): 
“Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del 
señalista. Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el 
casco de seguridad que se le ha entregado al llegar junto con esta nota. 
Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de 
carga y descarga. Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el 
casco al salir. Gracias.” 
- Si se utilizan los camiones dúmper a emplear en la obra deberán ir dotados de 
los siguientes medios en correcto estado de funcionamiento: 
- Faros de marcha hacia delante 
- Faros de marcha de retroceso 
- Intermitentes de aviso de giro 
- Pilotos de posición delanteros y traseros 
- Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja 
- Servofrenos 
- Frenos de mano 
- Bocina automática de marcha retroceso 
 Cabinas antivuelco 
- Pueden ser precisas, además: cabinas dotadas de aire acondicionado, lonas de 
cubrición de cargas y otras - Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se 
inspeccionará el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 
dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en prevención de los riesgos por mal 
funcionamiento o avería. 
- El trabajador designado de seguridad será el responsable de controlar la 
ejecución de la inspección diaria, de los camiones dúmper. 
- A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la siguiente 
normativa preventiva: 
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- Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal 
menester, no lo haga apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. Durante 
estas operaciones, ayúdese de los asideros de forma frontal. 
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
- No trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar atrapado. 
- Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deban realizarse con el 
basculante elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso 
mediante enclavamiento. 
- No permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y mucho 
menos que puedan llegar a conducirlo. 
- No utilice el camión dúmper en situación de avería o de semiavería. Haga que 
lo reparen primero. Luego, reanude el trabajo. 
- Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, 
asegúrese de que ha instalado el freno de mano. 
- No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, pueden 
producir incendios. 
- En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la 
tapa del radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras 
graves. 
- Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. 
Cámbielo una vez frío. 
- No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustibles, 
puede incendiarse. 
- No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe 
hacerlo, hágalo protegido con guantes de goma o de PVC. 
- Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna causa, 
desconecte el motor y extraiga la llave de contacto totalmente. 
- No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado 
los tacos de inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos 
indeseables. 
- Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el 
volante en el sentido en la que el camión se va. De esta forma conseguirá 
dominarlo. 
- Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de 
su porte. Intente la frenada por roce lateral lo más suave posible, o bien, 
introdúzcase en terreno blando. 
- Antes de acceder a la cabina, dé la vuelta completa caminando entorno del 
camión, por si alguien se encuentra a su sombra. Evitará graves accidentes. 
- Evite el avance del camión dúmper por la caja izada tras la descarga. Considere 
que puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, 
dentro de las distancias de alto riesgo para sufrir descargas. 
- Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la 
marcha. 
-Nunca se debe poner en movimiento el vehículo con la caja levantada. 
- Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos 
antes de comenzar la elevación de la caja. 
- Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, permanezca 
en su punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que 
puede abandonar el camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el 
último peldaño, salte lo más lejos posible, sin tocar tierra y camión de forma 
simultánea, para evitar posibles descargas eléctricas. Además, no permita que 
nadie toque el camión, es muy peligroso. 
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- Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los 
camiones dúmper. 
- Aquellos camiones dúmper que se encuentren estacionados, quedarán 
señalizados mediante señales de peligro. 
- La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas 
que puedan afectar al tráfico circundante. 
- Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se 
marquen en los planos del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
- Se prohibirá cargar los camiones dúmper de la obra por encima de la carga 
máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 
- Todos los camiones dúmper estarán en perfectas condiciones de conservación 
y de mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico. 
- Tal y como se indicará en los planos del Plan de Seguridad y Salud, se 
establecerán fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de dos 
metros del borde de los taludes, en prevención del vuelco y caída durante las 
maniobras de aproximación para vertido. 
- Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de los 
lugares de vertido de los dúmperes, en prevención de accidentes al resto de los 
operarios. 
- Se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dúmperes con 
la siguiente leyenda: “NO PASE, ZONA DE RIESGO. ES POSIBLE QUE LOS 
CONDUCTORES NO LE VEAN; APÁRTESE DE ESTA ZONA”. 
 Camiones Hormigonera  
- La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá 
escrupulosamente a las instrucciones que reciba su conductor, con total 
observancia de la señalización en la misma, sin que deban operar en rampas de 
pendiente superior a los 20º. 
- La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante 
las operaciones de vertido serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la 
seguridad de atropellos o golpes por maniobras súbitas o incorrectas. 
- Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el 
terreno se efectuarán de forma que las ruedas del camión hormigonera no 
sobrepasen una franja de dos metros de ancho desde el borde. 
- Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón 
tendrán la obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de 
goma o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado) y 
guantes de cuero (en vertido). 
 Vibradores. 
- El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición 
estable y fuera del radio de acción de mangueras o canaletas de vertido. 
- La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente 
protegida, vigilándose sistemáticamente su estado de conservación del 
aislamiento. 
- El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra. 
- El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los 
cables. 
- El trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma 
clase III, guantes dieléctricos y gafas de protección contra salpicaduras de 
mortero. 
 Rodillos Vibrantes. 
- No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no 
sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
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- Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la 
cuneta o aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos 
por atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta. 
- La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta 
tendrán revestimiento antideslizante. 
- El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del 
rodillo al circular sobre superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa 
de aglomerado. 
- Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la 
máquina. 
- Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las 
operaciones de carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería 
de la máquina. 
- Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el 
empleo de faja antivibratoria. 
 Compactador de Neumáticos. 
- No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no 
sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
- Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la 
cuneta o aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos 
por atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta.  
- La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de 
indicación de posición de la máquina, así como dotación y buen funcionamiento 
de la señal acústica de marcha atrás. 
- Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de 
la máquina. 
- La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta 
tendrán revestimiento antideslizante. 
- El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción 
plena a las normas de circulación y a las señales de tráfico. 
- Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del 
comienzo del trabajo diario. 
- Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la 
máquina. 
- Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las 
operaciones de carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería 
de la máquina. 
 Pisones. 
- Al objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el 
operario deberá asegurarse de que están montadas todas las tapas y carcasas 
protectoras. 
- El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos 
laterales. 
- Se exigirá siempre la utilización de botas con puntera reforzada. 
- Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones 
auditivas. 
 Extendedoras de Aglomerado Asfáltico 
 
- No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona 
que no sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva 
estarán dirigidas siempre por un especialista con experiencia en este tipo de 
trabajos. 
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- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por 
delante de la máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en 
prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante estas maniobras. 
- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, 
estarán señalizados mediante paneles de bandas amarillas y negras alternativas. 
- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido 
asfáltico, estarán bordeadas de barandillas tubulares, en prevención de las 
posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, barra intermedia y 
rodapié de 15 cm., desmontables para permitir una mejor limpieza. 
- Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma 
de la máquina. 
- Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante 
las operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 
- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo 
especifico, se adherirán las siguientes señales: 
“Peligro: sustancias y paredes muy calientes”. Rótulo: “NO TOCAR; 
ALTAS TEMPERATURAS”. 
iii. Medios o equipos auxiliares. 
 Compresores. 
- El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que 
no se rebase nunca la franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o 
de coronación de taludes y quedará en estación con la lanza de arrastre en 
posición horizontal, con lo que el aparato estará nivelado, y con las ruedas 
sujetas mediante tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de arrastre 
carezca de rueda o de pivote de nivelación, se adaptará éste mediante 
suplementos firmes y seguros. 
- Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre 
con el motor parado. Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre 
instaladas y en posición de cerradas. 
- Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se 
advertirá el elevado nivel de presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose el 
empleo de protectores auditivos a los trabajadores que deban operar en esa 
zona. 
- Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras 
y boquillas, previéndose reventones y escapes en los mismos. 
 Martillos Neumáticos. 
- Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación y 
experiencia en su utilización en obra. Los martillos se conservarán siempre bien 
cuidados y engrasados, verificándose sistemáticamente el estado de las 
mangueras y la inexistencia de fugas en las mismas. Cuando deba desarmarse 
un martillo, se cortará siempre la conexión del aire, pero nunca doblando la 
manguera. 
- Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos 
estructurales a demoler, a fin de detectar la posibilidad de desprendimientos o 
roturas a causa de las vibraciones transmitidas por el martillo. En la operación de 
picado, el trabajador nunca cargará todo su peso sobre el martillo, pues éste 
podría deslizarse y caer. Se cuidará el correcto acoplamiento de la herramienta 
de ataque en el martillo y nunca se harán esfuerzos de palanca con el martillo en 
marcha. 
- Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o 
hincados en los materiales a romper. El paso de peatones cerca de la obra se 
alejará tanto como sea posible de los puntos de trabajo de los martillos 
neumáticos. 
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- Los operadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de 
cuero, gafas de protección contra impactos, protectores auditivos, mascarilla 
antipolvo y arnés antivibratorio. 
 Instalaciones Eléctricas Provisionales de Obra. 
-El Plan de Seguridad y Salud definirá detalladamente el tipo y las características 
de la instalación eléctrica de la obra, así como sus protecciones, distinguiendo las 
zonas de las instalaciones fijas y las relativamente móviles, a lo largo de la obra, 
así como, en el caso de efectuar toma en alta, del transformador necesario. En el 
caso de toma de red en baja (380 V) se dispondrán, al menos, los siguientes 
elementos y medidas: 
- Un armario con el cuadro de distribución general, con protección 
magnetotérmica, incluyendo el neutro y varias salidas con interruptores 
magnetotérmicos y diferenciales de media sensibilidad a los armarios 
secundarios de distribución, en su caso; con cerradura y llave. 
- La entrada de corriente se realizará mediante toma estanca, con llegada de 
fuerza en clavija hembra y seccionador general tetrapolar de mando exterior, con 
enclavamiento magnetotérmico. 
- Borna general de toma de tierra, con conexión de todas las tomas. 
- Transformador de 24 V y salidas a ese voltaje, que podrá ser independiente del 
cuadro. 
- Enlaces mediante manguera de 3 ó 4 conductores con tomas de corriente 
multipolares. 
 Sierra circular de Mesa. 
- No se podrá utilizar sierra circular alguna que carezca de alguno de los 
siguientes elementos de protección: 
- Cuchillo divisor del corte 
- Empujador de la pieza a cortar y guía 
- Carcasa de cubrición del disco 
- Carcasa de protección de las transmisiones y poleas 
- Interruptor estanco 
- Toma de tierra 
- Las sierras se dispondrán en lugares acotados, libres de circulación y alejadas 
de zonas con riesgos de caídas de personas u objetos, de encharcamientos, de 
batido de cargas y de otros impedimentos. 
- El trabajador que maneje la sierra estará expresamente formado y autorizado 
por el jefe de obra para ello. Utilizará siempre guantes de cuero, gafas de 
protección contra impactos de partículas, mascarilla antipolvo, calzado de 
seguridad y faja elástica (para usar en el corte de tablones). - Se controlará 
sistemáticamente el estado de los dientes del disco y de la estructura de éste, así 
como el mantenimiento de la zona de trabajo en condiciones de limpieza, con 
eliminación habitual de serrín y virutas. 
- Se evitará siempre la presencia de clavos en las piezas a cortar y existirá 
siempre un extintor de polvo anti brasa junto a la sierra de disco. 
 Taladro Portátil. 
- Los taladros tendrán siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones se 
realizarán mediante manguera antihumedad, a partir de un cuadro secundario, 
dotada con clavijas macho-hembra estancas  
- Se prohibirá terminantemente depositar el taladro portátil en el suelo o dejarlo 
abandonado estando conectado a la red eléctrica. Los taladros sólo serán 
reparados por personal especializado, estando prohibido desarmarlos en el tajo. 
- Los trabajadores utilizarán preceptivamente casco y calzado de seguridad, 
gafas antiproyecciones y guantes de cuero. 
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g. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO. 
-Formación e información 
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que 
cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en 
materia preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o función 
de cada trabajador. En su aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en 
la obra o con anterioridad, una exposición detallada de los métodos de trabajo y 
los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y 
protección que deberán emplear. Los trabajadores serán ampliamente 
informados de las medidas de seguridad personal y colectiva que deben 
establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta información cada 
vez que se cambie de tajo. 
El contratista facilitará una copia del Plan de Seguridad y Salud a todas las 
subcontratas y trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los 
representantes de los trabajadores. 
El contratista deberá informar a los integrantes de la obra del emplazamiento de 
los diferentes Centros Médicos donde deben trasladarse los accidentados. 
Deberá disponer en obra y en sitios con buena visibilidad, una lista con los 
teléfonos y direcciones de los centros de urgencias, ambulancias, bomberos, etc, 
para garantizar un rápido transporte de los accidentados. 
-Accesos y señalización 
Los accesos a los distintos tajos serán señalizados con advertencia de: 
“ZONA DE OBRAS”. 
“PROHIBIDO EL PASO A PERSONAS NO AUTORIZADAS A LA OBRA”. 
“OBLIGATORIO EL USO DEL CASCO” 
En las intersecciones se colocarán “CEDA EL PASO”. 
En las confluencias de accesos se colocarán señales de: “STOP” y “SALIDA DE 
CAMIONES”. 
Se comprobará periódicamente el estado de la señalización y deberá reponerse 
en caso de haber desaparecido y retirarla cuando no sea necesario. 
Prevención de riesgos a terceros. 
En prevención de posibles riesgos a terceros, se colocarán las oportunas señales 
de advertencia de peligro en todas aquellas zonas donde exista un cierto nivel de 
riesgo. 
En las zonas de paso o tránsito de personas, se colocarán vallas o balizamiento 
de señalización, caso de que exista riesgo de desprendimiento de partículas, 
caídas de objetos, etc. 
Las excavaciones serán señalizadas y delimitadas convenientemente, teniendo 
especial cuidado en las zonas que puedan afectar al tránsito de personas y 
vehículos. 
 Servicios de Prevención y Organización de la Seguridad y Salud en la Obra. 
La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización 
especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido 
en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 
trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno 
contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la 
Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la 
designación de uno o varios trabajadores, adecuadamente formados y 
acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 
39/1997. 
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la 
vigilancia de cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, 
plasmadas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la asistencia y 
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asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a 
lo largo de la duración de la obra. 
Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y 
adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación 
de atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un 
accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos 
sean. 
Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber 
pasado reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a 
desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de 
Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 
El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la 
información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así 
como las acciones formativas pertinentes. 
Modelo de organización de la seguridad en la obra 
Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra 
posean la información necesaria acerca de su organización en materia de 
seguridad en esta obra, así como el procedimiento para asegurar el cumplimiento 
del Plan de Seguridad y Salud de la obra por parte de todos sus trabajadores, 
dicho Plan, contemplará la obligación de que cada subcontrata designe antes de 
comenzar a trabajar en la obra, al menos: 
o Técnicos de prevención: designados por su empresa para la obra, que 
deberán planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus 
trabajadores, investigar los accidentes e incidentes, etc.  
o Recursos Preventivos: con la función de vigilar el cumplimiento del Plan de 
Seguridad y Salud por parte de sus trabajadores y de los de sus 
subcontratistas, así como de aquellos que, aun no siendo de sus 
empresas, puedan generar riesgo para sus trabajadores. Estos, deberán 
tener la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser 
suficientes, en número, para vigilar el cumplimiento de las actividades 
preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el 
tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. Los 
trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer 
del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo 
en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están 
expuestos los trabajadores y su distribución en la misma. 
o Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo 
de Seguridad y Salud de su empresa en obra. 
o Jefes de Trabajo: Persona designada por el empresario para asumir la 
responsabilidad efectiva de los trabajos.  
h. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER DOTACIONAL. 
-Servicio medico 
La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los 
trabajadores según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un 
reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año. Los 
trabajadores que han de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades 
fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar reconocimientos médicos 
específicos para la comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos, 
entre los que se encuentran los de gruístas, conductores, operadores de 
máquinas pesadas, trabajos en altura, etc. 
-Botiquín de obra 
La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente 
señalizado y de adecuado acceso y estado de conservación, cuyo contenido será 
revisado semanalmente, reponiéndose los elementos necesarios. 
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-Instalaciones de higiene y bienestar 
-Al tratase de una obra lineal, donde sus tajos pueden estar separados 
distanciados de manera considerable, será necesario la disposición a lo largo de 
la traza instalaciones públicas de higiene y bienestar. 
-Se asegura, en todo caso el suministro de agua potable l personal perteneciente 
a la obra 
i. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER TÉCNICO. 
El Plan de Seguridad y Salud de la obra establecerá con el detalle preciso los 
accesos y las vías de circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la 
obra, así como sus condiciones de trazado, drenaje y afirmado, señalización, 
protección y balizamiento. Las vallas autónomas de protección y delimitación de 
espacios estarán construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán una 
altura mínima de 90 cm y estarán pintadas en blanco o en colores amarillo o 
naranja luminosos, manteniéndose su pintura en correcto estado de conservación 
y no debiendo presentar indicios de óxido ni elementos doblados o rotos. 
En relación con las instalaciones eléctricas de obra, la resistencia de las tomas 
de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, 
de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será 
de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. Se comprobará 
periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del 
diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por 
personal especializado, o sustituirlo cuando la desconexión no se produce. Todos 
los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de 
equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas 
o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de 
protectores adecuados. 
Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al 
objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar 
maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y 
desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de 
bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a 
elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los 
conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que 
puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 
Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector 
de la lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar 
alimentadas por medio de un transformador de separación de circuitos. 
Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia 
máxima permitida de los electrodos o  placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de 
cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente 
resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo 
adicional para conexión al polo de tierra del enchufe. 
Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 
23010, colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 
1,50 m sobre el suelo y adecuadamente señalizados. 
El Plan de Seguridad y Salud desarrollará detalladamente estas medidas 
generales a adoptar en el curso de a obra, así como cuantas otras se consideren 
precisas, proponiendo las alternativas que el contratista estime convenientes,  
 A Coruña, Septiembre de 2016  
      El Ingeniero autor del proyecto 
 
                    
 
   Fdo.: Jonatan Álvarez López 
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 PLIEGO DE CONDICIONES 
a. AMBITO DE APLICACIÓN. 
El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de 
Seguridad y Salud del Proyecto. Se redacta este Pliego en cumplimiento del 
artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 
Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las 
normas legales y reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las 
prescripciones organizativas y técnicas que resultan exigibles en relación con la 
prevención de riesgos laborales en el curso de la construcción y, en particular, a 
la definición de la organización preventiva que corresponde al contratista y, en su 
caso, a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así como 
a la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y 
equipos de protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no 
de equipos y máquinas de trabajo. 
Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este 
Pliego se encuentra sustancialmente complementado con las definiciones 
efectuadas en la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, en todo lo que 
se refiere a características técnicas preventivas a cumplir por los equipos de 
trabajo y máquinas, así como por los sistemas y equipos de protección personal y 
colectiva a utilizar, su composición, transporte, almacenamiento y reposición, 
según corresponda. En estas circunstancias, el contenido normativo de este 
Pliego ha de considerarse ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, 
formando ambos documentos un sólo conjunto de prescripciones exigibles 
durante la ejecución de la obra. 
b. DISPOSICIONES LEGALES. 
Ámbito general  
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.  
• R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, modificado en el R.D. 780/98, de 30 de abril.  
• Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  
• R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
• R.D. 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.  
• Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen 
nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan 
instrucciones para su cumplimentación y tramitación.  
• R.D. 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social.  
• R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
• Orden del 28 de agosto de 1979, por la que aprueba la ordenanza de 
trabajo en las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.  
• R.D. 1316/1989, de 27 de octubre, sobre medidas de protección de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de su exposición al ruido.  
• R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, 
en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  
• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias.  
• Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión.  
• R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo.  
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• R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y R.D. 1124/2000 que modifica al anterior.  
• Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento 
sobre trabajos con riesgos de amianto.  
• Convenio de la OIT de 4 de junio de 1986, número 162, ratificado por 
instrumentos de 17 de julio de 1990, sobre utilización del asbesto en 
condiciones de seguridad.  
• Resolución de 15 de febrero de 1977, sobre el empleo de disolventes y 
otros compuestos que contengan benceno.  
• Orden de 9 de abril de 1986 por la que se aprueba el reglamento para la 
prevención de riesgos y  protección de la salud por la presencia de cloruro 
de vinilo monómero en el ambiente de trabajo. 
• Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el reglamento de 
seguridad en el trabajo en la industria de la construcción y obras públicas.  
• R.D. 379/2001, de 6 de abril, sobre almacenamiento de productos 
químicos y las Instrucciones Técnicas Complementarias:  
- ITC MIE APQ1: Almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles.  
- ITC MIE APQ5: Almacenamiento de botellas y botellones de gases 
comprimidos, licuados y disueltos a presión.  
• R.D. 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el reglamento de 
aparatos a presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias:  
- ITC MIE AP1: Calderas, economizadores, precalentadores, 
sobrecalentadores y recalentadores. (orden del 17 de marzo de 
1982).  
- ITC MIE AP2: Tuberías para fluidos relativos a calderas (orden del 
6 de octubre de 1980)  
- ITC MIE AP7: Botellas y botellones de gases comprimidos, 
licuados y disueltos a presión (orden del 1 de septiembre de 1982).  
• R.D. 1504/1990, de 23 de noviembre, por el que se modifican 
determinados artículos del Reglamento de Aparatos a Presión.  
• Orden de 20 de enero de 1956, por la que se aprueba el reglamento de 
seguridad en los trabajos en cajones de aire comprimido.  
• R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a riesgo 
eléctrico. 
 
Equipo de Obra. 
 
• R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo.  
• R.D. 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de 
seguridad en las máquinas y R.D. 830/1991, de 24 de mayo, por el que se 
modifica el anterior.  
• R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
máquinas y R.D. 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el 
anterior.  
• Orden del 23 de mayo de 1977 por la que se establece el reglamento de 
aparatos elevadores para obras.  
• Orden del 28 de junio de 1988 por la que se establece la instrucción 
técnica complementaria ITC MIE AEM-2, del reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúas-torre desmontables para 
obras.  
• Orden del 26 de mayo de 1989 por la que se establece la instrucción 
técnica complementaria ITC MIE AEM-3, del reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a carretillas automotoras de 
manutención.  
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• R. D. 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se establece la 
instrucción técnica complementaria ITC MIE AEM-4 sobre grúas móviles 
autopropulsadas.  
• R.D. 245/1989 en que se establece la regulación de la potencia acústica 
de maquinarias.  
• Orden del Ministerio de Industria y Energía, del 17 de noviembre de 1989, 
en la que se modifica el R.D. 245/1989, del 27 de febrero, que 
complementa el anexo I, adaptando la Directiva 89/514/CEE, del 2 de 
agosto de 1989, referente a la limitación sonora de palas  
Hidráulicas, palas de cable, topadores frontales, cargadoras y palas 
cargadoras.  
• R. D. 1.513/1.991, de 11 de octubre, que establece las exigencias sobre 
los certificados y las marcas de cables, cadenas y ganchos.  
 
Equipo de protección individual. 
 
• R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual - EPI. (esta disposición deroga las instrucciones MT).  
• R.D. 159/1995, de 3 de febrero, en el que se modifica el marcado “CE” de 
conformidad y el año de colocación.  
• R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.  
• Diversas normas UNE en cuanto a ensayos,  
 
c. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
i. Comienzo de las obras. 
Deberá señalarse en el Libro de Ordenes Oficial, la fecha de comienzo de 
obra, que quedará refrendada con las firmas del Ingeniero Director, del 
Jefe de Obra de la contrata, y de un representante de la propiedad. 
La empresa constructora adjudicataria de las obras adoptará las medidas 
necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para 
el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, 
de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al 
utilizarlos.  
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo 
específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, la empresa 
adoptará las medidas necesarias con el fin de que: 
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los 
encargados de dicha utilización. 
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o 
conservación sean realizados por los trabajadores específicamente 
capacitados para ello. 
El contratista adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos 
de trabajo sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros 
que puedan generar situaciones peligrosas estén sujetos a 
comprobaciones y pruebas periódicas. 
Igualmente, se deberán realizar comprobaciones adicionales de tales 
equipos cada vez que se produzcan accidentes, transformaciones, falta 
prolongada de uso o cualquier otro acontecimiento excepcional que 
puedan tener consecuencias perjudiciales para la seguridad. 
Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a 
disposición de la autoridad laboral. Dichos resultados deberán conservarse 
durante toda la vida útil de los equipos. 
Asimismo y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas 
y los elementos de protección individual o colectiva para ver si su estado 
de conservación y sus condiciones de utilización son óptimos. En caso 
contrario se desecharán adquiriendo por parte del contratista otros nuevos. 
FACULTAD DE INGENIEROS DE                                          FUNDACION DE LA INGENIERIA 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS                                                  CIVIL EN GALICIA  
 
             
Jonatán Álvarez López                                   “Mejora de la accesibilidad al término municipal de Villafranca del Bierzo”                                                 Página 6 de 19 
 
En ningún caso podrá el contratista dejar de cumplir lo dispuesto en este 
estudio o en el plan que lo contemple, aduciendo el empleo de medios en 
bloques distintos a los que son objeto de este proyecto. 
Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe 
mantenerse libre de obstáculos e incluso si han de producirse 
excavaciones, regarla ligeramente para evitar la producción de polvo. 
Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente (del orden de 120 
Lux en las zonas de trabajo, y de 10 Lux en el resto), cuando se ejerciten 
trabajos nocturnos. Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche, 
deberá mantenerse al menos una iluminación mínima en el conjunto con 
objeto de detectar posibles peligros y para observar correctamente todas 
las señales de aviso y de protección. 
Deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus 
características como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del 
tráfico en una carretera, etc. e instruir convenientemente a sus operarios. 
Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra debe tener 
muy advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que en 
ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a 
menos de 3 m. (si la línea es superior a los 20.000 voltios la distancia 
mínima será de 5 m.). 
Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía 
eléctrica y los de gas, deben quedar perfectamente señalizados sin olvidar 
su cota de profundidad. En este estudio no se han previsto instalaciones 
antiguas, pues una vez comenzada la obra deberán contemplarse en el plan 
a desarrollar por el contratista 
ii. Protecciones personales. 
El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de 
protección individual de los trabajadores de la obra correrá a cargo del 
contratista o subcontratistas correspondientes, siendo considerados 
presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en 
que deban ser utilizados, como corresponde a elementos auxiliares 
mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e independientes 
de la clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, 
independientes de su presupuestación específica. 
Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este Estudio de 
Seguridad y Salud los costes de los equipos de protección individual que 
deban ser usados en la obra por el personal técnico, de supervisión y 
control o de cualquier otro tipo, incluidos los visitantes, cuya presencia en 
la obra puede ser prevista. En consecuencia estos costes serán retribuidos 
por la Administración de acuerdo con este presupuesto, siempre que se 
utilicen efectivamente en la obra. 
La empresa deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección 
individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el 
uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos 
realizados, sean necesarios. 
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos 
no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios 
técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 
procedimientos de organización del trabajo. 
Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos 
de protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil, 
desechándose a su término. 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas Técnicas 
Reglamentarias MT, y al R.D. 1.407/I.992 sobre homologación de medios 
de protección personal de los trabajadores. En los casos que no exista 
Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las 
prestaciones respectivas que se les pide para lo que se pedirá al fabricante 
informe de los ensayos realizados. 
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Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido 
en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, 
independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es 
decir, el máximo para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, 
será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o 
tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas 
inmediatamente. 
Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de 
protección colectiva, estará adecuadamente concebido y suficientemente 
acabado para que su uso, nunca represente un riesgo o daño en sí mismo. 
A continuación se muestran las prescripciones de los principales equipos 
de protección individual que se van a utilizar en obra. 
 
-Prescripciones de las protecciones personales 
 CASCOS DE SEGURIDAD NO METALICOS: 
El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y 
éste, a su vez, de la parte superior o copa, una parte más alta de la copa, 
y ala al borde que se extiende a lo largo del contorno de la base de la 
copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, 
constituyendo la visera. 
El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete 
sobre la cabeza del usuario. 
Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza 
y banda de amortiguación, y parte del arnés en contacto con la bóveda 
craneana. 
Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a 
las grasas, sales y elementos atmosféricos. 
Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no 
afectarán a la piel y se confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de 
fácil limpieza y desinfección. 
El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes 
redondeados y carecerá de aristas y resaltes peligrosos tanto exterior 
como interiormente. No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni 
defectos que mermen las características resistentes y protectoras del 
mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán 
presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. 
Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados 
por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica 
Reglamentaria MT-1, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 
14-12-1974. 
 CALZADO DE SEGURIDAD: 
El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de 
seguridad clase III. Es decir, provistas de puntera metálica de seguridad 
para protección de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a 
caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para 
protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 
La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, 
permitiendo desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de 
imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros por agua o 
humedad. EI forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, 
permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso sobrepasará los 800 
gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la 
puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la 
bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será 
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apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y 
estará montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni cause 
daños al usuario. Todos los elementos metálicos que tengan función 
protectora serán resistentes a la corrosión. 
Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios 
estarán homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la 
Norma Técnica Reglamentaria MT-5, Resolución de la Dirección General 
de Trabajo del 31-1-1980. 
 PROTECTOR AUDITIVO: 
El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase 
E. Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que 
percibe el operario cuando está situado en ambiente ruidoso. Consiste en 
dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza 
por medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de 
los oídos en el interior de los mismos, y el sistema de sujeción por arnés.  
Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán 
homologados por los ensayos contenidos en la Norma Técnica 
Reglamentaria MT-2, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 
28-6-1975. 
 GUANTES DE SEGURIDAD: 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso 
general anticorte, antipinchazos, y antierosiones para el manejo de 
materiales, objetos y herramientas. Estarán confeccionados con materiales 
naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos de uso 
común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, 
grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 
propiedades. Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo 
confortable su uso. No serán en ningún caso ambidextros. Los materiales 
que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 
 CINTURON DE SEGURIDAD: 
Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán 
cinturones de sujeción clase A, tipo 2. Es decir, cinturón de seguridad 
utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje anulando la 
posibilidad de caída libre. 
Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, estando provisto 
de dos zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el elemento de 
amarre a una estructura. La faja estará confeccionada con materiales 
flexibles que carezcan de empalmes y deshilachaduras. Los cantos o 
bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La 
inserción de elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el 
usuario.  
Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial 
o mixta, de trenzado y diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros, y 
carecerá de imperfecciones. Si fuese una banda debe carecer de 
empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también 
sufrirá ensayo a la tracción en el modelo tipo. 
Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los operarios estarán 
homologados por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma 
Técnica Reglamentaria MT-13, Resolución de la Dirección General de 
Trabajo del 8-6-1977. 
 GAFAS DE SEGURIDAD: 
Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de 
montura universal contra impactos, como mínimo clase A, siendo 
convenientes de clase D. Serán ligeras de peso y de buen acabado, no 
existiendo, rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse 
fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus 
prestaciones.  
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No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura.  
Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el 
empalamiento de los oculares en condiciones normales de uso. Los 
oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con 
tal que soporte las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no 
presentarán defectos superficiales o estructurales que puedan alterar la 
visión normal del usuario. 
Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán 
homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma 
Técnica Reglamentaria MT16, Resolución de la Dirección General de 
Trabajo del 14- 6-1978. 
 MASCARILLA ANTIPOLVO: 
La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. 
La mascarilla antipolvo es un adaptador que cubre las entradas a las vías 
respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su 
inhalación por el usuario, a una filtración de tipo mecánico. 
Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser 
metálicos, elastómeros o plásticos. No producirán dermatosis y su olor no 
podrá ser causa de trastornos en el trabajador. 
Serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses podrán ser 
cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y 
tendrán las características expuestas anteriormente. Las mascarillas 
podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas 
dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías 
respiratorias. 
La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su 
acoplamiento no presentará fugas. 
El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y 
sus uniones con los distintos elementos constitutivos cerrarán 
herméticamente. 
Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, 
como se ha dicho, homologadas por las especificaciones y ensayos 
contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución de la 
Dirección General de Trabajo del 28-7-1975. 
 BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD: 
Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los 
operarios, serán clase N, pudiéndose emplear también la clase E. La bota 
impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el 
tercio inferior de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento 
adecuado al andar en la mayoría de los trabajos. 
La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético 
u otros productos sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel 
del usuario. Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que 
mermen sus propiedades, así como de orificios, cuerpos extraños u otros 
defectos que puedan mermar su funcionalidad. 
Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características 
adherentes tales que eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como 
en aquellos que estén afectados por el agua. 
El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso 
de la humedad ambiente hacia el interior. 
La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, 
pudiéndose adoptar un sistema de cierre diseñado de forma que la bota 
permanezca estanca. 
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Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas 
interiormente, con una o más capas de tejido no absorbente, que no 
produzca efectos nocivos en el usuario. 
La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el 
suelo, estará provista de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los 
extremos para facilitar la eliminación de material adherido. 
Las botas impermeables serán los suficientemente flexibles para no causar 
molestias al usuario, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de 
calzar. 
Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos 
deberán ser resistentes a la corrosión. 
El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose 
irregularidades que puedan alterar su calidad, funcionalidad y 
prestaciones. 
Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar 
homologadas de acuerdo con las especificaciones y ensayos de la Norma 
Técnica Reglamentaria M-27, Resolución de la Dirección General de 
Trabajo del 3- 12-1981. 
 GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD: 
Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán 
para actuación sobre instalaciones de baja tensión, hasta 1.000 V., o para 
maniobra de instalación de alta tensión 1 hasta 30.000 V. 
En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación 
caucho de alta calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de 
similares características aislantes y mecánicas, pudiendo llevar o no un 
revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que 
posean dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie 
interior del guante. 
Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que 
merme sus propiedades. Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el 
proceso de fabricación, siempre que no disminuyan sus características ni 
produzcan dermatosis. 
Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su 
uso. No serán en ningún caso ambidextros. 
Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios 
estarán homologados, según las especificaciones y ensayos de la Norma 
Técnica Reglamentaria MT-4, Resolución de la Dirección General de 
Trabajo del 28- 7-1.975. 
 ARNESES DE SEGURIDAD Y CABLES DE SUJECIÓN DE 
CINTURONES: 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la 
caída de un trabajador al vacío, con una fuerza de inercia calculada en 
función de la longitud de cuerda utilizada. Estarán, en todo caso, anclados 
en puntos fijos de la obra ya construida (esperas de armadura, argollas 
empotradas, pernos, etc.) o de estructuras auxiliares, como pórticos que 
pueda ser preciso disponer al efecto. 
iii. Protecciones colectivas. 
En la Memoria de este Estudio se contemplan numerosas definiciones 
técnicas de los sistemas y protecciones colectivas que están previstos 
aplicar en la obra, en sus diferentes actividades o unidades de obra. 
Dichas definiciones tienen el carácter de prescripciones técnicas mínimas, 
por lo que no se considera necesario ni útil su repetición aquí, sin perjuicio 
de la remisión de este Pliego a las normas reglamentarias aplicables en 
cada caso y a la concreción que se estima precisa en las prescripciones 
técnicas mínimas de algunas de las protecciones que serán 
abundantemente utilizables en el curso de la obra. 
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Así pues, es destacable señalar lo siguiente: 
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y el movimiento 
del personal en la obra debe quedar previsto estableciendo itinerarios 
obligatorios. 
Se señalizarán las líneas enterradas de comunicaciones, telefónicas, de 
transporte de energía, etc., así como, las conducciones de gas, agua, etc., 
que puedan ser afectadas durante los trabajos de movimiento de tierras, 
estableciendo las protecciones necesarias para respetarlas. 
Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que puedan 
ser afectadas por los movimientos de las máquinas y de los vehículos. 
Se deberán señalizar y balizar los accesos y recorridos de vehículos, así 
como los bordes de las excavaciones. Si la extracción de los productos de 
excavación se hace con grúas, estas deben llevar elementos de seguridad 
contra la caída de los mismos. 
Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 
lux en las zonas de trabajo y de 10 lux en el resto. En los trabajos de 
mayor definición se emplearán portátiles. Caso de hacerse los trabajos sin 
interrupción de la circulación, tendrá sumo cuidado de emplear luz que no 
afecte a las señales de carretera ni a las propias de la obra. 
En prevención de peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, 
especialmente los dedicados al movimiento de tierras y todos los que han 
de circular por caminos sinuosos. 
Toda la maquinaria de obra, vehículos de transporte y maquinaria pesada 
de vía estará pintada en colores vivos y tendrá los equipos de seguridad 
reglamentarios en buenas condiciones de funcionamiento. 
Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se 
especifiquen la tara y la carga máxima, el peso máximo por eje y la presión 
sobre el terreno de la maquinaria que se mueve sobre cadenas. 
También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su 
mala repartición. 
Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de 
frenado, para lo que se harán revisiones muy frecuentes. También deben 
llevar frenos servidos los vehículos remolcados. 
La maquinaria eléctrica que haya de utilizarse en forma fija, o semifija, 
tendrá sus cuadros de acometida a la red provistos de protección contra 
sobrecarga, cortocircuito y puesta a tierra. En las obras en carreteras se 
establecerán reducciones de velocidad para todo tipo de vehículos según 
las características del trabajo. En las de mucha circulación se colocarán 
bandas de balizamiento de obra en toda la longitud del tajo. 
Los operarios no podrán acercarse a ningún elemento de B.T. a menos de 
0,50 m. si no es con protecciones adecuadas (gafas, caso, guantes, etc.). 
Caso de que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no 
se pudiera retirar ésta, se montarán los correspondientes pórticos de 
protección manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a 
una distancia mínima de los conductores de 0,50 m. 
Caso que la obra se interfiriera con una línea aérea de alta tensión, se 
montarán los pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en 
todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 4 m. 
Deben inspeccionarse las zonas donde puedan producirse fisuras, grietas, 
erosiones, encharcamientos, abultamientos, etc. por si fuera necesario 
tomar medidas de precaución, independientemente de su corrección si 
procede. 
El contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente 
cantidad de todos los útiles y prendas de seguridad y de los repuestos 
necesarios. Por ser el adjudicatario de la obra debe responsabilizarse de 
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que los subcontratistas dispongan también de estos elementos y, en su 
caso, suplir las deficiencias que pudiera haber. 
Se emplearán sistemas de protecciones colectivas de los existentes en el 
mercado y homologados, lo que garantizará su solidez e idoneidad. 
Cuando en algún caso particular se opte por algún sistema confeccionado 
en obra, se comprobará su resistencia, ensayándolo con el doble de las 
cargas que deberá soportar; siempre y cuando se solicite y sea autorizado 
por la Dirección Facultativa. Las medidas de protección de zonas o puntos 
peligrosos serán, entre otras, las relacionadas a continuación, indicándose 
sus prescripciones. 
-Prescripciones de las protecciones colectivas 
• Vallas de cerramiento perimetral. Tendrá una altura mínima de 2,00 m., 
situándose a una distancia mínima de la zona de actuación de 1,50 m. 
• Rampas de acceso a zonas excavadas: La rampa de acceso se hará con 
caída lateral junto al muro de pantalla. Los camiones circularán lo más 
cerca posible de este. 
• Vallas: Para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una 
altura de al menos 90 cm. y estarán construidas de tubos o redondos 
metálicos de rigidez suficiente. 
• Barandillas: Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm., de 
suficiente resistencia para garantizar la retención de personas, y llevarán 
un listón horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié. 
Tendrán suficiente resistencia, por sí mismas y por su sistema de fijación y 
anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores, incluso en 
hipótesis de impacto por desplazamiento o desplome violento. La 
resistencia global de referencia de las barandillas queda cifrada en 150 
Kg./m., como mínimo  
• Señales: es preciso distinguir en la que se refiere a la deseada 
información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla 
que corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso 
son de aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 
485/1997, de 14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la 
señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso, vienen regulados por 
la Norma 8.3IC de la Dirección General de Carreteras, como corresponde 
a su contenido y aplicación técnica. Esta distinción no excluye la posible 
complementación de la señalización de tráfico durante la obra cuando la 
misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen 
en la inmediación de dicho tráfico, en evitación de intromisiones 
accidentales de éste en las zonas de trabajo. Dichos complementos, 
cuando se estimen necesarios, deberán figurar en el plan de seguridad y 
salud de la obra. 
• Bandas de separación con carreteras: Se colocarán con pies derechos 
metálicos empotrados al terreno. La banda será de plástico de colores 
amarillo y negro en trozos de unos diez cm. de longitud. Podrá ser 
sustituida por cuerdas o varillas metálicas con colgantes de colores vivos 
cada 10 cm. En ambos casos la resistencia mínima a tracción será de 50 
Kg. 
• Conos de separación en carreteras: Se colocarán lo suficientemente 
próximos para delimitar en todo caso la zona de trabajo o de peligro. 
• Los cables tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos 
derivados de la caída de un trabajador al vacío, con una fuerza de inercia 
calculada en función de la longitud de cuerda utilizada. Estarán, en todo 
caso, anclados en puntos fijos de la obra ya construida (esperas de 
armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de estructuras auxiliares, 
como pórticos que pueda ser preciso disponer al efecto.  
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• Pasarelas: Se colocarán en los lugares necesarios para salvar desniveles 
con las siguientes condiciones: 
- Anchura mínima 60 cm. 
- Cuando se sitúen a más de 2,00 m. del suelo, estarán provistas de 
barandillas de al menos 90 cm. de altura, con listón intermedio y 
rodapié de 15 cm como mínimo 
- Los elementos se dispondrán con travesaños para evitar que las 
tablas se separen entre sí y que los operarios puedan resbalar. 
- Su apoyo inferior dispondrá de topes para evitar deslizamientos. 
• Plataformas de trabajo: Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las 
situadas a más de 2 m. del suelo estarán dotadas de barandillas de 90 cm. 
de altura, listón intermedio y rodapié. Los elementos que la compongan se 
fijarán a la estructura portante de modo que no puedan darse 
basculamientos, deslizamientos u otros movimientos peligrosos. Se 
cargarán, únicamente, los materiales necesarios para asegurar la 
continuidad del trabajo.  
• Escaleras de mano: Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. Se 
apoyarán en superficies planas y resistentes. Para el acceso a los lugares 
elevados sobrepasarán en 1 m. los puntos superiores de apoyo. La 
distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo será la 
cuarta parte de la longitud de la escalera hasta el punto de apoyo. 
Si son de madera: 
- Los largueros serán de una sola pieza.  
- Los peldaños estarán ensamblados en los largueros y no 
solamente clavados. 
- No deberán pintarse, salvo con barniz transparente, en evitación 
que queden ocultos posibles defectos. 
• Escaleras de obra: En los lados abiertos se dispondrán barandillas y 
plintos carácter provisional, de modo que se evite pisar directamente sobre 
la losa, quedando también cohibidos los ladrillos sueltos fijados con yeso. 
• Plataformas voladas: Tendrán la suficiente resistencia para la carga que 
deban soportar, estarán convenientemente ancladas y dotadas de 
barandilla. 
• Topes de desplazamiento de vehículos: Se podrán realizar con un par de 
tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al 
mismo, o de otra forma eficaz. 
• Pasillos de seguridad: Podrán realizarse a base de pórticos con pies 
derechos y dintel a base de tablones embridados, firmemente sujetos al 
terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán 
ser metálicos: Pórticos a base de tubos o perfiles y cubierta de chapa. 
• Interruptores diferenciales y toma de tierra: La sensibilidad mínima de los 
interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 
300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que 
garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una 
tensión máxima de 24 v. Se medirá su resistencia periódicamente y, al 
menos, en la época más seca del año. 
• Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo 
protector de la lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su 
defecto, estar alimentadas por medio de un transformador de separación 
de circuitos. 
• Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con 
resistencia máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, 
disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta 
suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de 
tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del enchufe. 
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• Extintores: Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente, 
cumpliendo las condiciones específicamente señaladas en la normativa 
vigente, y muy especialmente en la NBE/ CPI-96. Cumplirán la Norma 
UNE 23010. Estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan 
fácil acceso y estén en disposición de uso inmediato en caso de incendio. 
Se instalará en lugares de paso normal de personas, manteniendo un área 
libre de obstáculos alrededor del aparato. Deberán estar a la vista. En los 
puntos donde su visibilidad quede obstaculizada se implantará una señal 
que indique su localización. 
• Todas las transmisiones mecánicas deberán quedar señalizadas en 
forma eficiente de manera que se eviten posibles accidentes. 
• Todas las herramientas deben estar en buen estado de uso, ajustándose 
a su cometido. 
• Se debe prohibir suplementar los mangos de cualquier herramienta para 
producir un par de fuerza mayor y, en este mismo sentido, se debe 
prohibir, también, que dichos mangos sean accionados por dos 
trabajadores, salvo las llaves de apriete de tirafondos. 
Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en 
correcto estado de conservación y limpieza, debiendo ser controladas 
específicamente tales condicione, en las condiciones y plazos que en cada 
caso se fijen en el plan de seguridad y salud. 
Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y 
complementadas con las medidas y normas aplicables a los diferentes 
sistemas de protección colectiva y a su utilización, definidas en la Memoria 
de este estudio de seguridad y salud y que no se considera necesario 
reiterar aquí. El coste de adquisición, construcción, montaje, 
almacenamiento y mantenimiento de los equipos de protección colectiva 
utilizados en la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas 
correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como costes 
indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como 
corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, 
reglamentariamente exigibles e independientes de la clasificación 
administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de 
su presupuestación específica. 
Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este Estudio de 
Seguridad y Salud los sistemas de protección colectiva y la señalización 
que deberán ser dispuestos para su aplicación en el conjunto de 
actividades y movimientos en la obra o en un conjunto de tajos de la 
misma, sin aplicación estricta a una determinada unidad de obra. En 
consecuencia, estos costes serán retribuidos por la Administración de 
acuerdo con este presupuesto, siempre que sean dispuestos 
efectivamente en la obra. 
d. SERVICIO DE PREVENCIÓN. 
La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización 
especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido 
en el Real Decreto 39/1997, citado: 
cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de 
Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en 
cualquier caso debidamente acreditados ante la Autoridad laboral competente, o, 
en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de un trabajador 
(con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de dos trabajadores (para 
plantillas de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a 
nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la 
vigilancia de cumplimiento de sus obligaciones preventivas en la obra, plasmadas 
en el Plan de Seguridad y Salud, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe 
de Obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la 
construcción. Cuando la empresa contratista venga obligada a disponer de un 
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servicio técnico de prevención, estará obligada, asimismo, a designar un técnico 
de dicho servicio para su actuación específica en la obra. Este técnico deberá 
poseer la preceptiva acreditación superior o, en su caso, de grado medio a que 
se refiere el mencionado Real Decreto 39/1997, así como titulación académica y 
desempeño profesional previo adecuado y aceptado por el coordinador en 
materia de seguridad y salud, a propuesta expresa del jefe de obra. 
Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y 
adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación 
de atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un 
accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos 
sean. 
Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 
reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a 
desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de 
Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 
El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la 
información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así 
como las acciones formativas pertinentes. 
El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las 
empresas correrá a cargo, en todo caso, de las mismas, estando incluidos como 
gastos generales en los precios correspondientes a cada una de las unidades 
productivas de la obra, al tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición 
empresarial. 
 
i. Información, consulta y participación de los trabajadores. 
A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley 
31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa adoptará las 
medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las 
informaciones necesarias en relación con: 
a) Los riesgos para la seguridad y salud de los operarios en el 
trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto 
como a cada tipo de puesto de trabajo o función. 
b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables 
a los riesgos señalados en el apartado anterior.  
c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en la 
mencionada Ley respecto a medidas de emergencia. 
La empresa deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, 
en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud 
en el trabajo. 
ii. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención. 
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante 
el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean 
adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de 
aquellas personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a 
causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su 
formación y las instrucciones recibidas por parte de la empresa. 
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones 
del empresario, deberán en particular: 
• Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos 
previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias 
peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros 
medios con los que desarrollen su actividad. 
• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección 
facilitados por la constructora, de acuerdo con las instrucciones 
recibidas de ésta. 
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• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 
dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios 
relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que 
ésta tenga lugar.  
• Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los 
trabajadores designados para realizar actividades de protección y 
de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de 
cualquier situación que a su juicio, entrañe, por motivos razonables, 
un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 
autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud 
de los trabajadores en el trabajo. 
• Cooperar con la empresa para que ésta pueda garantizar unas 
condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para 
la seguridad y la salud de los trabajadores. 
iii. Protección y prevención de riesgos profesionales. 
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, la 
empresa constructora designará uno o varios trabajadores para ocuparse 
de dicha actividad. 
De conformidad a lo establecido en el art. 32.3 bis de la Ley 31/95 de 
P.R.L. modificada por la Ley 54/2003, la Constructora nombrará los 
“Recursos Preventivos” designados para la obra. Estos, deberán tener la 
capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes, 
en número, para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, 
debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se 
mantenga la situación que determine su presencia. 
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, 
disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, 
teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que 
están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma. 
Estos trabajadores no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus 
actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la 
empresa. 
La empresa constructora que no hubiere concertado el Servicio de 
Prevención con una entidad especializada ajena a la empresa deberá 
someter su sistema de prevención al control de una auditoria o evaluación, 
externa, en los términos que se reglamentan en el artículo 29 del Real 
Decreto 39/1.997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
e. SERVICIOS MEDICOS, RECONOCIMIENTOS Y BOTIQUIN. 
Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalación, deberán pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un 
año.  
Se dispondrá de un local destinado a botiquín central, equipado con el material 
sanitario y clínico para atender cualquier accidente. 
Será obligatoria la existencia de un botiquín de tajo en aquellas zonas de trabajo 
que estén alejadas del botiquín central, para poder atender pequeñas curas, 
dotado con el imprescindible material actualizado. 
-ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud 
en el trabajo los siguientes principios de socorro: 
1. El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de 
evitar el agravamiento o progresión de las lesiones. 
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2. En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de 
accidente eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones 
graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención 
primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la 
inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de 
reanimación en el caso de accidente eléctrico. 
3. En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y 
ambulancia; se evitarán en lo posible según el buen criterio de las 
personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los 
transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para 
el accidentado. 
4. El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el 
trabajo en el trabajo que componga, la infraestructura sanitaria propia, 
mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la atención 
correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta 
obra. 
5. El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el 
trabajo en el trabajo que componga, el nombre y dirección del centro 
asistencial más próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los 
accidentados, según sea su organización. El nombre y dirección del centro 
asistencial, que se suministra en este estudio de seguridad y salud, debe 
entenderse como provisional. Podrá ser cambiado por el Contratista 
adjudicatario 
6. El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con 
caracteres visibles a 2 m., de distancia, en el que se suministre a los 
trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información 
necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de 
contacto etc. 
7. El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los 
siguientes lugares de la obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; 
en el vestuario aseo del personal; en el comedor y en tamaño hoja Din A4, 
en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. Esta 
obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la 
eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 
Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de 
accidentados El Contratista queda obligado a incluir en su plan de 
seguridad y salud, un itinerario recomendado para evacuar a los posibles 
accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que 
pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado. 
f. DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD. 
i. Información, consulta y participación de los trabajadores. 
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores 
con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los 
representantes del personal. En las obras de hasta 30 trabajadores el 
Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. 
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración 
determinada superior a un año se computarán como trabajadores 
fijos de plantilla. 
b) Los contratados por término de hasta un año se computarán 
según el número de días trabajados en el periodo de un año anterior 
a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se 
computarán como un trabajador más. 
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En los centros de trabajo que carezcan de representantes de los 
trabajadores por no existir trabajadores con la antigüedad suficiente para 
ser electores o elegibles en las elecciones para representantes del personal, 
los trabajadores podrán elegir por mayoría a un trabajador que ejerza las 
competencias del Delegado de Prevención, quién tendrá las facultades, 
garantías y obligaciones de sigilo profesional de tales Delegados. La 
actuación de éstos cesará en el momento en que se reúnan los requisitos 
de antigüedad necesarios para poder celebrar la elección de los 
representantes del personal, prorrogándose por el tiempo indispensable 
para la efectiva celebración de la elección. 
-Competencias y facultades del delegado de prevención 
Son competencias de los Delegados de Prevención: 
a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la 
acción preventiva. 
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la 
ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
c) Ser consultados por la empresa, con carácter previo a su 
ejecución, acerca de la planificación y la organización del trabajo, la 
organización y desarrollo de las actividades, la designación de los 
trabajadores encargados de las medidas de emergencia o cualquier 
otra acción que pueda tener efectos substanciases sobre la 
seguridad y la salud de los trabajadores.  
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de 
la normativa de prevención de riesgos laborales. 
La empresa deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios 
y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el 
ejercicio de sus funciones. 
ii. Comité de seguridad y salud. 
Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud si el centro de trabajo cuenta con 
más de 50 trabajadores. 
Estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el 
empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de 
Prevención, de la otra. 
En las reuniones del Comité participarán, con voz, pero sin voto, los Delegados 
Sindicales y los representantes técnicos de la prevención en la empresa que no 
estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. También 
podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial 
calificación o información respecto a concretas cuestiones que se debatan en este 
órgano y técnicos de prevención ajenos a la empresa siempre que así lo solicite 
algunas de las representaciones del Comité. 
El Comité de Seguridad se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna 
de las representaciones del mismo. El comité adoptará sus propias normas de 
funcionamiento. 
En el caso de que no se cumplan las condiciones para formalizar el Comité se 
Seguridad y Salud, se insta a que se celebren unas reuniones mensuales de 
Seguridad y Salud en la que deberán estar presentes, al menos, los responsables 
de la seguridad (en la obra) de la contrata principal, los de las subcontratas, el 
Coordinador de Seguridad y Salud. También podrán asistir los Recursos 
Preventivos designados. 
g. INSTALACIONES DE BIENESTAR E HIGIENE. 
Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en 
la obra quedarán definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las 
normas específicas de aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 
de la Parte A del Real Decreto 1627/1.997, citado. En cualquier caso, se 
dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos y situado a 
menos de 50 metros de los lugares de trabajo; de un lavabo por cada 10 
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trabajadores y de una taquilla o lugar adecuado para dejar la ropa y efectos 
personales por trabajador. Se dispondrá asimismo en la obra de agua potable en 
cantidad suficiente y adecuadas condiciones de utilización por parte de los 
trabajadores. 
h. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
De acuerdo con este estudio, la empresa adjudicatario de las obras redactará, 
antes del comienzo de las mismas, un Plan de Seguridad y Salud en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en este estudio. 
Este Plan se someterá, antes del inicio de la obra, a la aprobación del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 
manteniéndose, después de su aprobación, una copia a su disposición. 
En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el plan, con el 
correspondiente informe del Coordinador, se elevará a la aprobación de la 
Administración Pública que haya adjudicado la obra. 
Se incluirá en el mismo la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los 
vehículos y maquinaria. 
En la oficina principal de la obra, o en el punto que determine la Administración, 
existirá un Libro de Incidencias habilitado al efecto, facilitado por el colegio 
profesional que vise el Estudio de Seguridad y Salud o por la Oficina de 
Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 
Administraciones Públicas. 
Este libro constará de hojas duplicadas; estando el Coordinador en materia de 
seguridad y salud, o en su defecto la Dirección Facultativa, obligado a remitir, en 
el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. Igualmente deberá notificar las anotaciones en el libro al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
De acuerdo al Real Decreto 1627/1997, indicado anteriormente podrán hacer 
anotaciones en dicho libro:  
• La Dirección Facultativa. 
• Los Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos. 
• Las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención 
en las empresas intervinientes en la obra. 
• Los miembros del Comité de Seguridad y Salud. En su defecto, los 
Delegados de Prevención. 
• Los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y 
salud en el trabajo de la Administraciones Públicas competentes. 
En el Plan de Seguridad, el constructor se comprometerá explícitamente a 
cumplir todo lo dispuesto en el estudio y en dicho plan de seguridad. 
 
 
            A Coruña, Septiembre de 2016  
      El Ingeniero autor del proyecto 
 
                      
 
    Fdo.: Jonatan Álvarez López 
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 CAPÍTULO SSEPC EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN OBRA               
SSEPC.mv      M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA DE MARCAS VIALES                             
 Superficie realmente pintada de marcas viales transversales y longitudinales con pintura de color na-  
 ranja tipo TB-12.  
  _________________________________________________  
   4.000,000 
SSEPC.rhh     M2   RED HORIZONTAL PROTEC.HUECOS.                                     
 Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm.  
 incluso colocación y desmontado.  
  _________________________________________________  
   50,000 
SSEPC.th      M2   TAPA PROVIS.MADERA S/HUECOS                                       
 Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5  
 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.  
 (Amortización en dos puestas).  
  _________________________________________________  
   50,000 
SSEPC.csa     M    CABLE DE SEGUR.PARA ANCL.CINT                                     
 Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
  _________________________________________________  
   100,000 
SSEPC.id      Ud   INTERRUTOR DIFERENCIAL PARA INSTALACIÓN A 380 V                   
 Interruptor diferencial para instalación a 380 V, de 300m de sensibilidad, de 40 amperios de intensi-  
 dad nominal, amortizable en 1 uso, totalmente instalado.  
  _________________________________________________  
   4,000 
SSEPC.tt      Ud   TOMA DE TIERRA (PICA)                                             
 Toma de tierra mediante pica de cobre de 14mm de diámetro y de 2m de longitud.  
  _________________________________________________  
   4,000 
SSEPC.vm      Ud   VALLA METÁLICA DE CONTENCIÓN DE PEATONES                          
 Valla metálica de contención de peatones, prolongable hasta 250cm de longitud y de 100cm de altu-  
 ra, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  
  _________________________________________________  
   100,000 
SSEPC.vdt     Ud   VALLA NORMALIZADA DE DESVIACIÓN DE TRÁFICO                        
 Valla normalizada de desviación de tráfico, incluso colocación y desmontaje.  
  _________________________________________________  
   75,000 
SSEPC.bi      Ud   BALIZA INTERMITENTE IMPULSO                                       
 Baliza intermitente impulso, amortizable en 10 usos, totalmente colocada.  
  _________________________________________________  
   12,000 
SSEPC.js      Ud   JALÓN DE SEÑALIZACIÓN, INCLUSO COLOCACIÓN                         
 Jalón de señalización, incluso colocación.  
  _________________________________________________  
   25,000 
SSEPC.bal     Ud   LUZ ÁMBAR INTERMITENTE, TIPO TL-2                                 
 Luz ámbar intermitente, tipo TL-2, totalmente colocada.  
  _________________________________________________  
   20,000 
SSEPC.cor     M    CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUSO SOPORTES              
 Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.  
  _________________________________________________  
   3.000,000 
SSEPC.bs      M    BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN REFLECTANTE                             
 Banderola de señalización reflectante, totalmente colocada.  
  _________________________________________________  
   500,000 
 
SSEPC.cr      H    CAMIÓN DE RIEGO, INCLUSO AGUA                     
 Banderola de señalización reflectante, totalmente colocada.  
  _________________________________________________  
   175,000 
SSEPC.hs      H    MANO DE OBRA SEÑALISTA                                            
 Mano de obra señalista.  
  _________________________________________________  
   275,000 
SSEPC.sscu    Ud   SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA                                       
 Señal de seguridad cuadrada, de 60x60cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 años, incluso p.p. de apertura de pozo, hormigona-  
 do, colocación y desmontaje.  
  _________________________________________________  
   10,000 
SSEPC.ssci    Ud   SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR                                       
 Señal de seguridad circular, de 60cm de diámetro, normalizada, con soporte metálico de acero gal-  
 vanizado de 80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 años, incluso p.p. de apertura de pozo,  
 hormigonado, colocación y desmontaje.  
  _________________________________________________  
   10,000 
SSEPC.ss      Ud   SEÑAL DE STOP                                                       
 Señal de STOP, tipo octogonal de 60cm de lado, normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 años, incluso p.p. de apertura de pozo, hormigona-  
 do, colocación y desmontaje.  
  _________________________________________________  
   10,000 
SSEPC.ssm     Ud   SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS.                            
 Señal de seguridad manual a dos caras: STOP-Dirección obligatoria, tipo paleta.  
  _________________________________________________  
   10,000 
SSEPC.pda     Ud   PANEL DIRECCIONAL ALTO TIPO TB-1, EN ZONA DE OBRAS                
 Panel direccional alto tipo TB-1, en zona de obras, tamaño normal, reflectante, incluso elementos de  
 sujección, instalado.  
  _________________________________________________  
   10,000 
SSEPC.pde     Ud   PANEL DIRECCIONAL ESTRECHO TIPO TB-2, EN ZONA DE OBRAS             
 Panel direccional estrecho tipo TB-2, en zona de obras, tamaño normal, reflectante, incluso elemen-  
 tos de sujección, instalado.  
  _________________________________________________  
   10,000 
SSEPC.cir     Ud   CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, SIN SOPORTE                          
 Cartel indicativo de riesgo, sin soporte, colocado.  
  _________________________________________________  
   10,000 
SSEPC.cirs    Ud   CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, INCLUSO SOPORTE                      
 Cartel indicativo de riesgo, incluso soporte y colocación.  
  _________________________________________________  
   10,000 
SSEPC.con     Ud   CONO TIPO TB-6, EN ZONA DE OBRAS, TAMAÑO NORMAL                    
 Cono tipo TB-6, en zona de obras, tamaño normal, reflectante, instalado.  
  _________________________________________________  
   75,000 
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SSEPC.sem     Ud   GRUPO SEMAFÓRICO TIPO TL-1 (TRICOLOR)                             
 Grupo semafórico tipo TL-1 (tricolor), incluso columnas galvanizadas, semáforos repartidores de tres  
 lentes, regulador electrónico en armario, manguera antihumedad, caja de acometida puesta a tierra,  
 instalado y funcionando.  
  _________________________________________________  
   4,000 
SSEPC.tr      Ud   TOPES DE RETROCESO DE VEHICULOS                                   
 Topes para maquinaria en desmonte y terraplén.  
  _________________________________________________  
   20,000 
SSEPC.pt      M2   EMPLEO DE PLATAFORMA DE TRABAJO                                   
 Empleo de plataforma de trabajo, incluso soporte de puntales, fijaciones de barandillas, tablón de bor-  
 de, montaje y desmontaje de pilas.  
  _________________________________________________  
   20,000 
SSEPC.eps     Ud   EXTINTOR POLVO SECO BCE                                           
 Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg de capacidad, cargado, amortizable en 3 usos, totalmente ins-  
 talado.  
  _________________________________________________  
   4,000 
 CAPÍTULO SSEPI EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
SSEPI.csh     Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                                
 Casco de seguridad homologado.  
  _________________________________________________  
   20,000 
SSEPI.csd     Ud   CASCO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                    
 Casco de seguridad dieléctrico, con pantalla para protección de descargas eléctricas, amortizable en  
 3 usos.  
  _________________________________________________  
   5,000 
SSEPI.pss     Ud   PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA                                      
 Pantalla de seguridad para soldadura, homologada.  
  _________________________________________________  
   4,000 
SSEPI.ga      Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo, homologadas.  
  _________________________________________________  
   20,000 
SSEPI.gci     Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas contra impactos, homologadas.  
  _________________________________________________  
   20,000 
SSEPI.ma      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Mascarilla antipolvo, homologada.  
  _________________________________________________  
   30,000 
SSEPI.fr      Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio mascarilla, homologado.  
  _________________________________________________  
   30,000 
SSEPI.pa      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Protectores auditivos, homologados.  
  _________________________________________________  
   20,000 
SSEPI.ta      Ud   JUEGOS DE TAPONES ANTIRUIDO                                       
 Juego de tapones antiruido de silicona, ajustables.  
  _________________________________________________  
   20,000 
 
SSEPI.mt      Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo, homologado  
  _________________________________________________  
   20,000 
SSEPI.ti      Ud   TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO                                      
 Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC.  
  _________________________________________________  
   20,000 
SSEPI.mcs     Ud   MANDIL CUERO SOLDADOR                                             
 Mandil de cuero para soldador, homologado.  
  _________________________________________________  
   4,000 
SSEPI.csA     Ud   CINTURON SEGURIDAD CLASE A                                        
 Cinturón de seguridad clase A (sujección), homologado.  
  _________________________________________________  
   10,000 
SSEPI.ca      Ud   CINTURON ANTIVIBRATORIO                                           
 Cinturón antivibratorio, homologado.  
  _________________________________________________  
   20,000 
SSEPI.cp      Ud   CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                           
 Cinturón portaherramientas, homologado.  
  _________________________________________________  
   20,000 
SSEPI.fe      Ud   FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS                                       
 Faja elástica para protección de sobreesfuerzos, homologada.  
  _________________________________________________  
   20,000 
SSEPI.chr     Ud   CHALECO REFLECTANTE                                               
 Chaleco reflectante, homologado.  
  _________________________________________________  
   20,000 
SSEPI.gg      Ud   PAR GUANTES GOMA                                                  
 Par de guantes de goma.  
  _________________________________________________  
   40,000 
SSEPI.gug     Ud   PAR GUANTES USO GENERAL                                           
 Par de guantes de uso general.  
  _________________________________________________  
   20,000 
SSEPI.gs      Ud   PAR GUANTES SOLDADURA                                             
 Par de guantes para soldador, homologado.  
  _________________________________________________  
   4,000 
SSEPI.gae     Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 Par de guantes aislantes para electricista, homologados.  
  _________________________________________________  
   4,000 
SSEPI.ba      Ud   PAR BOTAS AGUA                                                    
 Par de botas de agua, homologadas.  
  _________________________________________________  
   20,000 
SSEPI.bs      Ud   PAR BOTAS SEGURIDAD                                               
 Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, homologadas.  
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  _________________________________________________  
   20,000 
 
 
 
SSEPI.ps      Ud   PAR POLAINAS SOLDADURA                                            
 Par de polainas para soldador, homologadas.  
  _________________________________________________  
   4,000 
 CAPÍTULO SSF FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
SSF.cs        H    COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE                                                   
 Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado,  
 dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria 
 de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
  _________________________________________________  
   12,000 
SSF.vs        H    VIGILANTE DE SEGURIDAD                                            
 Vigilante de seguridad.  
  _________________________________________________  
   300,000 
SSF.fss       H    FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por  
 un encargado.  
  _________________________________________________  
   48,000 
 CAPÍTULO SSI INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SSI.ri        Ud   RADIADOR DE INFRARROJOS 1000 W                                          
 Radiador de infrarrojos de 1000 w, totalmente instalado.  
  _________________________________________________  
   1,000 
SSI.acv       Ud   ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS                                      
 Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y ta-  
 blero melaminado en paredes.  
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-  
 ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
  _________________________________________________  
   12,000 
SSI.aco       Ud   ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA                                     
 Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
  _________________________________________________  
   12,000 
SSI.acc       Ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                     
 Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante  
 perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura  
 prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revesti-  
 miento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con  
 persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado  
 y fuerza con toma exterior a 220 V.  
  _________________________________________________  
   12,000 
SSI.as        Ud   ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA                                      
 Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
  _________________________________________________  
   1,000 
 
 
SSI.af        Ud   ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA                                       
 Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
  _________________________________________________  
   1,000 
SSI.ae        Ud   ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA                                        
 Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
  _________________________________________________  
   1,000 
SSI.ca        Ud   CALENTADOR DE AGUA DE 50 LITROS                                   
 Calentador de agua de 50 litros, para 4 usos, completamente instalado.  
  _________________________________________________  
   1,000 
SSI.tmi       Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada.  
  _________________________________________________  
   20,000 
SSI.bp        Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERS                                          
 Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado.  
  _________________________________________________  
   4,000 
SSI.ja        Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada.  
  _________________________________________________  
   4,000 
SSI.pra       Ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  
  _________________________________________________  
   3,000 
SSI.cc        Ud   CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS                                     
 Calienta comidas para 25 servicios, colocado.  
  _________________________________________________  
   1,000 
SSI.mmc       Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina co-  
 locada.  
  _________________________________________________  
   2,000 
SSI.d800      Ud   DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
 Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de  
 caucho, con ruedas para su transporte, colocado.  
  _________________________________________________  
   3,000 
 CAPÍTULO SSM MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
SSM.cp        Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones, colocada.  
  _________________________________________________  
   2,000 
SSM.bo        Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Botiquín de obra instalado.  
  _________________________________________________  
   2,000 
SSM.rbo       Ud   REPOSICION DE BOTIQUIN                                            
 Reposición de material de botiquín de obra.  
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  _________________________________________________  
   1,000 
 
 
 
SSM.rm        Ud   RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO                                 
 Reconocimiento médico obligatorio.  
  _________________________________________________  
   20,000 
 CAPÍTULO SSMO MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
SSMO.elc      H    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACION                                                 
 Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
 diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
  _________________________________________________  
   240,000 
SSMO.eld      Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCION CASETAS                                   
 Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
  _________________________________________________  
   22,000 
 
 
   A Coruña, Septiembre de 2016  
      El Ingeniero autor del proyecto 
 
                    
 
   Fdo.: Jonatan Álvarez López 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
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CAPÍTULO SSEPI EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
SSEPC.mv      M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA DE MARCAS VIALES                    0,63 
 Superficie realmente pintada de marcas viales transversales y longitudinales con pintura de color  
 naranja tipo TB-12.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SSEPC.rhh     M2   RED HORIZONTAL PROTEC.HUECOS.                                    1,94 
 Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SSEPC.th      M2   TAPA PROVIS.MADERA S/HUECOS                                      10,76 
 Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SSEPC.csa     M    CABLE DE SEGUR.PARA ANCL.CINT                                    2,64 
 Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SSEPC.id      Ud   INTERRUTOR DIFERENCIAL PARA INSTALACIÓN A 380 V                  32,96 
 Interruptor diferencial para instalación a 380 V, de 300m de sensibilidad, de 40 amperios de inten-  
 sidad nominal, amortizable en 1 uso, totalmente instalado.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
SSEPC.tt      Ud   TOMA DE TIERRA (PICA)                                            16,48 
 Toma de tierra mediante pica de cobre de 14mm de diámetro y de 2m de longitud.  
 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SSEPC.vm      Ud   VALLA METÁLICA DE CONTENCIÓN DE PEATONES                         7,44 
 Valla metálica de contención de peatones, prolongable hasta 250cm de longitud y de 100cm de  
 altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SSEPC.vdt     Ud   VALLA NORMALIZADA DE DESVIACIÓN DE TRÁFICO                       58,48 
 Valla normalizada de desviación de tráfico, incluso colocación y desmontaje.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
SSEPC.bi      Ud   BALIZA INTERMITENTE IMPULSO                                      14,12 
 Baliza intermitente impulso, amortizable en 10 usos, totalmente colocada.  
 CATORCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
SSEPC.js      Ud   JALÓN DE SEÑALIZACIÓN, INCLUSO COLOCACIÓN                        13,10 
 Jalón de señalización, incluso colocación.  
 TRECE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
SSEPC.bal     Ud   LUZ ÁMBAR INTERMITENTE, TIPO TL-2                                32,22 
 Luz ámbar intermitente, tipo TL-2, totalmente colocada.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
SSEPC.cor     M    CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUSO SOPORTES             2,11 
 Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.  
 DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
SSEPC.bs      M    BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN REFLECTANTE                            0,56 
 Banderola de señalización reflectante, totalmente colocada.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SSEPC.cr      H    CAMIÓN DE RIEGO, INCLUSO AGUA                                    20,99 
 Banderola de señalización reflectante, totalmente colocada.  
 VEINTE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SSEPC.hs      H    MANO DE OBRA SEÑALISTA                                           15,64 
 Mano de obra señalista.  
 QUINCE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SSEPC.sscu    Ud   SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA                                      9,93 
 Señal de seguridad cuadrada, de 60x60cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 años, incluso p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontaje.  
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SSEPC.ssci    Ud   SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR                                      9,31 
 Señal de seguridad circular, de 60cm de diámetro, normalizada, con soporte metálico de acero   
   
 NUEVE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
SSEPC.ss      Ud   SEÑAL DE STOP                                                    9,52 
 
 Señal de STOP, tipo octogonal de 60cm de lado, normalizada, con soporte de acero galvanizado  
 de 80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 años, incluso p.p. de apertura de pozo, hor-  
 migonado, colocación y desmontaje.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SSEPC.ssm     Ud   SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS.                           13,93 
 Señal de seguridad manual a dos caras: STOP-Dirección obligatoria, tipo paleta.  
 TRECE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SSEPC.pda     Ud   PANEL DIRECCIONAL ALTO TIPO TB-1, EN ZONA DE OBRAS               214,10 
 Panel direccional alto tipo TB-1, en zona de obras, tamaño normal, reflectante, incluso elementos  
 de sujección, instalado.  
 DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
SSEPC.pde     Ud   PANEL DIRECCIONAL ESTRECHO TIPO TB-2, EN ZONA DE OBRAS           168,87 
 Panel direccional estrecho tipo TB-2, en zona de obras, tamaño normal, reflectante, incluso ele-  
 mentos de sujección, instalado.  
 CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
SSEPC.cir     Ud   CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, SIN SOPORTE                         5,83 
 Cartel indicativo de riesgo, sin soporte, colocado.  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SSEPC.cirs    Ud   CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, INCLUSO SOPORTE                     24,86 
 Cartel indicativo de riesgo, incluso soporte y colocación.  
 VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
SSEPC.con     Ud   CONO TIPO TB-6, EN ZONA DE OBRAS, TAMAÑO NORMAL                  11,34 
 Cono tipo TB-6, en zona de obras, tamaño normal, reflectante, instalado.  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SSEPC.sem     Ud   GRUPO SEMAFÓRICO TIPO TL-1 (TRICOLOR)                            2.348,97 
 Grupo semafórico tipo TL-1 (tricolor), incluso columnas galvanizadas, semáforos repartidores de  
 tres lentes, regulador electrónico en armario, manguera antihumedad, caja de acometida puesta a  
 tierra, instalado y funcionando.  
 DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS 
con  
 NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SSEPC.tr      Ud   TOPES DE RETROCESO DE VEHICULOS                                  8,84 
 Topes para maquinaria en desmonte y terraplén.  
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SSEPC.pt      M2   EMPLEO DE PLATAFORMA DE TRABAJO                                  32,14 
 Empleo de plataforma de trabajo, incluso soporte de puntales, fijaciones de barandillas, tablón de  
 borde, montaje y desmontaje de pilas.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
SSEPC.eps     Ud   EXTINTOR POLVO SECO BCE                                          13,25 
 Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg de capacidad, cargado, amortizable en 3 usos, totalmente  
 instalado.  
 TRECE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO SSEPI EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
SSEPI.csh     Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               3,29 
 Casco de seguridad homologado.  
 TRES  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
SSEPI.csd     Ud   CASCO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                   5,45 
 Casco de seguridad dieléctrico, con pantalla para protección de descargas eléctricas, amortizable  
 en 3 usos.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SSEPI.pss     Ud   PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA                                     6,18 
 Pantalla de seguridad para soldadura, homologada.  
 SEIS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
SSEPI.ga      Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  4,44 
 Gafas antipolvo, homologadas.  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATROCÉNTIMOS  
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SSEPI.gci     Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            9,88 
 Gafas contra impactos, homologadas.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
SSEPI.ma      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             2,51 
 Mascarilla antipolvo, homologada.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
SSEPI.fr      Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0,60 
 Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 CERO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
SSEPI.pa      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            4,04 
 Protectores auditivos, homologados.  
 CUATRO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
SSEPI.ta      Ud   JUEGOS DE TAPONES ANTIRUIDO                                      0,98 
 Juego de tapones antiruido de silicona, ajustables.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SSEPI.mt      Ud   MONO DE TRABAJO                                                  10,95 
 Mono de trabajo, homologado  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SSEPI.ti      Ud   TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO                                     10,41 
 Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC.  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
SSEPI.mcs     Ud   MANDIL CUERO SOLDADOR                                            12,67 
 Mandil de cuero para soldador, homologado.  
 DOCE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SSEPI.csA     Ud   CINTURON SEGURIDAD CLASE A                                       31,96 
 Cinturón de seguridad clase A (sujección), homologado.  
 TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
SSEPI.ca      Ud   CINTURON ANTIVIBRATORIO                                          14,05 
 Cinturón antivibratorio, homologado.  
 CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
SSEPI.cp      Ud   CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                       16,28 
 Cinturón portaherramientas, homologado.  
 DIECISEIS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
SSEPI.fe      Ud   FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS                                      12,59 
 Faja elástica para protección de sobreesfuerzos, homologada.  
 DOCE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SSEPI.chr     Ud   CHALECO REFLECTANTE                                              50,25 
 Chaleco reflectante, homologado.  
 CINCUENTA  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
SSEPI.gg      Ud   PAR GUANTES GOMA                                                 0,92 
 Par de guantes de goma.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SSEPI.gug     Ud   PAR GUANTES USO GENERAL                                          4,24 
 Par de guantes de uso general.  
 CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
SSEPI.gs      Ud   PAR GUANTES SOLDADURA                                            7,08 
 Par de guantes para soldador, homologado.  
 SIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
SSEPI.gae     Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                            19,49 
 Par de guantes aislantes para electricista, homologados.  
 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SSEPI.ba      Ud   PAR BOTAS AGUA                                                   12,32 
 Par de botas de agua, homologadas.  
 DOCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
SSEPI.bs      Ud   PAR BOTAS SEGURIDAD                                              16,27 
 Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, homologadas.  
 DIECISEIS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
SSEPI.ps      Ud   PAR POLAINAS SOLDADURA                                           9,46 
 Par de polainas para soldador, homologadas.  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
CAPÍTULO SSF FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
SSF.cs        H    COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    70,81 
 Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 SETENTA  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
SSF.vs        H    VIGILANTE DE SEGURIDAD                                           17,14 
 Vigilante de seguridad.  
 DIECISIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
SSF.fss       H    FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE                                    14,99 
 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO SSI INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SSI.ri        Ud   RADIADOR DE INFRARROJOS 1000 W                                   71,23 
 Radiador de infrarrojos de 1000 w, totalmente instalado.  
 SETENTA Y UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
SSI.acv       Ud   ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS                                     60,53 
 Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes.  
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación  
 eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SSI.aco       Ud   ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA                                    50,84 
 Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alu-  
 minio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distri-  
 bución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
SSI.acc       Ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                    60,53 
 Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metá-  
 lica mediante  
 perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pin-  
 tura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Re-  
 vestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior  
 de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SSI.as        Ud   ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA                                     104,39 
 Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 CIENTO CUATRO  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SSI.af        Ud   ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA                                      39,94 
 Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
SSI.ae        Ud   ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA                                       41,92 
 Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
SSI.ca        Ud   CALENTADOR DE AGUA DE 50 LITROS                                  204,70 
 Calentador de agua de 50 litros, para 4 usos, completamente instalado.  
 DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS  
SSI.tmi       Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     10,12 
 Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada.  
 DIEZ  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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SSI.bp        Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERS                                       9,42 
 Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado.  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SSI.ja        Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              2,70 
 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada.  
 DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
SSI.pra       Ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                    2,66 
 Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SSI.cc        Ud   CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS                                    41,75 
 Calienta comidas para 25 servicios, colocado.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
SSI.mmc       Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                        9,90 
 Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada.  
 NUEVE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
SSI.d800      Ud   DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L                                     15,91 
 Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
CAPÍTULO SSM MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
SSM.cp        Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                    3,37 
 Camilla portátil para evacuaciones, colocada.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SSM.bo        Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 10,25 
 Botiquín de obra instalado.  
 DIEZ  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
SSM.rbo       Ud   REPOSICION DE BOTIQUIN                                           19,55 
 Reposición de material de botiquín de obra.  
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
SSM.rm        Ud   RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO                                20,92 
 Reconocimiento médico obligatorio.  
 VEINTE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO SSMO MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
SSMO.elc      H    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACION                                30,86 
 Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-  
 ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 TREINTA  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SSMO.eld      Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCION CASETAS                                  26,72 
 Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
                  VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
   A Coruña, Septiembre de 2016  
      El Ingeniero autor del proyecto 
 
                      
 
   Fdo.: Jonatan Álvarez López 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
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CAPÍTULO SSEPI EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
SSEPC.mv      M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA DE MARCAS VIALES                     
 Superficie realmente pintada de marcas viales transversales y longitudinales con pintura de color  
 naranja tipo TB-12.  
 Mano de obra ......................................................... 0,32 
 Maquinaria .............................................................. 0,03 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,24 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 0,59 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,04 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,63 
SSEPC.rhh     M2   RED HORIZONTAL PROTEC.HUECOS.                                     
 Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,67 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 1,83 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,11 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,94 
SSEPC.th      M2   TAPA PROVIS.MADERA S/HUECOS                                       
 Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra ......................................................... 2,87 
 Resto de obra y materiales .................................... 7,28 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 10,15 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,61 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 10,76 
SSEPC.csa     M    CABLE DE SEGUR.PARA ANCL.CINT                                     
 Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 Mano de obra ......................................................... 1,60 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,89 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 2,49 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,15 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,64 
SSEPC.id      Ud   INTERRUTOR DIFERENCIAL PARA INSTALACIÓN A 380 V                   
 Interruptor diferencial para instalación a 380 V, de 300m de sensibilidad, de 40 amperios de inten-  
 sidad nominal, amortizable en 1 uso, totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 2,26 
 Resto de obra y materiales .................................... 28,83 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 31,09 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,87 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 32,96 
SSEPC.tt      Ud   TOMA DE TIERRA (PICA)                                             
 Toma de tierra mediante pica de cobre de 14mm de diámetro y de 2m de longitud.  
 Mano de obra ......................................................... 4,20 
 Resto de obra y materiales .................................... 11,35 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 15,55 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,93 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 16,48 
SSEPC.vm      Ud   VALLA METÁLICA DE CONTENCIÓN DE PEATONES                          
 Valla metálica de contención de peatones, prolongable hasta 250cm de longitud y de 100cm de  
 altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  
 Mano de obra ......................................................... 0,63 
 Resto de obra y materiales .................................... 6,39 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 7,02 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,44 
SSEPC.vdt     Ud   VALLA NORMALIZADA DE DESVIACIÓN DE TRÁFICO                        
 Valla normalizada de desviación de tráfico, incluso colocación y desmontaje.  
 Mano de obra ......................................................... 0,66 
 Resto de obra y materiales .................................... 54,51 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 55,17 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 58,48 
SSEPC.bi      Ud   BALIZA INTERMITENTE IMPULSO                                       
 Baliza intermitente impulso, amortizable en 10 usos, totalmente colocada.  
 Mano de obra ......................................................... 0,66 
 Resto de obra y materiales .................................... 12,66 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 13,32 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14,12 
SSEPC.js      Ud   JALÓN DE SEÑALIZACIÓN, INCLUSO COLOCACIÓN                         
 Jalón de señalización, incluso colocación.  
 Mano de obra ......................................................... 0,01 
 Resto de obra y materiales .................................... 12,35 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 12,36 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13,10 
SSEPC.bal     Ud   LUZ ÁMBAR INTERMITENTE, TIPO TL-2                                 
 Luz ámbar intermitente, tipo TL-2, totalmente colocada.  
 Mano de obra ......................................................... 0,66 
 Resto de obra y materiales .................................... 29,74 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 30,40 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 32,22 
SSEPC.cor     M    CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUSO SOPORTES              
 Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1,99 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 1,99 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,11 
SSEPC.bs      M    BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN REFLECTANTE                             
 Banderola de señalización reflectante, totalmente colocada.  
 Mano de obra ......................................................... 0,35 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,18 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 0,53 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,03 
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  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,56 
SSEPC.cr      H    CAMIÓN DE RIEGO, INCLUSO AGUA                                     
 Banderola de señalización reflectante, totalmente colocada.  
 Maquinaria .............................................................. 16,78 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,02 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 19,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,19 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 20,99 
SSEPC.hs      H    MANO DE OBRA SEÑALISTA                                            
 Mano de obra señalista.  
 Mano de obra ......................................................... 14,75 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 14,75 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,89 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 15,64 
SSEPC.sscu    Ud   SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA                                       
 Señal de seguridad cuadrada, de 60x60cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 años, incluso p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontaje.  
 Mano de obra ......................................................... 1,26 
 Resto de obra y materiales .................................... 8,11 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 9,37 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,56 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 9,93 
SSEPC.ssci    Ud   SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR                                       
 Señal de seguridad circular, de 60cm de diámetro, normalizada, con soporte metálico de acero  
 galvanizado de 80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 años, incluso p.p. de apertura de  
 pozo, hormigonado, colocación y desmontaje.  
 Mano de obra ......................................................... 1,25 
 Resto de obra y materiales .................................... 7,53 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 8,78 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,53 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 9,31 
SSEPC.ss      Ud   SEÑAL DE STOP                                                     
 Señal de STOP, tipo octogonal de 60cm de lado, normalizada, con soporte de acero galvanizado  
 de 80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 años, incluso p.p. de apertura de pozo, hor-  
 migonado, colocación y desmontaje.  
 Mano de obra ......................................................... 1,25 
 Resto de obra y materiales .................................... 7,73 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 8,98 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,54 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 9,52 
SSEPC.ssm     Ud   SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS.                            
 Señal de seguridad manual a dos caras: STOP-Dirección obligatoria, tipo paleta.  
 Resto de obra y materiales .................................... 13,14 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 13,14 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,79 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13,93 
 
SSEPC.pda     Ud   PANEL DIRECCIONAL ALTO TIPO TB-1, EN ZONA DE OBRAS                
 Panel direccional alto tipo TB-1, en zona de obras, tamaño normal, reflectante, incluso elementos  
 de sujección, instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 200,82 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 201,98 
 Costes indirectos .................................  6,00% 12,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 214,10 
SSEPC.pde     Ud   PANEL DIRECCIONAL ESTRECHO TIPO TB-2, EN ZONA DE OBRAS            
 Panel direccional estrecho tipo TB-2, en zona de obras, tamaño normal, reflectante, incluso ele-  
 mentos de sujección, instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 158,15 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 159,31 
 Costes indirectos .................................  6,00% 9,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 168,87 
SSEPC.cir     Ud   CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, SIN SOPORTE                          
 Cartel indicativo de riesgo, sin soporte, colocado.  
 Mano de obra ......................................................... 0,01 
 Resto de obra y materiales .................................... 5,49 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 5,50 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,83 
SSEPC.cirs    Ud   CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, INCLUSO SOPORTE                      
 Cartel indicativo de riesgo, incluso soporte y colocación.  
 Mano de obra ......................................................... 0,01 
 Resto de obra y materiales .................................... 23,44 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 23,45 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 24,86 
SSEPC.con     Ud   CONO TIPO TB-6, EN ZONA DE OBRAS, TAMAÑO NORMAL                   
 Cono tipo TB-6, en zona de obras, tamaño normal, reflectante, instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 0,30 
 Resto de obra y materiales .................................... 10,40 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 10,70 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 11,34 
SSEPC.sem     Ud   GRUPO SEMAFÓRICO TIPO TL-1 (TRICOLOR)                             
 Grupo semafórico tipo TL-1 (tricolor), incluso columnas galvanizadas, semáforos repartidores de  
 tres lentes, regulador electrónico en armario, manguera antihumedad, caja de acometida puesta a  
 tierra, instalado y funcionando.  
 Mano de obra ......................................................... 36,09 
 Resto de obra y materiales .................................... 2.179,92 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 2.216,01 
 Costes indirectos .................................  6,00% 132,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2.348,97 
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SSEPC.tr      Ud   TOPES DE RETROCESO DE VEHICULOS                                   
 Topes para maquinaria en desmonte y terraplén.  
 Resto de obra y materiales .................................... 8,34 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 8,34 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,50 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 8,84 
SSEPC.pt      M2   EMPLEO DE PLATAFORMA DE TRABAJO                                   
 Empleo de plataforma de trabajo, incluso soporte de puntales, fijaciones de barandillas, tablón de  
 borde, montaje y desmontaje de pilas.  
 Resto de obra y materiales .................................... 30,32 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 30,32 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,82 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 32,14 
SSEPC.eps     Ud   EXTINTOR POLVO SECO BCE                                           
 Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg de capacidad, cargado, amortizable en 3 usos, totalmente  
 instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 0,66 
 Resto de obra y materiales .................................... 11,84 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 12,50 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,75 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13,25 
CAPÍTULO SSEPI EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
SSEPI.csh     Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad homologado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 3,10 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 3,10 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,19 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,29 
SSEPI.csd     Ud   CASCO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                    
 Casco de seguridad dieléctrico, con pantalla para protección de descargas eléctricas, amortizable  
 en 3 usos.  
 Resto de obra y materiales .................................... 5,14 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 5,14 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,31 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,45 
SSEPI.pss     Ud   PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA                                      
 Pantalla de seguridad para soldadura, homologada.  
 Resto de obra y materiales .................................... 5,83 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 5,83 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,35 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 6,18 
SSEPI.ga      Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo, homologadas.  
 Resto de obra y materiales .................................... 4,19 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 4,19 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,25 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,44 
 
SSEPI.gci     Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas contra impactos, homologadas.  
 Resto de obra y materiales .................................... 9,32 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 9,32 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 9,88 
SSEPI.ma      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,37 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 2,37 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,51 
SSEPI.fr      Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 0,57 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 0,57 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,60 
SSEPI.pa      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales .................................... 3,81 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 3,81 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,04 
SSEPI.ta      Ud   JUEGOS DE TAPONES ANTIRUIDO                                       
 Juego de tapones antiruido de silicona, ajustables.  
 Resto de obra y materiales .................................... 0,92 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 0,92 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,98 
SSEPI.mt      Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo, homologado  
 Resto de obra y materiales .................................... 10,33 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 10,33 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 10,95 
SSEPI.ti      Ud   TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO                                      
 Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC.  
 Resto de obra y materiales .................................... 9,82 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 9,82 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 10,41 
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SSEPI.mcs     Ud   MANDIL CUERO SOLDADOR                                             
 Mandil de cuero para soldador, homologado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 11,95 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 11,95 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,72 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 12,67 
SSEPI.csA     Ud   CINTURON SEGURIDAD CLASE A                                        
 Cinturón de seguridad clase A (sujección), homologado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 30,15 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 30,15 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,81 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 31,96 
SSEPI.ca      Ud   CINTURON ANTIVIBRATORIO                                           
 Cinturón antivibratorio, homologado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 13,25 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 13,25 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,80 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14,05 
SSEPI.cp      Ud   CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, homologado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 15,36 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 15,36 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,92 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 16,28 
SSEPI.fe      Ud   FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS                                       
 Faja elástica para protección de sobreesfuerzos, homologada.  
 Resto de obra y materiales .................................... 11,88 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 11,88 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,71 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 12,59 
SSEPI.chr     Ud   CHALECO REFLECTANTE                                               
 Chaleco reflectante, homologado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 47,41 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 47,41 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,84 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 50,25 
SSEPI.gg      Ud   PAR GUANTES GOMA                                                  
 Par de guantes de goma.  
 Resto de obra y materiales .................................... 0,87 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 0,87 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,05 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,92 
SSEPI.gug     Ud   PAR GUANTES USO GENERAL                                           
 Par de guantes de uso general.  
 Resto de obra y materiales .................................... 4,00 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 4,00 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,24 
SSEPI.gs      Ud   PAR GUANTES SOLDADURA                                             
 Par de guantes para soldador, homologado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 6,68 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 6,68 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,08 
SSEPI.gae     Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 Par de guantes aislantes para electricista, homologados.  
 Resto de obra y materiales .................................... 18,39 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 18,39 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 19,49 
SSEPI.ba      Ud   PAR BOTAS AGUA                                                    
 Par de botas de agua, homologadas.  
 Resto de obra y materiales .................................... 11,62 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 11,62 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 12,32 
SSEPI.bs      Ud   PAR BOTAS SEGURIDAD                                               
 Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, homologadas.  
 Resto de obra y materiales .................................... 15,35 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 15,35 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 16,27 
SSEPI.ps      Ud   PAR POLAINAS SOLDADURA                                            
 Par de polainas para soldador, homologadas.  
 Resto de obra y materiales .................................... 8,92 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 8,92 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 9,46 
CAPÍTULO SSF FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
SSF.cs        H    COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Mano de obra ......................................................... 66,14 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,66 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 66,80 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 70,81 
SSF.vs        H    VIGILANTE DE SEGURIDAD                                            
 Vigilante de seguridad.  
 Mano de obra ......................................................... 16,17 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 16,17 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,97 
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  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 17,14 
SSF.fss       H    FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 Mano de obra ......................................................... 14,00 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,14 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 14,14 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,85 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14,99 
CAPÍTULO SSI INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SSI.ri        Ud   RADIADOR DE INFRARROJOS 1000 W                                    
 Radiador de infrarrojos de 1000 w, totalmente instalado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 67,20 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 67,20 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 4,03 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 71,23 
SSI.acv       Ud   ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS                                      
 Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes.  
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación  
 eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales .................................... 57,10 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 57,10 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 3,43 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 60,53 
SSI.aco       Ud   ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA                                     
 Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alu-  
 minio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distri-  
 bución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales .................................... 47,96 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 47,96 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,88 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 50,84 
SSI.acc       Ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                     
 Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metá-  
 lica mediante  
 perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pin-  
 tura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Re-  
 vestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior  
 de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales .................................... 57,10 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 57,10 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 3,43 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 60,53 
SSI.as        Ud   ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA                                      
 Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 98,48 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 98,48 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 104,39 
SSI.af        Ud   ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA                                       
 Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 37,68 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 37,68 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 39,94 
SSI.ae        Ud   ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA                                        
 Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 39,55 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 39,55 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 41,92 
SSI.ca        Ud   CALENTADOR DE AGUA DE 50 LITROS                                   
 Calentador de agua de 50 litros, para 4 usos, completamente instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,52 
 Resto de obra y materiales .................................... 191,59 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 193,11 
 Costes indirectos .................................  6,00% 11,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 204,70 
SSI.tmi       Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada.  
 Mano de obra ......................................................... 2,65 
 Resto de obra y materiales .................................... 6,90 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 9,55 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 10,12 
SSI.bp        Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERS                                        
 Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,46 
 Resto de obra y materiales .................................... 7,43 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 8,89 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 9,42 
SSI.ja        Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada.  
 Mano de obra ......................................................... 1,48 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,07 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 2,55 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,70 
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SSI.pra       Ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,44 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,07 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 2,51 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,15 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,66 
SSI.cc        Ud   CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS                                     
 Calienta comidas para 25 servicios, colocado.  
 Mano de obra ......................................................... 3,71 
 Resto de obra y materiales .................................... 35,68 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 39,39 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,36 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 41,75 
SSI.mmc       Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada.  
 Mano de obra ......................................................... 1,52 
 Resto de obra y materiales .................................... 7,82 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 9,34 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,56 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 9,90 
SSI.d800      Ud   DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
 Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado.  
 Mano de obra ......................................................... 0,67 
 Resto de obra y materiales .................................... 14,34 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 15,01 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,90 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 15,91 
CAPÍTULO SSM MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
SSM.cp        Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones, colocada.  
 Resto de obra y materiales .................................... 3,18 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 3,18 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,19 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,37 
SSM.bo        Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 9,67 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 9,67 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,58 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 10,25 
SSM.rbo       Ud   REPOSICION DE BOTIQUIN                                            
 Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 18,44 
  _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 18,44 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 19,55 
SSM.rm        Ud   RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO                                 
 Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales .................................... 19,74 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 19,74 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 20,92 
CAPÍTULO SSMO MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
SSMO.elc      H    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACION                                 
 Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-  
 ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 Mano de obra ......................................................... 28,82 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,29 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 29,11 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 30,86 
SSMO.eld      Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCION CASETAS                                   
 Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 Mano de obra ......................................................... 24,96 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,25 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 25,21 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 26,72 
 
  
 
   A Coruña, Septiembre de 2016  
      El Ingeniero autor del proyecto 
 
                      
 
     Fdo.: Jonatan Álvarez López 
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 CAPÍTULO SSEPC EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN OBRA               
SSEPC.mv      M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA DE MARCAS VIALES                     
 Superficie realmente pintada de marcas viales transversales y longitudinales con pintura de color na-  
 ranja tipo TB-12.  
  _________________________________________________  
 4.000,000 0,63 2.520,00 
SSEPC.rhh     M2   RED HORIZONTAL PROTEC.HUECOS.                                     
 Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm.  
 incluso colocación y desmontado.  
  _________________________________________________  
 50,000 1,94 97,00 
SSEPC.th      M2   TAPA PROVIS.MADERA S/HUECOS                                       
 Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5  
 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.  
 (Amortización en dos puestas).  
  _________________________________________________  
 50,000 10,76 538,00 
SSEPC.csa     M    CABLE DE SEGUR.PARA ANCL.CINT                                     
 Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
  _________________________________________________  
 100,000 2,64 264,00 
SSEPC.id      Ud   INTERRUTOR DIFERENCIAL PARA INSTALACIÓN A 380 V                   
 Interruptor diferencial para instalación a 380 V, de 300m de sensibilidad, de 40 amperios de intensi-  
 dad nominal, amortizable en 1 uso, totalmente instalado.  
  _________________________________________________  
 4,000 32,96 131,84 
SSEPC.tt      Ud   TOMA DE TIERRA (PICA)                                             
 Toma de tierra mediante pica de cobre de 14mm de diámetro y de 2m de longitud.  
  _________________________________________________  
 4,000 16,48 65,92 
SSEPC.vm      Ud   VALLA METÁLICA DE CONTENCIÓN DE PEATONES                          
 Valla metálica de contención de peatones, prolongable hasta 250cm de longitud y de 100cm de altu-  
 ra, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  
  _________________________________________________  
 100,000 7,44 744,00 
SSEPC.vdt     Ud   VALLA NORMALIZADA DE DESVIACIÓN DE TRÁFICO                        
 Valla normalizada de desviación de tráfico, incluso colocación y desmontaje.  
  _________________________________________________  
 75,000 58,48 4.386,00 
SSEPC.bi      Ud   BALIZA INTERMITENTE IMPULSO                                       
 Baliza intermitente impulso, amortizable en 10 usos, totalmente colocada.  
  _________________________________________________  
 12,000 14,12 169,44 
SSEPC.js      Ud   JALÓN DE SEÑALIZACIÓN, INCLUSO COLOCACIÓN                         
 Jalón de señalización, incluso colocación.  
  _________________________________________________  
 25,000 13,10 327,50 
SSEPC.bal     Ud   LUZ ÁMBAR INTERMITENTE, TIPO TL-2                                 
 Luz ámbar intermitente, tipo TL-2, totalmente colocada.  
  _________________________________________________  
 20,000 32,22 644,40 
SSEPC.cor     M    CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUSO SOPORTES              
 Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.  
  _________________________________________________  
 3.000,000 2,11 6.330,00 
SSEPC.bs      M    BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN REFLECTANTE                             
 Banderola de señalización reflectante, totalmente colocada.  
  _________________________________________________  
 500,000 0,56 280,00 
SSEPC.cr      H    CAMIÓN DE RIEGO, INCLUSO AGUA                                     
 Banderola de señalización reflectante, totalmente colocada.  
  _________________________________________________  
 175,000 20,99 3.673,25 
SSEPC.hs      H    MANO DE OBRA SEÑALISTA                                            
 Mano de obra señalista.  
  _________________________________________________  
 275,000 15,64 4.301,00 
SSEPC.sscu    Ud   SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA                                       
 Señal de seguridad cuadrada, de 60x60cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 años, incluso p.p. de apertura de pozo, hormigona-  
 do, colocación y desmontaje.  
  _________________________________________________  
 10,000 9,93 99,30 
SSEPC.ssci    Ud   SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR                                       
 Señal de seguridad circular, de 60cm de diámetro, normalizada, con soporte metálico de acero gal-  
 vanizado de 80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 años, incluso p.p. de apertura de pozo,  
 hormigonado, colocación y desmontaje.  
  _________________________________________________  
 10,000 9,31 93,10 
SSEPC.ss      Ud   SEÑAL DE STOP                                                     
 Señal de STOP, tipo octogonal de 60cm de lado, normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 años, incluso p.p. de apertura de pozo, hormigona-  
 do, colocación y desmontaje.  
  _________________________________________________  
 10,000 9,52 95,20 
SSEPC.ssm     Ud   SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS.                            
 Señal de seguridad manual a dos caras: STOP-Dirección obligatoria, tipo paleta.  
  _________________________________________________  
 10,000 13,93 139,30 
SSEPC.pda     Ud   PANEL DIRECCIONAL ALTO TIPO TB-1, EN ZONA DE OBRAS                
 Panel direccional alto tipo TB-1, en zona de obras, tamaño normal, reflectante, incluso elementos de  
 sujección, instalado.  
  _________________________________________________  
 10,000 214,10 2.141,00 
SSEPC.pde     Ud   PANEL DIRECCIONAL ESTRECHO TIPO TB-2, EN ZONA DE OBRAS            
 Panel direccional estrecho tipo TB-2, en zona de obras, tamaño normal, reflectante, incluso elemen-  
 tos de sujección, instalado.  
  _________________________________________________  
 10,000 168,87 1.688,70 
SSEPC.cir     Ud   CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, SIN SOPORTE                          
 Cartel indicativo de riesgo, sin soporte, colocado.  
  _________________________________________________  
 10,000 5,83 58,30 
SSEPC.cirs    Ud   CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, INCLUSO SOPORTE                      
 Cartel indicativo de riesgo, incluso soporte y colocación.  
  _________________________________________________  
 10,000 24,86 248,60 
SSEPC.con     Ud   CONO TIPO TB-6, EN ZONA DE OBRAS, TAMAÑO NORMAL                   
 Cono tipo TB-6, en zona de obras, tamaño normal, reflectante, instalado.  
  _________________________________________________  
 75,000 11,34 850,50 
SSEPC.sem     Ud   GRUPO SEMAFÓRICO TIPO TL-1 (TRICOLOR)                             
 Grupo semafórico tipo TL-1 (tricolor), incluso columnas galvanizadas, semáforos repartidores de tres  
 lentes, regulador electrónico en armario, manguera antihumedad, caja de acometida puesta a tierra,  
 instalado y funcionando.  
 
  _________________________________________________  
 4,000 2.348,97 9.395,88 
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SSEPC.tr      Ud   TOPES DE RETROCESO DE VEHICULOS                                   
 Topes para maquinaria en desmonte y terraplén.  
  _________________________________________________  
 20,000 8,84 176,80 
SSEPC.pt      M2   EMPLEO DE PLATAFORMA DE TRABAJO                                   
 Empleo de plataforma de trabajo, incluso soporte de puntales, fijaciones de barandillas, tablón de bor-  
 de, montaje y desmontaje de pilas.  
  _________________________________________________  
 20,000 32,14 642,80 
SSEPC.eps     Ud   EXTINTOR POLVO SECO BCE                                           
 Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg de capacidad, cargado, amortizable en 3 usos, totalmente ins-  
 talado.  
  _________________________________________________  
 4,000 13,25 53,00 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO SSEPC EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN OBRA ......  40.154,83 
 CAPÍTULO SSEPI EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
SSEPI.csh     Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad homologado.  
  _________________________________________________  
 20,000 3,29 65,80 
SSEPI.csd     Ud   CASCO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                    
 Casco de seguridad dieléctrico, con pantalla para protección de descargas eléctricas, amortizable en  
 3 usos.  
  _________________________________________________  
 5,000 5,45 27,25 
SSEPI.pss     Ud   PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA                                      
 Pantalla de seguridad para soldadura, homologada.  
  _________________________________________________  
 4,000 6,18 24,72 
SSEPI.ga      Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo, homologadas.  
  _________________________________________________  
 20,000 4,44 88,80 
SSEPI.gci     Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas contra impactos, homologadas.  
  _________________________________________________  
 20,000 9,88 197,60 
SSEPI.ma      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Mascarilla antipolvo, homologada.  
  _________________________________________________  
 30,000 2,51 75,30 
SSEPI.fr      Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio mascarilla, homologado.  
  _________________________________________________  
 30,000 0,60 18,00 
SSEPI.pa      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Protectores auditivos, homologados.  
  _________________________________________________  
 20,000 4,04 80,80 
SSEPI.ta      Ud   JUEGOS DE TAPONES ANTIRUIDO                                       
 Juego de tapones antiruido de silicona, ajustables.  
  _________________________________________________  
 20,000 0,98 19,60 
SSEPI.mt      Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo, homologado  
  _________________________________________________  
 20,000 10,95 219,00 
SSEPI.ti      Ud   TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO                                      
 Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC.  
  _________________________________________________  
 20,000 10,41 208,20 
SSEPI.mcs     Ud   MANDIL CUERO SOLDADOR                                             
 Mandil de cuero para soldador, homologado.  
  _________________________________________________  
 4,000 12,67 50,68 
SSEPI.csA     Ud   CINTURON SEGURIDAD CLASE A                                        
 Cinturón de seguridad clase A (sujección), homologado.  
  _________________________________________________  
 10,000 31,96 319,60 
SSEPI.ca      Ud   CINTURON ANTIVIBRATORIO                                           
 Cinturón antivibratorio, homologado.  
  _________________________________________________  
 20,000 14,05 281,00 
SSEPI.cp      Ud   CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, homologado.  
  _________________________________________________  
 20,000 16,28 325,60 
SSEPI.fe      Ud   FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS                                       
 Faja elástica para protección de sobreesfuerzos, homologada.  
  _________________________________________________  
 20,000 12,59 251,80 
SSEPI.chr     Ud   CHALECO REFLECTANTE                                               
 Chaleco reflectante, homologado.  
  _________________________________________________  
 20,000 50,25 1.005,00 
SSEPI.gg      Ud   PAR GUANTES GOMA                                                  
 Par de guantes de goma.  
  _________________________________________________  
 40,000 0,92 36,80 
SSEPI.gug     Ud   PAR GUANTES USO GENERAL                                           
 Par de guantes de uso general.  
  _________________________________________________  
 20,000 4,24 84,80 
SSEPI.gs      Ud   PAR GUANTES SOLDADURA                                             
 Par de guantes para soldador, homologado.  
  _________________________________________________  
 4,000 7,08 28,32 
SSEPI.gae     Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 Par de guantes aislantes para electricista, homologados.  
  _________________________________________________  
 4,000 19,49 77,96 
SSEPI.ba      Ud   PAR BOTAS AGUA                                                    
 Par de botas de agua, homologadas.  
  _________________________________________________  
 20,000 12,32 246,40 
SSEPI.bs      Ud   PAR BOTAS SEGURIDAD                                               
 Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, homologadas.  
  _________________________________________________  
 20,000 16,27 325,40 
SSEPI.ps      Ud   PAR POLAINAS SOLDADURA                                            
 Par de polainas para soldador, homologadas.  
  _________________________________________________  
 4,000 9,46 37,84 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO SSEPI EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ...................................................  4.096,27 
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 CAPÍTULO SSF FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
SSF.cs        H    COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado,  
 dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria 
 de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
  _________________________________________________  
 12,000 70,81 849,72 
SSF.vs        H    VIGILANTE DE SEGURIDAD                                            
 Vigilante de seguridad.  
  _________________________________________________  
 300,000 17,14 5.142,00 
SSF.fss       H    FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por  
 un encargado.  
  _________________________________________________  
 48,000 14,99 719,52 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO SSF FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO .....................  6.711,24 
 CAPÍTULO SSI INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SSI.ri        Ud   RADIADOR DE INFRARROJOS 1000 W                                    
 Radiador de infrarrojos de 1000 w, totalmente instalado.  
  _________________________________________________  
 1,000 71,23 71,23 
SSI.acv       Ud   ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS                                      
 Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y ta-  
 blero melaminado en paredes.  
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-  
 ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
  _________________________________________________  
 12,000 60,53 726,36 
SSI.aco       Ud   ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA                                     
 Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
  _________________________________________________  
 12,000 50,84 610,08 
SSI.acc       Ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                     
 Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante  
 perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura  
 prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revesti-  
 miento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con  
 persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado  
 y fuerza con toma exterior a 220 V.  
  _________________________________________________  
 12,000 60,53 726,36 
SSI.as        Ud   ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA                                      
 Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
  _________________________________________________  
 1,000 104,39 104,39 
SSI.af        Ud   ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA                                       
 Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
  _________________________________________________  
 1,000 39,94 39,94 
SSI.ae        Ud   ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA                                        
 Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
  _________________________________________________  
 1,000 41,92 41,92 
SSI.ca        Ud   CALENTADOR DE AGUA DE 50 LITROS                                   
 Calentador de agua de 50 litros, para 4 usos, completamente instalado.  
  _________________________________________________  
 1,000 204,70 204,70 
SSI.tmi       Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada.  
  _________________________________________________  
 20,000 10,12 202,40 
SSI.bp        Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERS                                        
 Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado.  
  _________________________________________________  
 4,000 9,42 37,68 
SSI.ja        Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada.  
  _________________________________________________  
 4,000 2,70 10,80 
SSI.pra       Ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  
  _________________________________________________  
 3,000 2,66 7,98 
SSI.cc        Ud   CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS                                     
 Calienta comidas para 25 servicios, colocado.  
  _________________________________________________  
 1,000 41,75 41,75 
SSI.mmc       Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina co-  
 locada.  
  _________________________________________________  
 2,000 9,90 19,80 
SSI.d800      Ud   DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
 Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de  
 caucho, con ruedas para su transporte, colocado.  
  _________________________________________________  
 3,000 15,91 47,73 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO SSI INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR .................................................  2.893,12 
 CAPÍTULO SSM MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
SSM.cp        Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones, colocada.  
  _________________________________________________  
 2,000 3,37 6,74 
SSM.bo        Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Botiquín de obra instalado.  
  _________________________________________________  
 2,000 10,25 20,50 
SSM.rbo       Ud   REPOSICION DE BOTIQUIN                                            
 Reposición de material de botiquín de obra.  
  _________________________________________________  
 1,000 19,55 19,55 
SSM.rm        Ud   RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO                                 
 Reconocimiento médico obligatorio.  
  _________________________________________________  
 20,000 20,92 418,40 
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  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO SSM MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ........................................  465,19 
 CAPÍTULO SSMO MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
SSMO.elc      H    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACION                                 
 Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
 diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
  _________________________________________________  
 240,000 30,86 7.406,40 
SSMO.eld      Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCION CASETAS                                   
 Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
  _________________________________________________  
 22,000 26,72 587,84 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO SSMO MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD ..............................................  7.994,24 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  62.314,89 
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                                                            CAPITULO    TITULO .........                IMPORTE 
 
SSEPC EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN OBRA ...............  40.154,83  
SSEPI EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ........................................................  4.096,27  
SSF FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO .......................  6.711,24  
SSI INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ..................................................  2.893,12  
SSM MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS...........................................  465,19  
SSMO MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD ....................................................  7.994,24  
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL              62.314,89 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de  SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS 
 
 
A Coruña, Septiembre de 2016 
El Ingeniero autor del proyecto 
 
                                                                                                                                                                                                 
 
  Fdo.: Jonatan Álvarez López 
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1. CARACTERISTICAS DE LA OBRA Y AMBITO DE ACTUACIÓN.
La actuación definida en el presente proyecto se localiza en la comarca del Bierzo, la 
cual se caracteriza p
valle rodeado de montañas, asemejándose a la forma geométrica de una olla. 
Villafranca del Bierzo  se encuentra 
necesario analizar las posi
entorno.  Por lo tanto, el presente documento pret
ambiental, las obras y las medidas correctoras que serán 
ejecutar el proyecto con la menor afección al medio.
 
2. INCIDENCIAS AMBIENTALES
a. Normativa legal.
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre
7, los ámbitos de aplicación 
indica que serán objeto de
siguientes proyectos:
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, 
presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante 
la acumulación de las magnitudes o dimensiones de
proyectos considerados.
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso 
el órgano ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con 
los criterios del anexo III.
c) Cualquier modificación de las caracterí
en el anexo I o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí 
sola, los umbrales establecidos en el anexo I.
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el 
promotor
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or poseer una combinación  morfológica peculiar al tratarse de un 
ubicada en la zona baja del valle, por lo que será 
bles incidencias que la actuación puede llevar a cabo en el 
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necesari
 
 
 
 de evaluación ambie
de evaluación de impacto ambiental. En este se 
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En lo referente a proyectos de infraestructura (Grupo 6), y más concretamente a 
carreteras, el anexo I recoge las siguientes varia
 a)  Construcción de autopistas y autovías.
b) Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o 
realineamiento y/o ensanche de 
menos con objeto de conseguir cuatro carriles o más, cuando tal nueva 
carretera o el tramo de carretera realineado y/o ensanchado alcance o 
supere los 10 km en una longitud continua.
Por su parte, el anexo II, recoge dentro del grupo / los siguientes proyectos de 
infraestructuras. 
a) Proyectos de urbanizaciones de polígonos industriales.
b) Proyectos situados fuera de áreas urbanizadas de urbanizaciones, 
incluida la construcción de centros comerciales y 
superficie ocupen más de 1 ha.
c) Construcción de vías ferroviarias y de instalaciones de transbordo 
intermodal y de terminales intermodales de mercancías (proyectos no 
incluidos en el anexo I). 
d) Construcción de aeródromos, según l
artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea (no 
incluidos en el anexo I) así como cualquier modificación en las 
instalaciones u operación de los aeródromos que figuran en el anexo I o en 
el anexo II que puedan tener efectos significativos para el medio ambiente, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2.c) de esta Ley.
e) Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación 
de arena supere los 500.000 metros cúbicos o bien 
construcción de diques o espigones.
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f) Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas 
similares de un determinado tipo, que sirvan exclusiva o principalmente 
para el transporte de pasajeros.
g) Construcción de vías nav
anexo I).
h) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que 
puedan alterar la costa, por ejemplo, por la construcción de diques, 
malecones, espigones y otras obras de defensa contra el mar, 
mantenimiento y la reconstrucción de tales obras y las obras realizadas en 
la zona de servicio de los puertos.
i) Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no 
incluidas en el anexo I.
j) Modificación del trazado de una
longitud de más de 10 km.
Según lo anteriormente expuesto, las obras definidas en el presente proyecto 
“Mejora de la accesibilidad al término municipal de Villafranca del Bierzo” no se 
encuentra comprendida en la relaci
dicha Ley. 
Por lo tanto, se procederá a realizar un simple análisis ambiental de las obras así 
como de las medidas correctoras y protectoras necesarias.
b. Metodología
Este documento desarrolla los siguientes 
-Descripción del proyecto y sus acciones, en el que  se estudiaran el 
ámbito de in
aspectos 
ambiental.
-La identificación y
deriven de las actividades previstas en el proyecto.
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 la descripción de los impactos previsibles que se 
FACULTAD DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
    
lidad al término municipal de Villafranca del Bierzo
excluidos el 
 
 
                                         
                                                  
      
”                               
-La identificación y la descripción de las medidas correctoras y protectoras 
que permitan reducir, minimizar o eliminar la alteración producida.
 
c. Identificación y descripción de los impactos.
-Impactos originados en la fase de construcción
- Impactos sobre los suelos:  
La ocupación de los suelos por la construcción de la carretera, los enlaces, el 
parque de maquinaria y las zonas de acopio y vertedero, 
impactos negativos de tipo moderado y temporal por la pérdida del suelo agrícola 
fértil al ser ocupado por las estructuras de dichas obras. El riesgo de 
contaminación procedente de la actividad de las obras también puede calificarse 
como de moderado. Hay que señalar también, la aparición de fenómenos 
erosivos, producidos al desaparecer la cubierta vegetal. Además, la ocupación de 
los suelos es en parte permanente (por el propio trazado) y en parte temporal 
(acopios, parque de maquinaria, etc.)
- Impactos sobre las aguas. 
 Las obras pueden producir alteraciones en la calidad de las aguas por un 
aumento de la turbidez de las aguas superficiales originada por los sedimentos 
procedentes del movimiento de tierras, de la construcción de estructuras 
hormigón de la carretera y de las obras de drenaje. También se puede producir la 
contaminación de dichas aguas por el derrame accidental de aceite y combustible 
de las máquinas, así como al vertido de otras sustancias tales como cemento e 
hidrocarburos procedentes del lavado de la maquinaria en zonas no autorizadas. 
- Impactos sobre la vegetación.  
Las labores de desbroce de la vegetación 
serán reversibles en cuanto se lleve a cabo la regeneración ambiental de la zona. 
Las partículas de polvo darán lugar igualmente a un impacto moderado temporal, 
que cesará en el momento en que las aguas de lluvia limpien las partes dañadas 
por la deposición de sólidos. Aquellas unidades vegetales que serán retiradas del 
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terreno para la co
impacto se considera severo y permanente.
 
- Impactos sobre la fauna.
 Se producen impactos de diversa entidad, desde leves a notables.
puede generar un efecto barrera a la fauna de 
barrera será limitado al no existir vallado perimetral del trazado. El efecto barrera 
será más acusado en aquellas zonas con grandes desmontes o terraplenes.
- Emisiones a la atmósfera.
Las emisiones a la atmósfera en la fase de
de tipo leve o moderado, los cuales se pueden producir en especial en las 
inmediaciones a los núcleos de población más próximos al trazado. Los impactos 
están producidos, fundamentalmente, por la emisión de polvo, humo
ruido, emisiones que afectan a personas, a animales y a plantas, sobre todo la 
emisión de partículas de polvo.
-Impactos sobre el patrimonio.
 En la zona de la actuación no hay elementos de patrimonio histórico destacable
- Impactos sobre el 
 Los impactos que se producen sobre el paisaje, derivados de la actividad de las 
obras y del movimiento de tierras, serán 
y rellenos a realizar no se consideran exagerados, de tal forma que  su 
integración pue
-Impactos sobre espacios Naturales.
La actuación no conlleva la afección de ningún espacio definido como “Espacio 
Natural” 
-Impacto sobre el medio socio
 La presencia de los 
socioeconómicos positivos, derivados de la demanda de servicios de distinta 
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paisaje. 
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da efectuarse mediante programas de regeneración ambiental.
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índole por parte de los operarios de las obras: oficinas, vestuarios, comida e 
incluso alojamiento temporal. 
 
Impactos originados en la fase d
- Impactos sobre las aguas. 
 La circulación de los vehículos a través de la carretera puede provocar el 
derrame accidental de líquidos contaminantes a las aguas de los distintos cursos 
fluviales interceptados por la carretera. No obstante, por tratarse de un 
acondicionamiento de una carretera existente, este impacto ya existe 
previamente, por lo que simplemente aumenta ligeramente debido a la posibilidad 
de que circule una mayor cantidad de vehículos debido a la mejora de la 
carretera. 
- Impactos sobre la atmósfera. 
 El principal impacto sobre la atmósfera que se producirá es el de la emisión de 
gases procedentes de la combustión de los carburantes de los vehículos, así 
como la contaminación acústica que lo acompaña.
-Impactos sobre la fauna. 
 Los impactos que generan los distintos tip
explotación producen impactos moderados sobre la fauna, t
permanentes, debido  a los posibles atropellos,
-Impactos derivados de la aparición de fenómenos 
 La erosión de los taludes por el arrastre de los m
de las aguas de la lluvia o el viento produce la desaparición del suelo fértil, la 
aparición de surcos de erosión y el aumento de sedimentos en el agua y en las 
cunetas. Esto provoca un coste añadido en el mantenimiento de
como de otros efectos indeseables como son la falta de integración de las obras 
en el paisaje o la contaminación de las aguas.
-Impactos sobre el medio socio-económico.
La explotación de la carretera posibilitará mejorar la accesibilidad
como disminuir los tiempos de recorrido y la siniestralidad de la carretera, por lo 
que se espera en este sentido un impacto positivo para la zona.
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d. Medidas correctoras y protectoras
La construcción de una infraestructura lineal
en el medio natural debido a la gran superficie que ocupan, al efecto barrera que 
producen y a su gran poder de penetración e influencia sobre el territorio. Por 
todo ello y, considerando la rápida desaparición y transfor
poco alteradas por las actividades humanas y el creciente deterioro de las 
condiciones naturales originales del entorno, será necesario realizar una 
evaluación precisa de los cambios que producen estas actividades humanas 
además de prop
ambiental.  
Es muy importante conseguir la mayor integración posible de la infraestructura en 
el medio natural. Para ello se diseñarán una serie de medidas correctoras y/o 
preventivas de los impa
explotación de la carretera puede producir. Además, se propondrá por otro lado, 
una serie de actuaciones que pueden compensar o paliar la pérdida de la calidad 
ambiental que había anteriormente
Se implantarán 
impactos que se vayan a producir, o que provoquen la disminución o la 
atenuación de los cambios originados en el medio. Estos deberán traer consigo 
un mantenimiento de las condiciones medioambie
casos, la posibilidad de una recuperación natural a corto plazo de las condiciones 
preexistentes al comienzo de las obras
Para finalizar, hay que señalar la importancia que tienen las plantaciones en el 
entorno de la carretera, 
final de la obra en el territorio y en la corrección de impactos ambientales que 
éstas producen, porque estabilizan los taludes con sus raíces, limitan las 
afecciones de la lluvia sobre el suelo al ab
impacto de las gotas de lluvia, protegen los cauces contra la erosión y/o contra 
una disminución de la calidad de las aguas producida por aumentos de sólidos 
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disueltos, se produce una reposición de parte de la vegetación 
consigue integrar la carretera en el paisaje adyacente y, finalmente, conduce a la 
fauna terrestre hacia pasos inferiores y/o obras de drenaje que permiten la 
permeabilidad territorial de la infraestructura.
Medidas correctoras durante la fas
-Medidas correctoras de los impactos sobre el suelo: 
Para prevenir y minimizar los posibles impactos generados por la ejecución de 
las obras sobre el suelo se proponen una serie de actuaciones.
1) Delimitar la ocupación de aquellos suel
especial.  
2) Gestionar y conservar las capas de los suelos fértiles situados en las 
zonas a ocupar por las obras. 
3) Prevenir la posibilidad de que se produzcan vertidos contaminantes en 
el suelo próximo al trazado de la
trabajos. 
La tierra vegetal es considerada como aquella capa donde se encuentra 
materiales fértiles, siendo esta la 
será la primera en ser extraída  de la traza.
ejecución de las obras puesto que será utilizada
taludes, así como para la regeneración de aquellas zonas afectadas por las 
obras, las instalaciones auxiliares y las zonas de préstamos y
razones por las que se debe gestionar esta tierra vegetal son obvias, por un lado 
se debe entender el suelo como una fuente de semillas, bacterias y pequeños 
organismos que son imprescindibles para la realización de las labores de 
restitución de la cubierta vegetal debido, fundamentalmente, a que todas estas 
especies están perfectamente adaptadas a las condiciones climáticas y edáficas 
del lugar; por otra parte, esta acción permitirá el ahorro de los costes que 
representaría el aporte de tierra vegetal desde zonas más alejadas.
FUNDACION DE LA INGENIERIA
CIVIL EN GALICIA  
   
                  Página 6 de 
autóctona, se 
 
e de construcción. 
 
 
os situados en lugares de interés 
 
 carretera durante la ejecución de los 
más superficial de la corteza terrestre por lo que 
 Esta tierra  será acopiada durante la 
 para el tratamiento de algunos 
 vertederos. Las 
 
 
8 
 Jonatán Álvarez López           
 
La capa edáfica, será retirada en forma de acopio, no superando estos los 2 
metros de altura para que dicha tierra no pierda sus características originales.
Además, se instalará una zona de cambio de aceite y reportaj
maquinaria de la obra. Para ello se colocará una base de lona impermeable y se 
llevará un control exhaustivo de los derrames que pudieran producirse, 
procediéndose a eliminarlos en el momento en que se produzcan mediante su 
absorción con celulosa
residuo peligroso, tal y como establece el R.D. 833/1988 de residuos peligrosos, 
modificado por el R.D. 952/1997.
-Medidas correctoras del impacto sobre el sistema hidrológico.
Las medidas a tomar para mi
1) El parque de maquinaria así como las instalaciones auxiliares se 
ubicarán en una zona donde las aguas superficiales no se vean 
afectadas. Para ello se controla la escorrentía superficial que es 
origi
perimetral con encachado de piedra natural, que drenará todo el agua 
acumulada a la balsa de decantación, dispuesta aguas abajo del 
parque de maquinaria, con el fin de no afectar a los cursos fluvial
2) Se procederá a la realización de un control del movimiento de tierras 
cuando éste se realice en las inmediaciones de los cauces, para evitar 
así que lleguen sedimentos a las aguas superficiales. Para ello se ha 
dispuesto extremar las precauciones cu
movimientos de tierras a una distancia inferior a 5 m del margen del 
cauce. Se cumplirá lo establecido en el R.D. 849/86, de 11 de abril, que 
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el R.D. 
1315/92, de Modificació
ocupación de la zona de Dominio Público Hidráulico sólo tiene un 
carácter temporal (salvo las obras de drenaje), se procurará que las 
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obras sean ejecutadas en el menor tiempo posible y se restaurará el 
tramo del cauce afectado
3) Si se realiza excavación alguna 
no afectará al nivel freático.
4) No se realizará el lavado de maquinaria así como su mantenimiento y 
repostaje en zonas distintas a las designadas para realizar este t
operaciones. 
5) Se recomienda utilizar las infraestructuras existentes en los pueblos 
más cercanos a las obras para la ubicación de las oficinas, los 
vestuarios y las duchas. De esta manera se evitará la generación de 
aguas fecales y la necesidad de
depuración. En caso de no ser posible las aguas residuales generadas 
en casetas, duchas, lavabos,... serán tratadas y depuradas de manera 
que cumplan los parámetros de vertido a la red de saneamiento que se 
viertan 
6) Se realizará un control de la red de drenajes ejecutados, debido a la 
presencia de una infraestructura lineal, para comprobar que la red 
natural de drenaje ha sido modificada lo menos posible
-Medidas correctoras del impacto sobre la atmosfera.
Con el objetivo de minimizar las afecciones a la población y a los cultivos del entorno 
del trazado, derivadas de las alteraciones en la calidad del aire durante la fase de 
construcción, se llevará a cabo una serie de actuaciones que minimicen la emisión d
partículas de polvo, gases y contaminación acústica. Por todo ello: 
Durante las obras, especialmente en periodos secos, se controlará la 
emisión de polvo generado por el movimiento de la maquinaria pesada. 
Para ello se efectuarán riegos periódicos de la
especialmente en los caminos, zonas de acumulación de tierras, 
vertederos, terraplenes y en todos aquellos lugares y actuaciones que 
puedan suponer una importante generación de partículas de polvo. Para la 
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realización de los riegos se
aljibe. 
 -Medidas correctoras del impacto sobre la vegetaci
Algunas de las actuaciones más importantes que se pueden realizar de entre todas las 
medidas correctoras propuestas se refi
la vegetación, debido a que la corrección de estas alteraciones ayudará a la atenuación 
de otros impactos que puedan tener efectos muy negativos y costosos como son: la 
erosión, la pérdida de hábitats faunís
han propuesto las siguientes actuaciones
1) Se utilizarán especies autóctonas en las plantaciones que se realicen 
en el entorno de las obras. 
Con la utilización de dichas especies, las cuales están adaptadas a las 
condiciones climáticas de la zona, se posibilitará la recuperación en parte 
de la cubierta vegetal original, se conseguirá un eficiente control de la 
erosión y se logrará una mejor int
por las obras. 
3)  A la salida de las obras de drenaje con cierta pendiente se construirán 
escolleras revestidas para evitar la erosión de las soleras.
 -Medidas correctoras de los impactos sobre la fauna.
La composición de la fauna de vertebrados en la zona atravesada por la carretera de 
estudio no tiene la importancia ni la densidad de especies que justifique la construcción 
de pasos específicos para dicha fauna
garantizada al no encontrarse vallada la carretera
Para los pequeños mamíferos, los drenajes transversales podrán servir de paso, así 
como para los anfibios y los reptiles
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Para finalizar, se tendrá un control exhaustivo de los posibles vertidos en la zona de 
obras cercana a los ríos para que no se produzcan episodios de contaminación que 
puedan afectar a la fauna piscícola. 
-Medidas correctoras sobre el paisaje. 
Las medidas correctoras para mejorar la afección de la actuación al paisaje han sido:
1) Los vertederos y/o zonas de préstamo se establecerán en lugares sin 
vegetación de interés. 
2) Se repondrá la calidad ambiental de las áreas colindantes al trazado 
afectadas por la fase de construcción, para que los usos del suelo 
precedentes a la obra puedan ser restit
3) Se realizará una limpieza general de la zona afectada a la finalización 
de las obras. Con ello, se evitará que queden en el entorno instalaciones o 
restos que hagan desmerecer con su presencia la calidad paisajística del 
entorno y la efectividad de las medidas correctoras adoptadas
Medidas correctoras durante la fase de explotación.
Se procederá a la realización un mantenimiento periódico de los pasos de 
fauna en los sistemas de drenaje para su correcto funcionamiento, así 
como el mantenimiento de la señalización vertical de la carretera en caso 
de ser necesaria. 
Se realizarán plantaciones selectivas en aquellos lugares que requieran 
una nueva actuación que no hubiera sido prevista en el plan de 
revegetación o que hayan sufrido marras posteriores 
garantía. Esta medida es muy importante para evitar que el suelo 
desprovisto de vegetación sufra fenómenos erosivos importantes 
provocados por la lluvia o el viento.
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ANEJO Nº23: SOLUCIONES AL 
TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El presente anejo tiene por objeto reducir en la medida de lo posible, las molestias 
ocasionadas  a los usuarios durante la ejecución de las obras definidas en el presente 
proyecto. 
En el se desarrolla el estudio justificativo de las medidas adoptadas para el 
mantenimiento del tráfico durante los trabajos, garantizando la seguridad de los 
diferentes usuarios en todo momento. Dichas soluciones deberán adaptarse a la 
instrucción 8.3-IC de Señalización de obra, indicándose en esta la forma de proceder en 
cuanto a la señalización, balizamiento y defensa de las obras previstas. 
 
2. SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS. 
Durante la fase de ejecución de las obras se deberá prestar una especial atención al 
tráfico afectado por dichos trabajos, sobre todo lo que representa a actividades de firme, 
siendo estas actividades tendientes a interrumpir el tráfico debido a la necesidad de 
disponer de  grandes espacios de trabajo. Las medidas a adoptar pasan por una 
elevada coordinación en aquellos puntos en los que se prevé afección. Para este caso 
en concreto no se considera necesario el establecimiento de  desvíos provisionales, al 
tratarse de una obra de nuevo trazado, cuya única afección al tráfico existente se podrá 
dar  en sus entronques, tanto con la antigua nacional  VI como con el entramado urbano 
con el que conecta, no siendo necesario en ningún caso la interrupción total del tráfico. 
a. Puntos conflictivos. 
Los principales puntos en los que se podrá generar una afección al tráfico de la 
zona se detallan a continuación. 
 -Entronque con la antigua N-IV 
 -Entronque con el entramado urbano. 
 
b. Soluciones planteadas 
-Entronque con la antigua N-VI. 
En esta  zona la mayor afección a la N-VI será  de un carril de circulación, 
por lo que será necesario disponer de un semáforo que alterne los dos 
flujos de tráfico por el carril  no afectado. La disposición y señalización de 
la solución se llevara a cabo conforme lo indicado en la vigente instrucción. 
 
-Entronque con el entramado urbano: Dicha afección no supondrá un 
mayor problema dado que existen rutas alternativas próximas por  diversas 
calles del municipio. Por lo que solo será necesario indicar el corte de 
dicha calle en una zona en la cual se permita al usuario tomar alguna de 
las alternativas comentadas, realizándose la señalización de dicho corte 
conforme a lo indicado en la normativa vigente. 
  
3. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 
Los cortes y los desvíos del tráfico, se señalarán de la mejor forma posible para 
minimizar las afecciones a los usuarios de la vía.  
Todo tipo de señalización que sea necesario disponer durante la ejecución de las obras 
se ajustará a lo establecido por la Instrucción de Carreteras 8.3-IC: Señalización de 
Obras.  
Para ello, al fin de lograr una mejor visibilidad, todas las superficies planas de las 
señales y elementos de balizamiento reflectantes deberán ser perpendiculares al eje de 
la vía.  
El diseño de las señales TP, TR, y TS será igual al empleado para la ordenación de la 
circulación cuando no hay obras, con la salvedad de que el fondo de todas las señales 
TP y, total o parcialmente, el de todas las señales TS será amarillo.  
Todos los elementos de color blanco, amarillo, rojo y azul deberán ser reflexivos.  
 
a. Apartado de prescripciones técnicas para señalización de obras  
Con este apartado se pretende detallar las características exigibles a los elementos que 
componen la señalización de la obra.  
Con el fin de que el acabado de la obra tenga la mayor calidad posible, y así evitar que 
queden elementos sobrantes de la propia obra sobre la vía, se procederá a la limpieza 
de la vía, de todo aquel material de señalización y demás elementos necesarios para su 
sustentación, cuando se finalicen los trabajos preceptivos a la obra, para posteriormente 
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restaurar las señales normales de circulación de la propia vía lo antes posibles 
(teniendo en cuenta la Norma 8.2-IC).  
Las distancias y ubicaciones de las señales TR-301 (de limitación de velocidad), en 
ningún caso se reducirá la distancia que las separa, en menos de 65 metros, y si por 
motivos no contemplados en el presente estudio, como existencia de curvas u otros 
elementos, tampoco fuera posible respetar dicha distancia, se usarán más de una señal 
antes, durante y después de las curvas (cuando proceda. 
En ningún caso, y bajo ningún criterio, se utilizará la señalización y el balizamiento no 
homologado o no presente en la Instrucción 8.3-IC de la Dirección General de 
Carreteras de 1.994.   
Además, es conveniente por cuestiones de seguridad en conducción nocturna, disponer 
de captafaros TB-10, que deben ir ubicados en las marcas viales dobles centrales y en 
las de límite de carril-arcén, dispuestos a las distancias descritas en los apartados 
anteriores.  
En cualquier caso, la señal TR-500, se deberá colocar antes de cualquiera otra señal de 
prohibición o restricción que exista en la vía después del tramo en obras. La instalación 
necesaria para la correcta señalización de las obras detallada en el presente proyecto, 
será por cuenta del contratista o empresa constructora encargada. 
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APENDICE 1. Señalización de obras fijas
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ANEJO Nº24: CONTROL DE 
CALIDAD. 
 
 
 
 
FACULTAD DE INGENIEROS DE                                          FUNDACION DE LA INGENIERIA 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS                                                  CIVIL EN GALICIA  
 
             
Jonatán Álvarez López                                   “Mejora de la accesibilidad al término municipal de Villafranca del Bierzo”                                                 Página 2 de 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICE 
1. INTRODUCCIÓN 
2. CONTROL DE CALIDAD EN MOVIMIENTO DE TIERRAS 
3. CONTROL DE CALIDAD EN ZAHORRAS ARTIFICIALES 
4. CONTROL DE CALIDAD EN MOVIMIENTO DE AGLOMERADOS 
5. CONTROL DE CALIDAD DE LOS RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 
6. CONTROL DE CALIDAD DE LOS RIEGOS DE ADHERENCIA 
7. CONTROL DE CALIDAD DE LOS HORMIGONES 
8. CONTROL DE CALIDAD DE TUOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
9. CONTROL DE CALIDAD DE SEÑALIACIÓN VERTICAL. 
10. CONTROL DE CALIDAD DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
11. CONTROL DE CALIDAD DE BARRERAS METALICAS DE SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACULTAD DE INGENIEROS DE                                          FUNDACION DE LA INGENIERIA 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS                                                  CIVIL EN GALICIA  
 
             
Jonatán Álvarez López                                   “Mejora de la accesibilidad al término municipal de Villafranca del Bierzo”                                                 Página 3 de 5 
 
1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se definirá el control de calidad que será necesario llevar a cabo a 
las diferentes unidades que definen el proyecto, con el objeto de que las unidades 
puestas en obra cumplan con lo especificado en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares del presente proyecto. 
Se define a continuación los ensayos a realizar  para las diferentes unidades a 
controlar, el número de ensayos a disponer variara en función del tamaño de la unidad. 
Los ensayos aquí descritos se corresponden a los ensayos mínimos a realizar para 
garantizar la calidad de las obras, pudiendo aumentar dicho número a petición del 
director  de las obras, en función del desarrollo de las mismas. 
 
2. CONTROL DE CALIDAD EN EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Se controlara tanto las tierras extraidas de la propia traza como aquellos materiales 
obtenidos de préstamos, para ello se realizaran ensayos por separado tanto del material 
empleado en la formación de los terraplenes como del material extraido en los 
desmontes 
 
DESMOTES: 
 
TIPO DE CONTROL ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA 
Granulometría por tamizado y 
límites de Atterberg 
Normas NLT-104-105-106/72 1 de cada 10.000 m3 de material 
Proctor normal Norma NLT-107/72 1 de cada 5.000m3 de material 
Índice CBR Norma NLT-111/72 1 de cada 5.000 m3 de material 
Contenido de materia Orgánica Norma NLT-117/72 1 de cada 5.000 m3 de material 
Equivalente de arena Norma NLT-117/72 1 ensayo con dos determinaciones cada 20.000 m3 
Humedad “in situ” Normas NLT-102-103/72 5 determinaciones cada 5.000 m3 de material 
Densidad “in-situ” Norma NLT-109-110/72 5 determinaciones cada 5.000 m3 de material 
 
 
TERRAPLENES 
 
TIPO DE CONTROL ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA 
Granulometria por tamizado y 
límites de Atterberg Normas NLT-104-105-106/72 1 de cada 10.000 m3 de material 
Proctor normal Norma NLT-107/72 1 de cada 5.000m3 de material 
Indice CBR Norma NLT-111/72 1 de cada 5.000 m3 de material 
Contenido de materia Orgánica Norma NLT-117/72 1 de cada 5.000 m3 de material 
Equivalente de arena Norma NLT-113/72 
1 d ensayo con 2 determinaciones cada 20.000 m3 de 
material 
Humedad “in situ” Normas NLT-102-103/72 5 determinaciones cada 5.000 m3 de material 
Densidad “in-situ” Norma NLT-109-110/72 5 determinaciones cada 5.000 m3 de material 
 
 
De las tablas anteriores y de las mediciones del proyecto, se estima que será necesario 
realizar los siguientes ensayos: 
 
ENSAYO Nº 
Granulometría por tamizado y límites de Atterberg 18 
Proctor normal 36 
Índice CBR 36 
Contenido de materia Orgánica 36 
Equivalente de arena 9 
Humedad “in situ” 72 
Densidad “in-situ” 72 
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3. CONTROL EN ZAHORRAS ARTIFICIALES 
Se deberá controlar la zahorra empleada en el paquete de firmes con el objeto de que 
esta cumpla los requisitos establecidos, para ello se realizaran los siguientes ensayos. 
 
TIPO DE CONTROL ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA 
Granulometría Normas NLT-104/72 1 de cada 1.000 m3 de material 
Desgaste de los angeles Norma NLT-149 1 de cada 5.000m3 de material 
Indice CBR Norma NLT-111 1 de cada 5.000 m3 de material 
Equivalente de arena Norma NLT-113 1 ensayo con 2 determinaciones cada 1.000 m3  
Límites de Atterberg Norma NLT-105-106 1 de cada 2.000 m3 de material 
Proctor modificado Normas NLT-1-108 1 de cada 1.000 m3 de material 
Machaqueo y caras fracturadas Norma NLT-358 1 de cada 5.000 m3 de material 
Humedad “in-situ” Normas NLT-102-103/72 5 determinaciones cada 5.000 m3 de material 
Densidad “in-situ” Normas NLT-109-110/72 5 determinaciones cada 5.000 m3 de material 
 
De la tabla anterior y de las mediciones del proyecto, se estima que será necesario 
realizar los siguientes ensayos: 
 
ENSAYO Nº 
Granulometría 12 
Desgaste de los angeles 3 
Indice CBR 3 
Equivalente de arena 6 
Límites de Atterberg 6 
Proctor modificado 12 
Machaqueo y caras fracturadas 3 
Humedad “in-situ” 15 
Densidad “in-situ” 15 
4. CONTROL DE CALIDAD EN MOVIMIENTO DE AGLOMERADO. 
El control de los aglomerados a disponer en obra constara de 3  fases, antes de la 
ejecución, durante la ejecución y después de la ejecución. 
-Ensayos Previos 
TIPO DE CONTROL ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA 
Granulometría de los aridos Norma NLT-104 1 ensayo cada 100 m3 de tamaño de arido 
Desgaste de los Ángeles del arido 
grueso 
Norma NLT-149 1 ensayo cada 3.00 m3 de material 
Índice de lajas de los aridos Gruesos Norma NLT-354 1 ensayo cada 1.000 m3 de cada tamaño de arido. 
Resistencia perdida tras el ensaño de 
inmersión-comprensión 
Norma NLT-162 1 ensayo cada 10.000 m3 de cada tamaño de arido. 
Densidad relativa y absorción del árido 
grueso 
Norma NLT-153 1 ensayo cada 1.000 m3 
Densidad relativa y absorción del árido 
fino 
Norma NLT-154 1 ensayo cada 1.000 m3 de árido grueso 
Coeficiente de pulimento acelerado 
para árido fino 
Norma NLT-174 1 ensayo cada 10.000 m3 de arido grueso 
Índice de machaqueo del árido grueso Norma NLT-358 1 eensayo cada 1.000 m3 
 
-Ensayos de ejecución 
TIPO DE CONTROL ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA 
Penetración del Betún Norma NLT-124 1 ensayo por cada 25 t. 
Comprobación de la fórmula de trabajo Norma NLT-159 2 series de 3 a 5 probetas cada 1.000 t. 
Granulometría de la mezcla de filler  y 
arido en caliente 
Norma NLT-124 4 ensayos cada 1.000 t. de mecla 
 
-Ensayos finales. 
TIPO DE CONTROL ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA 
Comprobación de la densidad in situ 
mediante la extracción de testigos 
Normas NLT-168 1 serie de 3 probetas cada 1.000 t. 
Comprobación de huecos en mecla in situ 
mediante la extracción de testigos 
Normas NLT-168 1 serie de 3 probetas cada 1.000 t. 
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5. CONTROL DE LA CALLIDAD DE LOS RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 
Para el control de los riegos a disponer en obra se realizaran los siguientes ensayos. 
TIPO DE CONTROL ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA 
Granulometría del árido de cubrición Normas NLT-104 1 ensayo cada 100 m3 
Humedad del árido de cubrición Normas NLT-102-103 1 ensayo cada 50 m3 
Humedad, porosidad y grado de 
saturación del terreno 
Normas NLT-102-103 1 ensayo cada 5.000 m3 
De la tabla anterior  y de las mediciones del proyecto, se estima que será necesario 
realizar los siguientes ensayos: 
ENSAYO Nº 
Granulometría del árido de cubrición 1 
Humedad del arido de cubrición 2 
Humedad, porosidad y grado de saturación 1 
 
6. CONTROL DE LA CALIAD DE LOS RIEGOS DE ADHERENCIA 
Para el control de los riegos a disponer en obra se realizaran los siguientes ensayos. 
TIPO DE CONTROL ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA 
Caracterización del ligante bituminoso PG3 1 vez al comienzo de los trabajos 
Limpieza de la capa asfaltca base del 
rieiego 
Inspección visual Al comienzo de cada riego 
Humedad de la capa asfáltica base del 
riego 
Inspección visual Al cmienzo de cada riego 
De la tabla anterior  y de las mediciones del proyecto, se estima que será necesario 
realizar los siguientes ensayos: 
ENSAYO Nº 
Caracterización del ligante bituminoso 1 
Limpieza de la capa asfáltica base del riego - 
Humedad de la capa asfáltica base del riego - 
7. CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS HORMIGONES 
TIPO DE CONTROL ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA 
Resistencia a compresión a 28 días UNE-7240-7242  6 probetas cada 100 m3 de hormigón 
Asentamiento en el cono de Abrams UNE-7103 3 ensayos cada 100 m3 
 
8. CONTROL DE TUBOS PREFARICADOS DE H0RMIGÓN 
TIPO DE CONTROL FRECUENCIA 
Prueba de carga para recepción 1 de cada 300 piezas 
 
9. CONTROL DE CALIDAD DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
TIPO DE CONTROL ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA 
Colcación de las señales 
La tolerancia de verticalidad 
de los postes será menor a 10 
En todas las señales 
 
10. CONTROL DE LA CALIDAD DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
TIPO DE CONTROL FRECUENCIA 
Comprobación del secado de la pintura 1 punto cada 50 metros, 30 minutos después de ser pintado 
Comprobación de la dotación de microesferas de vidrio Todos los días por cada carga y recorrido de la maquina 
 
11. CONTROL DE LAS BARRERAS METALICAS DE SEGURIDAD 
TIPO DE CONTROL ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA 
Espació para deformación o distancia entre la barrera o 
elemento fijo (D) Medición directa D>1 m 
En toda la longitud de la 
barrera 
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ANEJO Nº25: REGENERACIÓN 
AMBIENTAL. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este anejo es el de definir las medidas de regeneración ambiental que 
acompañan a las actuaciones derivadas del proyecto de “ Mejora de la Accesibilidad al 
término municipal de Villafranca del Bierzo” 
Este anejo es un complemento al estudio de impacto ambiental que se realiza en el 
proyecto, concretando ciertas acciones puntales. 
 
2. OBJETO 
La ejecución de las actuaciones definidas en el presente proyecto conlleva  un 
importante volumen de movimiento de tierras, originado por una topografía 
relativamente abrupta y por las características del trazado. Esto genera una alta 
incidencia de la obra en la topografía existente, así como una degradación de la calidad 
del paisaje de la zona, ocasionando una serie de impactos, recogiéndose los más 
importantes a continuación. 
 -Destrucción de la vegetación existente en la zona. 
 -Incremento de los niveles de ruido en la zona de actuación. 
 Perturbación de los procesos vitales de la flora y la fauna de las áreas afectadas. 
-Creación de desmontes desprovistos de cubierta vegetal, facilitando fenómenos 
de erosión. 
Debido a esto, se propone una serie de medidas de regeneración ambiental con el 
objeto de minimizar, en la medida de lo posible dichos impactos. 
Se considera de gran importancia  minimizar la erosión de los taludes, con el objeto de 
que la actuación se mantenga en buenas condiciones a lo largo de su vida útil, evitando 
así posibles acciones de mantenimiento. Además de evitar la erosión, la actuación 
sobre los taludes tiende a mejorar el impacto visual de la actuación, así como a 
favorecer a la revegetación de estos. Para alcanzar estos objetivos será necesario 
llevar a cabo una serie de medidas, las cuales se detallan a continuación: 
-Estabilizar los taludes de las obras mediante la implantación de una cubierta 
vegetal que evite la erosión superficial. Esta cubierta consigue también reducir el 
impacto paisajístico originado por la obra. 
-Realizar hidrosiembra que aporten un mejor conocimiento del trazado al usuario, 
incrementado la seguridad vial, mejorando el aspecto visual de la traza, además 
de favorecer la sustentación  de suelo con las raíces de esas plantas. 
 
La ejecución de las obras implica un elevado movimiento de tierras, a consecuencia de 
la topografía existente en la zona y las características del trazado, lo cual genera una 
importante modificación del terreno existente, derivando esto en una degradación de la 
calidad del paisaje en la zona. La realización de las obras ocasionara, entre otros, los 
siguientes impactos sobre el medio ambiente: 
 -Destrucción de la vegetación de la zona de actuación 
 -Incremento del nivel sonoro en la zona. 
 -Perturbación de los procesos vitales de  la flora y la fauna de las áreas afectadas 
-Creación de desmontes desprovistos de cubierta vegetal. 
El objeto numero uno las medidas de la regeneración ambiental es minimizar en la 
medida de lo posible, los impactos generados por la ejecución de las obras. 
Los principales objetivos de las actuaciones de regeneración 
 
3. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES. 
Se realizará un tratamiento de implantación vegetal en todas aquellas zonas que 
queden desprovistas de la vegetación tras la ejecución de las obras. Todas ellas se 
adecuarán geomorfológica y topográficamente al entorno mediante la formación de 
aristas redondeadas en los taludes de tierra, buscando la continuidad del paisaje 
natural.  
Los tratamientos superficiales tienen como misión principal la de disminuir la erosión. Se 
realizarán en taludes (desmonte y terraplén) y en los espacios libres de los ramales de 
las glorietas y accesos, por medio de siembras o hidrosiembras.  
Las siembras se realizarán en los espacios libres de los ramales de las glorietas y los 
accesos en una superficie equivalente al 50% del terreno. Previamente a la siembra se 
deberá realizar una limpieza del terreno, escarificando con medios mecánicos (hasta 
una profundidad de 30 cm) y un extendido de tierra vegetal.  
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Las hidrosiembras se realizarán en los taludes de terraplén y desmonte en zonas 
sueltas, en una superficie equivalente al 90% del terreno. Previamente a esto, deberá 
realizarse una limpieza y rastrillado manual del terreno, eliminando piedras y respetando 
la vegetación arbustiva y subarbustiva autóctona.  
4. PLANTACIONES 
En función de los condicionantes ambientales mencionadas anteriormente, se definen 
las siguientes unidades de actuación:  
TALUDES DEL EJE  
Las actuaciones a llevar a cabo vendrán definidas según se traten de desmontes o 
terraplenes.  
Los tratamientos propuestos serán:  
- T-1: Terraplenes de altura inferior a 5 m  
Se trata de terraplenes sin problemas de erosión ni requerimientos de integración 
paisajística por su reducido tamaño.  
o No se realizará extendido de  capa alguna de tierra vegetal.  
- T-2: Terraplenes de altura media superior a 5 metros  
Se trata de taludes de terraplén con riesgo de erosión por su elevado tamaño.  
En estos terraplenes se propone:  
o Extensión de tierra vegetal sobre el 100% de la superficie, con 30 cm de 
espesor medio.  
o Hidrosiembra con herbáceas sobre el 95% de la superficie.  
- D-1: Desmontes con altura inferior a 5 m  
Se trata de desmontes sin problemas de erosión ni requerimientos de integración 
paisajística por su reducido tamaño.  
Se propone un tratamiento consistente en:  
o No se realizará extendido de  capa alguna de tierra vegetal. .  
- D-2: Desmontes con altura media superior a 5 m   
Se tratan de taludes de desmonte con riesgos de erosión debido a su elevada 
altura.  
o Extensión de tierra vegetal sobre el 100% de la superficie, con 30 cm de 
espesor medio.  
En estos desmontes la inclinación de los taludes 1H: 1V dificulta el 
extendido de tierra vegetal  
Se propone el siguiente tratamiento:  
o Hidrosiembra con herbáceas en el 95 % de la superficie.   
Se realiza la hipótesis de que el 50 % de los terraplenes y taludes tienen una altura 
inferior de 5 metros, por lo que no necesitaran actuaciones de regeneración debido  a 
su reducido tamaño. Para el 50 % restante  será necesario disponer  de un volumen de  
12.210, 9 m3 de tierra vegetal, el cual se obtendrá de los 13.720,9 m3 resultante de las 
excavaciones. 
Los 1.510 m3 restante se utilizaran  en la integración paisajística de la glorieta y zona 
de estacionamiento en el entorno 
TRATAMIENTO DE GLORIETAS Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO  
El objetivo fundamental en estas zonas es el de conseguir su integración 
paisajística por lo que, para ello, se propone el siguiente tratamiento:  
- Extendido de tierra vegetal de 30 cm de espesor medio en toda la 
superficie de la glorieta y siembra manual de especies herbáceas, asi 
como en los taludes generados de la excavación de la zona de 
estacionamiento. 
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5. PLAN CAUTELAR 
Con el objetivo de reducir los impactos derivados de la construcción de esta actuación, 
se deberán de tener en cuenta las siguientes medidas cautelares por parte del 
encargado de la ejecución de la obra:  
- Se evitará el acceso directo a los cauces públicos cuyo aprovechamiento sea el 
consumo humano de aquellas aguas que a consecuencia de las actividades 
relacionadas con las obras hayan sufrido algún proceso de contaminación, para 
preservar los recursos hídricos.  
- Se evitará cualquier alteración de los recursos hídricos debido a la construcción 
de las obras de fábrica del proyecto, especialmente el vertido de combustibles o 
de lubricantes.  
- Se procederá al riego de las plataformas, caminos de obra y zonas donde las 
obras puedan incrementar la presencia de partículas en suspensión en la 
atmósfera, cuando en un período de 7 días no se hayan producido 
precipitaciones y no sea previsible que se produzcan en las 48 horas posteriores.  
- El parque de maquinaria se deberá mantener en condiciones óptimas para 
reducir los ruidos y emisores de gases. Deberán respetarse los plazos de revisión 
de los motores y la maquinaria. Se centralizará el repostaje y los cambios de 
aceite en las plataformas impermeabilizadas en las que se puedan recoger 
residuos y vertidos para su transporte a zonas de recogida y reciclaje.  
- Las siembras, hidrosiembras y tratamientos superficiales se realizarán en los 
días sin viento durante el otoño y la primavera (por este orden de preferencia). 
Deberán finalizarse antes del fin de las obras, de forma que al finalizar éstas las 
zonas afectadas presenten un aspecto ambientalmente admisible.  
- Tras la finalización de las obras, se procederá a la retirada de los escombros y 
las basuras de forma que las superficies queden en perfectas condiciones 
ambientales y paisajísticas. 
6. CONSERVACIÓN 
Para la conservación de las labores de revegetación se prevén una serie de 
operaciones encaminadas al mantenimiento de las plantas en perfecto estado. Tras la 
ejecución de las obras comenzará el plazo de garantía, durante el cual está asegurada 
la conservación de las siembras.  
Las operaciones del programa de mantenimiento son:  
- Las siegas: en las zonas sembradas e hidrosembradas, en los ramales de los 
enlaces y la glorieta y en las proximidades de la calzada y las cunetas. Es 
fundamental evitar que la vegetación ocupe las cunetas. Deben realizarse 2 
veces al año, preferentemente en primavera y verano.  
- Abonado de hidrosiembras: se empleará un abono líquido de tipo foliar, de 
absorción fácil para las plantas. Debe realizarse 1 vez al año, en primavera.
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APÉNDICE 1. Superficie y volúmenes de extensión de tierra 
vegetal y hidrosiembra. 
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- EJE NUEVO ACCESO. 
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-EJE APARCAMIENTO           -EJE GLORIETA INSTITUTO 
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-EJE CALLE INSTITUTO 
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1. INTRODUCCIÓN 
El plan de obra relaciona las diferentes actividades que serán necesarias realizar para 
llevar a cabo la obra con los tiempos de ejecución de estas, Tras el análisis de las 
variables comentadas con anterioridad se estima que el plazo de ejecución del proyecto 
denominado como  “Mejora de la Accesibilidad al término municipal de Villafranca del 
Bierzo” sea de doce (12) meses. Se estima que el contrato salga a licitación pública en 
Octubre de 2016, siendo adjudicado y formulado el contrato de este entorno a principios 
de Diciembre de 2016, por lo que se puede prever  que el replanteo de las obras se  
lleve a cabo a mediados de Diciembre del mismo año, dando comienzo las obras a 
principios del año 2017, finalizando estas un año después, en enero de 2018. 
 
El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de contratos del sector público, indica en su artículo 123, la 
necesidad de incluir el desarrollo de las obras en tiempo y coste con carácter indicativo, 
así como la indicación de los plazos de ejecución de las principales unidades de obras 
consideradas, para aquellos proyectos cuyo presupuesto sea superior a 350.000 euros.  
El plan de Obra será meramente de carácter indicativo y no vinculante para el 
contratista. 
 
2. CRITERIOS GENERALES 
La estimación de los plazos de ejecución de las diferentes unidades de obra que 
componen el proyecto se obtendrán del análisis de los diferentes rendimiento de los 
equipos de trabajo intervinientes en las obras con respecto a cada una de las 
mediciones  extraídas de los planos del proyecto. Cabe destacar que los rendimientos 
tomados para deducir los tiempos de ejecución son rendimientos óptimos, siendo estos 
difíciles de obtener, puesto que intervienen multitud de factores difíciles de controlar, 
como pueden ser las inclemencias meteorológicas, fallos de la maquinaria, etc, los 
cuales pueden producir una reducción de dichos rendimientos, el cual vendrá ligado a 
una disminución de los plazos estimados. 
Para la deducción de los tiempos se ha estimado  una jornada laboral de 8 horas 
diarias, 40 horas semanales, 840 horas mensuales. 
La estimación de tiempos vendrá relacionada con el  número de equipos que se 
pondrán a disposición de las obras simultáneamente para cada una de las actividades. 
El número de equipos a disponer de manera simultánea para llevar a cabo una 
determinada actividad no será nunca superior a 3 equipos de trabajo, pudiendo darse 
esta situación para aquellas actividades que concentran un mayor volumen de trabajo, 
como pueden ser los trabajos previos o los movimientos de tierras. 
Los plazos aquí estimados tendrán siempre un carácter indicativo, so siendo vinculantes 
con el contratista. 
3. ANALISIS DEL PLAN DE OBRA 
El inicio de las obras, vendrá marcado por el correspondiente acta de replanteo, dando 
comienzo estas en un plazo no superior a 15 días desde la firma de dicha acta. Los 
primeros días desde el comienzo de las obras será necesario realizar la acometida 
eléctrica y el establecimiento de las instalaciones. Todo ello bajo las pautas marcadas 
por el Estudio de seguridad y salud, los cuales serán de aplicación a lo largo de toda la 
obra, al igual que la gestión de residuos. 
El orden de ejecución de las actividades será el mismo que el establecido en los 
diferentes capítulos del presupuesto, pudiendo  producirse ciertos solapes entre 
actividades siempre que la actividad anterior lo permita. Los trabajos se iniciaran con la 
ejecución de las partidas correspondientes al despeje y desbroce de la zona de 
actuación, siendo estos trabajos  imprescindibles para la ejecución de las partidas 
restantes. Las demoliciones de los diferentes elementos existentes en la zona se 
realizaran  según se vallan desarrollando los trabajos de despeje y desbroces, estas 
actividades se engloban dentro del capítulo denominada como “Trabajos Previos”  el 
cual se estima que tenga una duración aproximada de en torno a 2 meses. Dichos 
trabajos se solaparan en el tiempo con el inicio de los Movimientos de tierras,  
englobándose en estos trabajos actividades relacionadas con la excavación de 
desmontes y la formación de los terraplenes, constituyendo estos un porcentaje 
importante de la obra, por lo que será la actividad de mayor duración, siendo necesario 
para llevarla a cabo un total de 6 meses. Cuando se lleve ejecutada entorno al  33 % de 
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los trabajos relacionados con las excavaciones y rellenos se iniciaran de forma 
simultánea los trabajos pertenecientes al capítulo de Firmes y drenaje del proyecto, en 
el cual se incluye los extendidos de los materiales necesarios para llevar a cabo la 
formación del paquete de firme así como la formación de las aceras peatonales en 
aquellas secciones que así se indique y todos los elementos pertenecientes tanto al 
drenaje longitudinal como transversal. Una vez ejecutado estos 4 capítulos de 
actuaciones  se habrá ejecutado entorno al 82 % de la obra, estimándose que la 
realización de estos se den por finalizados a finales del mes de Agosto. El porcentaje 
restante de la obra se corresponde con obras secundarias a estas, como pueden ser la 
instalación de  elementos funcionales de la carretera, como son elementos de 
señalización, balizamiento y defensa, coincidiendo el inicio de estos trabajos con la 
finalización de las tareas de afirmado y drenaje, los cuales se prolongaran el tiempo 
desde principios de Septiembre hasta  finales del mes de noviembre .Como remate de 
las obras se prevé que en el mes de octubre se inicien los trabajos correspondientes 
con la regeneración ambiental de la zona, (extendido de tierra vegetal, hidrosiembra), 
así como la reposición definitiva de los posibles servicios afectados durante la ejecución 
de la obra. El último mes de las obras se reservara para realizar trabajos de remata final 
de las diferentes actuaciones así como la limpieza y  puesta en servicio de la vía.
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APÉNDICE 1. Plan de obra. 
 
 
 
C1 TRABAJOS PREVIOS                                                278.748,93 6,9 2 meses 02/01/2017 02/03/2017 139.374,47 139.374,47
1.1 Despeje y desbroce terreno 213.494,35 5,28 2 meses 02/01/2017 02/03/2017 106.747,18 106.747,18
1.2 Demolición de firmes 60.358,94 1,5 2 meses 02/01/2017 02/03/2017 30.179,47 30.179,47
1.3 Demolición de muro mamposteria 1.033,56 0,03 1 mes 02/02/2017 02/03/2017 1.033,56
1.4 Demolición de Glapon 3.862,08 0,1 1 mes 02/02/2017 02/03/2017 3.862,08
C2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           1.409.970,35 34,93 5 meses 02/02/2017 02/03/2017 281.994,07 281.994,07 281.994,07 281.994,07 281.994,07
2.1 Retirada tierra vegetal 36.634,80 0,9 5 meses 02/02/2017 02/07/2017 7.326,96 7.326,96 7.326,96 7.326,96 7.326,96
2.2 Excavación terreno sin clasificar 703.845,20 17,43 5 meses 02/02/2017 02/02/2017 140.769,04 140.769,04 140.769,04 140.769,04 140.769,04
2.3 Terraplen suelo selecionado 271.869,45 6,73 5 meses 02/02/2017 02/02/2017 54.373,89 54.373,89 54.373,89 54.373,89 54.373,89
2.4 Terraplen suelo tolerable 397.620,90 9,87 5 meses 02/02/2017 02/02/2017 79.524,18 79.524,18 79.524,18 79.524,18 79.524,18
C3 FIRMES                                                          1.022.548,11 25,33 5 meses 02/04/2017 02/09/2017 204.509,62 204.509,62 204.509,62 204.509,62 204.509,62
3.1 Capas granulares                                                274.971,29 6,83 2 meses 02/04/2017 02/06/2017 137.485,65 137.485,65
3.2 Riegos asfálticos                                               30.606,60 0,75 2 meses 02/06/2017 02/08/2017 15.303,30 15.303,30
3.3 Mezcla bituminosa                                               621.834,36 15,4 2 meses 02/06/2017 02/08/2017 310.917,18 310.917,18
3.4 Pavimentos                                                      95.135,86 2,35 2 meses 02/08/2017 02/09/2017 47.567,93 47.567,93
C4 DRENAJE                                                         459.290,47 11,38 4 meses 02/08/2017 02/11/2017 114.822,62 114.822,62 114.822,62 114.822,62
4.1 DRENAJE LONGITUDINAL                                            420.174,34 10,41 4 meses 02/08/2017 02/11/2017 105043,585 105043,585 105043,585 105043,585
4.1.1 Cunetas y bordillos                                             388.331,31 9,62 4 meses 02/08/2017 02/11/2017 97.082,83 97.082,83 97.082,83 97.082,83
4.1.2 Arquetas y sumideros                                            1011,93 0,03 3 meses 02/08/2017 02/10/2017 337,31 337,31 337,31
4.1.3 Bajantes                                                        30.831,10 0,76 3 meses 02/09/2017 02/11/2017 10.277,03 10.277,03 10.277,03
4.2 DRENAJE TRANSVERSAL                                             39.116,13 0,97 4 meses 02/09/2017 02/11/2017 9.779,03 9.779,03 9.779,03 9.779,03
C5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           321.444,21 7,97 3 meses 02/09/2017 02/12/2017 107.148,07 107.148,07 107.148,07
5.1 Señalización horizontal                                         6.363,58 0,16 2 meses 02/09/2017 02/11/2017 3.181,79 3.181,79
5.2 Señalización vertical                                           13.430,92 0,33 2 meses 02/10/2017 02/12/2017 6.715,46 6.715,46
5.3 Balizamiento                                                    1.242,66 0,03 1 mes 02/11/2017 02/12/2017 1.242,66
5.4 Defensas                                                        321.444,21 7,45 2 meses 02/10/2017 02/12/2017 160.722,11 160.722,11
C6 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA                  127.883,93 3,17 2 meses 02/10/2017 02/12/2017 63.941,97 63.941,97
C7 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           55.000,00 1,44 3 meses 02/10/2017 30/12/2017 18.333 18.333 18.333
C8 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             275.761,40 7,24 12 meses 02/01/2017 30/12/2017 22.980,12 22.980,12 22.980,12 22.980,12 22.980,12 22.980,12 22.980,12 22.980,12 22.980,12 22.980,12 22.980,12 22.980,12
C9 SEGURIDAD Y SALUD                                               62.314,89 1,64 12 meses 02/01/2017 30/12/2017 5.192,91 5.192,91 5.192,91 5.192,91 5.192,91 5.192,91 5.192,91 5.192,91 5.192,91 5.192,91 5.192,91 5.192,91
167.547,50 449.541,57 310.167,10 514.676,72 629.499,34 629.499,34 347.505,27 347.505,27 135.321,10 217.596,07 217.596,07 46.506,03
167.547,50 617.089,06 927.256,16 1.441.932,88 2.071.432,22 2.700.931,56 3.048.436,83 3.395.942,10 3.531.263,20 3.748.859,27 3.966.455,33 4.012.962,28
234566,493 629358,191 434233,94 720547,4108 881299,0753 881299,0753 486507,3773 486507,3773 189449,54 304634,491 304634,491 65108,442
234566,493 863924,684 1298158,62 2018706,035 2900005,11 3781304,185 4267811,563 4754318,94 4943768,48 5248402,971 5553037,462 5.778.264,39
C1 TRABAJOS PREVIOS                                                278.748,93 6,9 2 meses 02/01/2017 02/03/2017 139.374,47 139.374,47
C2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           1.409.970,35 34,93 5 meses 02/02/2017 02/06/2017 281.994,07 281.994,07 281.994,07 281.994,07 281.994,07
C3 FIRMES                                                          1.022.548,11 25,33 5 meses 02/04/2017 02/09/2017 204.509,62 204.509,62 204.509,62 204.509,62 204.509,62
C4 DRENAJE                                                         459.290,47 11,38 4 meses 02/08/2017 02/11/2017 114.822,62 114.822,62 114.822,62 114.822,62
C5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           321.444,21 7,97 3  meses 02/09/2017 02/12/2017 107.148,07 107.148,07 107.148,07
C6 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA                  127.883,93 3,17 2 meses 02/10/2017 02/12/2017 63.941,97 63.941,97
C7 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           55.000,00 1,44 3 meses 02/10/2017 30/12/2017 18.333 18.333 18.333
C8 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             53.487,00 7,24 12 meses 02/01/2017 30/12/2017 22.980,12 22.980,12 22.980,12 22.980,12 22.980,12 22.980,12 22.980,12 22.980,12 22.980,12 22.980,12 22.980,12 22.980,12
C9 SEGURIDAD Y SALUD                                               62.314,89 1,64 12 meses 02/01/2017 30/12/2017 5.192,91 5.192,91 5.192,91 5.192,91 5.192,91 5.192,91 5.192,91 5.192,91 5.192,91 5.192,91 5.192,91 5.192,91
167.547,50 449.541,57 310.167,10 514.676,72 629.499,34 629.499,34 347.505,27 347.505,27 135.321,10 217.596,07 217.596,07 46.506,03
167.547,50 617.089,06 927.256,16 1.441.932,88 2.071.432,22 2.700.931,56 3.048.436,83 3.395.942,10 3.531.263,20 3.748.859,27 3.966.455,33 4.012.962,28
234566,493 629358,191 434233,94 720547,4108 881299,0753 881299,0753 486507,3773 486507,3773 189449,54 304634,491 304634,491 65108,442
234566,493 863924,684 1298158,62 2018706,035 2900005,11 3781304,185 4267811,563 4754318,94 4943768,48 5248402,971 5553037,462 5.778.264,39
ene-17
Duración Fecha inicial Fecha finalP.E.M nov-17jul-17 ago-17 sep-17 oct-17ene-17 abr-17%
oct-17 nov-17 dic-17
may-17 jun-17 dic-17feb-17 mar-17
CÓDIGO RESUMEN Duración Fecha inicial Fecha finalP.E.M % feb-17 mar-17
CÓDIGO RESUMEN
abr-17 may-17
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL MENSUAL
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ACUMULADO
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MENSUAL (CON I.V.A)
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ACUMULADO (CON I.V.A)
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL MENSUAL
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ACUMULADO
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MENSUAL (CON I.V.A)
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ACUMULADO (CON I.V.A)
jun-17 jul-17 ago-17 sep-17
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo se lleva a cabo con el objeto de dar cumplimento al artículo 1 de la 
Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E de 25 de Julio) y posterior modificación por la 
Orden Ministerial de 21 de Mayo en el que se establece la necesidad de realizar la 
justificación del importe de los precios unitarios que figuran en los cuadros de precios 
del proyecto. 
Según se fija en el artículo 2 de la Orden de 12 de junio de 1968, este anejo de 
Justificación de Precios carece de carácter contractual. Se presentan los cuadros de 
mano de obra, maquinaria y materiales, obteniéndose el coste directo de las distintas 
unidades. Posteriormente se añade el coste indirecto obteniendo así el coste unitario 
final. 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se ajustara a lo establecido 
en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(art.130) 
 
2. COSTES DIRECTOS 
Los costes directos considerados son los siguientes. 
• La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad que 
se trate. 
• Los materiales necesarios para realizar la unidad. Para cada unidad hay que 
determinar los diversos materiales que intervienen en ella y establecer la 
cantidad empleada en la unidad y su coste puesto a pie de obra. 
• Los gastos de maquinaria e instalaciones en los que se puede distinguir: 
o Los gastos de personal, combustible, energía, etc, que tengan lugar 
por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones 
utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
o Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e 
instalaciones anteriormente citadas. 
Por tanto se procede a continuación a la descripción de cada uno de ellos. 
 
 
i. Mano de obra 
Para el cálculo de los costes horarios de las categorías profesionales 
correspondientes a la mano de obra directa que interviene en los equipos 
de personal que ejecutan las unidades de obra se ha recurrido al Convenio 
Provincial de Edificación y Obras Públicas de A Coruña y las actuales 
bases de cotización de la seguridad social y legislación laboral vigente. 
Para la determinación de los costes por hora trabajada se utiliza la 
siguiente fórmula. 
 
Coste de hora trabajada= (Coste empresarial anual/(Horas trabajadas al año) 
 
En la fórmula anterior el coste anual representa el coste total anual para la 
Empresa de cada categoría laboral incluyendo no solo las retribuciones 
percibidas  por el trabajador, sino también las cargas sociales que cada 
trabajador tiene que abonar a la empresa. 
El cálculo de la hora efectiva de trabajo (C) de cada una de las categorías 
laborales se realiza del siguiente modo: 
 
C= (1+K)*A+B 
Donde: 
• A es la parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter 
salarial (sujeta a cotización al régimen general de la seguridad 
social y formación profesional), en euros/hora. 
• B es la retribución del trabajador de carácter no salarial (no sujeta a 
cotización), estando compuesta de indemnizaciones de los gastos 
que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral: 
Gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste 
de herramientas, etc. Es decir, recoge los pluses de convenios 
colectivos, ordenanza laboral, normas de obligado cumplimiento y 
gratificaciones voluntarias en euros/hora. 
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• K es el tanto por ciento sobre la parte salarial que representa los 
gastos para la empresa. Se adoptara 0,4. Recoge los siguientes 
conceptos: 
-Los jornales percibidos y no trabajados: Vacaciones retribuidas, 
domingos y festivos, ausencias justificadas, gratificaciones de 
navidad y julio, participación en beneficios de la empresa. 
-Indemnizaciones por despido y muerte natural. 
-La seguridad Social, Formación profesional, cuota sindical y 
seguros de accidentes. 
A continuación se adjunta una tabla en la que se incluyen las retribuciones anuales de 
la mano de obra para el año 2015 según convenio. 
 
 
El número de horas de trabajo al año por empleado que se estipula en dicho convenio 
es de 1746 horas. 
ii. Maquinaria 
Los costes unitarios y coeficientes serán diferentes para cada tipo de 
maquinaria, y aparecerán tabulados en el manual de costes de maquinaria 
de la Asociación de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional 
(SEOPAN). 
Previamente a la evaluación de los costes de maquinaria se deben definir 
los siguientes conceptos: 
• E: Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta 
a disposición de la maquina. 
• Hut: Promedio de horas de funcionamiento económico, 
característico de cada máquina. 
• Hua: Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de 
la maquina. 
• T: Vida útil o número de años que la maquina está en 
condiciones normales de alcanzar los rendimientos medios. 
 
T= Hut / Hua 
 
• Vt: Valor de reposición de la maquinaria. 
• M+C: Gastos en tanto por ciento de Vt debidos a reparaciones 
generales y conservación ordinaria de la maquina durante su 
vida útil. 
• I: interés anual bancario para inversiones en maquinaria. 
• Im: Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversión 
total dependiente de la vida de la maquina. 
• S: Seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos. 
• Ad: Porcentaje de la amortización de la maquina a incluir en el 
coste de puesta a disposición de la misma. 
 
El coste directo de la maquinaria es el resultado de sumar el coste 
intrínseco (relacionado directamente con el valor del equipo), y el coste 
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complementario, que es independiente del valor del equipo y está 
relacionado con los costes de personal y consumos. El coste intrínseco se 
calcula a partir de las fórmulas que se adjuntan a continuación: 
 
 
 
  En donde: 
• Cd: Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la 
maquina expresada en porcentaje de Vt. 
• Cmd: Coste diario medio. 
• Ch: Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la maquina, 
expresado en porcentaje de Vt. Este porcentaje se refiere a las 
horas de funcionamiento real de la maquina. 
• Chm: Coste horario medio. 
 
De las tablas de datos técnicos del SEOPAN se extraen los valores de Vt, 
E, Hut, Hua, M+C, Ad e Im. El resto de valores se calculan con las 
fórmulas mostradas anteriormente. 
 
iii. Materiales 
Se expresa el precio de los materiales a pie de obra, de acuerdo a la OM 
de 14 de marzo de 1969, por tratarse de materiales cuyo suministro a pie 
de obra responde a precios y conocimiento general de la zona en que se 
hallan las obras. Para la determinación del coste de los materiales a 
emplear se han consultado diversas bases de precios de uso habitual. En 
el precio de cada material se puede distinguir: 
• Coste de adquisición del material en el lugar de procedencia 
(cantera, fábrica, almacén, etc.) 
• Coste de transporte desde el lugar de adquisición al lugar de acopio 
o empleo en obra. Teniendo en cuenta la distancia de transporte 
desde y la velocidad media del vehículo, se determinara el tiempo 
de duración del trayecto (ida y vuelta). Aplicando el coste horario 
del medio de transporte, se obtendrá el coste del trayecto, que 
dividido por la capacidad del vehículo, determinara el coste de 
transporte para cada unidad de material. 
• Coste de carga y descarga: Se supone como operario para realizar 
dicho trabajo un peón ordinario. 
• Varios: Se incluyen aquí aquellos conceptos difícilmente 
cuantificables, como pueden ser los costes correspondientes a 
mermas, pérdidas o rotura de algunos materiales durante su 
manipulación (1%-5% del precio de adquisición) 
 
3. COSTES INDIRECTOS 
Son aquellos gastos que se producen dentro del recinto de la obra, pero no se pueden 
atribuir directamente a una unidad concreta, por lo que se ve necesario repartirlos de 
modo proporcional entre todas ellas. Se pueden englobar en tres grandes grupos. 
• Costes de instalaciones comunes de obra: Oficinas de obra, talleres, almacenes 
generales, laboratorio, comedores, etc. 
• Coste del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. 
• Costes imprevistos. 
Para la determinación de estos costes se siguen los artículos 67 y 68 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, y la Orden de 12 de Junio de 1968 donde se 
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establecen las Normas Complementarias de los citados artículos  del Reglamento 
General. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene como: 
P= (1+K/100)*CD 
Dónde: 
• P= Precios de ejecución material en Euros. 
• K=K1+K2 
• K1=100*(CI/CD) 
• CI: Costes indirectos. 
• CD: Costes directos. 
El valor K1 es como máximo un 5%, según  la Orden de 12 de Junio de 1968 y es el 
valor que se tomará. La forma de obtenerlo sería a partir de la siguiente fórmula: 
K1=100*(CI/CD) 
El valor de K2 alude a los improvisos y se dan tres valores que son del 1% para obras 
terrestres, 2% para fluviales, y 3% para marítimas. Así K2 tomara en este caso un valor 
de un 1%, 
Por lo tanto     K=K1+K2= 5%+1%= 6% 
4. JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Los listados de precios descompuestos de las unidades empleadas en el presente 
proyecto, así como los costes de mano de obra, maquinaria, materiales y costes 
indirectos que componen el precio final de cada unidad se recogen a continuación. 
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APÉNDICE 1. Listado de maquinaria. 
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M03MC110      133,725 h    Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          336,09 44.943,64 
  _____________  
 Grupo M03 .................  44.943,64 
M05DC030      553,120 h    Dozer cadenas D-8 335 CV                                         92,98 51.429,10 
M05EC040      553,120 h    Excavadora hidráulica cadenas 310 CV                             108,08 59.781,21 
M05EN030      741,983 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46,50 34.502,20 
M05PC020      802,165 h    Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              44,01 35.303,30 
M05PN010      133,725 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,30 5.389,12 
M05PN030      1.106,240 h    Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           49,59 54.858,44 
M05RN010      56,037 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30,99 1.736,58 
M05RN020      151,983 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  30,05 4.567,09 
  _____________  
 Grupo M05 .................  247.567,04 
M06CM030      38,230 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,90 225,55 
M06MR230      441,887 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             11,43 5.050,77 
M06VF120      553,120 h    Vagón P.martillo fondo hidr. 150 mm.                             125,23 69.267,22 
  _____________  
 Grupo M06 .................  74.543,54 
M07AC020      129,816 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,42 703,60 
M07CB005      16,108 h    Camión basculante de 8 t.                                        30,38 489,37 
M07CB020      8.174,565 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 288.807,38 
M07N060       13.017,948 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    6,17 80.320,74 
M07N070       342,000 m3   Canon de escombros a vertedero                                   10,83 3.703,86 
M07W020      525.346,800t    km transporte zahorra                                               0,13 68.295,08 
M07W030      267.450,000t    km transporte aglomerado                                         0,13 34.768,50 
M07W060       92.334,000 t    km transporte cemento a granel                                   0,12 11.080,08 
M07W110       70.332,507 m3   km transporte hormigón                                           0,32 22.506,40 
M07W200       2.765,600 t    km transporte explosivos (100 kg)                                3,42 9.458,35 
  _____________  
 Grupo M07 .................  520.133,37 
M08B020       129,816 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 1.477,31 
M08CA110      1.812,726 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 59.185,52 
M08CB010      96,662 h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              43,39 4.194,15 
M08EA100      279,985 h    Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          95,49 26.735,72 
M08NM010      4.723,188 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,67 296.002,22 
M08NM020      214,915 h    Motoniveladora de 200 CV                                         72,98 15.684,47 
M08RB020      3.708,384 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,17 19.172,34 
M08RI020      12,000 h    Pisón vibrante 80 kg.                                            2,99 35,88 
M08RN040      5.038,455 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         54,25 273.336,16 
M08RT050      133,725 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          49,98 6.683,58 
M08RV020      411,618 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             56,66 23.322,28 
  _____________  
 Grupo M08 .................  725.829,62 
M09F070       13,049 h    Barredora autopropulsada de 20CV                                 50,35 657,03 
  _____________  
 Grupo M09 .................  657,03 
M10MH010      288,682 h    Hidrosembr. s/remolque 1400 l.                                   42,30 12.211,23 
  _____________  
 Grupo M10 .................  12.211,23 
M11HV120      12,000 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         7,96 95,52 
M11MM030      6.508,974 h    Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                2,19 14.254,65 
M11SA010      20,550 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,81 119,40 
M11SH010      477,367 h    Hincadora de postes                                              26,65 12.721,83 
M11SP010      16,108 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26,65 429,28 
  _____________  
 Grupo M11 .................  27.620,68 
 
M13EF320      0,030 ud   Encofrado met. arqueta 60x60x75                                  495,15 14,85 
M13EM030      506,302 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,28 1.154,37 
  ____________  
 Grupo M13 .................  1.169,22 
P34           28,808 h    Camión volquete                                                  29,51 850,14 
  ____________  
 Grupo P34 ..................  850,14 
U39AB010      137,209 h    Pala s/neumáticos (CAT-920)                                      18,20 2.497,20 
U39AH005      137,209 h    Camión basculante 10 t                                           18,00 2.469,76 
  ____________  
 Grupo U39 ..................  4.966,97 
 ____________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ...........................................................  1.660.492,48 
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ÁPENDICE 2. Listado de Mano de Obra.
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MO2000        131,876 h    oficial 1ª                                                       15,95 2.103,42 
  _____________  
 Grupo MO2 .................  2.103,42 
MO6000        362,659 h    Peón ordinario                                                   13,92 5.048,21 
  _____________  
 Grupo MO6 .................  5.048,21 
P28           456,751 h    Capataz                                                          17,80 8.130,18 
  _____________  
 Grupo P28 ..................  8.130,18 
P29           456,751 h    Peón suelto                                                      14,80 6.759,92 
  _____________  
 Grupo P29 ..................  6.759,92 
P31           144,042 h    Capataz                                                          17,80 2.563,95 
  _____________  
 Grupo P31 ..................  2.563,95 
P32           144,042 h    Peón suelto                                                      14,80 2.131,82 
  _____________  
 Grupo P32 ..................  2.131,82 
U01AA005      213,122 h    Encargado                                                        19,50 4.155,88 
U01AA006      5.158,704 h    Capataz                                                          17,80 91.824,93 
U01AA007      7.820,439 h    Oficial primera                                                  16,94 132.478,23 
U01AA008      43,400 h    Oficial segunda                                                  16,09 698,31 
U01AA009      585,038 h    Ayudante                                                         15,00 8.775,57 
U01AA010      1.166,726 h    Peón especializado                                               14,82 17.290,89 
U01AA011      13.182,198 h    Peón suelto                                                      14,80 195.096,53 
U01FA103      12,000 h    Oficial 1ª encofrador                                            16,80 201,60 
  _____________  
 Grupo U01 ..................  450.521,92 
U39BF104      68,300 m³   Colocación hormigón en cimientos                                 4,49 306,67 
U39BF108      34,870 m³   Colocación hormigón en alzados                                   10,45 364,39 
  _____________  
 Grupo U39 ..................  671,06 
 _____________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ...........................................................  477.930,48 
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ÁPENDICE 3. Listado de materiales.
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AUX6102       659,380 m³   Hormigón HM-20                                                   43,40 28.617,09 
  _____________  
 Grupo AUX .................  28.617,09 
M10HV030      38,230 H    Vibrador horm. neumático 100 mm                                  1,27 48,55 
  _____________  
 Grupo M10 .................  48,55 
MQ0891        362,659 h    Vibrado electrico para hormigón de 56 mm                         15,28 5.541,43 
  _____________  
 Grupo MQ0 .................  5.541,43 
MT022         3,956 kg   Liquido de curado para hormigón                                  2,35 9,30 
  _____________  
 Grupo MT0 .................  9,30 
P01AF032      26.267,340 t    Zahorra artif. ZA(40)                                            5,43 142.631,66 
P01AF250      3.343,125 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      8,09 27.045,88 
P01AF260      1.671,563 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     7,81 13.054,90 
P01AF270      668,625 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    7,34 4.907,71 
P01AF280      668,625 t    Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                    7,22 4.827,47 
P01AF800      461,670 t    Filler calizo  M.B.C. factoría                                   34,26 15.816,81 
P01DW050      8.660,448 m3   Agua                                                             1,26 10.912,16 
P01HC003      44,196 m³   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   70,06 3.096,37 
P01HM010      2.355,497 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 157.417,86 
P01HM020      76,285 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    67,32 5.135,51 
P01HM140      75,918 m3   Hormigón HM-20/P/20/IIa central                                  67,42 5.118,39 
P01MC040      15,184 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,40 917,09 
P01PC010      53.490,000 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,55 29.419,50 
P01PL010      300,881 t    Betún B 50/70 a pie de planta                                    430,00 129.378,94 
P01PL150      18.981,330 kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,33 6.263,84 
P01PL160      32.513,040 kg   Emulsión asfáltica ECL-1                                         0,38 12.354,96 
P01RD110      3.127,822 m    Bordillo pref. hormigon 22x20cm                                  6,40 20.018,06 
P01RZ110      28.868,160 kg   Mezcla completa para hidrosiembra                                1,90 54.849,50 
P01XN010      48.398,000 kg   Dinamita i/detonante 16t                                         2,15 104.055,70 
P01XP010      27.656,000 kg   Proyecto y dir. voladura 1000 m3                                 1,40 38.718,40 
  _____________  
 Grupo P01 ..................  785.940,71 
P02ECF130     3,000 ud   Rejilla plana fundición 60x60x3,5                                102,00 306,00 
P02EU220      313,020 m    Bajante B-2 pref. 700x410x230-180                                36,75 11.503,49 
P02EU230      184,620 m    Bajante B-3 pref. 1000x780x430-320                               51,14 9.441,47 
P02THM090     110,490 m    Tubo hormigón armado D=150                                       168,31 18.596,57 
  _____________  
 Grupo P02 ..................  39.847,52 
P03ACA090     2.411,950 kg   Acero B 400 S                                                    0,61 1.471,29 
  _____________  
 Grupo P03 ..................  1.471,29 
P27EB112      298,000 ud   Captafaro una cara Stimsonite 88                                 2,03 604,94 
P27EB130      44,700 kg   Adhesivo 2 componentes captafaros                                7,00 312,90 
P27EC010      4.773,670 m    Barrera seguridad doble onda galv.                               27,50 131.275,93 
P27EC025      2.386,835 ud   Poste metálico tubular de 2000mm.                                26,45 63.131,79 
P27EC040      1.193,418 ud   Separador barrera seguridad                                      8,95 10.681,09 
P27EC050      596,709 ud   Captafaro 2 caras barrera seguridad                              2,00 1.193,42 
P27EC051      1.193,418 ud   Conector                                                         4,08 4.869,14 
P27EC060      1.193,418 ud   Juego tornillería barrera                                        8,00 9.547,34 
P27EH012      873,338 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,59 1.388,61 
P27EH014      303,840 kg   Pintura termoplástica en frio                                    2,10 638,06 
P27EH040      642,993 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 675,14 
P27ERH010     2,000 ud   Hito kilométrico reflex. 40x40 cm.                               31,00 62,00 
P27ERP130     5,000 ud   Cartel reflexivo de 95x45 cm.                                    104,85 524,25 
P27ERS020     13,000 ud   Señal circular reflex. H.I. D=60 cm                              47,20 613,60 
P27ERS050     23,000 ud   Señal circular reflex. H.I. D=90 cm                              96,20 2.212,60 
P27ERS140     7,000 ud   Señal triangular refl. H.I. L=90 cm                              57,55 402,85 
P27ERS170     10,000 ud   Señal triangular refl. H.I. L=135 cm                             106,45 1.064,50 
P27ERS260     2,000 ud   Señal octogonal refl. H.I. 2A=90 cm                              98,65 197,30 
P27EW010      101,100 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    15,20 1.536,72 
P27EW020      140,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   24,80 3.472,00 
  _________________  
 Grupo P27.................................  234.404,17 
P30           4.563,324 m²   Baldosa hidra 20*20 Gris                                         5,11 23.318,58 
  _________________  
 Grupo P30.................................  23.318,58 
P33           1.440,420 m    Bordillo prefabricado                                            3,26 4.695,77 
  _________________  
 Grupo P33.................................  4.695,77 
U39BF101      103,170 m³   Fabricación y transporte de hormigón                             7,79 803,69 
U39BH125      333,350 m²   Encofrado/desencofrado cimientos solera                          3,80 1.266,73 
  _________________  
 Grupo U39 ................................  2.070,42 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................  1.125.964,84 
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CAPÍTULO C1 TRABAJOS PREVIOS                                                  
1.1           m2   DESPEJE Y DESBROCE TERRENO                                        
 m2. Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, hasta una profundidad de 20 cm. y retirado de arbola-  
 do de diámetro menor de 10 cm., carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero  
U01AA006      0,006 h    Capataz                                                          17,80 0,11 
U01AA011      0,012 h    Peón suelto                                                      14,80 0,18 
M08NM010      0,006 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,67 0,38 
M05PC020      0,006 h    Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              44,01 0,26 
M07CB020      0,020 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 0,71 
M11MM030      0,100 h    Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                2,19 0,22 
M07N060       0,200 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    6,17 1,23 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 3,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,19 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
1.2           m2   DEMOLICIÓN DE FIRMES                                              
 m2. Demolición y levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso retirada del material al lugar  
U01AA006      0,070 h    Capataz                                                          17,80 1,25 
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      14,80 1,48 
M07CB020      0,008 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 0,28 
M05RN020      0,035 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  30,05 1,05 
M05EN030      0,170 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46,50 7,91 
M06MR230      0,100 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             11,43 1,14 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 13,11 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,79 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
1.3           m3   DEMOLICIÓN DE MURO MAMPOSTERÍA                                    
 m3. Demolición de muro de mampostería, incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lu-  
U01AA006      0,020 h    Capataz                                                          17,80 0,36 
U01AA011      0,050 h    Peón suelto                                                      14,80 0,74 
M05EN030      0,070 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46,50 3,26 
M06MR230      0,035 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             11,43 0,40 
M07CB020      0,070 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 2,47 
M07N070       1,000 m3   Canon de escombros a vertedero                                   10,83 10,83 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 18,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,08 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
1.4           m2   DEMOLICIÓN DE GALPÓN                                              
 m3. Demolición de galpón, incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.  
U01AA006      0,015 h    Capataz                                                          17,80 0,27 
U01AA011      0,030 h    Peón suelto                                                      14,80 0,44 
M06MR230      0,020 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             11,43 0,23 
M07CB020      0,025 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 0,88 
M07N070       1,000 m3   Canon de escombros a vertedero                                   10,83 10,83 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 12,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,76 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
CAPÍTULO C2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
2.1           m3   RETIRADA TIERRA VEGETAL                                           
 m3. Retirada de tierra vegetal superficial de terreno por medios mecánicos, de profundidad variable, incluso carga  
U01AA006      0,015 h    Capataz                                                          17,80 0,27 
U01AA011      0,015 h    Peón suelto                                                      14,80 0,22 
M05PC020      0,030 h    Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              44,01 1,32 
M07CB020      0,020 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 0,71 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 2,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2.2           m3   EXCAVACIÓN TERRENO SIN CLASIFICAR                                 
 m3. Desmonte en terreno sin clasificar de la explanación, con empleo de medios mecánicos y explosivos, incluso  
U01AA006      0,012 h    Capataz                                                          17,80 0,21 
U01AA007      0,012 h    Oficial primera                                                  16,94 0,20 
U01AA011      0,012 h    Peón suelto                                                      14,80 0,18 
M05EC040      0,004 h    Excavadora hidráulica cadenas 310 CV                             108,08 0,43 
M05DC030      0,004 h    Dozer cadenas D-8 335 CV                                         92,98 0,37 
M05PN030      0,008 h    Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           49,59 0,40 
M07CB020      0,040 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 1,41 
M06VF120      0,004 h    Vagón P.martillo fondo hidr. 150 mm.                             125,23 0,50 
P01XN010      0,350 kg   Dinamita i/detonante 16t                                         2,15 0,75 
M07W200       0,020 t    km transporte explosivos (100 kg)                                3,42 0,07 
P01XP010      0,200 kg   Proyecto y dir. voladura 1000 m3                                 1,40 0,28 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 4,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
2.3           m3   TERRAPLÉN SUELO SELECCIONADO                                      
 m3. Terraplén de coronación con suelo selecionado procedente de prestamo de cantera próxima, extendido, hu-  
U01AA006      0,007 h    Capataz                                                          17,80 0,12 
U01AA011      0,018 h    Peón suelto                                                      14,80 0,27 
M08NM010      0,040 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,67 2,51 
M08CA110      0,012 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,39 
M08RN040      0,040 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         54,25 2,17 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 5,46 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2.4           m3   TERRAPLEN SUELO TOLERABLE                                         
 m3. Terraplén de núcleo y cimentación con suelo tolerable procedente de prestamo de cantera próxima, extendido,  
U01AA006      0,006 h    Capataz                                                          17,80 0,11 
U01AA011      0,012 h    Peón suelto                                                      14,80 0,18 
M08NM010      0,025 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,67 1,57 
M08CA110      0,010 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,33 
M08RN040      0,030 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         54,25 1,63 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 3,82 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO C3 FIRMES                                                            
SUBCAPÍTULO 3.1 Capas granulares                                                  
3.1.1         m3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 m3. Zahorra artificial, huso ZA(40) con 50% de caras de fracturas, puesta en obra, extendida y compactada, inclu-  
 so preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los  
U01AA006      0,015 h    Capataz                                                          17,80 0,27 
U01AA011      0,018 h    Peón suelto                                                      14,80 0,27 
M08NM020      0,018 h    Motoniveladora de 200 CV                                         72,98 1,31 
M08RN040      0,018 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         54,25 0,98 
M08CA110      0,018 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,59 
M07CB020      0,018 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 0,64 
M07W020       44,000 t    km transporte zahorra                                            0,13 5,72 
P01AF032      2,200 t    Zahorra artif. ZA(40)                                            5,43 11,95 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 21,73 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,30 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 3.2 Riegos asfálticos                                                 
3.2.1         m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                         
 m2. Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50  
U01AA011      0,002 h    Peón suelto                                                      14,80 0,03 
M07AC020      0,002 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,42 0,01 
M08B020       0,002 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 0,02 
M08CB010      0,001 h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              43,39 0,04 
P01PL150      0,600 kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,33 0,20 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 0,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
3.2.2         m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        
 m2. Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta ECL-1, en capas granulares, con una  
U01AA011      0,004 h    Peón suelto                                                      14,80 0,06 
M08CA110      0,001 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,03 
M07AC020      0,002 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,42 0,01 
M08B020       0,002 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 0,02 
M08CB010      0,002 h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              43,39 0,09 
P01PL160      1,000 kg   Emulsión asfáltica ECL-1                                         0,38 0,38 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 0,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 3.3 Mezcla bituminosa                                                 
3.3.1         t    FILLER                                                            
 t. Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.  
P01AF800      1,000 t    Filler calizo  M.B.C. factoría                                   34,26 34,26 
M07W060       200,000 t    km transporte cemento a granel                                   0,12 24,00 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 58,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,50 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 61,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
3.3.2         t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 22 BIN S                         
 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia, con áridos con desgaste de los ánge-  
U01AA005      0,010 h    Encargado                                                        19,50 0,20 
U01AA007      0,010 h    Oficial primera                                                  16,94 0,17 
U01AA011      0,030 h    Peón suelto                                                      14,80 0,44 
M05PN010      0,020 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,30 0,81 
M03MC110      0,020 h    Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          336,09 6,72 
M07CB020      0,020 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 0,71 
M08EA100      0,020 h    Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          95,49 1,91 
M08RT050      0,020 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          49,98 1,00 
M08RV020      0,020 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             56,66 1,13 
M08CA110      0,003 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,10 
M07W030       40,000 t    km transporte aglomerado                                         0,13 5,20 
P01PL010      0,045 t    Betún B 50/70 a pie de planta                                    430,00 19,35 
P01PC010      8,000 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,55 4,40 
P01AF250      0,500 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      8,09 4,05 
P01AF260      0,250 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     7,81 1,95 
P01AF270      0,100 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    7,34 0,73 
P01AF280      0,100 t    Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                    7,22 0,72 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 49,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 52,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
3.3.3         t    MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA BBTM 8B                             
 t. Mezcla bituminosa porosa BBTM 8B, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 8 mm y tipo B según  
 UNE-EN 13108-2:2007 (tamiz que deja pasar entre un 90% y 100% del total del árido) para capas de rodadura, pa-  
U01AA005      0,050 h    Encargado                                                        19,50 0,98 
U01AA501      0,200 h    Cuadrilla A                                                      39,34 7,87 
U39EA221      1,000 t    Mezcla Bituminosa discontinua BBTM 8B                            50,86 50,86 
M08EA100      0,050 h    Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          95,49 4,77 
M08RV020      0,095 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             56,66 5,38 
M07CB020      0,230 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 8,13 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 77,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 82,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 3.4 Pavimentos                                                        
3.4.1         m3   Hormigón en masa HM-20                                            
 Hormigón en masa HM-20 vertido, vibrado y totalmente colocado  
MO2000        0,200 h    oficial 1ª                                                       15,95 3,19 
MO6000        0,550 h    Peón ordinario                                                   13,92 7,66 
MQ0891        0,550 h    Vibrado electrico para hormigón de 56 mm                         15,28 8,40 
MT022         0,006 kg   Liquido de curado para hormigón                                  2,35 0,01 
AUX6102       1,000 m³   Hormigón HM-20                                                   43,40 43,40 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 62,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 66,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
3.4.2         m²   Baldosa hidraulica                                                
 m2 suministro y colocación de baldosa hidraúlica de 20*20 de color gris.Colocada sobre cama de HM-20 con un  
P28           0,109 h    Capataz                                                          17,80 1,94 
P29           0,109 h    Peón suelto                                                      14,80 1,61 
P30           1,089 m²   Baldosa hidra 20*20 Gris                                         5,11 5,56 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 9,11 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
3.4.3         m    Bordillo acera                                                    
 m. Suministro y colocación de bordillo de hormigón prefabricado de 100*25*15 y 75 kg/m de peso, tolamente colo-  
P31           0,100 h    Capataz                                                          17,80 1,78 
P32           0,100 h    Peón suelto                                                      14,80 1,48 
P33           1,000 m    Bordillo prefabricado                                            3,26 3,26 
P34           0,020 h    Camión volquete                                                  29,51 0,59 
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  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 7,11 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,43 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO C4 DRENAJE                                                           
SUBCAPÍTULO 4.1 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
APARTADO 4.1.1 Cunetas y bordillos                                               
4.1.1.1       m    CUNETA TRIANGULAR CORONACIÓN TERRAPLÉN                            
 m. Cuneta triangular, con taludes 3/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., incluso compactación y  
U01AA006      0,060 h    Capataz                                                          17,80 1,07 
U01AA007      0,250 h    Oficial primera                                                  16,94 4,24 
U01AA011      0,250 h    Peón suelto                                                      14,80 3,70 
M08RB020      0,250 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,17 1,29 
M13EM030      0,040 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,28 0,09 
P01HM010      0,170 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 11,36 
M07W110       5,100 m3   km transporte hormigón                                           0,32 1,63 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 23,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,40 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 24,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
4.1.1.2       m    CUNETA TRIANGULAR PIE DESMONTE                                    
 m. Cuneta triangular con taludes 1V/3H ,HM-20 de espesor 10 cm., incluso compactación y preparación de la su-  
U01AA006      0,085 h    Capataz                                                          17,80 1,51 
U01AA007      0,340 h    Oficial primera                                                  16,94 5,76 
U01AA011      0,340 h    Peón suelto                                                      14,80 5,03 
M08RB020      0,340 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,17 1,76 
M13EM030      0,060 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,28 0,14 
P01HM010      0,270 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 18,04 
M07W110       8,100 m3   km transporte hormigón                                           0,32 2,59 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 34,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,09 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 36,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
4.1.1.3       m    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HORMIGÓN GUARDA DESMONTE             
 m. Cuneta trapezoidal , con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., incluso compactación y  
 preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.  
U01AA006      0,080 h    Capataz                                                          17,80 1,42 
U01AA007      0,320 h    Oficial primera                                                  16,94 5,42 
U01AA011      0,320 h    Peón suelto                                                      14,80 4,74 
M08RB020      0,320 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,17 1,65 
M13EM030      0,040 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,28 0,09 
P01HM010      0,220 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 14,70 
M07W110       6,600 m3   km transporte hormigón                                           0,32 2,11 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 30,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,81 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 31,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
4.1.1.4       m    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HORMIGÓN PIE TERRAPLÉN               
 m. Cuneta trapezoidal, con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., incluso compactación y  
U01AA006      0,080 h    Capataz                                                          17,80 1,42 
U01AA007      0,320 h    Oficial primera                                                  16,94 5,42 
U01AA011      0,320 h    Peón suelto                                                      14,80 4,74 
M08RB020      0,320 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,17 1,65 
M13EM030      0,040 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,28 0,09 
P01HM010      0,220 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 14,70 
M07W110       6,600 m3   km transporte hormigón                                           0,32 2,11 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 30,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 31,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
4.1.1.5       m    BORDILLO PREF. HORMIGÓN 22x20 cm.                                 
 m. Bordillo prefabricado de hormigón tipo C3, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20 IIa, de 10 cm. de es-  
U01AA006      0,050 h    Capataz                                                          17,80 0,89 
U01AA007      0,250 h    Oficial primera                                                  16,94 4,24 
U01AA011      0,250 h    Peón suelto                                                      14,80 3,70 
M08RB020      0,125 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,17 0,65 
P01RD110      1,030 m    Bordillo pref. hormigon 22x20cm                                  6,40 6,59 
P01MC040      0,005 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,40 0,30 
P01HM140      0,025 m3   Hormigón HM-20/P/20/IIa central                                  67,42 1,69 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 18,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
APARTADO 4.1.2 Arquetas y sumideros                                              
4.1.2.1       ud   ARQUETA SUMIDERO HM-20 IN SITU 60x60x75 cm.                       
 ud. Arqueta-sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ de dimensiones interiores  
 60x60 cm. y profundidad 75 cm., espesor de paredes 15 cm., con marco y rejilla de fundición, incluso excava-  
U01AA006      0,800 h    Capataz                                                          17,80 14,24 
U01AA010      4,000 h    Peón especializado                                               14,82 59,28 
U01FA103      4,000 h    Oficial 1ª encofrador                                            16,80 67,20 
M08RI020      4,000 h    Pisón vibrante 80 kg.                                            2,99 11,96 
M11HV120      4,000 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         7,96 31,84 
M13EF320      0,010 ud   Encofrado met. arqueta 60x60x75                                  495,15 4,95 
P01HM010      0,350 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 23,39 
M07W110       10,500 m3   km transporte hormigón                                           0,32 3,36 
P02ECF130     1,000 ud   Rejilla plana fundición 60x60x3,5                                102,00 102,00 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 318,22 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 337,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
APARTADO 4.1.3 Bajantes                                                          
4.1.3.1       m    BAJANTE TERRAPLÉN PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO B-2                  
 m. Bajante prefabricada tipo B-2 de hormigón HM-20, de 700x410x230-180 mm. y 128 kg./m., solera de asiento  
 de 10 cm. de hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas,  
U01AA006      0,040 h    Capataz                                                          17,80 0,71 
U01AA007      0,200 h    Oficial primera                                                  16,94 3,39 
U01AA011      0,200 h    Peón suelto                                                      14,80 2,96 
M08RB020      0,200 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,17 1,03 
M05RN010      0,100 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30,99 3,10 
P02EU220      1,000 m    Bajante B-2 pref. 700x410x230-180                                36,75 36,75 
M13EM030      0,050 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,28 0,11 
P01HM010      0,050 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 3,34 
M07W110       1,500 m3   km transporte hormigón                                           0,32 0,48 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 51,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 54,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
4.1.3.2       m    BAJANTE DESMONTE PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO B-3                   
 m. Bajante prefabricada tipo B-3 de hormigón HM-20, de 1000x780x430-320 mm. y 200 kg./m., solera de asiento  
 de 10 cm. de hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas,  
U01AA006      0,050 h    Capataz                                                          17,80 0,89 
U01AA007      0,250 h    Oficial primera                                                  16,94 4,24 
U01AA011      0,250 h    Peón suelto                                                      14,80 3,70 
M08RB020      0,200 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,17 1,03 
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M05RN010      0,125 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30,99 3,87 
P02EU230      1,000 m    Bajante B-3 pref. 1000x780x430-320                               51,14 51,14 
M13EM030      0,060 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,28 0,14 
P01HM010      0,060 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 4,01 
M07W110       1,800 m3   km transporte hormigón                                           0,32 0,58 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 69,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,18 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 73,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 4.2 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
4.2.1         m    TUBO D=180 cm HOR.ARMADO m/GRANULAR                               
 m. Tubo D= 180 cm de hormigón armado, i/transporte, colocación, cama de hormigón y p.p. de juntas totalmente  
U01AA006      0,200 h    Capataz                                                          17,80 3,56 
U01AA007      1,350 h    Oficial primera                                                  16,94 22,87 
U01AA011      1,600 h    Peón suelto                                                      14,80 23,68 
P02THM090     1,000 m    Tubo hormigón armado D=150                                       168,31 168,31 
M06CM030      0,346 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,90 2,04 
M05RN010      0,015 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30,99 0,46 
P01HC003      0,400 m³   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   70,06 28,02 
M10HV030      0,346 H    Vibrador horm. neumático 100 mm                                  1,27 0,44 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 249,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,96 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 264,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
4.2.2         ud   BOQUILLA ALETA O.F. 180 cm                                        
 ud. Boquilla con aletas en O.F. para caño D=1.80 m totalmente terminada.  
P01HM020      15,257 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    67,32 1.027,10 
U39BF101      20,634 m³   Fabricación y transporte de hormigón                             7,79 160,74 
U39BF108      6,974 m³   Colocación hormigón en alzados                                   10,45 72,88 
U39BF104      13,660 m³   Colocación hormigón en cimientos                                 4,49 61,33 
U39BH125      66,670 m²   Encofrado/desencofrado cimientos solera                          3,80 253,35 
P03ACA090     482,390 kg   Acero B 400 S                                                    0,61 294,26 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 1.869,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 112,18 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.981,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
4.2.3         m    TUBO D=150 cm HOR.ARMADO m/GRANULAR                               
 m. Tubo D= 150 cm de hormigón armado, i/transporte, colocación, cama de hormigón y p.p. de juntas totalmente  
U01AA006      0,200 h    Capataz                                                          17,80 3,56 
U01AA007      1,350 h    Oficial primera                                                  16,94 22,87 
U01AA011      1,600 h    Peón suelto                                                      14,80 23,68 
P02THM090     1,000 m    Tubo hormigón armado D=150                                       168,31 168,31 
M06CM030      0,346 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,90 2,04 
M05RN010      0,015 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30,99 0,46 
P01HC003      0,400 m³   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   70,06 28,02 
M10HV030      0,346 H    Vibrador horm. neumático 100 mm                                  1,27 0,44 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 249,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,96 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 264,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS 
4.2.4         ud   BOQUILLA ALETAS O. F. 150 cm                                      
 ud. Boquilla con aletas en O.F. para caño D=1.50 m totalmente terminada.  
P01HM020      15,257 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    67,32 1.027,10 
U39BF101      20,634 m³   Fabricación y transporte de hormigón                             7,79 160,74 
U39BF108      6,974 m³   Colocación hormigón en alzados                                   10,45 72,88 
U39BF104      13,660 m³   Colocación hormigón en cimientos                                 4,49 61,33 
U39BH125      66,670 m²   Encofrado/desencofrado cimientos solera                          3,80 253,35 
P03ACA090     482,390 kg   Acero B 400 S                                                    0,61 294,26 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 1.869,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 112,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.981,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
CAPÍTULO C5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             
SUBCAPÍTULO 5.1 Señalización horizontal                                           
5.1.1         m    MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA 10 cm                                 
 m. Marca vial  blanca reflexiva de trazo continuo M-2.2 , de 10 cm. de anchura, con pintura acrílica en emulsión  
U01AA007      0,002 h    Oficial primera                                                  16,94 0,03 
U01AA011      0,002 h    Peón suelto                                                      14,80 0,03 
M09F070       0,002 h    Barredora autopropulsada de 20CV                                 50,35 0,10 
M11SP010      0,001 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26,65 0,03 
M07CB005      0,001 h    Camión basculante de 8 t.                                        30,38 0,03 
P27EH012      0,072 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,59 0,11 
P27EH040      0,048 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 0,05 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 0,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
5.1.2         m    MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA 10 cm                                 
 m. Marca vial blanca reflexiva de trazo discontinuo M-1.3, de 10 cm. de anchura, con pintura acrílica en emulsión  
U01AA007      0,002 h    Oficial primera                                                  16,94 0,03 
U01AA011      0,002 h    Peón suelto                                                      14,80 0,03 
M09F070       0,002 h    Barredora autopropulsada de 20CV                                 50,35 0,10 
M11SP010      0,001 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26,65 0,03 
M07CB005      0,001 h    Camión basculante de 8 t.                                        30,38 0,03 
P27EH012      0,072 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,59 0,11 
P27EH040      0,048 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 0,05 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 0,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
5.1.3         m    MARCA VIAL REFLEXIVA 15cm BORDE CONT.                             
 m. Marca vial blanca reflexiva tipo I, de 15 cm. de anchura, con pintura acrílica en emulsión acuosa en borde con-  
U01AA007      0,002 h    Oficial primera                                                  16,94 0,03 
U01AA011      0,002 h    Peón suelto                                                      14,80 0,03 
M09F070       0,001 h    Barredora autopropulsada de 20CV                                 50,35 0,05 
M11SP010      0,002 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26,65 0,05 
M07CB005      0,002 h    Camión basculante de 8 t.                                        30,38 0,06 
P27EH012      0,108 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,59 0,17 
P27EH040      0,072 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 0,08 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 0,47 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
5.1.4         m2   MARCA VIAL REFLEXIVA LÍNEAS TRANSVERSALES                         
 m. Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión acuosa, para cebreado, líneas transversales  
 de detención y ceda el paso, flechas, símbolos, palabras, etc., incluso preparación y limpieza de la superficie y  
 premarcaje, realmente ejecutada.  
U01AA007      0,060 h    Oficial primera                                                  16,94 1,02 
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U01AA011      0,120 h    Peón suelto                                                      14,80 1,78 
M09F070       0,060 h    Barredora autopropulsada de 20CV                                 50,35 3,02 
M11SP010      0,060 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26,65 1,60 
M07CB005      0,060 h    Camión basculante de 8 t.                                        30,38 1,82 
P27EH012      0,720 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,59 1,14 
P27EH040      0,480 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 0,50 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 10,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,65 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
5.1.5         m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    
 m2. Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, in-  
 cluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesfe-  
U01AA007      0,350 h    Oficial primera                                                  16,94 5,93 
U01AA011      0,350 h    Peón suelto                                                      14,80 5,18 
M07AC020      0,015 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,42 0,08 
M08B020       0,015 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 0,17 
P27EH014      3,000 kg   Pintura termoplástica en frio                                    2,10 6,30 
P27EH040      0,600 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 0,63 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 18,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,10 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 5.2 Señalización vertical                                             
APARTADO 5.2.1 Señales                                                           
5.2.1.1       ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA  D=90 cm.                                
U01AA006      0,350 h    Capataz                                                          17,80 6,23 
U01AA008      0,700 h    Oficial segunda                                                  16,09 11,26 
U01AA011      0,700 h    Peón suelto                                                      14,80 10,36 
M11SA010      0,350 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,81 2,03 
P27ERS050     1,000 ud   Señal circular reflex. H.I. D=90 cm                              96,20 96,20 
P27EW020      4,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   24,80 99,20 
P01HM010      0,200 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 13,37 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 238,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,32 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 252,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
5.2.1.2       ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA L=135 cm.                              
 ud. Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-  
 ción y cimentación, colocada.  
U01AA006      0,500 h    Capataz                                                          17,80 8,90 
U01AA008      1,000 h    Oficial segunda                                                  16,09 16,09 
U01AA011      1,000 h    Peón suelto                                                      14,80 14,80 
M11SA010      0,500 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,81 2,91 
P27ERS170     1,000 ud   Señal triangular refl. H.I. L=135 cm                             106,45 106,45 
P27EW020      4,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   24,80 99,20 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 10,02 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 258,37 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,50 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 273,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
5.2.1.3       ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA 2A=90 cm.                               
 ud. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
U01AA006      0,350 h    Capataz                                                          17,80 6,23 
U01AA008      0,700 h    Oficial segunda                                                  16,09 11,26 
U01AA011      0,700 h    Peón suelto                                                      14,80 10,36 
M11SA010      0,350 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,81 2,03 
P27ERS260     1,000 ud   Señal octogonal refl. H.I. 2A=90 cm                              98,65 98,65 
P27EW020      4,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   24,80 99,20 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 10,02 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 237,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 252,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
5.2.1.4       ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D=60 cm.                                 
 ud. Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-  
U01AA006      0,250 h    Capataz                                                          17,80 4,45 
U01AA008      0,500 h    Oficial segunda                                                  16,09 8,05 
U01AA011      0,500 h    Peón suelto                                                      14,80 7,40 
M11SA010      0,250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,81 1,45 
P27ERS020     1,000 ud   Señal circular reflex. H.I. D=60 cm                              47,20 47,20 
P27EW010      3,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    15,20 53,20 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 10,02 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 131,77 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 139,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
5.2.1.5       ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA  L=90 cm.                              
 ud. Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación  
 y cimentación, colocada.  
U01AA006      0,300 h    Capataz                                                          17,80 5,34 
U01AA008      0,600 h    Oficial segunda                                                  16,09 9,65 
U01AA011      0,600 h    Peón suelto                                                      14,80 8,88 
M11SA010      0,300 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,81 1,74 
P27ERS140     1,000 ud   Señal triangular refl. H.I. L=90 cm                              57,55 57,55 
P27EW010      3,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    15,20 53,20 
P01HM010      0,200 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 13,37 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 149,73 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 158,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
APARTADO 5.2.2 Carteles y paneles                                                
6.2.2.1       ud   CARTEL FLECHA 95x45 cm.                                           
 ud. Cartel de señal informativa y de orientación de 95x45 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes galvanizados  
U01AA006      0,500 h    Capataz                                                          17,80 8,90 
U01AA008      1,000 h    Oficial segunda                                                  16,09 16,09 
U01AA011      1,000 h    Peón suelto                                                      14,80 14,80 
M11SA010      0,250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,81 1,45 
P27ERP130     1,000 ud   Cartel reflexivo de 95x45 cm.                                    104,85 104,85 
P27EW010      5,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    15,20 83,60 
P01HM010      0,250 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 16,71 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 246,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 261,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
APARTADO 5.2.3 Hitos                                                             
6.2.3.1       ud   HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 40x40 cm.                              
 ud. Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y cimenta-  
U01AA008      0,100 h    Oficial segunda                                                  16,09 1,61 
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      14,80 1,48 
M11SA010      0,100 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,81 0,58 
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P27ERH010     1,000 ud   Hito kilométrico reflex. 40x40 cm.                               31,00 31,00 
P27EW010      1,800 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    15,20 27,36 
P01HM010      0,040 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 2,67 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 64,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,88 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 68,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 5.3 Balizamiento                                                      
5.3.1         ud   CAPTAFARO UNA CARA STIMSONITE 88                                  
 ud. Captafaro retroreflectante a una cara Stimsonite 88 o equivalente, fijado sobre el pavimento con adhesivo de  
U01AA007      0,050 h    Oficial primera                                                  16,94 0,85 
P27EB112      1,000 ud   Captafaro una cara Stimsonite 88                                 2,03 2,03 
P27EB130      0,150 kg   Adhesivo 2 componentes captafaros                                7,00 1,05 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 3,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,24 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 5.4 Defensas                                                          
5.4.1         m    BARRERA SEGURIDAD BM SNC2/120b                                    
 m. Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNC2/120b, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm.  
 de espesor, con postes metálicos cada 2 m., tipo tubular de 2 m. de longitud, hincada con p.p. de postes, separa-  
 dores, captafaros y juego de tornillería, colocada.  
   
U01AA006      0,100 h    Capataz                                                          17,80 1,78 
U01AA007      0,250 h    Oficial primera                                                  16,94 4,24 
U01AA011      0,300 h    Peón suelto                                                      14,80 4,44 
M11SH010      0,100 h    Hincadora de postes                                              26,65 2,67 
P27EC010      1,000 m    Barrera seguridad doble onda galv.                               27,50 27,50 
P27EC025      0,500 ud   Poste metálico tubular de 2000mm.                                26,45 13,23 
P27EC040      0,250 ud   Separador barrera seguridad                                      8,95 2,24 
P27EC050      0,125 ud   Captafaro 2 caras barrera seguridad                              2,00 0,25 
P27EC051      0,250 ud   Conector                                                         4,08 1,02 
P27EC060      0,250 ud   Juego tornillería barrera                                        8,00 2,00 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 59,37 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,56 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 62,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO C6 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA                     
6.1           m³   EXTENDIDO TIERRA VEGETAL                                          
 m³. Extendido de tierra vegetal procedente de la obra en taludes, glorietas e isletas en capas de 30 cm, i/suminis-  
U01AA011      0,015 h    Peón suelto                                                      14,80 0,22 
U39AH005      0,010 h    Camión basculante 10 t                                           18,00 0,18 
U39AB010      0,010 h    Pala s/neumáticos (CAT-920)                                      18,20 0,18 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 0,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
6.2           m²   CESPED SEMILLADO                                                  
 m². Césped semillado, incluso preparación del terreno, fertilizantes y semillas.  
U01AA007      0,050 h    Oficial primera                                                  16,94 0,85 
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      14,80 1,48 
U39XD004      0,060 kg   Mezcla de semillas                                               5,43 0,33 
U40BD005      0,010 m³   Mantillo                                                         24,00 0,24 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 2,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
6.3           m²   HIDROSIEMBRA EN TALUDES                                           
 m2. Hidrosiembra en taludes a base de 20 gramos de semilla de pratenses, 5 gramos de arbustivas, 300 gramos  
U01AA010      0,020 h    Peón especializado                                               14,82 0,30 
U01AA011      0,020 h    Peón suelto                                                      14,80 0,30 
M10MH010      0,005 h    Hidrosembr. s/remolque 1400 l.                                   42,30 0,21 
P01RZ110      0,500 kg   Mezcla completa para hidrosiembra                                1,90 0,95 
P01DW050      0,150 m3   Agua                                                             1,26 0,19 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 1,95 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE  
 
CAPÍTULO C7 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                             
7.1           u    P.A. DE ABONO ÍNTEGRO DE LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS      
 Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 20.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL EUROS  
7.2           u    P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO              
 Partida alzada de abono íntegro para mantenimiento del tráfico y señalización durante las obras.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 15.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL EUROS  
7.3           u    P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA REPOSICIÓN DE SERVICIOS                
 Partida alzada de abono íntegro para reposición de servicios.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 20.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL EUROS 
 
CAPÍTULO C8 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
9.1           u    P.A.GESTIÓN DE RESIDUOS                                           
 Partida alzada a justificar según anejo de gestión de resiudos  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 275.761,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C9 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
10.1          u    P.A. DE SEGURIDAD Y SALUD                                         
 Partida alzada a justificar según anejo de Seguridad y Salud  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 62.314,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS 
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ANEJO Nº28: CLASIFICACIÓN 
DEL CONTRATISTA. 
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1. INTRODUCCIÓN.  
El presente anejo tiene por objeto fijar la clasificación exigible al contratista del proyecto, 
de tal manera que la cualificación para el desarrollo del mismo sea adecuada. 
Sera obligatoria la exigencia de clasificación del contratista para las obras en las que el 
presupuesto de las mismas sea superior a 500.000 euros, de acuerdo con el artículo 43 
de la Ley 14/2013, de 27 de Septiembre, de apoyo de emprendedores y su 
internalización, que modifica el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector 
Público. Por tratarse el presente proyecto de una obra de importe superior a los 500.000  
€ se considera obligatorio dicha clasificación. 
Para establecer la clasificación requerida al contratista se han seguido los criterios 
establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
concretamente lo dispuesto en el artículo 67, y el Real Decreto 773/2015, de 28 de 
agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el RD 1098/2001, de 
12 de Octubre. 
 
2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
La clasificación del contratista se compone de tres divisiones: 
 -Grupo (Definido por una letra en mayúscula). 
-Subgrupo (Identificación mediante un número). 
-Categoría (Identificado mediante un número en función de la anualidad) 
a. Clasificación en grupos y subgrupos 
Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los 
contratos de obras, a los efectos previstos en el artículo 25 de la ley, son los 
siguientes: 
-GRUPO A: Movimiento de tierras. 
 Subgrupo1: Desmontes y vaciados. 
 Subgrupo2: Explanaciones. 
 Subgrupo 3: Canteras. 
 Subgrupo 4: Pozos y Galerías. 
 Subgrupo 5: Túneles. 
Grupo B: Puentes, viaductos, y grandes estructuras. 
 Subgrupo 1: De fábrica u hormigón en masa. 
 Subgrupo 2: De hormigón armado. 
 Subgrupo 3: De hormigón pretensado. 
 Subgrupo 4: Metálicos. 
Grupo E: Hidráulicas. 
 Subgrupo 1: Abastecimiento y saneamientos. 
 Subgrupo 2: Presas. 
Subgrupo 3: Canales. 
Subgrupo 4: Acequias y desagües. 
Subgrupo 5: Defensa de márgenes y encauzamientos. 
Subgrupo 6: Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
Subgrupo 7: Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
 Grupo G: Viales y pistas. 
  Subgrupo 1: Autopistas, autovías. 
  Subgrupo 2: Pistas de aterrizaje. 
  Subgrupo 3: Con firmes de Hormigón hidráulico. 
  Subgrupo 4: Con firmes de mezclas bituminosas. 
   Subgrupo 5: Señalización y balizamientos viales. 
   Subgrupo 6: Obras Viales sin Cualificación específica. 
 
b. Clasificación en categorías. 
Las categorías de los contratos de obras, determinadas pos su anualidad media, 
a las que se ajustara la clasificación de las empresas serán las siguientes: 
 -Categoría “a”  cuando su anualidad media no sobrepase los 60.000 €. 
-Categoría “b” cuando su anualidad media exceda de 60.000  € y no 
 sobrepase los 120.000  €. 
 -Categoría “c” cuando su anualidad media exceda de 120.000  € y no 
 sobrepase los 360.000  €. 
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 -Categoría “d” cuando su anualidad media exceda de 360.000  € y no 
 sobrepase los 840.000  €. 
 -Categoría “e” cuando su anualidad media exceda de 840.000  € y no 
 sobrepase los 2.400.000  €. 
 -Categoría “f” cuando exceda de 2.400.000 €. 
 
3. CLASIFICACIÓN ADOPTADA. 
Sera condición indispensable para que un tipo de obra se clasifique dentro de un grupo 
o subgrupo el hecho de que su presupuesto parcial supere el 20 % del P.E.M 
Del análisis  de los capítulos del presupuesto del proyecto se deduce que cumplen la 
condición anterior los siguientes. 
 
 -Movimiento de tierras (34,93 % del P.E.M) 
 -Firmes (25, 33 % del P.E.M) 
  
Los grupos correspondientes a estos serán: 
 -Movimiento de tierras: A 
 -Viales y pistas: G 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el siguiente cuadro se resumen la clasificación del proyecto. 
 
Clasificación Importe 
P.E.M 
% 
Duración Categoría 
GRUPO A 
Movimiento de 
tierras 
1. Desmontes 740480,00 18,34 5 meses 
e 2. Explanaciones 669490,35 15,99 5 meses 
Total categoría A 1409970,4 34,33 5 meses 
GRUPO G 
Viales y pistas 
4.Firmes de  M.B 1022548,1 25,33 5 meses 
e 
5.Señalización y 
balizas 
321444,21 7,97 3 meses 
6. Obras viales sin 
cualificación 
especifica 
55.000 1,55 3 meses 
Total categoría G 1398992,3 34,85 8 meses 
 
Por lo tanto la clasificación  mínima que será necesario exigir al contratista para poder optar a 
la adjudicación del contrato será la siguiente: 
 
 -GRUPO A. Subgrupo 1. Categoría e. 
 -GRUPO G. Subgrupo 4 .Categoría e. 
  
FACULTAD DE INGENIEROS DE                                          FUNDACION DE LA INGENIERIA 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS                                                  CIVIL EN GALICIA  
 
             
Jonatán Álvarez López                                   “Mejora de la accesibilidad al término municipal de Villafranca del Bierzo”                                                 Página 1 de 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº29:   PRESUPUESTO 
PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN. 
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1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 
Se entiende por Presupuesto de Ejecución Material, al coste que se produce dentro de 
la obra, para la construcción de ésta. Se calcula aplicando a las mediciones de todas 
las unidades de obra del proyecto, los precios de ejecución material de las mismas que 
figuran en los cuadros de precios.  
Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la cantidad de CUATRO  
MILLONES DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON VENTIOCHO  
CENTIMOS (4.012.962,28 €). 
2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 
El Presupuesto Base de Licitación tiene por finalidad obtener el importe total de las 
obras al que, según el criterio del técnico autor del proyecto, podrán ser  ejecutadas por 
la Empresa Constructora que las contrate. Por ello, el Presupuesto Base de Licitación 
tiene que recoger todos los costes que se le producen a la Empresa Constructora con 
motivo de la ejecución de las obras, así como el beneficio industrial que corresponda. 
Los costes producidos fuera del recinto de la obra son básicamente los siguientes: 
• Gastos Generales de la empresa: gastos de oficinas y delegaciones, de personal 
directivo, técnico y administrativo en ellas, de comunicaciones, propaganda, etc. 
• Gastos fiscales (IVA excluido): impuestos de actividades económicas, de 
sociedades, etc. 
• Tasas de administración: tasas de replanteo, dirección, control y liquidación de 
obra.  
• Gastos de contratación: gastos de escritura pública, garantías, anuncios, etc. 
 
Estos costes, junto con el beneficio industrial, se recogen incrementando el Presupuesto 
de Ejecución Material. Estos porcentajes de incremento son los siguientes: 
• Beneficio Industrial: 6% 
• Gastos generales: 13% 
• IVA: 21% 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
4.012.962,23 € 
 
13% Gastos Generales 
521.685,10 € 
 
6% Beneficio Industrial 
240.777,74 € 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
4.775.425,12 € 
 
21% I.V.A. 
1.002.839,27 € 
 
PRESUPUESTO DE BASE DE LICITACIÓN (C/IVA) 
5.778.264,39 € 
 
Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (C/IVA) de la obra a la cantidad de 
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL  DOSCIENTOS SESENTA  Y 
CUATRO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (5.778.264,39 €). 
 
3. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
El presupuesto para Conocimiento de la Administración sería el resultado de agregarle 
al Presupuesto Total de Obra el resto de costes que, si bien no son de abono al 
contratista de la obra, suponen una inversión por parte de la administración que resulta 
ineludible para la realización del proyecto.  
Estos costes son, habitualmente, los correspondientes a expropiaciones, reposición de 
servicios no incluidos en el PEM, asistencias técnicas, etc. 
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Dado que en este proyecto incluyen expropiaciones, se produce un incremento del 
coste final de la obra, el presupuesto para conocimiento de la administración será el 
siguiente:  
 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
 
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 
 
 
5.778.264,39 € 
 
EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 
 
215.514,374 € 
 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
5.993.778,76 € 
 
Así, el PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN de la presente 
obra asciende a la cantidad  de CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS 
(5.993.778,76 €). 
          En a Coruña, Septiembre 2016 
  El Ingeniero de Obras Públicas  .           
                  Autor del Proyecto                                                    
            
         Fdo. Jonatan Álvarez López            
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ANEJO Nº30: FÓRMULA DE 
REVISIÓN DE PRECIOS. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El artículo 89 del Real Decreto legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece  que 
<<La revisión de precios (….) tendrá lugar (….) cuando el contrato se hubiese 
ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un año 
desde su adjudicación. En consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y el primer año 
de ejecución quedaran excluidos de la revisión>> 
Ya que el plazo d ejecución estimado de esta obra es de 12 meses, se ha seleccionado 
la fórmula correspondiente para dar cumplimento a los requerimientos de esta 
administración. Esta fórmula se selecciona de entre las aprobadas por el RD 
1359/2011, de 7 de octubre, en el que se aprueba la relación de materiales básicos y 
fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras  de las 
administraciones públicas. 
 
2. METODO. 
De las fórmulas de revisión de precios propuestas en el RD 1359/2011, se considera de 
aplicación para el presente proyecto la denominada como “Fórmula 141” la cual está 
destinada para llevar a cabo la regulación de la revisión de precios de aquellos 
proyectos  que tengan por objeto  y partida principal la construcción de carreteras cuyos 
firmes se lleven a cabo mediante mezclas bituminosas. 
 
3. FORMÚLA PROPUESTA. 
En caso de incurrir en alguno de los supuestos mencionados anteriormente, por lo que 
resultaría necesario un reajuste de los precios de las unidades definidas en este 
proyecto, este se realizara mediante la aplicación de la siguiente fórmula. 
  0,01 ∗

	

  0,05 ∗  

  0,09 ∗  

  0,11 ∗  

  0,01 ∗  

  0,01 ∗  


 0,02 ∗  

  0,01 ∗  
  0,12 ∗



  0,17 ∗  

 0,01 ∗  

  0,39 
 
Dónde: 
• A: Aluminio. 
• B: Materiales Bituminosos 
• C: Cemento 
• E: Energía. 
• F: Focos y Luminarias. 
• M: Madera. 
• O: Plantas. 
• P: Productos plásticos. 
• Q: Productos químicos. 
• R: Áridos y rocas. 
• S: Materiales Siderúrgicos. 
• T: materiales Electrónicos. 
• U: Cobre. 
• V: Vidrio. 
Nota: El valor 0,39 se considera termino independiente a la actuación.  
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ANEJO Nº31: REPORTAJE 
FOTOGRÁFICO. 
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1. PROBLEMATICA. 
a. Acceso Sur (Avenida Calvo Sotelo) 
 
         
Foto 1: Acceso principal a la villa           Foto 2: Curvas de radio reducido  
    
Foto 3: Salida principal de la villa                Foto 4: Salida principal de la villa 
 
b- Acceso Noroeste (Calle San Salvador) 
 
                   
    Foto 5:   Geometría reducida. Doble sentido de circulación. 
                              
                                                             Foto 6: Detalle de geometría. Paso puente romano. 
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c-Acceso norte (Carretera de Galicia) 
 
 Foto 7: Carretera de Galicia. Trazado sinuoso. 
 
 
 
Foto 8:Detalle geometría.
 
 
 
       Foto 9: Detalle Geometría. Paso Puente Romano. Vista Entrada a Municipio. 
 
 
Foto 10: Detalle geometría. Puente Romano. Vista salida del Municipio.   
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2. ZONA DE ACTUACIÓN 
 
     Foto 9: Glorieta intersección N-VI y Autovía A-6. Entronque con nuevo acceso. 
 
                         Foto 10: Ubicación nuevo trazado. Entorno al P.K- 0+160 
 
 
 
 
 
 
                                                Foto 11: Ubicación nuevo trazado. Entorno al P.K.0+350 
 
            Foto 12: Ubicación nuevo trazado. Entorno al P.K 0+500    
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                                        Foto 13: Ubicación nuevo trazado. Entorno al P.K 1+500 
 
      Foto 14: Entronque con entramado urbano Ubicación zona de estacionamiento. P.K 2+500  
   
 
 
